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Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výlukové rameno: 301 - Čadca - Bohumín os.n.; Petrovice u Karviné - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb 

Odra - Výh Polanka nad Odrou

OŘ Ostrava (Objed. 1)  9

oprava výh.21,23,24,27

mimo souběh s TK 

stavby Český Těšín
 1 SK: 7-15 + TV,  výh.: 

21,23,24,27,  

Třinec (Trzyniec)  9 Nepř.V-018002/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  4

oprava výh.37,38

 2 SK: 8,8a,8c,10,12 bez TV,  

výh.: 37,38,  

Třinec (Trzyniec)  4 Nepř.V-018006/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

rušení kolejové váhy v km 

312,272

 3 SK: 8c bez TV,  Třinec (Trzyniec)  5 Nepř.V-018113/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  25

oprava výhybek a přípojů

v souběhu se sudou KS 

stavby Český Těšín
 4 SK: 126-134 bez TV,  110-124 

+ TV,  výh.: 

116-118,120,121,125-128,131-

134,137,  

Český Těšín  25 Nepř.V-017998/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  20  20  20  20

Optimalizace Č.T.

§ 23c 

nultá etapa, přípravné 

práce, základy TV, 

překládky kabelů

konkrétní rozsah bude 

upraven

 5 SK: sudá,lichá + TV,  Český Těšín 

TK: 1,2 + TV,  Český Těšín - Třinec 

(Trzyniec) 

 80 8V-018719/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  1

Optimalizace Č.T.

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

2.5.2014

 6 zab. zař. TZZ AB TK 1,2.Český Těšín - Třinec 

(Trzyniec) 

 1 12V-018801/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  11

Optimalizace Č.T.

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

3. - 13.5.2014

snesení výhybek na 

frýdeckém přednádraží 

a jejich náhrada 

kolejovými poli

 7 SK: 136,134 bez TV,  výh.: 

142,145,147,148,  

Český Těšín frýdecké 

přednádraží 

 11 Nepř.V-018810/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

Optimalizace Č.T.

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

12. - 13.5.2014

úprava SZZ

 8 zab. zař. SZZ.Český Těšín frýdecké 

přednádraží 

 2 Nepř.V-018811/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  18  24

Optimalizace Č.T.

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

14.5. - 24.6.2014

rekonstrukce  LKS 

třinecké zhlaví

 9 SK: lichá,1,101,100 + TV,  Český Těšín 

TK: 1 + TV,  Český Těšín - Třinec 

(Trzyniec) 

 42 Nepř.V-018812/13
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OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

Optimalizace Č.T.

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

22. - 24.6.2014

úpravy SZZ

 10 zab. zař. SZZ.Český Těšín  3 Nepř.V-018814/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  6  31  15

Optimalizace Č.T.

§ 23c 

Předpokládaný termín:  

25.6. - 15.8.2014

rekonstrukce SKS 

třinecké zhlaví

 11 SK: sudá,2,102 + TV,  Český Těšín 

TK: 2 + TV,  Český Těšín - Třinec 

(Trzyniec) 

 52 Nepř.V-018820/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

Optimalizace Č.T.

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

20. - 22.8.2014

úprava SZZ

 12 zab. zař. SZZ.Český Těšín  3 Nepř.V-018823/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

Optimalizace Č.T.

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

23. - 25.8.2014

úprava SZZ frýdecké 

přednádraží + střední 

zlaví

 13 zab. zař. SZZ.Český Těšín  3 Nepř.V-018836/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

Optimalizave Č.T.

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

24. - 30.4.2014 (mimo 

pol. V-018719/13 a 

V-018812/13);

vypnutí SZZ a TZZ 

postupně směr Louky a 

Albrechtice

 14 zab. zař. SZZ.Český Těšín 

zab. zař. TZZ AB.Český Těšín - Albrechtice 

u Českého Těšína 

zab. zař. TZZ AB.Český Těšín - Louky nad 

Olší 

 7 Nepř.V-018856/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

rušení kolejové váhy v km 

134,177

 15 SK: 132 bez TV,  Český Těšín  5 Nepř.V-018114/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  4

odstranění důlních škod - oprava 

dilatací a GPK

 16 TK: traťová bez TV,  Louky nad Olší - 

Karviná-Doly 

 4 10V-018014/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

odstranění důlních škod - oprava 

dilatací a GPK

mimo pol. 

V-018719/13
 17 TK: 0/2 + TV,  Louky nad Olší - Karviná 

hlavní nádraží 

 5 10V-018031/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

oprava SK11 a výh.14

 18 SK: 11,13 bez TV,  výh.: 14,  Louky nad Olší  5 Nepř.V-018008/13
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OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

výměna pražců a upevňovadel

po výluce 

V-018820/13-po 

15.8.2014

 19 TK: 0/2 + TV,  Louky nad Olší - Karviná 

hlavní nádraží 

 5 Nepř.V-018040/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

odstranění důlních škod - oprava 

dilatací a GPK

do 25.3.2014 - mimo 

pol. V-018719/13
 20 TK: 1/1 + TV,  Karviná hlavní nádraží - 

Louky nad Olší 

 5 10V-018024/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

strojní čištění

mimo pol. 

V-018812/13
 21 TK: 2 + TV,  Karviná hlavní nádraží - 

Dětmarovice 

TK: traťová + TV,  Koukolná odb. - Závada 

odb. 

 3 Nepř.V-018042/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

výměna pražců a upevňovadel

po výluce 

V-018820/13-po 

15.8.2014

 22 TK: 1/1 + TV,  Karviná hlavní nádraží - 

Louky nad Olší 

 7 Nepř.V-018038/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

EZŠ

ŽST musí být obsazena 

výpravčím
 23 výměna SWDětmarovice  2 Nepř.V-016525/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

oprava výh.16,17,18

 24 SK: 3,3a,5 bez TV,  lichá jen 

TV,  výh.: 16,17,18,  

Dětmarovice  7 Nepř.V-018044/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  4

výměna pražců a upevňovadel

 25 TK: 1 + TV,  Dětmarovice - Karviná 

hlavní nádraží 

 4 Nepř.V-018043/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  10  10

oprava mostu v km 286,258

 26 TK: 1 + TV,  Dětmarovice - Petrovice u 

Karviné 

 20 Nepř.V-018111/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  8

oprava mostu v km 286,258

 27 TK: 2 + TV,  Petrovice u Karviné - 

Dětmarovice 

 8 Nepř.V-018112/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

oprava SK18

 28 SK: 18,20 bez TV,  12-22 jen 

TV,  

Petrovice u Karviné  5 Nepř.V-018045/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

oprava SK5, snesení nástupiště 

mezi SK3-5

 29 SK: 3,5 bez TV,  lichá jen TV,  Petrovice u Karviné 

TK: 1 jen TV,  Petrovice u Karviné - 

Petrovice u Karviné st.hr. 

 7 Nepř.V-018047/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

strojní čištění

mimo souběh s TK 

stavby Český Těšín
 30 TK: 2 + TV,  Český Těšín - Albrechtice 

u Českého Těšína 

 3 Nepř.V-018049/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

oprava výhybek č. 1,5,6 a přípojů

souběh s 10N, mimo 

souběh s TK stavby 

Český Těšín

 31 TK: 1 + TV,  Albrechtice u Českého 

Těšína - Chotěbuz 

SK: lichá + TV,  Albrechtice u Českého 

Těšína 

 3 Nepř.V-018063/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

strojní čištění

 32 TK: 2 + TV,  Albrechtice u Českého 

Těšína - Havířov 

 3 Nepř.V-018065/13
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OŘ Ostrava (Objed. 1)  10

výměna pražců a upevňovadel

mimo souběh s TK 

stavby Český Těšín
 33 TK: 1 + TV,  Albrechtice u Českého 

Těšína - Chotěbuz 

 10 Nepř.V-018060/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  14

oprava SK12,14

 34 SK: 12,14,16 + TV,  výh.: 

20,24,39,42,  

Havířov  14 Nepř.V-018068/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  8

oprava SK6

 35 SK: 6,8 bez TV,  2-10 jen TV,  Havířov  8 Nepř.V-018080/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  6

oprava výh.10,13

 36 SK: 8,10 bez TV,  2-22 jen 

TV,  výh.: 10,13,14,17,18,  

Havířov  6 Nepř.V-018072/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

rušení kolejové váhy v km 18,775

 37 SK: 7 bez TV,  Havířov  5 Nepř.V-018115/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

strojní čištění, sanace zemního 

tělesa, zřízení příkopu

do 13.5.2014-mimo 

pol. V-018812/13
 38 TK: 2 + TV,  Havířov - 

Ostrava-Bartovice 

 7 Nepř.V-018084/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

výměna kolejnic

 39 TK: 2 + TV,  Havířov - 

Ostrava-Bartovice 

 5 Nepř.V-018081/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

strojní čištění, sanace zemního 

tělesa, zřízení příkopu

do 13.5.2014-mimo 

pol. V-018812/13
 40 TK: 1 + TV,  Ostrava-Bartovice - 

Havířov 

 7 Nepř.V-018083/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

oprava BK

 41 TK: 1 + TV,  Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Bartovice 

 3 Nepř.V-018087/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

oprava BK, oprava GPK, čištění 

příkopů, svahování

 42 TK: 2 + TV,  Ostrava-Bartovice - 

Ostrava-Kunčice 

 5 Nepř.V-018089/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  10

oprava mostu v km 32,544

 43 TK: 1 + TV,  Ostrava-Vítkovice - 

Ostrava-Kunčice 

 10 Nepř.V-018117/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  10

oprava mostu v km 32,544

 44 TK: 2 + TV,  Ostrava-Kunčice - 

Ostrava-Vítkovice 

 10 Nepř.V-018118/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

GO mostu M-434

CPS 8:00-16:00

Předpokládaný termín: 

4.,5.7.

 45 TK: traťová + TV,  Ostrava-Svinov - 

Ostrava-Třebovice 

 2 8V-019216/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  4

GO mostu M-434

CPS 22:00-4:00 

Předpokládaný termín: 

5./6.7., 17./18.7., 

22./23.7., 23./24.7.

 46 TK: traťová + TV,  Ostrava-Svinov - 

Ostrava-Třebovice 

 4 6V-019218/13

ND
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OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

GO mostu M-434

CPS 22:00-12:00 

Předpokládaný termín: 

16.-17.7.

 47 TK: traťová + TV,  Ostrava-Svinov - 

Ostrava-Třebovice 

 2 Nepř.V-019222/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5  4  4

údržbové práce

po úsecích 

Předpokládaný termín: 

3.-7.3., 20.-23.5., 2.

-5.9.

 48 TK: traťová + TV,  Ostrava-Svinov - Opava 

východ 

 13 8V-018091/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

rušení kolejové váhy v km 

289,511

 49 SK: 20 bez TV,  Opava východ  5 Nepř.V-020695/13

Výlukové rameno: 302 - Ostrava uhelné n. - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Hostašovice - Nový Jičín 

horní n.; Paskov - BIOCEL Paskov závod

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

rušení kolejové váhy v km 8,120

 1 SK: 8 bez TV,  Ostrava-Kunčice  5 Nepř.V-018116/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  10  2  2

údržbové práce

po úsecích 

Předpokládaný termín: 

3.-7.2., 10.-14.2., 

11.,18.7., 21.,28.11.

 2 TK: traťová bez TV,  Vratimov - Hostašovice  14 7V-018162/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  1  9  7  7

údržbové práce

po úsecích 

Předpokládaný termín:  

31.3., 1.-3.4., 7.-10.4., 

7.-10.7., 14.-16.7., 18.

-20., 24.-27.11. 

28.,29.4. Veřovice - 

Hostašovice (souběh s 

Hostašovice - Val. 

Meziříčí)

 3 TK: traťová bez TV,  Vratimov - Hostašovice  24 10V-018179/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  10

oprava SK1

 4 SK: 1,1a,3 bez TV,  výh.: 

5,7,8,12,  

Paskov  10 Nepř.V-018119/13
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

odstranění vegetace, kácení 

stromů

v únoru v souběhu s 

Veřovice-Hostašovice, 

v případě nekonání 

výluk 

Veřovice-Hostašovice v 

únoru popř. v březnu 

11.-13.3.2014

 5 TK: traťová bez TV,  Hostašovice - Valašské 

Meziříčí 

 3 8V-015001/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  6  8

oprava koleje, oprava přejezdů v 

km 111,810; 112,545; 113,002

Předpokládaný termín: 

26.7.-8.8. 

v době dovolené 

Hyundai

 6 TK: traťová bez TV,  Frýdek-Místek - Dobrá u 

Frýdku-Místku 

SK: 5 bez TV,  výh.: 7,  Frýdek-Místek 

SK: 4 bez TV,  Dobrá u Frýdku-Místku 

 14 Nepř.V-018122/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

oprava propustku v km 114,750

So,Ne 7 TK: traťová bez TV,  Frýdek-Místek - Dobrá u 

Frýdku-Místku 

 2 Nepř.V-018153/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

oprava přejezdu v km 111,196

Předpokládaný termín: 

21.-25.7.-souběh s 

pol.V-018134/13

 8 TK: traťová bez TV,  Frýdek-Místek - Baška 

výh.: 25,26,28,29,31,32,33,35,  Frýdek-Místek 

 5 Nepř.V-018123/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

oprava přejezdu v km 111,196

Předpokládaný termín: 

26.-28.7.
 9 SK: 4,4b,6,8 bez TV,  výh.: 

30,34,36,  

Frýdek-Místek  3 Nepř.V-018128/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

oprava výh. č. 87a/b, opravné 

práce v TK

včetně záhlaví a zhlaví 

ve Val. Mez., souběh s 

vyp. TV Val. Mez. sudá 

a TK Val. 

Meziříčí-Rožnov pod 

Rad., 13.-16.10.2014 

spolu s nepřetržitou 

výlukou 

Hostašovice-Veřovice  

(V-018148/13)

 10 TK: traťová bez TV,  Hostašovice - Valašské 

Meziříčí 

 4 Nepř.V-015000/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

oprava výh.10

 11 SK: 1a,3a,5a bez TV,  výh.: 

9,10,  

Frýdek-Místek  3 Nepř.V-018120/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  1

údržbové práce a oprava GPK, 

oprava def. vad, čištění ŠL

28.-29.4.2014, 

22.9.2014 v souběhu s 

výlukami 

Veřovice-Hostašovice

 12 TK: traťová bez TV,  Hostašovice - Valašské 

Meziříčí 

 3 8V-012801/13

ND
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OŘ Ostrava (Objed. 1)  4

výměna pražců a upevňovadel

Předpokládaný termín: 

21.-24.7.2013-souběh s 

pol. V-018123/13

 13 TK: traťová bez TV,  Baška - Frýdlant nad 

Ostravicí 

 4 Nepř.V-018134/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  20

oprava EMZZ St.2 a PZM v km 

86,043

§ 23c 14 zab. zař. SZZ + PZZ v km 

86,043.

Frenštát pod Radhoštěm  20 Nepř.V-018155/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

oprava výh.13,14,15 a SK3a

Předpokládaný termín: 

8.-14.11.
 15 TK: traťová bez TV,  Frenštát pod Radhoštěm - 

Veřovice 

SK: 3,3a bez TV,  výh.: 

13,14,15,  

Frenštát pod Radhoštěm 

 7 Nepř.V-018146/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

výstavba PZS v km 82,518

§ 23c 16 zab. zař. PZZ v km 82,518.Frenštát pod Radhoštěm - 

Veřovice 

 2 Nepř.V-018158/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

výstavba PZS v km 82,518

§ 23c 

souběh se 7N
 17 TK: traťová bez TV,  Frenštát pod Radhoštěm - 

Veřovice 

 2 Nepř.V-018159/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

výstavba zast. Frenštát p.R. město

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

13.-19.5.

 18 TK: traťová bez TV,  Frenštát pod Radhoštěm - 

Veřovice 

 7 Nepř.V-018160/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  9  16

oprava koleje

Předpokládaný termín: 

22.9.-16.10.
 19 TK: traťová bez TV,  Veřovice - Hostašovice 

SK: 4 bez TV,  Veřovice 

SK: 4 bez TV,  Hostašovice 

 25 Nepř.V-018148/13

ND

Výlukové rameno: 304 - Valašské Meziříčí - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov n; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

Svaření výhybek č.1a 2 v žst 

Horní Lideč,výměna pražců, 

hmoždinek, oprava GPK.

souběh na rameni 

Bylnice-Horní Lideč
 1 záhlaví a zhlaví liché kol. sk. 

ze směru Val. Klobouky.

Horní Lideč  5 Nepř.V-015162/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  24  31

vybudování nového  podchodu pro 

pěší v km 17,886 v Horním Lidči 

a oprava mostu v km 18,257 a 

opravné práce STR Zlín

§ 23c

souběh výluk na rameni 

Bylnice-Horní Lideč, z 

důvodů oběhů souprav  

KCOD požaduje ND v 

úseku Bylnice-Horní 

Lideč, CPS podchod v 

km 17,886

 2 TK: traťová bez TV,  Valašské Klobouky - Horní 

Lideč 

 55 Nepř.V-015148/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

Výměna 

pražců,hmoždinek,upevňovadel, 

oprava GPK na sváženinách.

 3 TK: traťová bez TV,  Bylnice - Valašské 

Klobouky 

SK: celá bez TV,  Brumov 

 5 8V-015208/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

Oprava staníční koleje č.3 

-výměna kolejových polí

souběh na rameni 

Bylnice-Horní Lideč
 4 SK: 3 bez TV,  Valašské Klobouky  10 Nepř.V-015163/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  3  2  2  5  2

odstranění defektoskopických vad, 

opravy po jízdě měřícího vozu, 

odstranění vegetace, údržba 

koleje.

vždy jen jedna TK 

popř. dvě TK z devíti 

TK, 14.4.-17.4.2014, 

20.5.-22.5.2014, 

24.6.,25.6.2014, 

9.9.,10.9.2014, 20.10.

-24.10.2014, 

5.,6.11.2014

 5 TK: traťová bez TV,  Kojetín - Valašské Meziříčí  18 8V-012653/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

oprava BK na záhlaví ve Val. 

Meziříčí a odstranění def. vad a 

čištění ŠL a oprava trati

23.-24.4.2014 6 TK: traťová bez TV,  Kunovice-Loučka - 

Valašské Meziříčí 

SK: celá bez TV,  Branky na Moravě 

záhlaví ze směru Banky na 

Moravě

Valašské Meziříčí 

 2 Nepř.V-015222/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

oprava PZS v km 49,487

§ 23c

souběh s rek. přejezdu 

v km 54,706 

(V-015125/13),Termín: 

11.-15.8.2014

 7 zab. zař. PZS v km 49,487.Kunovice-Loučka - Branky 

na Moravě 

 5 Nepř.V-016221/13

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 2279Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

rekonstrukce přejezdu v km 

54,706, opravné práce.

§ 23c

souběh s opravou PZZ 

v km  49,487 

(V-016221/13), 

Termín: 11.-15.8.2014

 8 TK: traťová bez TV,  Kunovice-Loučka - Branky 

na Moravě 

 5 Nepř.V-015125/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

oprava rozchodu, odstranění def. 

vad, zřízení BK v km 47,6-47,9

22.4.2014, 4.11.2014 9 TK: traťová bez TV,  Osíčko - Kunovice-Loučka 

záhlaví zse směru OsíčkoKunovice-Loučka 

 2 12V-015112/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava def. vad, rozchodu, zřízení 

BK v km 35,3-37,2

1.-3.7.2014 10 TK: traťová bez TV,  Bystřice pod Hostýnem - 

Osíčko 

záhlaví ze směru OsíčkoBystřice pod Hostýnem 

 3 Nepř.V-015118/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  8

rekonstrukce přejezdu v km 

24,263 a 29,444 a opravné práce

§ 23c

18.-25.8.2014
 11 TK: traťová bez TV,  Holešov - Bystřice pod 

Hostýnem 

záhlaví ze směru Bystřice pod 

Host.

Holešov 

 8 Nepř.V-015120/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

oprava TZZ

 12 zab. zař. TZZ.Holešov - Třebětice  7 Nepř.V-016218/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava def. vad koleje

3.11.2014 13 TK: traťová bez TV,  Hulín - Holešov  1 12V-015117/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava rozchodu, odstranění def. 

vad kol.

8.9.2014 14 TK: traťová bez TV,  Kroměříž - Hulín  1 12V-015105/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

oprava přejezdu v km 5,431, 

opravné práce

5.-6.5.2014 15 TK: traťová bez TV,  Kojetín - Kroměříž  2 Nepř.V-015089/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

oprava koleje, oprava výh. č. 9 a 

přípojů v dopravně Zdounky

 16 TK: traťová bez TV,  Zborovice - Kroměříž  4 Nepř.V-015127/13

ND
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

opravné práce, čištění ŠL, oprava 

def. vad, vým kolejnic, rozchodu, 

kol. č. 3, náhrada výh. č. 6 

kolejovým polem v Rožnově pod 

Rad. a oprava výh. č. 87a/b v ŽST 

Val.Mez., zřízení přístřešku na 

zastávce Hrachovec.

souběh s výlukou Val. 

Mez.-Hostašovice (VR 

302) a ŽST Val. Mez. 

sudá jen TV,

zastávka Hrachovec na 

§ 23c

 17 TK: traťová bez TV,  Valašské Meziříčí - Rožnov 

pod Radhoštěm 

 10 Nepř.V-015126/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

oprava přejezdu v km 18,442, 

18,509 a 18,634 a oprava trati

dle možnosti souběh s 

rek. TV ŽST Vsetín
 18 TK: traťová bez TV,  Vsetín - Velké Karlovice 

SK: celá bez TV,  Halenkov 

 4 Nepř.V-015223/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  15

úprava SSZ

 19 zab. zař. SZZ.Halenkov  15 Nepř.V-016217/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5  10

rekonstrukce TV v ŽST Vsetín

§ 23c

souběh výluk s Val. 

Polanka-Vsetín TK 

2+TV a ŽST Vsetín 

2a+TV včetně záhlaví a 

zhlaví SK č. 2a v ŽST 

Vsetín (VR 308)

 20 TK: traťová bez TV,  Vsetín - Velké Karlovice  15 10V-015650/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  1

rekonstrukce TV v ŽST Vsetín

§ 23c

souběh výluk s Val. 

Polanka-Vsetín TK 

2+TV a TK 1 jen TV a 

ŽST Vsetín 2a+TV a 1a 

jen TV včetně záhlaví a 

zhlaví SK č. 2a v ŽST 

Vsetín (VR 308)

 21 TK: traťová bez TV,  Vsetín - Velké Karlovice  3 8V-015690/13

ND

Výlukové rameno: 305 - Přerov os.n. - Brno hl.n.; Holubice - Blažovice

OŘ Ostrava (Objed. 1)  4

EZŠ

 1 výměna SWBohumín  4 Nepř.V-016520/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

oprava SK9b

 2 SK: 9b,415 bez TV,  7,9,9a,9b 

jen TV,  

Bohumín  3 Nepř.V-019103/13
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OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

oprava výh.305,307,308

 3 SK: 27a jen TV,  27,331-335 + 

TV,  výh.: 9,305,307,308,  

Bohumín  7 Nepř.V-019102/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

výměna pražců a upevňovadel

 4 SK: 93 + TV,  Bohumín  2 Nepř.V-019100/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

EZŠ

ŽST musí být obsazena 

výpravčím
 5 výměna SWBohumín-Vrbice  2 Nepř.V-016521/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

oprava KB 6,7

 6 zab. zař. KB 6,7.Ostrava pravé nádraží  3 Nepř.V-019123/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  31  30  4

oprava lávky pro pěší v km 

267,271

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

1.5.-4.7.

 7 SK: 14 bez TV,  Ostrava hlavní nádraží  65 Nepř.V-019110/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  10

oprava TK2 a výh.131,132,137

Předpokládaný termín: 

7.-16.7.
 8 TK: 2 + TV,  Ostrava hlavní nádraží - 

Ostrava-Svinov 

SK: 102a + TV,  výh.: 

131,132,137,  

Ostrava hlavní nádraží 

 10 Nepř.V-019104/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  12

oprava výhybek a DKS

souběh s 10N TK2 

O.hl.n.

-O.Svinov+SK102a 

O.hl.n.

 9 SK: 310a,312a,312b,314,314a 

bez TV,  306-312 jen TV,  

výh.: 

325,326,337,340,341ab,344ab,

345,346,349,DKS901,  

+ NTV OP - svážný pahrbek

Ostrava hlavní nádraží  12 Nepř.V-019106/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  14  31

výstavba kolejové váhy

§ 23c 10 SK: 459 bez TV,  

459,459a,461,461a jen TV,  

Ostrava levé nádraží  45 Nepř.V-019122/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  13  22

oprava mostu v km 263,276

Předpokládaný termín: 

19.7.-22.8.
 11 TK: 1 + TV,  Ostrava-Svinov - Ostrava 

hlavní nádraží 

 35 Nepř.V-019109/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

oprava SK11

 12 SK: 11 bez TV,  Studénka  5 Nepř.V-019107/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

oprava výh.18 a přípojů

 13 SK: 15,15a,15b,17 bez TV,  

výh.: 15,18,  

Studénka  5 Nepř.V-019108/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

stavba LLJO

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

23.-24.10.

 14 zab. zař. SZZ, DOZ z CDP 

Přerov.

Studénka  2 Nepř.V-019215/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

oprava výhybek č.45, 47, 48, 49, 

57

 15 SK: 21,23,25 bez TV,  Hranice na Moravě  7 Nepř.V-014888/13
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

výměna ojetých kolejnic

 16 TK: 1 + TV,  Drahotuše - Hranice na 

Moravě 

 4 Nepř.V-014886/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

výměna TV a údržba TV

 17 TK: 4 + TV,  Drahotuše - Hranice na 

Moravě 

 10 8V-023150/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

výměna ojetých kolejnic

po 22.8.2014 18 SK: 1 bez TV,  Lipník nad Bečvou  3 Nepř.V-014887/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  13  3

EZŠ

výměna SW postupně 

po jednotlivých ŽST, 

přepínaná ŽST 

obsazena výpravčím

 19 výměna SWProsenice - Polanka nad 

Odrou 

 16 Nepř.V-016519/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

výměna kolejnic

 20 TK: 1 bez TV,  Prosenice - Lipník nad 

Bečvou 

 5 Nepř.V-014891/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

výměna kolejnic

1.-3.7.2014 21 TK: 1 bez TV,  Přerov - Prosenice  3 Nepř.V-014890/13

Výlukové rameno: 306 - Studénka - Veřovice; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol 

nad Odrou - Nový Jičín město

OŘ Ostrava (Objed. 1)  10

oprava SK2

 1 SK: 2,4 bez TV,  Sedlnice  10 Nepř.V-019135/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2  4  3  3

stavba LLJO

§ 23c 2 TK: traťová bez TV,  Studénka - Sedlnice  12 8V-019200/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

stavba LLJO

§ 23c 3 TK: traťová bez TV,  Studénka - Sedlnice  2 10V-019212/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  9

stavba LLJO

§ 23c 

Předpokládaný termín: 

23.-31.10.

 4 zab. zař. TZZ.Studénka - Sedlnice 

zab. zař. SZZ.Sedlnice 

 9 Nepř.V-019214/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

oprava PZZ v km 17,977

 5 zab. zař. PZZ v km 17,977.Kopřivnice  7 Nepř.V-019141/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  12

oprava výhybek č. 1-5 a přípojů

mimo výluk 

Veřovice-Val.Meziříčí

nelze etapizovat

 6 TK: traťová bez TV,  Kopřivnice nákladní 

nádraží - Štramberk 

SK: celá bez TV,  Kopřivnice 

 12 Nepř.V-019125/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

oprava PZZ v km 0,793

 7 zab. zař. PZZ v km 0,793.Štramberk  7 Nepř.V-019142/13
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OŘ Ostrava (Objed. 1)  10

přestavba propustku v km 23,417, 

rušení propustku v km 24,797

§ 23c 8 TK: traťová bez TV,  Štramberk - Veřovice  10 Nepř.V-019137/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  11

přestavba mostu v km 4,872

§ 23c 9 TK: traťová bez TV,  Studénka - Bílovec  11 Nepř.V-019138/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  4

oprava přejezdu v km 9,711

souběh s 10N 10 TK: traťová bez TV,  Suchdol nad Odrou - Odry  4 Nepř.V-019132/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

oprava PZZ v km 10,737

§ 23c 11 zab. zař. PZZ v km 10,737.Odry - Heřmánky  7 Nepř.V-019143/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  10

oprava nástupišť v dopravně 

Vítkov, oprava výh. č.1,2,5,6 v 

dopravně Svatoňovice a výh.č.1,2 

v dopravně Čermná ve Sl.

 12 TK: traťová bez TV,  

+ dopravny D3

Heřmánky - Budišov nad 

Budišovkou 

 10 Nepř.V-019133/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  14

oprava mostu v km 8,566, oprava 

propustku v km 5,341

§ 23c 13 TK: traťová bez TV,  Suchdol nad Odrou - 

Fulnek 

 14 Nepř.V-019136/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  4

výstavba PZS v km 7,387

§ 23c 14 TK: traťová bez TV,  Suchdol nad Odrou - Nový 

Jičín město 

 4 Nepř.V-019126/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

výstavba PZS v km 7,387

§ 23c 15 zab. zař. PZZ v km 7,387.Suchdol nad Odrou - Nový 

Jičín město 

 2 Nepř.V-019129/13

Výlukové rameno: 307 - Hlučín - Opava východ; Chuchelná - Kravaře ve Slezsku; Opava východ - Hradec nad Moravicí; Odb Moravice - Svobodné 

Heřmanice

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

náhrada KO počítači náprav

 1 zab. zař. PZZ v km 21,942; 

22,075.

Kravaře ve Slezsku  7 Nepř.V-019156/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

oprava mostu v km 5,476

 2 TK: traťová bez TV,  Moravice odb. - Hradec 

nad Moravicí 

 5 Nepř.V-019153/13

ND

Výlukové rameno: 308 - Horní Lideč - Hranice na Moravě
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

oprava koleje,defektoskopických 

vad, výměna pražců, kolejnic, 

svěrek

 1 TK: 2 + TV,  Horní Lideč - Valašská 

Polanka 

 5 Nepř.V-015541/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5  5

zvýšení trakčního výkonu TNS

§ 23c

omezení v úseku 

Vsetín-Horní Lideč a 

Horní Lideč-Púchov

 2 napájecí staniceStřelná  10 Nepř.V-015812/13

E

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

oprava koleje,defektoskopických 

vad, výměna pražců, kolejnic, 

svěrek

 3 TK: 1 + TV,  Valašská Polanka - Horní 

Lideč 

 5 Nepř.V-015540/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  20

oprava mostu v km 34,993 a 

rekonstrukce TV v ŽST Vsetín

rek. TV v ŽST Vsetín 

na § 23c
 4 TK: 2 + TV,  Valašská Polanka - Vsetín 

SK: 2a jen TV,  Vsetín 

 20 Nepř.V-015226/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  5  10

rekonstrukce TV v ŽST Vsetín

§ 23c

nutný souběh s výlukou 

Vsetín - Velké 

Karlovice (projekt se 

zpracovává)

 5 TK: 2 + TV,  Valašská Polanka - Vsetín 

SK: 2a + TV,  Vsetín 

zhlaví Sk č. 2a.Vsetín 

záhlaví TK č. 2 ze směru Val. 

Polanka

Vsetín 

 19 10V-015630/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  1

rekonstrukce TV v ŽST Vsetín

§ 23C

souběh s Vsetín-Velké 

Karlovice

 6 TK: 1 jen TV,  2 + TV,  Valašská Polanka - Vsetín 

SK: 1a jen TV,  2a + TV,  Vsetín 

zhlaví Sk č. 2a.Vsetín 

záhlaví TK č. 2 ze směru Val. 

Polanka

Vsetín 

 3 8V-016731/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

oprava výh. 14,20,21,45,46 a 

přípojů včetně kol. č. 4,4a,6,6a.

souběh s vyp. TV 

Vsetín sudá
 7 SK: 4,6,8,4a,6a,8a bez TV,  

zhlaví ze směru Val. Palanka a 

Jablůnka.

Vsetín  5 Nepř.V-015539/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava výh. 14,20,21,45,46 a 

přípojů včetně kol. č. 4,4a,6,6a.

souběh s SK č.  

4,4a,6,6a.
 8 SK: sudá jen TV,  Vsetín  3 15V-016750/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  15  11  3

rekonstrukce TV v ŽST Vsetín

§ 23c 9 TK: 1 + TV,  Vsetín - Valašská Polanka 

SK: 1a + TV,  Vsetín 

 29 10V-015600/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

rekonstrukce TV v ŽST Vsetín

§ 23c 10 TK: 2 jen TV,  1 + TV,  Vsetín - Valašská Polanka 

SK: 2a jen TV,  1a + TV,  Vsetín 

 4 8V-015672/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

Rekonstrukce přejezdu v km 

33,243 a opravné práce

§ 23c 11 TK: 2 + TV,  Jablůnka - Valašské 

Meziříčí 

 10 Nepř.V-015214/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

Rekonstrukce přejezdu v km 

33,243 a opravné práce

§ 23c 12 TK: 1 + TV,  Valašské Meziříčí - 

Jablůnka 

 10 Nepř.V-015215/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

zvýšení trakčního výkonu TNS

§ 23c

omezení v úseku 

Hranice na Mor.-Val. 

Meziříčí a Valašské 

Meziříčí-Vsetín; smí se 

konat  mimo výluk 

V-015214/13 a 

V-015215/13

 13  5napájecí staniceValašské Meziříčí  10 Nepř.V-015802/13

E

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

oprava TK, výměna ojetých 

kolejnic a rek. TV

 14 TK: 1 + TV,  Lhotka nad Bečvou - 

Valašské Meziříčí 

 4 Nepř.V-013023/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

oprava TK, výměna ojetých 

kolejnic a rekonstrukce TV

rek. TV na § 23c 15 TK: 2 + TV,  Valašské Meziříčí - Lhotka 

nad Bečvou 

 4 Nepř.V-013024/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

oprava výh. č. 53,55a/b

 16 SK: 13-33 jen TV,  Valašské Meziříčí 

SK: 13a,13,15,17,19 bez TV,  

zhlaví kol. č. 13-19.

Valašské Meziříčí 

 7 Nepř.V-015535/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

oprava výh. č. 87a/b

§ 23c

souběh s výlukou TK 

Hostašovice-Val. 

Meziříčí a Val. 

Meziříčí-Rožnov pod 

Rad. 13.-16.10.2014

 17 SK: sudá jen TV,  Valašské Meziříčí 

záhlaví a zhlaví ze směru 

Hostašovice.

Valašské Meziříčí 

záhlaví a zhlaví ze směru 

Rožnov pod Rad..

Valašské Meziříčí 

 4 Nepř.V-015108/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

rekonstrukce TV

§ 23c 18 TK: 1 jen TV,  2 + TV,  Valašské Meziříčí - Lhotka 

nad Bečvou 

 2 2V-015785/13

LNT
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

rekonstrukce TV

§ 23c

souběh s TK 1+TV  

Lhotka nad Bečvou - 

Valašské Meziříčí

 19 SK: 1 bez TV,  lichá jen TV,  Valašské Meziříčí  4 8V-015776/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

rekonstrukce TV

§ 23c

souběh s TK 2+TV 

Valašské Meziříčí - 

Lhotka nad Bečvou

 20 SK: 2 bez TV,  sudá jen TV,  Valašské Meziříčí  4 8V-015779/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

rekonstrukce TV

§ 23c

souběh s Val. Mez. celá
 21 SK: 2 bez TV,  Valašské Meziříčí 

TK: 2 + TV,  Valašské Meziříčí - Lhotka 

nad Bečvou 

 7 2V-015792/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

rekonstrukce TV

§ 23c

souběh s výl. TK1 Val. 

Mez.-Lhotka nad B. a 

ŽST Val. Mez. SK č.1 

nebo TK2 Val. Mez.

-Lhotka nad B. a ŽST 

Val. Mez. SK č. 2

 22 SK: celá jen TV,  Valašské Meziříčí  7 8V-015917/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

rekonstrukce TV

§ 23c 23 TK: 2 jen TV,  1 + TV,  Lhotka nad Bečvou - 

Valašské Meziříčí 

 2 6V-015783/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

rekonstrukce TV

§ 23c

souběh s Val. Mez. celá
 24 SK: 1 bez TV,  Valašské Meziříčí 

TK: 1 + TV,  Lhotka nad Bečvou - 

Valašské Meziříčí 

 7 6V-015787/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

oprava TK, výměna ojetých 

kolejnic

 25 TK: 2 + TV,  Hustopeče nad Bečvou - 

Hranice na Moravě město 

 5 Nepř.V-013021/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

oprava TK, výměna ojetých 

kolejnic

 26 TK: 1 + TV,  Hranice na Moravě město - 

Hustopeče nad Bečvou 

 4 Nepř.V-013022/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

oprava TK, výměna ojetých 

kolejnic a rekonstrukce TV

 27 TK: 2 + TV,  Hranice na Moravě město - 

Hranice na Moravě 

 5 Nepř.V-013020/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice
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Výluka plánována na měsícPol.
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5  5

rekonstrukce TV a opravné práce 

STR

§ 23c 28 TK: 2 + TV,  Hranice na Moravě město - 

Hranice na Moravě 

 10 10V-015705/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7  1  4  4

rekonstrukce TV a opravné práce 

STR

§ 23c 29 TK: 1 + TV,  Hranice na Moravě - 

Hranice na Moravě město 

 16 10V-015718/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  3

rekonstrukce TV a opravné práce 

STR

§ 23c 30 TK: 2 + TV,  Hranice na Moravě město - 

Hranice na Moravě 

SK: 5,7 + TV,  Hranice na Moravě 

 5 10V-015755/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  1

rekonstrukce TV a opravné práce 

STR

§ 23c 31 TK: 1 + TV,  Hranice na Moravě - 

Hranice na Moravě město 

SK: 9-53 + TV,  Hranice na Moravě 

 3 10V-015765/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rekonstrukce TV a opravné práce 

STR

§ 23c 32 TK: 2 jen TV,  1 + TV,  Hranice na Moravě - 

Hranice na Moravě město 

 3 8V-015770/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5  6  5  1

zvýšení trakčního výkonu TNS

§ 23c

omezení v úseku 

Valašské 

Meziříčí-Vsetín a 

Vsetín-Horní Lideč

 33 napájecí staniceÚstí u Vsetína zastávka  17 Nepř.V-015811/13

E

Výlukové rameno: 309 - Přerov přednádraží - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezdová skupina; Třebovice v Čechách - Česká 

Třebová odjezdová skupina

OŘ Olomouc (Objed. 2)  9  6  4  3  2  2  2  5  2  4  4

rek. ŽST Olomouc

betonáže základů, stavění stožárů, 

převěšení a úprava TV

§ 23c 1  2SK: lichá jen TV,  

TV levé + Černovír

Olomouc přednádraží  45 8V-022188/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  17  4

rek. ŽST Olomouc

přeložka kabelů

§ 23c 2 zab. zař. zhlaví u Pavlovického 

podjezdu.

Olomouc přednádraží  21 Nepř.V-021154/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  21

rek. ŽST Olomouc

přeložky kabelů

§ 23c 3 zab. zař. zhlaví u Filiálky + 

Černovír.

Olomouc přednádraží  21 Nepř.V-021155/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  19  26

rek. ŽST Olomouc

SP 10

rek. zhlaví Filiálka

§ 23c

vlečka Farmak 21 dnů
 4 SK: 

201,101,103,103b,105,107,10

9-129 + TV,  

ve zhl. u Filiálky, vlečka 

Farmak

Olomouc přednádraží  45 Nepř.V-021171/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  31  10

rek. ŽST Olomouc

SP 11

§ 23c 5 SK: 202,104b + TV,  Olomouc přednádraží  45 Nepř.V-021140/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  3

rek. ŽST Olomouc

SP 11

§ 23c 6 SK: 102,202 + TV,  Olomouc přednádraží  7 Nepř.V-021208/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  16

rek. ŽST Olomouc

SP 11

§ 23c 7 SK: 102-120,104b,104a + TV,  Olomouc přednádraží  16 Nepř.V-021210/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  12  7

rek. ŽST Olomouc

SP 11

§ 23c 8 SK: 102-110 + TV,  Olomouc přednádraží  19 Nepř.V-021212/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  14

rek. ŽST Olomouc

SP 11

§ 23c 9 SK: 148-150 + TV,  Olomouc přednádraží  14 Nepř.V-021213/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  31  14

rek. ŽST Olomouc

SP 13

rek. Pavlovického podjezdu

§ 23c 10 SK: 1t,7t + TV,  Olomouc přednádraží  49 Nepř.V-021158/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  26  31  6

rek. ŽST Olomouc

SP 14

rek. Pavlovického podjezdu

§ 23c 11 SK: 1t,54a,52a + TV,  Olomouc přednádraží  63 Nepř.V-021161/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

rek. ŽST Olomouc

SP 14

rek. Pavlovického podjezdu

§ 23c 12 SK: 54-58 + TV,  Olomouc přednádraží  4 Nepř.V-021182/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  24  31  15

rek. ŽST Olomouc

SP 15

rek. Pavlovického podjezdu

§ 23c 13 SK: 101-109,51-65 + TV,  Olomouc přednádraží  70 Nepř.V-021165/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  15

rek. ŽST Olomouc

SP 16

§ 23c 14  6zhlaví 52a,54a,52-58.Olomouc přednádraží  21 Nepř.V-021156/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

rek. ŽST Olomouc

SP 16

§ 23c 15 SK: 102-120 + TV,  Olomouc přednádraží  10 Nepř.V-021184/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  19  23

rek. ŽST Olomouc

SP 7

§ 23c 16 SK: 101,103 + TV,  Olomouc přednádraží  42 Nepř.V-021127/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  17

rek. ŽST Olomouc

SP 7

§ 23c 17 SK: 201 + TV,  Olomouc přednádraží  17 Nepř.V-021216/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  31  14

rek. ŽST Olomouc

SP 8

§ 23c 18 SK: 102,104 + TV,  Olomouc přednádraží  49 Nepř.V-021135/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  13

rek. ŽST Olomouc

SP 8

§ 23c 19 SK: 202 + TV,  Olomouc přednádraží  17 Nepř.V-021206/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  9

rek. ŽST Olomouc

SP 8

§ 23c 20 SK: 106 + TV,  Olomouc přednádraží  10 Nepř.V-021231/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rek. ŽST Olomouc

SP 8

§ 23c 21 SK: 108,104b + TV,  Olomouc přednádraží  3 Nepř.V-021276/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  9

rek. ŽST Olomouc

SP 8

§ 23c 22 SK: 54b,15t,16t,16k,17k + TV,  

v DKV

Olomouc přednádraží  10 Nepř.V-021286/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  8

rek. ŽST Olomouc

SP 9

rek. Černovírského nadjezdu

§ 23c

1.9.2014 - 30.4.2015 

SK 201+202 24x3 hod. 

nickolejný provoz v 

noční době

 23 SK: 202 + TV,  Olomouc přednádraží  8 Nepř.V-021157/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  4  2  4  3

rek. ŽST Olomouc

stavění a demontáž  bran, napájecí 

převěsy, štětové stěny

§ 23c 24  3SK: celá jen TV,  

od ÚO 421/422 po 421B/422B

Olomouc přednádraží  20 6V-021979/13

LNT
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej
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Výluka plánována na měsícPol.
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  1  2  1  1

rek. ŽST Olomouc

stavění a demontáž bran, napájecí 

převěsy

§ 23c 25  1SK: celá jen TV,  

od ÚO 421A/422A po 431/432

Olomouc přednádraží  8 6V-021999/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  6

rek. ŽST Olomouc

úprava TV v rámci SP7

§ 23c 26 SK: 101-109 jen TV,  Olomouc přednádraží  10 8V-022080/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  5  4

rek. ŽST Olomouc

úprava TV v rámci SP8

§ 23c 27 SK: 102-122 jen TV,  Olomouc přednádraží  11 8V-022090/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  3  3

rek. ŽST Olomouc

úprava TV v rámci SP8

§ 23c 28 SK: 102,202 bez TV,  

102-122,202 jen TV,  

Olomouc přednádraží  8 8V-022102/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  3  3  1  2  2  3

rek. ŽST Olomouc

montáž el. dělení, obcházecí a 

zesilovací vedení

§ 23c 29  5SK: 1 + TV,  Olomouc hlavní nádraží 

TK: 1 + TV,  Olomouc hlavní nádraží - 

Grygov 

 23 8V-022294/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  4  1  2  1  1  2  2

rek. ŽST Olomouc

montáž el. dělení, obcházecí a 

zesilovací vedení

§ 23c 30  2SK: 2 + TV,  Olomouc hlavní nádraží 

TK: 2 + TV,  Olomouc hlavní nádraží - 

Grygov 

 19 8V-022317/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  9  3  6  3  1  1  1  1  3  1  2

rek. ŽST Olomouc

obcházecí vedení, montáž a 

úprava TV

§ 23c 31  1SK: sudá jen TV,  

TV kolejí DKV a THU

Olomouc hlavní nádraží  32 8V-022156/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

rek. ŽST Olomouc

oprava hrany nást. č.1

§ 23c 32 SK: 3b,5 jen TV,  3 + TV,  Olomouc hlavní nádraží  7 Nepř.V-021976/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

rek. ŽST Olomouc

oprava hrany nást. č.3

§ 23c

vložení děličů
 33 SK: 6 + TV,  Olomouc hlavní nádraží  7 Nepř.V-021977/13
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Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

rek. ŽST Olomouc

oprava hrany nást. č.5

§ 23c 34 SK: 5 + TV,  Olomouc hlavní nádraží  7 Nepř.V-021978/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

rek. ŽST Olomouc

přeložky kabelů

§ 23c 35 zab. zař. zhlaví Bělidla.Olomouc hlavní nádraží  7 Nepř.V-021119/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  9  12

rek. ŽST Olomouc

přeložky kabelů

§ 23c 36 zab. zař. zhlaví u Bystřičky.Olomouc hlavní nádraží  21 Nepř.V-021120/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  31  28  31  19

rek. ŽST Olomouc

SP 1

výstavba nástupiště č.5

§ 23c 37 SK: 12,16 + TV,  Olomouc hlavní nádraží  109 Nepř.V-021174/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  12  30  31  11

rek. ŽST Olomouc

SP 2

rek. nástupiště č.4

§ 23c

vložení děličů
 38 SK: 8,10 + TV,  Olomouc hlavní nádraží  84 Nepř.V-021125/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  27  31  26

rek. ŽST Olomouc

SP 3

rek. nástupiště č.2

§ 23c 39 SK: 1,2 + TV,  Olomouc hlavní nádraží  84 Nepř.V-021122/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  19  31  31  3

rek. ŽST Olomouc

SP 3

rek. nástupiště č.3

§ 23c

vložení děličů
 40 SK: 4.6 + TV,  Olomouc hlavní nádraží  84 Nepř.V-021123/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

rek. ŽST Olomouc

SP 5

rek. nástupiště č.1

§ 23c

vložení děličů
 41  31SK: 3 + TV,  Olomouc hlavní nádraží  35 Nepř.V-021121/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5  2  1  2  1  2  1  2  1  5

rek. ŽST Olomouc

stavění a demontáž bran, napájecí 

převěsy

§ 23c 42  3SK: celá jen TV,  

od ÚO 411/412 po 401/402

Olomouc hlavní nádraží  25 6V-022007/13

LNT
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Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  3  3  3  5

rek. ŽST Olomouc

stavění a demontáž bran, napájecí 

převěsy

§ 23c 43  3SK: celá jen TV,  

od ÚO 411/412 po 401/402

Olomouc hlavní nádraží 

TK: 1,2 jen TV,  

1. a 2.TK jen TV po ÚO 

411/412

Olomouc hlavní nádraží - 

Grygov 

 21 6V-022047/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3  3

rek. ŽST Olomouc

úprava TV v rámci SP2

§ 23c 44 SK: 6-18 jen TV,  Olomouc hlavní nádraží  6 8V-022074/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  4  2  2

rek. ŽST Olomouc

úprava TV, stavění stožárů

§ 23c 45 SK: 1-7 jen TV,  Olomouc hlavní nádraží  10 8V-022146/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  6  3  4  3  6  2  2

rek. ŽST Olomouc

úprava TV, stavění stožárů, 

štětové stěny, kanalizace

§ 23c 46 SK: 2-18 jen TV,  Olomouc hlavní nádraží  26 8V-022110/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  2  4

rek. ŽST Olomouc

úprava TV, stavění stožárů, 

štětové stěny, kanalizace

§ 23c 47  2SK: 1-3 jen TV,  Olomouc hlavní nádraží  10 8V-022136/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3  2  4  5  5  5  5

rek. ŽST Olomouc

betonáže základů, stavění stožárů, 

převěšení a úprava TV

§ 23c 48 SK: 202 + TV,  Olomouc přednádraží 

TK: 2 + TV,  Olomouc přednádraží - 

Štěpánov 

 29 8V-022234/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3  1  5  2  2  4  1  3  4  3

rek. ŽST Olomouc

betonáže základů, stavění stožárů, 

převěšení a úprava TV

§ 23c 49 SK: 201 + TV,  Olomouc přednádraží 

TK: 1 + TV,  Olomouc přednádraží - 

Štěpánov 

 28 8V-022263/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

rek. ŽST Olomouc

demontáž Černovírského nadjezdu

§ 23c

nickolejný provoz v 

noční době

 50 SK: 201,202 + TV,  Olomouc přednádraží 

TK: 1,2 + TV,  Olomouc přednádraží - 

Štěpánov 

 5 3V-022068/13
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  6

rek. ŽST Olomouc

SP 9

rek. Černovírského nadjezdu

§ 23c 51 SK: 201 + TV,  Olomouc přednádraží 

TK: 1 + TV,  Olomouc přednádraží - 

Štěpánov 

 8 Nepř.V-021172/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  1  1  3  2  1  1

rek. ŽST Olomouc

stavění a demontáž bran, napájecí 

převěsy

§ 23c 52  2SK: celá jen TV,  

od ÚO 421A/422A po 431/432

Olomouc přednádraží 

TK: 1,2 jen TV,  

1. a 2.TK jen TV po ÚO 

401/402

Olomouc přednádraží - 

Štěpánov 

 13 6V-022032/13

LNT

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

výměna kolejnic

 53 SK: 10 bez TV,  Dluhonice výh.  4 Nepř.V-014889/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  8

EMC Praha - Bohumín.

Aktivace obousměrného TZZ typu 

AB.

§ 23c.

Jízdy vlaků 

mezistaničně, v = 100 

km/h.

Telefonické 

dorozumívání.

VNJŘ.

 54 zab. zař. TZZ.Třebovice v Čechách - 

Česká Třebová 

zab. zař. SZZ (odjezdy na PN).Třebovice v Čechách 

zab. zař. SZZ (odjezdy na PN).Česká Třebová 

 8 Nepř.V-018501/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  4

EMC - osazení břeven návěstních 

lávek.

Noční výluky - 

zastaven provoz.
 55 TK: 2 + TV,  Třebovice v Čechách - 

Česká Třebová 

 4 2V-018495/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  4

EMC Praha - Bohumín.

Osazení břeven návěstních lávek.

Noční výluky. 56 TK: 1 + TV,  Česká Třebová - Třebovice 

v Čechách 

 4 4V-018491/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  6

EMC Praha - Bohumín.

Stavba základů a stojin návěstních 

lávek.

Výluky možno konat 

do 16.3.
 57 TK: 2 + TV,  Třebovice v Čechách - 

Česká Třebová 

 6 4V-018463/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

EMC Praha - Bohumín.

Stavba základů a stojin návěstních 

lávek.

noční 58 TK: 2 + TV,  Třebovice v Čechách - 

Česká Třebová 

 3 4V-023233/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  7

Oprava koleje č. 200, výměna 

pražců, svařování, odvodnění.

s pol. č. v-015138/13 

VR 309
 59 TK: 200 + TV,  Česká Třebová odjezdová 

skupina - Třebovice v 

Čechách 

 7 Nepř.V-015154/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  7

Oprava výhybek č.401A a 401B. 

Bagrování, výměna pražců.

Nelze uskutečňovat 

jízdy po 200 traťové 

koleji a 90 jižní 

spojovací koleji.

 60 výh.: 401A, 401B,  Česká Třebová odjezdová 

skupina 

SK: 90.,200. jen TV,  

jejich část od ÚO 475, 479, 

ÚD 33, po ÚO489, 499,  ÚD 

43, 45, 64

Česká Třebová vjezdová 

skupina 

 7 Nepř.V-015138/13

Výlukové rameno: 310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

údržbové práce

po úsecích 

Předpokládaný termín: 

14.-16.4., 22.,23.4.

 1 TK: traťová bez TV,  Opava východ - Krnov  5 8V-019160/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  10

oprava výh.28-31 a přípojů

 2 SK: 5,7,9,11,13 bez TV,  výh.: 

28,29,30,31,  

Krnov  10 Nepř.V-019185/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

rušení kolejové váhy v km 87,330

 3 SK: 7 bez TV,  Krnov  5 Nepř.V-020702/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  6  2  5  5  1

údržbové práce

po úsecích 

Předpokládaný termín:  

10.-12.3., 17.-19.3., 

28.,29.4., 5.,6.5., 12.

-14.5., 22.-24.9., 

29.,30.9., 1.10. 

(koordinace výluk 

Dětřichov n/B - Mor. 

Beroun a Mor. Beroun 

- Domašov n/B)

 4 TK: traťová bez TV,  Krnov - Moravský Beroun  19 8V-019165/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  25

oprava nástupiště

 5 SK: 2 bez TV,  Brantice  25 Nepř.V-019189/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  25

oprava nástupiště

 6 SK: 2,5 bez TV,  Milotice nad Opavou  25 Nepř.V-019188/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  10

oprava SK4

 7 SK: 4 bez TV,  Bruntál  10 Nepř.V-019186/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  14

oprava SK2,4

 8 SK: 2,4 bez TV,  Valšov  14 Nepř.V-019187/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

ochrana ZZ před vlivy nového 

VVN

§ 23c;  CPS  

akce bude 

rozeetapizována

 9 zab. zař. PZZ v km 50,071.Valšov - Dětřichov nad 

Bystřicí 

 5 Nepř.V-021938/13
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OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

ochrana ZZ před vlivy nového 

VVN

§ 23c;  CPS  

akce bude 

rozeetapizována

 10 zab. zař. PZZ v km 51,914; 

48,851; 47,174.

Valšov - Dětřichov nad 

Bystřicí 

 2 Nepř.V-021940/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

ochrana ZZ před vlivy nového 

VVN

§ 23c;  CPS  

akce bude 

rozeetapizována

 11 zab. zař. PZZ v km 44,644.Dětřichov nad Bystřicí  2 Nepř.V-021942/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

ochrana ZZ před vlivy nového 

VVN

§ 23c;  CPS  

akce bude 

rozeetapizována

 12 zab. zař. PZZ v km 5,824.Valšov - Rýmařov  5 Nepř.V-021955/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  2

ochrana ZZ před vlivy nového 

VVN

§ 23c;  CPS  

akce bude 

rozeetapizována

 13 zab. zař. PZZ v km 42,175.Dětřichov nad Bystřicí - 

Moravský Beroun 

 2 Nepř.V-021947/13

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3

ochrana ZZ před vlivy nového 

VVN

§ 23c;  CPS  

akce bude 

rozeetapizována

 14 zab. zař. PZZ v km 36,770.Moravský Beroun  3 Nepř.V-021954/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

odstranění stromů, vegetace

3.2.-7.2.2014 15 TK: traťová bez TV,  Domašov nad Bystřicí - 

Moravský Beroun 

 5 8V-014959/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava GPK

13.10.2014 16 TK: traťová bez TV,  Domašov nad Bystřicí - 

Moravský Beroun 

 1 10V-014964/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  7

oprava PZZ v km 36,770

 17 zab. zař. PZZ v km 36,770.Moravský Beroun  7 Nepř.V-019190/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  8

odstranění stromů, vegetace

10.2.-14.2., 17.2.

-19.2.2014
 18 TK: traťová bez TV,  Hrubá Voda - Domašov 

nad Bystřicí 

 8 8V-014938/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

výměna kolejnic, zřízení BK

4.8.-13.8.2014; souběh 

s pol. V-014925/13
 19 TK: traťová bez TV,  Hrubá Voda - Domašov 

nad Bystřicí 

 10 10V-014949/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  22

výměna kolejnic, zřízení BK, 

výměna mostnic na mostě v km 

16,647

4.-25.8.2014; souběh s 

pol. V-014949/13
 20 TK: traťová bez TV,  Hlubočky - Hrubá Voda  22 Nepř.V-014925/13

ND
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

výřez stromů, odstranění vegetace

20.,21.,24.2.2014 21 TK: traťová bez TV,  Hlubočky - Hrubá Voda  3 8V-014921/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

oprava GPK

1.4.2014, 14.10.2014 22 TK: traťová bez TV,  Hlubočky-Mariánské Údolí 

- Hlubočky 

 2 10V-014917/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava GPK

2.4.2014 23 TK: traťová bez TV,  Velká Bystřice - 

Hlubočky-Mariánské Údolí 

 1 10V-014914/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava přejezdu v km 7,455, 

výměna mostnic na mostě v km 

7,605

8.9.-10.9.2014 24 TK: traťová bez TV,  Velká Bystřice - 

Hlubočky-Mariánské Údolí 

 3 Nepř.V-014916/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava GPK

15.10.2014 25 TK: traťová bez TV,  Olomouc hlavní nádraží - 

Velká Bystřice 

 1 10V-014900/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava přejezdu v km 0,580 a 

výhybek 501 - 503

7.-9.4.2014 26 TK: traťová bez TV,  Olomouc hlavní nádraží - 

Velká Bystřice 

výh.: 501,502, 503,  Olomouc-Bělidla 

 3 Nepř.V-014899/13

ND

Výlukové rameno: 311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.

OŘ Ostrava (Objed. 1)  17  3

oprava mostů v km 5,678; 7,711

Předpokládaný termín: 

15.10.-3.11.
 1 TK: traťová bez TV,  Krnov - Město Albrechtice  20 Nepř.V-019198/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

oprava přejezdů v km 10,778; 

11,319

souběh s 20N 2 TK: traťová bez TV,  Krnov - Město Albrechtice 

záhlaví a zhlaví krnovské.Město Albrechtice 

 5 Nepř.V-019197/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  3  3  3

údržbové práce

po úsecích 

Předpokládaný termín: 

7.-9.4., 9.-11.9., 4.

-6.11.

 3 TK: traťová bez TV,  Krnov - Jindřichov ve 

Slezsku 

 9 8V-019191/13

ND

OŘ Ostrava (Objed. 1)  5

rušení kolejové váhy v km 21,423

 4 SK: 5 bez TV,  Jindřichov ve Slezsku  5 Nepř.V-020703/13
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

odstranění porostů, vegetace, 

oprava GPK

24.,25.3.2014 5 TK: traťová bez TV,  Písečná - Mikulovice  2 10V-015830/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava GPK

16.10.2014 6 TK: traťová bez TV,  Jeseník - Písečná  1 10V-015293/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

oprava koleje, nástupišť

 7 SK: 1,3,5 bez TV,  Jeseník  5 Nepř.V-015819/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

zřízení BK

 8 TK: traťová bez TV,  Jeseník - Písečná  4 Nepř.V-023737/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

oprava GPK

7.5.,5.9.2014 9 TK: traťová bez TV,  Lipová Lázně - Jeseník  2 10V-015277/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

odstranění porostů, vegetace

10.,11.3.2014 10 TK: traťová bez TV,  Horní Lipová - Lipová 

Lázně 

 2 8V-015238/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

oprava GPK

6.5.,15.9.2014 11 TK: traťová bez TV,  Horní Lipová - Lipová 

Lázně 

 2 10V-015269/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

odstranění porostů a vegetace, 

oprava GPK

12.,13.3.2014 12 TK: traťová bez TV,  Ostružná - Horní Lipová  2 10V-015233/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava GPK

3.4.2014 13 TK: traťová bez TV,  Branná - Ostružná  1 10V-015232/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  16  14

celková oprava železničního 

svršku

15.9.-14.10.2014, 

souběh s 3N 

Hanušovice-Jindřichov 

na Moravě

 14 TK: traťová bez TV,  Jindřichov na Moravě - 

Branná 

 30 Nepř.V-015137/13

ND
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

výřez porostů, odstranění 

vegetace, oprava GPK

17.,18.3.2014 15 TK: traťová bez TV,  Jindřichov na Moravě - 

Branná 

 2 10V-015135/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava GPK

12.5.2014 16 TK: traťová bez TV,  Hanušovice - Jindřichov na 

Moravě 

 1 10V-015129/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava přejezdu v km 4,806, 

výměna kolejnic

od 15.9.-17.9.2014, 

souběh s výlukou 

Jindřichov na 

Moravě-Branná

 17 TK: traťová bez TV,  Hanušovice - Jindřichov na 

Moravě 

 3 Nepř.V-015132/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

oprava GPK

4.4., 2.9.2014 18 TK: traťová bez TV,  Bohdíkov - Hanušovice  2 10V-014988/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

oprava GPK

7.4., 3.9.2014 19 TK: traťová bez TV,  Ruda nad Moravou - 

Bohdíkov 

 2 10V-014986/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

oprava GPK

8.4., 4.9.2014 20 TK: traťová bez TV,  Bludov - Ruda nad 

Moravou 

 2 10V-014982/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

odstranění stromů, vegetace

10.,11.2.2014 21 TK: traťová bez TV,  Postřelmov - Bludov  2 8V-016210/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

údržba TV

do 16.5.2014 22 TK: 1 + TV,  Zábřeh na Moravě - 

Postřelmov 

 1 6V-012699/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

odstranění stromů, vegetace

12.,13.2.2014 23 TK: traťová bez TV,  Bludov - Šumperk  2 8V-016219/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava GPK

3.6.2014 24 TK: traťová bez TV,  Bludov - Šumperk  1 12V-016234/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

oprava koleje

4.,5.6.2014 25 TK: traťová bez TV,  Zábřeh na Moravě - 

Bludov 

 2 12V-016163/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

údržba TV, úprava průjezdného 

průřezu

 26 TK: 1 + TV,  Bludov - Šumperk  1 6V-012701/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  2

údržba NS R 3 kV+22 kV

 27  Jízda vlaků podle tabulky E 

následného elektrického 

mezidobí

Šumperk - Zábřeh na 

Moravě 

 4 7V-012781/13

Výluka nap. stanice Šumperk

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

ochrana ZZ před vlivy nového 

vedení VVN-ČEZ, oprava GPK

§ 23c;  CPS

souběh s výlukou SZZ 

Libina;

T: po 20.6.2014

 28 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. traťové.

Libina - Šumperk  5 Nepř.V-016161/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

ochrana ZZ před vlivy nového 

VVN-ČEZ, náhrada KO za PN

§ 23c; CPS

po 20.6.2014
 29 zab. zař. staniční.Libina  5 Nepř.V-021057/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

ochrana ZZ před vlivy nového 

VVN-ČEZ, náhrada KO za PN

§ 23c;  CPS

souběh s výlukou SZZ 

Libina a SZZ 

Troubelice;

po 20.6.2014

 30 zab. zař. traťové.Libina - Troubelice  10 Nepř.V-021059/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

ochrana ZZ před vlivy nového 

VVN-ČEZ, náhrada KO za PN

§23c;  CPS

souběh s výlukou 

Libina-Troubelice;

po 20.6.2014

 31 zab. zař. PZS v km 23,373.Libina - Troubelice  3 Nepř.V-021060/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava GPK

 32 TK: traťová bez TV,  Libina - Šumperk  1 10V-016154/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

ochrana ZZ před vlivy nového 

VVN-ČEZ

§ 23c;  CPS

souběh s výlukou SZZ 

Troubelice; po 

20.6.2014

 33 zab. zař. traťové.Troubelice - Uničov  5 Nepř.V-021062/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

ochrana ZZ před vlivy nového 

VVN-ČEZ, náhrada KO za PN

§ 23c;  CPS

po ukončení vypnutí 

SZZ Libina; po 

20.6.2014

 34 zab. zař. staniční, PZS v km 

19,758.

Troubelice  5 Nepř.V-021061/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava GPK

 35 TK: traťová bez TV,  Troubelice - Libina  1 10V-016133/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava přejezdu v km 19,758 a km 

20,204, oprava GPK

po 20.6.2014 36 TK: traťová bez TV,  Troubelice - Libina  3 Nepř.V-016086/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

oprava GPK

v září souběh s pol. 

V-016237/13
 37 TK: traťová bez TV,  Uničov - Troubelice  2 10V-016083/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

oprava koleje

 38 SK: 6 bez TV,  Uničov  5 Nepř.V-016033/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

rekonstrukce PZS v km 38,682 

(P4234) a v km 38,175

§ 23c

přes přejezdy zavedena 

PJ 10km/h.

 39 PZS v km 38,682 a km 38,175Uničov - Šumperk  10 Nepř.V-017097/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

výměna mostnic v km 13,352

souběh s pol. 

V-016083/13
 40 TK: traťová bez TV,  Uničov - Troubelice  2 Nepř.V-016237/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

oprava GPK

 41 TK: traťová bez TV,  Újezd u Uničova - Uničov  2 10V-016025/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3  1

oprava GPK

 42 TK: traťová bez TV,  Šternberk - Újezd u 

Uničova 

 4 10V-016015/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava GPK

23.10.2014 43 TK: traťová bez TV,  Bohuňovice - Šternberk  1 10V-016013/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

oprava GPK

21.,22.10.2014 44 TK: traťová bez TV,  Olomouc hlavní nádraží - 

Bohuňovice 

 2 10V-015860/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

oprava přejezdu v km 110,537

20.-21.5.2014

souběh s pol. 

V-015859/13

 45 TK: traťová bez TV,  Bohuňovice - Šternberk  2 Nepř.V-016012/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

výměna mostnice na mostě v km 

107,400, oprava GPK

20.-21.5.2014

souběh s pol. 

V-016012/13

 46 TK: traťová bez TV,  Olomouc hlavní nádraží - 

Bohuňovice 

 2 Nepř.V-015859/13

ND

Výlukové rameno: 312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; 

Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava koleje, odstranění porostů, 

vegetace

 1 TK: traťová bez TV,  Hanušovice - Staré Město 

pod Sněžníkem 

 1 8V-016264/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava v.č.1 v žst.Hanušovice, 

sanace skalního zářezu

 2 TK: traťová bez TV,  Hanušovice - Staré Město 

pod Sněžníkem 

výh.: 1,  Hanušovice 

 3 Nepř.V-016266/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

oprava koleje

 3 SK: 5 bez TV,  Vápenná  5 Nepř.V-016263/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava koleje

 4 TK: traťová bez TV,  Lipová Lázně - Javorník ve 

Slezsku 

 3 Nepř.V-016262/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

výměna pražců

výluka se smí konat 

pouze v pracovní dny
 5 TK: traťová bez TV,  Mikulovice - Zlaté Hory  3 Nepř.V-016261/13

Výlukové rameno: 313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n.; Senice na Hané - Červenka; Litovel předměstí - Mladeč

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava GPK a oprava přejezdu v 

km 81,128

souběh s pol. 

V-017201/13
 1 TK: traťová bez TV,  Prostějov hlavní nádraží - 

Prostějov místní nádraží 

 3 Nepř.V-016493/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava koleje

 2 TK: traťová bez TV,  Prostějov místní nádraží - 

Kostelec na Hané 

 3 Nepř.V-016494/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

výstavba zabezpečovacího 

zařízení světelného včetně 

povrchu

§ 23c

souběh s pol. 

V-016493/13

 3 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. PZS v km 1,424 

(P6542).

Prostějov hlavní nádraží - 

Prostějov místní nádraží 

 10 Nepř.V-017201/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava GPK

 4 TK: traťová bez TV,  Kostelec na Hané - Ptení  1 10V-016595/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava koleje

 5 TK: traťová bez TV,  Ptení - Dzbel  3 Nepř.V-016596/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava GPK, oprava přejezdu 

P7657

 6 TK: traťová bez TV,  Kostelec na Hané - Třebčín  3 Nepř.V-016598/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

výměna kolejnic, oprava GPK

 7 TK: traťová bez TV,  Třebčín - Senice na Hané  3 Nepř.V-016602/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

oprava GPK

 8 TK: traťová bez TV,  Senice na Hané - Příkazy  2 10V-016727/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

oprava koleje č.3

mimo 14.6.2014 9 SK: 3 bez TV,  Senice na Hané  7 Nepř.V-016754/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava přejezdů v km 10,758, 

11,122, 12,140

 10 TK: traťová bez TV,  Příkazy - Olomouc-Řepčín  3 Nepř.V-016730/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  12

oprava přejezdů v km 3,032, 

6,315 a zřizení BK

do 16.5.2014 nebo od 

20.6.2014
 11 TK: traťová bez TV,  Olomouc-Řepčín - 

Olomouc hlavní nádraží 

 12 Nepř.V-016753/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

oprava koleje, výměna kolejnic

 12 TK: traťová bez TV,  Červenka - Litovel 

předměstí 

 1 8V-016664/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava přejezdu

výluka se smí konat 

pouze v pracovní dny
 13 TK: traťová bez TV,  Litovel předměstí - Mladeč  3 Nepř.V-016608/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

výměna kolejnic, oprava GPK

 14 TK: traťová bez TV,  Litovel předměstí - Senice 

na Hané 

 3 Nepř.V-016618/13

ND

Výlukové rameno: 314
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Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Brno (Objed. 4)  3

oprava přejezdu v km 20,719, 

ASP, VK,bagrování,odstranění 

vegetace

So,Ne,Po 1 TK: traťová bez TV,  Šebetov - Boskovice  3 Nepř.V-016157/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  3

oprava žel.přejezdu km 18,319, 

ASP, VK,bagrování, odstranění 

vegetace

So,Ne,Po 2 TK: traťová bez TV,  Velké Opatovice - Šebetov  3 Nepř.V-016159/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Oprava železničního svršku, 

odvodnění a opravy přejezdů.

Lom - přesun na žádost 

(Eurovia)
 3 TK: traťová bez TV,  Dzbel - Chornice  5 Nepř.V-015161/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  4

PZS v km 70,871 (P 6643) - 

zabezpečovací zařízení na 

světelné, oprava konstrukce 

přejezdu, odvodnění.

§ 23c 4 TK: traťová bez TV,  Chornice - Třebovice v 

Čechách 

 4 Nepř.V-018304/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Oprava železničního svršku, 

odvodnění a opravy přejezdů.

Nákl. doprava: po, st, 

pá
 5 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny D3 Městečko 

Trnávka

Chornice - Moravská 

Třebová 

 5 Nepř.V-015160/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  20

Oprava železničního svršku, 

odvodnění a opravy přejezdů.

výluky Mor. Třebová 

až Třebovice v Č. 

současně

pol.č. 6,7,8

 6 TK: traťová bez TV,  Moravská Třebová - 

Mladějov na Moravě 

 20 Nepř.V-015159/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

Výměna stávajících 

výstražníků,výměna reléového 

domku, doplnění elektronických 

prvků, náhrada kolejových obvodů 

počítači náprav, doplnění 

diagnostiky, výměna aku.baterií .

přejezdníky (10 

km/hod.)
 7 zab. zař. PZS km 57,975 

( P6628).

Moravská Třebová - 

Mladějov na Moravě 

 3 Nepř.V-015572/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  20

Oprava železničního svršku, 

odvodnění a opravy přejezdů.

 8 TK: traťová bez TV,  Mladějov na Moravě - 

Třebovice v Čechách 

 20 Nepř.V-015158/13

ND

Výlukové rameno: 315 - Přerov os.n. - Brno hl.n.; Holubice - Blažovice

OŘ Brno (Objed. 4)  15  11

TSO koleje Křenovice-Sokolnice 

km 23,9-21,1=výměna bet.pražců, 

VK, oprava odvodnění, čištění 

ŠL,oprava GPK, doplnění 

štěrku,svařování, vegetace,údržba 

TV, v 11/14 rekonstrukce přejezdu 

km 6,006.

 1 TK: traťová + TV,  Holubice - Brno hlavní 

nádraží 

 26 Nepř.V-016156/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  15

SVK Komořany-Luleč, čištění 

kol.lože 

Rousínov-Komořany,ASP,vegetac

e, bagrování, výměna 

kolejnic,údržba TV,oprava mostu 

v km 39,273, TSO SK 2, SK 3 v 

ŽST Vyškov na Moravě, 

rekonstrukce přejezdu v km 

45,128

2.8.-16.8.2014 2 TK: traťová + TV,  Vyškov na Moravě - 

Holubice 

 15 Nepř.V-017099/13

TSO SK 2-8N, TSO 3-7NND

OŘ Brno (Objed. 4)  7

TSO výhybek 13,14 Ivanovice 

n.H., ASP, vegetace,bagrování, 

vým.kolejnic,údržba TV

2.8.-8.8.2014 3 TK: traťová + TV,  Nezamyslice - Vyškov na 

Moravě 

 7 Nepř.V-017096/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  5  5

oprava GPK, bagrování blátivých 

míst, příkopů, údržba TV,

1.5.-5.5.2014- v 

souběhu výluk 

Přerov-Nezamyslice

20.10.-24.10.2014

 4 TK: traťová + TV,  Nezamyslice - Holubice  10 Nepř.V-019953/13

ND
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OŘ Brno (Objed. 4)  4  4  3

kácení stromů, odstranění 

vegetace

24.2.,25.2.,26.2.,27.2.;

3.3.,4.3.,5.3.,6.3.;

25.11.,26.11.,27.11.;

2.12.,3.12.,4.12.2014

 5  3TK: traťová + TV,  Nezamyslice - Holubice  14 7V-020596/13

vyloučené jednotlivé úsekyND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5  5

oprava traťové koleje

1.5.-5.5.2014;

2.8.-6.8.2014
 6 TK: traťová + TV,  Nezamyslice - Přerov 

SK: celá + TV,  Věžky 

SK: celá + TV,  Chropyně 

SK: celá jen TV,  Kojetín 

SK: celá + TV,  Němčice nad Hanou 

 10 Nepř.V-017043/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

oprava staniční koleje č.2

 7 SK: 2 bez TV,  Nezamyslice  10 Nepř.V-017084/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

oprava výhybek č.7,8,9, oprava 

GPK

 8 SK: 3,5,7 bez TV,  Nezamyslice  7 Nepř.V-017083/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

oprava koleje č.3

 9 SK: 3 bez TV,  Němčice nad Hanou  10 Nepř.V-017082/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

úprava průjezdného průřezu

5.-6.3.2014, souběh s 

Nezamyslice-Holubice
 10 TK: 1 + TV,  Němčice nad Hanou - 

Nezamyslice 

 2 6V-012697/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

úprava průjezdného průřezu

3.,4.3.2014, souběh s 

Nezamyslice-Holubice
 11 TK: 1 + TV,  Kojetín - Němčice nad 

Hanou 

 2 6V-012694/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  2

úprava průjezdného průřezu

13.,14.1., 24.,25.2.2014 12 TK: 1 + TV,  Chropyně - Kojetín  4 6V-012689/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  14

oprava koleje č.3

 13 SK: 3 bez TV,  Kojetín  14 Nepř.V-017063/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  14

oprava koleje č.5

 14 SK: 5 bez TV,  Kojetín  14 Nepř.V-017064/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  14

oprava výh.č.22,23a/b a kolejí 

č.7,9

 15 SK: 3,5,7,9 bez TV,  Kojetín  14 Nepř.V-017059/13
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

úprava průjezdného průřezu

7.1.-9.1.2014 16 TK: 1 + TV,  Věžky - Chropyně  3 6V-012685/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

oprava koleje č.1

 17 SK: 1 bez TV,  Chropyně  10 Nepř.V-017077/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

oprava staniční koleje č.1

souběh s výlukou 

Nezamyslice-Přerov
 18 SK: 1 bez TV,  Věžky  10 Nepř.V-017085/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

úprava průjezdného průřezu

6.1.2014 19 TK: 1 + TV,  Přerov - Věžky  1 6V-012684/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

údržba NS R 27 kV

 20 Nezamyslice - Křenovice 

horní nádraží 

 2 7V-012743/13

Výluka nap. stanice 

Nezamyslice

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2  2

údržba NS R 3 kV + 22 kV

 21 Nezamyslice - Blatec 

Nezamyslice - Přerov 

 4 7V-012745/13

Výluka nap. stanice 

Nezamyslice

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

údržba NS T 101

 22 Nezamyslice - Blatec 

Nezamyslice - Přerov 

 2 7V-012752/13

Výluka nap. stanice 

Nezamyslice

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

údržba NS T 111

 23 Nezamyslice - Křenovice 

horní nádraží 

 2 7V-012754/13

Výluka nap. stanice 

Nezamyslice

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

úprava průjezdného průřezu

19.2.2014, 13.11.2014 24 TK: 1 + TV,  Olomouc hlavní nádraží - 

Blatec 

 2 5V-012681/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

úprava průjezdného průřezu

26.2.2014 25 TK: 1 + TV,  Blatec - Vrbátky  1 5V-012683/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

úprava průjezdného průřezu

20.2.2014, 18.11.2014 26 TK: 1 + TV,  Vrbátky - Prostějov hlavní 

nádraží 

 2 5V-012678/13

ND
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

oprava koleje č.5

 27 SK: 5 bez TV,  Prostějov hlavní nádraží  10 Nepř.V-017080/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

oprava koleje č.9

 28 SK: 9 bez TV,  Prostějov hlavní nádraží  10 Nepř.V-017079/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava přejezdu v km 81,128 a 

oprava GPK

 29 SK: 1,3,5 bez TV,  Prostějov hlavní nádraží  3 Nepř.V-017081/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5  5

oprava traťové koleje

26.-30.5.2014;  14.

-18.7.2014
 30 TK: traťová + TV,  Nezamyslice - Prostějov 

hlavní nádraží 

SK: celá jen TV,  Bedihošť 

SK: celá jen TV,  Pivín 

 10 Nepř.V-017048/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5  1  4

oprava traťové koleje

14.-18.4.2014; 30.6.

-4.7.2014
 31 TK: traťová + TV,  Prostějov hlavní nádraží - 

Olomouc hlavní nádraží 

SK: celá jen TV,  Vrbátky 

SK: celá jen TV,  Blatec 

 10 Nepř.V-017049/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  15

výstavba přejezdu v km 76,881 a 

rekostrukce PZS v km 76,513

§ 23c 32 zab. zař. PZS v km 76,881 

(P7584), PZS v km 76,513 

(P7583) a TZZ.

Prostějov hlavní nádraží - 

Bedihošť 

 15 Nepř.V-017206/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

výstavba PZS v km 78,039 

(P7585) a km 78,583 (P7586)

§ 23c 33 zab. zař. PZS v km 78,039 

(P7585), km 78,583 (P7586) a 

TZZ.

Prostějov hlavní nádraží - 

Bedihošť 

 5 Nepř.V-017230/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

úprava průjezdného průřezu

18.2.2014, 12.11.2014 34 TK: 1 + TV,  Bedihošť - Pivín  2 5V-012676/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

výstavba PZS v km 72,457 

(P7580) a km 73,673 (P7581)

§ 23c 35 zab. zař. PZS v km 72,457 

(P7580) a km 73,673 (P7581).

Bedihošť - Pivín  5 Nepř.V-017211/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  10

oprava koleje č.1

 36 SK: 1 bez TV,  Bedihošť  10 Nepř.V-017065/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  14

oprava koleje č.3,5

 37 SK: 3,5 bez TV,  Bedihošť  14 Nepř.V-017075/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1  1

úprava průjezdného průřezu

17.2.2014 38 TK: 1 + TV,  Pivín - Nezamyslice  2 5V-012646/13
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Upřesnění 1

Číslo výluky
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Výlukové rameno: 316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5  5  10

zvýšení trakčního výkonu

§ 23c

omezení v úseku 

Říkovice-Prosenice a 

Říkovice-Otrokovice a 

Říkovice-Nezamyslice

 1 napájecí staniceŘíkovice  20 Nepř.V-016132/13

E

OŘ Olomouc (Objed. 2)  27

OTROKOVICE - VJEZD DO 

PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU 

a.s. TOMA, KŘÍŽENÍM SE 

ŽELEZNIČNÍ TRATÍ v km 

157,383 a výměna NL SŽDC

§ 23c;  CPS

po sousední koleji v 

místě práce rychost 30 

km/hod., zvýšení na 50 

km/hod. se prověří až 

se zhotovitelem

 2 TK: 1 + TV,  Tlumačov - Otrokovice  27 Nepř.V-012809/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4  17

OTROKOVICE - VJEZD DO 

PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU 

a.s. TOMA, KŘÍŽENÍM SE 

ŽELEZNIČNÍ TRATÍ v km 

157,383 a výměna NL SŽDC

§23c;  CPS

po sousední koleji v 

místě práce rychost 30 

km/hod., zvýšení na 50 

km/hod. se prověří až 

se zhotovitelem

 3 TK: 2 + TV,  Otrokovice - Tlumačov  21 Nepř.V-012810/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

OTROKOVICE - VJEZD DO 

PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU 

a.s. TOMA, KŘÍŽENÍM SE 

ŽELEZNIČNÍ TRATÍ v km 

157,383, 3.propracování koleje

§ 23c

CPS
 4 TK: 1 + TV,  Tlumačov - Otrokovice  1 7V-012818/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

OTROKOVICE - VJEZD DO 

PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU 

a.s. TOMA, KŘÍŽENÍM SE 

ŽELEZNIČNÍ TRATÍ v km 

157,383, 3.propracování koleje

§ 23c;  CPS 5 TK: 2 + TV,  Otrokovice - Tlumačov  1 Nepř.V-012819/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  7

OTROKOVICE - VJEZD DO 

PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU 

a.s. TOMA, KŘÍŽENÍM SE 

ŽELEZNIČNÍ TRATÍ v km 

157,383, zřízení pažící stěny

§ 23c;  CPS

souběh s TK 1 

nickolejný provoz 7x  v 

noci 1.-7.7. v čase 

22.00-4:00 hod, 

ND+odklon  R406 a 

R407

 6 TK: 2 + TV,  Otrokovice - Tlumačov  7 6V-012811/13

ND
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rekonstrukce napájecího lana TV

§ 23c

souběh s TK 1+TV 

Tlumačov-Otrokovice

 7 SK: 1 bez TV,  lichá jen TV,  Otrokovice  3 10V-016037/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rekonstrukce napájecího lana TV

§ 23c

souběh s TK 1+TV 

Tlumačov-Otrokovice

 8 SK: 1 bez TV,  lichá jen TV,  Tlumačov  3 10V-016040/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rekonstrukce napájecího lana TV

§ 23c

souběh s TK2+TV 

Otrokovice-Tlumačov

 9 SK: 2 bez TV,  sudá jen TV,  Otrokovice  3 10V-016050/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rekonstrukce napájecího lana TV

§ 23c

souběh s TK 2+TV  

Otrokovice-Tlumačov

 10 SK: 2 bez TV,  sudá jen TV,  Tlumačov  3 10V-016053/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rekonstrukce napájecího lana TV

§ 23c 11 TK: 1 + TV,  Otrokovice - Napajedla  3 10V-016057/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rekonstrukce napájecího lana TV

§ 23c 12 TK: 1 + TV,  Otrokovice - Napajedla 

SK: 1 bez TV,  lichá jen TV,  Napajedla 

 3 10V-016064/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rekonstrukce napájecího lana TV

§ 23c 13 TK: 1 + TV,  Otrokovice - Napajedla 

SK: 1 bez TV,  lichá jen TV,  Otrokovice 

 3 10V-016067/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rekonstrukce napájecího lana TV

§ 23c 14 TK: 2 + TV,  Napajedla - Otrokovice  3 10V-016070/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rekonstrukce napájecího lana TV

§ 23c 15 TK: 2 + TV,  Napajedla - Otrokovice 

SK: 2 bez TV,  sudá jen TV,  Napajedla 

 3 10V-016076/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

rekonstrukce napájecího lana TV

§ 23c 16 TK: 2 + TV,  Napajedla - Otrokovice 

SK: 2 bez TV,  sudá jen TV,  Otrokovice 

 3 10V-016079/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava přejezdu v km 151,931 a 

rekonstrukce,  výměna nosného 

lana TV

nosné lano na § 23c 17 TK: 2 + TV,  Napajedla - Otrokovice  3 Nepř.V-015542/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  3

oprava přejezdu v km 151,931 a 

rekonstrukce, výměna nosného 

lana TV

§ 23c 18 TK: 1 + TV,  Otrokovice - Napajedla  3 Nepř.V-015543/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

výměna výh. součástí, svaření výh. 

č. 14,17

 19 zhlaví kol.č. 8,10.Otrokovice 

SK: 

6,8,10,12,14,116,116a,118,120

,122 jen TV,  

Otrokovice 

 2 Nepř.V-015544/13
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OŘ Brno (Objed. 4)  5

oprava nástupiště 1 a 2 -výměna 

nástupištních desek

 20 SK: 1,3a bez TV,  lichá jen 

TV,  

Hodonín  5 12V-017938/13

OŘ Brno (Objed. 4)  4

výměna pražců

 21 SK: 3 bez TV,  

3,3a,5,5a,5b,5c,5d,7,7a,9,11,13 

jen TV,  

Hodonín  4 Nepř.V-016926/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2

výměna pražců

 22 SK: 7 + TV,  Hodonín  2 Nepř.V-017164/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2

výměna pražců

 23 SK: 9 bez TV,  

3,3a,5,5a,5b,5c,5d,7,7a,9,11,13 

jen TV,  

Hodonín  2 Nepř.V-017168/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2

výměna pražců

 24 SK: 11 bez TV,  11,13 jen TV,  Hodonín  2 Nepř.V-017171/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2

výměna pražců

 25 SK: 18 bez TV,  

12,14,16,18a,20a jen TV,  

Hodonín  2 Nepř.V-017313/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2

výměna pražců

 26 SK: 13 bez TV,  11,13 jen TV,  Hodonín  2 Nepř.V-017315/13

OŘ Brno (Objed. 4)  10  10

sanace zemního tělesa v km 

101,650-101,750

 27 TK: 1 + TV,  Lužice - Hodonín  20 Nepř.V-018888/13

22.8.-10.9.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  2

výměna pražců

 28 SK: 4,6a jen TV,  6 + TV,  Lužice  2 Nepř.V-017317/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2

výměna pražců k.č. 3

 29 SK: 5 jen TV,  3 + TV,  Lužice  2 Nepř.V-017316/13

OŘ Brno (Objed. 4)  18  2

sanace zemního tělesa v km 

92,000-92,050

 30 TK: 2 + TV,  Moravská Nová Ves - 

Hrušky 

 20 Nepř.V-018892/13

OŘ Brno (Objed. 4)  1

výměna vjezdového návěstidla v 

Břeclavi

 31 TK: 1 + TV,  Hrušky - Břeclav 

přednádraží 

 1 8V-015995/13

11.3.2014
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OŘ Brno (Objed. 4)  1

výměna vjezdového návěstidla v 

Břeclavi

 32 TK: 2 + TV,  Břeclav přednádraží - 

Hrušky 

 1 8V-015996/13

12.3.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  4

výměna pražců

 33 TK: traťová + TV,  Hodonín - Holíč nad 

Moravou 

 4 Nepř.V-020059/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

opravné práce v TK - čištění ŠL, 

výměna kol.,navařování,  

svařování kol. v km 10,5-12,2, 

oprava styků, oprava výh. č. 15,16 

ve Zlíně střed včetně SK č. 1, 

oprava výh. č. 1,2,4,5 v Lípě nad 

Dř., oprava přejezdu v km 12,006 

a 13,438 a 23,839 a 24,405,

z důvodu přídělu 

finančních prostředků 

bude termín upřesněn 

ve střednědobém plánu

 34 TK: traťová bez TV,  Otrokovice - Vizovice 

SK: celá bez TV,  Zlín střed 

 5 Nepř.V-015545/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

opravné práce v TK - čištění ŠL, 

výměna kol.,navařování,  

svařování kol. v km 10,5-12,2, 

oprava styků, oprava výh. č. 15,16 

ve Zlíně střed včetně SK č. 1, 

oprava výh. č. 1,2,4,5 v Lípě nad 

Dř., oprava přejezdu v km 12,006 

a 13,438 a 23,839 a 24,405,

z důvodu přídělu 

finančních prostředků 

bude termín upřesněn 

ve střednědobém plánu

 35 TK: traťová bez TV,  Otrokovice - Vizovice 

SK: celá bez TV,  Zlín střed 

 2 12V-022609/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  14

oprava propustku v km 20,516

§ 23c 36 TK: traťová bez TV,  Lípa nad Dřevnicí - 

Vizovice 

 14 Nepř.V-015225/13

ND

Výlukové rameno: 317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; 

Vrbovce - Rohatec

OŘ Olomouc (Objed. 2)  20  31

aktivace DOZ - SZZ, TZZ, PZS

§ 23c

požadavek SS východ: 

září - říjen 2014

 1 zab. a sděl. zař. SZZ, TZZ, 

PZS.

Vlárský průsmyk - Újezdec 

u Luhačovic 

 51 Nepř.V-015900/13
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  8

Rekonstrukce ŽST Vlárský 

průsmyk

§ 23c

ČD KCOD Zlín 

požaduje červenec nebo 

srpen

 2 TK: traťová bez TV,  Horné Srnie - Bylnice 

SK: celá bez TV,  Vlárský průsmyk 

 8 Nepř.V-015174/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

doplnění EOV výhybek č.2 a č.7 v 

ŽST Slavičín

§ 23c

požadavek SS východ: 

srpen - září 2014

 3 TK: traťová bez TV,  Bojkovice - Bohuslavice 

nad Vláří 

SK: celá bez TV,  Slavičín 

 1 8V-015899/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  20  10

postupné snesení SK č.3, č.4a, 6, 

8, nové položení SK č.8

§ 23c

požadavek SS východ: 

srpen - září 2014

 4 SK: 3,4a,6,8 bez TV,  Bohuslavice nad Vláří  30 Nepř.V-015884/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  15

sanace zárubní zídky v km 

154,569-154,616, oprava trati a 

oprava přejezdu v km 153,940

souběh s 

Slavičín-Bohuslavice 

nad Vláří a 

Bojkovice-Slavičín.  

KCOD navrhuje výluku 

Bojkovice-Bylnice v 

srpnu.

 5 TK: traťová bez TV,  Bohuslavice nad Vláří - 

Bylnice 

 15 Nepř.V-015175/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

snesení výh. č. 4 a 5 a náhrada KP 

a snesení kol. č. 4a a části kol. č. 4

 6 SK: 2,4 bez TV,  

zhlaví kol. č. 2,4.

Slavičín  5 Nepř.V-015199/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

v rámci DOZ rek. výh. č. 2,14 a 

prodloužení nástupiště  č. 2 v 

Bohuslavicích nad Vláří a opravné 

práce, zřízení BK, čištění příkopů 

v TK

DOZ na § 23c

dle možností souběh s 

Bohuslavice nad Vláří - 

Bylnice a 

Bojkovice-Slavičín, (na 

žádost SS východ T: 

srpen-září).  KCOD 

navrhuje výluku 

Bojkovice-Bylnice v 

srpnu.

 7 TK: traťová bez TV,  Slavičín - Bohuslavice nad 

Vláří 

SK: celá bez TV,  Bohuslavice nad Vláří 

 5 Nepř.V-015192/13

ND
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  1

doplnění EOV výhybek č.1, č.5 v 

ŽST Nezdenice

§ 23c

požadavek SS východ: 

srpen-září 2014, dle 

možnosti souběh s 

opravou výh. ŽST 

Bojkovice, požadavek 

KCOD v červenci popř. 

v srpnu 2014

 8 TK: traťová bez TV,  Újezdec u Luhačovic - 

Bojkovice 

SK: celá bez TV,  Nezdenice 

 1 8V-015898/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  14

oprava propustku v km 133,247 a 

135,308 a oprava výh. č. 7 v ŽST 

Slavičín a opravné práce v TK

§ 23c-propustek v km 

133,247 a 135,308;

souběh dle možností s 

Bohuslavice nad 

Vláří-Bylnice a 

Slavičín-Bohuslavice. 

KCOD navrhuje výluku 

Bojkovice-Bylnice v 

srpnu

 9 TK: traťová bez TV,  Bojkovice - Slavičín 

záhlaví a zhlaví kol. č. 1,2 ze 

směru Bohuslavice.

Slavičín 

 14 Nepř.V-015194/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

oprava výh. č. 6,7,8 a přípojů  v 

ŽST Bojkovice

požadavek KCOD v 

červenci popř. v srpnu
 10 záhlaví a zhlaví kol. č. 1,2,3,5 

ze směru Nezdenice.

Bojkovice 

TK: traťová bez TV,  Nezdenice - Bojkovice 

 5 Nepř.V-015188/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

snesení výh. č. 2,3,4 a staniční kol. 

č. 4 a 4a

 11 SK: 2,4 bez TV,  

zhlaví kol. č. 2,4.

Nezdenice  5 Nepř.V-015200/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  4

výměna dřevěných pražců a 

oprava trati

 12 TK: traťová bez TV,  Újezdec u Luhačovic - 

Luhačovice 

 4 Nepř.V-015228/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  21

Dopravní terminál Uherský Brod

§ 23c 13 SK: 6,8 bez TV,  Uherský Brod  21 Nepř.V-015177/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  28  30  19

Dopravní terminál Uherský Brod

§ 23c 14 SK: 4 bez TV,  Uherský Brod  77 Nepř.V-015178/13

OŘ Olomouc (Objed. 2)  30  19

Dopravní terminál Uherský Brod

§ 23c 15 SK: 2 bez TV,  Uherský Brod  49 Nepř.V-015180/13
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OŘ Olomouc (Objed. 2)  2

Dopravní terminál Uherský Brod

§ 23c 16 TK: traťová bez TV,  

záhlaví a zhlaví kol.č. 1,2,4.

Uherský Brod - Újezdec u 

Luhačovic 

 2 Nepř.V-015182/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  14

oprava propustku v km 97,640 a 

oprava trati

požadavek KCOD v 

červenci z důvodů 

frekvence

 17 TK: traťová bez TV,  Kunovice - Ostrožská 

Nová Ves 

 14 Nepř.V-015227/13

ND

OŘ Olomouc (Objed. 2)  5

oprava přejezdu v km 90,722

v souběhu s pol. 

V-015227/13
 18 TK: traťová bez TV,  Veselí nad Moravou - 

Uherský Ostroh 

 5 Nepř.V-016222/13

ND

Výlukové rameno: 318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.; Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí; Čejč - Uhřice u Kyjova

OŘ Brno (Objed. 4)  5

oprava GPK, výměna 

upevňovadel, budování BK v km 

86,540 - 87,040

 1 TK: 1 bez TV,  Bzenec - Veselí nad 

Moravou 

 5 Nepř.V-016940/13

OŘ Brno (Objed. 4)  3

výměna výhybkových součástí, 

kolejnic, pražců, svařování, 

výměna kol. lože a podkladních 

vrstev

 2 výh.: 4,5,  

záhlaví a zhlaví ze směru 

Veselí nad Moravou.

Bzenec  3 Nepř.V-020288/13

OŘ Brno (Objed. 4)  3

výměna výhybkových součástí, 

kolejnic, pražců, svařování, 

výměna kol.lože a podkladních 

vrstev

 3 výh.: 3,6,  

záhlaví a zhlaví ze směru Veseí 

nad Moravou.

Bzenec  3 Nepř.V-020195/13

OŘ Brno (Objed. 4)  12

náhrada KO za PN

 4 zab. zař. PZS v km 65,114; km 

64,247.

Vlkoš - Kyjov  12 Nepř.V-017909/13

OŘ Brno (Objed. 4)  8

oprava přejezdu v km 64,247; 

oprava odvodňovacího příkopu v 

km 66,250 - 67,100; výměna 

kolejnic, budování BK v km 

63,452 - 63,853.

 5 TK: 2 bez TV,  Vlkoš - Kyjov  8 Nepř.V-016899/13
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OŘ Brno (Objed. 4)  12

výměna kolejnic - budování BK 

km 63,290 - 63,819 a v km 64,255 

- 65,100; oprava přejezdu v km 

64,247

 6 TK: 1 bez TV,  Kyjov - Vlkoš  12 Nepř.V-016896/13

OŘ Brno (Objed. 4)  3

náhrada mechanických návěstidel 

L, PřL světelnými

 7 zab. zař.  náv. L a PřL.Kyjov  3 10V-017911/13

OŘ Brno (Objed. 4)  10

oprava PZS

 8 zab. zař. PZS km 50,895; km 

51,948; km 53,575.

Kyjov - Nemotice  10 Nepř.V-017907/13

OŘ Brno (Objed. 4)  8  5

výřez a kácení

 9 TK: 2 bez TV,  Kyjov - Nemotice  13 6V-016927/13

OŘ Brno (Objed. 4)  12

náhrada KO za PN

 10 zab. zař. PZS km 40,955; km 

40,615.

Nemotice - Nesovice  12 Nepř.V-017908/13

OŘ Brno (Objed. 4)  13

výměna kolejnic, pražců, 

podkladnic, upevňovadel, oprava 

GPK - budování  BK v km 45,390 

- 46,740;  výměna pryžových 

podložek, upevňovadel, svaření do 

BK v km 41,300 - 41,700

 11 TK: 2 bez TV,  Nemotice - Nesovice  13 Nepř.V-016925/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  6

výměna kolejnic, pražců, 

upevňovadel, podkladnic, oprava 

GPK - budování BK v km 45,400 

- 46,103

 12 TK: 1 bez TV,  Nesovice - Nemotice  6 Nepř.V-016924/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  5

oprava přejezdu v km 37,061

 13 TK: 2 bez TV,  Nesovice - Bučovice  5 Nepř.V-016915/13

OŘ Brno (Objed. 4)  5

oprava přejezdu v km 37,061

 14 TK: 1 bez TV,  Bučovice - Nesovice  5 Nepř.V-016914/13

OŘ Brno (Objed. 4)  8

doplnění výstražníků

 15 zab. zař. PZS v km 28,703; km 

28,419; km 27,442; km 

26,910.

Bučovice - Slavkov u Brna  8 Nepř.V-017906/13

4x2N 1 PZS
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OŘ Brno (Objed. 4)  5

oprava přejezdu km 28,703

 16 TK: 1 bez TV,  Slavkov u Brna - Bučovice  5 Nepř.V-016908/13

OŘ Brno (Objed. 4)  5

opravapřejezdu v km 28,703

 17 TK: 2 bez TV,  Bučovice - Slavkov u Brna  5 Nepř.V-016909/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2

výměna kolejnic - budování BK  v 

km 24,120 - 24,220

 18 TK: 1 bez TV,  Slavkov u Brna - Bučovice  2 Nepř.V-016905/13

OŘ Brno (Objed. 4)  10

výměna kolejnic, pražců, 

hmoždinkování, oprava GPK, 

budování BK v km 24,115 - 

24,770;  26,430 - 26,850

 19 TK: 2 bez TV,  Bučovice - Slavkov u Brna  10 Nepř.V-016906/13

OŘ Brno (Objed. 4)  10  10

oprava mostů v km 19,786 (nové 

římsy, izolace); km 22,418 

(výměna mostnic);  oprava 

přejezdu v km 20,548

 20 TK: 2 bez TV,  Slavkov u Brna - Blažovice  20 Nepř.V-017366/13

21.6.-10.7.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  20

oprava mostů v km 19,786 (nové 

římsy, izolace);  km 22,418 

(výměna mostnic);  oprava 

přejezdu v km 20,548

 21 TK: 1 bez TV,  Blažovice - Slavkov u Brna  20 Nepř.V-017363/13

1.6.-20.6.-2014

OŘ Brno (Objed. 4)  5

výměna kolejnic, hmoždinkování, 

zřízení BK

souběh s N výlukami 

na VR315
 22 TK: 2 + TV,  Blažovice - Šlapanice  5 Nepř.V-019955/13

OŘ Brno (Objed. 4)  5

výměna RD

zákryt s N výlukou na 

VR 315
 23 zab. zař. PZS km 8,528.Brno-Slatina - Šlapanice  5 Nepř.V-017904/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2

náhrada rotačních měničů KO za 

statické

souběh s N výlukami 

na VR 315
 24 zab. zař. SZZ.Brno-Černovice  2 Nepř.V-017914/13
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OŘ Brno (Objed. 4)  15

výměna kolejnic, pražců, budování 

BK, oprava výběhů na mostě, 

oprava GPK, doplnění ŠL (km 6,2 

- 5,8;  5,5 - 5,0)

Souběh s N výlukami 

na VR 315

2. - 16.8.

 25 TK: traťová + TV,  Brno hlavní nádraží - 

Brno-Černovice odb. 

 15 Nepř.V-016160/13

OŘ Brno (Objed. 4)  5

oprava GPK, výměna 

upevňovadel, zřizení BK, oprava 

přejezdu v km 3,102

 26 TK: traťová bez TV,  Veselí nad Moravou - 

Strážnice 

 5 Nepř.V-016943/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  7

oprava propustku v km 1,645  a 

výměna mostnic na mostě v km 

6,073

 27 TK: traťová bez TV,  Veselí nad Moravou - 

Strážnice 

 7 Nepř.V-017368/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  6

výměna RD na PZS km 2,455  a  

km  3,356

 28 zab. zař. vypnutí PZS km 

2,455 a v km 3,356.

Veselí nad Moravou - 

Strážnice 

 6 Nepř.V-018918/13

OŘ Brno (Objed. 4)  5

výměna pražců, oprava GPK, 

zřízení BK

 29 TK: traťová bez TV,  Strážnice - Sudoměřice nad 

Moravou 

 5 Nepř.V-016944/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  4

výměna pražců, výměna kolejnic, 

svršku, odstranění výh.č.5

 30 SK: 3 bez TV,  Strážnice  4 Nepř.V-016945/13

OŘ Brno (Objed. 4)  4

oprava přejezdu v km 24,320

 31 TK: traťová bez TV,  Čejč - Mutěnice  4 Nepř.V-017152/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  4

oprava přejezdu v km 8,834

 32 TK: traťová bez TV,  Velké Pavlovice - Kobylí 

na Moravě 

 4 Nepř.V-017150/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  5

oprava příkopové zídky km 

56,150 - 56,580

 33 TK: traťová bez TV,  Velká nad Veličkou - Veselí 

nad Moravou 

 5 Nepř.V-016942/13

ND
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OŘ Brno (Objed. 4)  5

sanace opěrné a příkopové zdíky v 

km 47,867 - 48,178

 34 TK: traťová bez TV,  Velká nad Veličkou - Velká 

nad Veličkou st.hr. 

 5 Nepř.V-016941/13

ND

Výlukové rameno: 320 - Modřice - Lanžhot státní hranice

OŘ Brno (Objed. 4)  30

výměna SW, přepnutí na  DOZ  

CDP Přerov

§ 23c

výměna SW a přepínání 

jednotlivých ŽST na 

CDP Přerov

 1 zab. zař. výměna SW.Lanžhot 

zab. zař. výměna SW.Podivín - Modřice 

 30 Nepř.V-018709/13

OŘ Brno (Objed. 4)  5

3. podbití a konečné úpravy svršku

§ 23c 2 SK: 4,6,8,10b,12,14b,28a bez 

TV,  výh.: 

53,57,62,64,66,71,78,78,80,84

,86,  

Břeclav  5 10V-015963/13

OŘ Brno (Objed. 4)  1

definitivní regulace TV

§ 23c 3 SK: 4,4a bez TV,  2,4,4a,6,8 

jen TV,  

Břeclav 

SK: 204 bez TV,  

204,204a,206,206a,208 jen 

TV,  

Břeclav přednádraží 

 1 8V-016647/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2

definitivní regulace TV

§ 23c 4 SK: 2,4 + TV,  Břeclav  2 10V-016648/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2  4  5  2  5  2  2  2

demontáž původních bran, převěsů 

a spojek TV,  tažení nových 

spojek TV

§ 23c 5 SK: lichá jen TV,  Břeclav 

SK: lichá jen TV,  Břeclav přednádraží 

 24 10V-015930/13

LNT

OŘ Brno (Objed. 4)  1  5

demontáž spojek TV, provedení 

konečné regulace TV

§ 23c 6 SK: 

4a,6a,6,8,10,10a,10b,12,14,14

a,14b,16,18,20,22,24,26,28,28

a jen TV,  

+napětí TV SK 108,208a 

koleje ČDC SOKV 

30,32,310,312

Břeclav 

SK: 

204-444,204a,204b,206a,418,4

20a,420b,420c jen TV,  

Břeclav přednádraží 

 6 10V-016619/13

LNT
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OŘ Brno (Objed. 4)  2  9

demontáž starého TV a montáž 

nového TV

§ 23c

4. - 5.6.

1. - 8.9.

 7 SK: 1,2,4 jen TV,  Břeclav  11 Nepř.V-016613/13

4.6.-5.6.,1.9.-8.9.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  5

demontáž TV, trhání SK, těžení 

pláně

§ 23c 8 SK: 3,3a,5,5a,7,7a,109 jen TV,  

3b,5b,7b + TV,  

Břeclav  5 Nepř.V-015907/13

2N+3N 2/14,

OŘ Brno (Objed. 4)  2  3

montáž a demontáž výhybek,  

práce ve spojkách SK

§ 23c 9 SK: 6,8 jen TV,  4a + TV,  Břeclav 

SK: 206,208 jen TV,  

204a,204 + TV,  

Břeclav přednádraží 

 5 10V-015951/13

LNT

OŘ Brno (Objed. 4)  3  4

montáž a demontáž výhybek, 

práce ve spojkách  SK

§ 23c 10 SK: 3a,5,5a,5b,5c jen TV,  

3,3c + TV,  

Břeclav 

SK: 203 + TV,  Břeclav přednádraží 

 7 10V-015956/13

OŘ Brno (Objed. 4)  3  1  5

montáž a demontáž výhybek, SK

§ 23c 11 SK: 1 jen TV,  1c + TV,  Břeclav 

SK: 201 + TV,  Břeclav přednádraží 

 9 10V-015908/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2  3

montáž a demontáž výhybek, SK

§ 23c 12 SK: 3,3a,3b jen TV,  3c + TV,  Břeclav 

SK: 203 + TV,  Břeclav přednádraží 

 5 10V-015925/13

OŘ Brno (Objed. 4)  3  3

montáž a demontáž výhybek, SK 

SP 10  stavby Břeclav

§ 23c 13 SK: 204,204,206,208 jen TV,  

206a + TV,  

Břeclav přednádraží  6 10V-015973/13

OŘ Brno (Objed. 4)  7  2

montáž TV kolejových spojek

Napájí NS Zohor.

§ 23c
 14 SK: celá jen TV,  Břeclav  9 10V-016625/13

LNT

OŘ Brno (Objed. 4)  2  2

montáž TV kolejových spojek

Napájí NS Zohor.

§ 23c
 15 SK: celá jen TV,  Břeclav  4 8V-016627/13

OŘ Brno (Objed. 4)  7

montáž TV, pokládka výhybek

Napájí NS Zohor.

§ 23c
 16 SK: 3b,5b,7b bez TV,  celá jen 

TV,  

Břeclav  7 Nepř.V-015924/13

3N+4NLNT

OŘ Brno (Objed. 4)  1  4

montáž TV, pokládka výhybek

Napájí NS Zohor.

§ 23c

31.5. - 4.6.

 17 SK: 3b,5b,7b bez TV,  celá jen 

TV,  

Břeclav  5 Nepř.V-016599/13

31.5.-4.6.2014LNT
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Brno (Objed. 4)  29  13

přepínání ESA 44

§ 23c

25. - 26.9.;  29. - 30.9.;  

8. - 10.10.  v úseku 

Břeclav - Podivín  od  

8:00 - 14:00 hod.  ND 

za Os.

29. - 30.9.;  8. - 10.10.  

v úseku  Břeclav - 

Hrušky od 8:00 -14:00 

h. ND za Os. V těchto 

dnech od 8:00 - 14:00 

hod. zastavena nákl. 

doprava!

 18 zab. zař. SZZ severní zhlaví.

potřeba 2 zaměstnanců ve 

směně 12/24 hod.na 

provizorním výhybkářském 

stanovišti

Břeclav 

zab. zař. TZZ.Břeclav - Podivín 

zab. zař. TZZ.Břeclav - Hrušky 

zab. zař. SZZ+PZ9 výměna 

SW.

požadavek na obsazení 

výpravčím

Hrušky 

 42 Nepř.V-015987/13

2.9.-13.10.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  10  8

přepnutí  SZZ  ESA 44

§ 23c

15. - 24.8.;

 6.9. - 13.9.

 19 zab. zař. SZZ pro SK 4a.Břeclav  18 Nepř.V-015972/13

15.8.-24.8., 6.9.-13.9.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  1  1

přepnutí SZZ ESA 44

§ 23c

30.9. - 1.10.
 20 zab. zař. SZZ SK 6a.Břeclav  2 Nepř.V-015979/13

30.9.-1.10.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  27  31  31  8

rekonstrukce SK, výhybek, mostu, 

TV -  SP9  stavby Břeclav

§ 23c

4.6. - 8.9.
 21 zhlaví jižní SK 1,2+TV.Břeclav 

SK: 201,202 + TV,  Břeclav přednádraží 

 97 Nepř.V-015950/13

4.6.-8.9.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  9  31  30  31  4

rekonstrukce SK, výhybek, mostu, 

TV a SZZ  -  SP8  stavby Břeclav

§ 23c

20.2. - 4.6.
 22 SK: 3,3c,5b,5c,7c,11,13,15 + 

TV,  

zab. zař. SZZ pro SK 3,5,7.

Břeclav 

SK: 203,205,207 bez TV,  

203,205,205a,207,207a,209,21

1,213,215 jen TV,  

Břeclav přednádraží 

 105 Nepř.V-015901/13

20.2.-4.6.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  22  9

rekonstrukce SK, výhybek, mostu, 

TV a SZZ 

SP 10  stavby Břeclav

§ 23c

9.9. - 9.10.
 23 SK: 6a bez TV,  

4a,6,6a,8,10,10a,10b,12,14,14

a,14b,16,18,20,22,24,26,28,28

a jen TV,  

+TV SK 108,208a

Břeclav  31 Nepř.V-015968/13

9.9.-9.10.2014
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TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Brno (Objed. 4)  6

rekonstrukce SK, výhybek, mostu, 

TV, SZZ 

SP 11 stavby Břeclav

§ 23c

9. - 14.9.
 24 SK: 

6a,16,18,20,22,24,26,28,28a,1

08 jen TV,  208a + TV,  

Břeclav  6 Nepř.V-015980/13

9.9.-14.9.2014LNT

OŘ Brno (Objed. 4)  6

rekonstrukce SK, výhybek, mostu, 

TV, SZZ 

SP 11 stavby Břeclav

§ 23c 25 SK: 

204a,204b,206a,418,420a,420

b,420c,204-444 jen TV,  

Břeclav přednádraží  6 10V-015981/13

LNT

OŘ Brno (Objed. 4)  3

sypání stezek, propracování kolejí, 

definitivní regulace TV

§ 23c 26 SK: 7b,7c bez TV,  

7,7a,7b,7c,9a,11,11a,13,109 

jen TV,  

Břeclav 

SK: 207 bez TV,  

207,207a,209,211,213,215 jen 

TV,  

Břeclav přednádraží 

 3 8V-016631/13

LNT

OŘ Brno (Objed. 4)  3

sypání stezek, propracování kolejí, 

definitivní regulace TV

§ 23c 27 SK: 5,5b,5c bez TV,  

3,3a,3b,3c,5,5a,5b,5c jen TV,  

Břeclav 

SK: 205 + TV,  Břeclav přednádraží 

 3 8V-016634/13

OŘ Brno (Objed. 4)  3  1

sypání stezek, propracování kolejí, 

definitivní regulace TV

§ 23c 28 SK: 3,3b,3c bez TV,  

3,3a,3b,3c,5,5a,5b,5c jen TV,  

Břeclav 

SK: 203 + TV,  Břeclav přednádraží 

 4 8V-016637/13

OŘ Brno (Objed. 4)  3

sypání stezek, propracování kolejí, 

definitivní regulace TV

§ 23c 29 SK: 1 + TV,  Břeclav 

SK: 201 + TV,  Břeclav přednádraží 

 3 8V-016641/13

OŘ Brno (Objed. 4)  3

sypání stezek, propracování kolejí, 

definitivní regulace TV

§ 23c 30 SK: 4 jen TV,  2,2a + TV,  Břeclav 

SK: 202 + TV,  Břeclav přednádraží 

 3 8V-016644/13

OŘ Brno (Objed. 4)  2

vložení záporového pažení mostu

§ 23c 31 SK: 201 + TV,  Břeclav přednádraží  2 10V-015905/13

OŘ Brno (Objed. 4)  1

výměna vjezdového návěstidla v 

Břeclavi

§ 23c

6.3.
 32 TK: 1 + TV,  Břeclav - Lanžhot  1 8V-015994/13

6.3.
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OŘ Brno (Objed. 4)  1

výměna vjezdového návěstidla v 

Břeclavi

§ 23c

13.3.
 33 TK: 1 + TV,  Břeclav - Břeclav st.hr.  1 8V-015997/13

13.3.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  1

výměna vjezdového návěstidla v 

Břeclavi

§ 23c

18.3.
 34 TK: 2 + TV,  Břeclav st.hr. - Břeclav  1 8V-015998/13

18.3.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  2  30  31  31  5

zřízení  provizorního  ZZ 

SP 9  stavby Břeclav

§ 23c

30.5. - 5.9.
 35 zab. zař. SZZ pro SK 1,2.Břeclav  99 Nepř.V-015969/13

30.5.-5.9.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  18  10

přepínání ESA 44

§ 23c

13. - 10.11.
 36 zab. zař. SZZ.Břeclav 

zab. zař. TZZ+PZZ.Břeclav - Břeclav st.hr. 

zab. zař. TZZ+PZZ.Břeclav - Boří les 

zab. zař. TZZ+PZZ.Břeclav - Lanžhot 

 28 Nepř.V-015988/13

13.10.-10.11.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  3

přepínání SZZ, TRS, MRS, IS, 

KS, telefony, rozhlas, úprava 

přenosové soustavy

§ 23c

13. - 15.10.

13. - 15.10.

 37 zab. zař. SZZ.Břeclav 

zab. zař. TZZ+PZZ.Břeclav - Břeclav st.hr. 

zab. zař. TZZ+PZZ.Břeclav - Boří les 

zab. zař. TZZ+PZZ.Břeclav - Lanžhot 

 3 8V-015989/13

13.10.-15.10.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  1

výměna vjezdového návěstidla v 

Břeclavi

§ 23c

4.3.
 38 TK: 1 + TV,  Podivín - Břeclav 

přednádraží 

 1 8V-015992/13

4.3.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  1

výměna vjezdového návěstidla v 

Břeclavi

§ 23c

5.3.
 39 TK: 2 + TV,  Břeclav přednádraží - 

Podivín 

 1 8V-015993/13

5.3.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  4

výměna kolejnic, svařování, 

oprava přejezdu v km  5,872

Využití  So, Ne. 40 TK: traťová bez TV,  Šakvice - Hustopeče u 

Brna 

 4 Nepř.V-017319/13

ND
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Číslo výluky
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OŘ Brno (Objed. 4)  2

náhrada rotačních měničů KO za 

statické

 41 zab. zař. SZZ.Brno dolní nádraží  2 Nepř.V-017915/13

OŘ Brno (Objed. 4)  10

oprava mostu v km 1,910

 42 SK: 20 bez TV,  8,10,12,20a 

jen TV,  

zhlaví jižní SK 20.

Brno dolní nádraží  10 Nepř.V-017352/13

OŘ Brno (Objed. 4)  4

EZŠ

Využití  So, Ne.

§ 23c
 43 výměna SWBrno-Horní Heršpice  4 Nepř.V-016526/13

OŘ Brno (Objed. 4)  8

TSO výhybky - výměna pražců, 

vadných výh. součástí, oprava 

odvodnění, výměna ŠL, oprava 

GPK, svařování

Souběh s N výlukou 

pro TSO výh. 

Brno-Horní Heršpice - 

Střelice (VR 322) a N 

výlukou Střelice - 

Hrušovany nad Jev.

(VR 323)

T: 22.5. - 29.5.

 44 SK: 3a,3b bez TV,  

3.,3a,3b,5.,90.,707.,709. jen 

TV,  výh.: 50 a/b,  

Brno-Horní Heršpice  8 Nepř.V-016165/13

OŘ Brno (Objed. 4)  7

TSO koleje č. 513 - výměna 

pražců, kolejnic, oprava 

odvodnění, výměna ŠL, oprava 

GPK, svařování

 45 SK: 513 bez TV,  

98,511a,512-516 jen TV,  

odst.n."B"

Brno hlavní nádraží  7 Nepř.V-017124/13

OŘ Brno (Objed. 4)  5

TSO výhybky č.7

 46 SK: 665-669 + TV,  výh.: 7,  

odst.nádr. "A"

Brno hlavní nádraží  5 Nepř.V-017115/13

OŘ Brno (Objed. 4)  6

výměna nosných lan odstavné 

nádraží A

 47 SK: 

1a,1b,3b,3c,90,661,662,663,66

4,665,666,667,668,669 jen 

TV,  

Brno hlavní nádraží 

SK: 

90,661,661b,662,663,664,665,

666,667,668,669 bez TV,  

Brno hlavní nádraží 

 6 11V-016949/13

LNT
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OŘ Brno (Objed. 4)  2

výměna nosných lan odstavné 

nádraží A

 48 SK: 

1a,1b,3b,3c,90,661,662,663,66

4,665,666,667,668,669 jen 

TV,  

Brno hlavní nádraží 

SK: 

90,661,661b,662,663,664,665,

666,667,668,669 bez TV,  

Brno hlavní nádraží 

TK: 3,3c jen TV,  Brno hlavní nádraží - 

Brno-Horní Heršpice 

 2 11V-016956/13

LNT

OŘ Brno (Objed. 4)  1

výměna nosných lan odstavné 

nádraží A

 49 SK: 

1a,1b,3b,3c,90,661,662,663,66

4,665,666,667,668,669 jen 

TV,  

Brno hlavní nádraží 

SK: 

90,661,661b,662,663,664,665,

666,667,668,669 bez TV,  

Brno hlavní nádraží 

SK: 3b bez TV,  

část 3b kolej od S3b po 

námezník výhybky č. 113b a 

po Se46

Brno hlavní nádraží 

 1 11V-016966/13

LNT

Výlukové rameno: 322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno hl.n. - Jihlava

OŘ Brno (Objed. 4)  1

náhrada časových souborů pro 

SZZ a PZS

 1 zab. zař. SZZ a PZS.Olbramkostel  1 10V-017916/13

OŘ Brno (Objed. 4)  1

Náhrada nevyhovujících zemních 

rozdělovačů za nadzemní 

laminátové rozdělovače

 2 zab. zař. SZZ šumenské zhlaví.Grešlové Mýto  1 12V-022902/13

OŘ Brno (Objed. 5)  10

oprava SZZ (drátovody)

 3 zab. a sděl. zař. zab.zař..Jaroměřice nad Rokytnou  10 Nepř.V-018822/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5

oprava přejezdů km 165,796 a 

166,301 včetně SČ kolejového 

lože

 4 TK: traťová bez TV,  Stařeč - Okříšky  5 Nepř.V-018833/13

ND
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OŘ Brno (Objed. 4)  10

Elektrizace Brno - Zastávka

přípravné práce, přeložky sítí, 

odstranění vegetace

SP 0

§ 23c

5. - 14.8.
 5 TK: 1 bez TV,  Brno-Horní Heršpice Státní 

silnice - Střelice 

 10 8V-016529/13

5.8.-14.8.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  16  30  31  30

Elektrizace Brno - Zastávka

rekonstrukce  1.TK   Brno - 

Střelice

§ 23c

ND pro osobní vlaky 

směr Jihlava;

15.8.-30.11.

Požadavek na zpra. 

VJŘ.

 6 TK: 1 bez TV,  Brno-Horní Heršpice Státní 

silnice - Střelice 

SK: 2 bez TV,  Střelice 

 107 Nepř.V-016527/13

15.8.-30.11.2014ND

OŘ Brno (Objed. 4)  3  3  2

kácení stromů a odstranění 

vegetace, oprava GPK, čištění 

blátivých míst, doplnění štěrků

4.2.; 5.2.; 6.2.;

18.3.; 19.3.; 20.3.;

15.10.; 16.10. - zákryt s 

elektrifikací Brno - 

Zastávka u Brna

 7 TK: traťová bez TV,  Střelice - Zastávka u Brna  8 8V-017434/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  8

oprava držebnosti upevňovadel v 

přejezdu, čištění zbahnělého lože, 

výměna pražců

15. - 22.9. - zákryt s 

výlukou Zastávka - 

Rapotice polož. 

V-018710/13

 8 TK: traťová bez TV,  Střelice - Zastávka u Brna  8 Nepř.V-017341/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  10

TSO koleje č.1

Využití výluky 8N. 9 SK: 1 bez TV,  Střelice  10 Nepř.V-016213/13

OŘ Brno (Objed. 4)  4

TSO výh.č. 611 - výměna pražců, 

vadných výh. součástí, oprava 

odvodnění, výměna ŠL, oprava 

GPK, svaření

Souběh s výlukou na 

výh.č. 50 a/b v 

Brně-H.Heršpicích VR 

320 a s N výlukami na 

VR 323 

22. - 25.5.

 10 TK: 2 bez TV,  výh.: výh.611,  Brno-Horní Heršpice Státní 

silnice - Střelice 

 4 Nepř.V-016208/13

OŘ Brno (Objed. 4)  4

TSO výh.č. 612 - výměna pražců, 

vadných výh. součástí, oprava 

odvodnění, výměna ŠL, oprava 

GPK, svařování

Souběh s výlukou na 

výh.č. 50 a/b v 

Brně-H.Heršpicích VR 

320 a s N výlukami na 

VR 323

26. - 29.5.

 11 TK: 1 bez TV,  výh.: výh.612,  Střelice - Brno-Horní 

Heršpice Státní silnice 

 4 Nepř.V-016212/13
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OŘ Brno (Objed. 5)  8

oprava propustku v km 14,479

15. - 22.9.

Souběh s pol. 

V-017341/13.

 12 TK: traťová bez TV,  Zastávka u Brna - Náměšť 

nad Oslavou 

 8 Nepř.V-018710/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  4

oprava silničního nadjezdu

CPS

4.8. (8:00) - 7.8. 

(16:00)

 13 TK: traťová bez TV,  Náměšť nad Oslavou - 

Studenec 

 4 Nepř.V-018712/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  2

kolejové úpravy, nákladiště

§ 23c 14 SK: 2 bez TV,  Třebíč  2 Nepř.V-016268/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2

kolejové úpravy, nákladiště

§ 23c 15 SK: 1 bez TV,  Třebíč  2 Nepř.V-016269/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2

kolejové úpravy, nákladiště

§ 23c 16 SK: 3 bez TV,  Třebíč  2 Nepř.V-016270/13

OŘ Brno (Objed. 5)  8

kolejové úpravy, nákladiště

§ 23c 17 SK: 7 bez TV,  Třebíč  8 Nepř.V-016271/13

OŘ Brno (Objed. 5)  9  31  5

kolejové úpravy, nákladiště

§ 23c 18 SK: 5,7 bez TV,  Třebíč  45 Nepř.V-016272/13

OŘ Brno (Objed. 5)  6

kolejové úpravy, nákladiště

§ 23c 19 SK: 2 bez TV,  Třebíč  6 Nepř.V-016273/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2

kolejové úpravy, nákladiště

§ 23c 20 SK: 1 bez TV,  Třebíč  2 Nepř.V-016274/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2

kolejové úpravy, nákladiště

§ 23c 21 SK: 3 bez TV,  Třebíč  2 Nepř.V-016275/13

OŘ Brno (Objed. 5)  21  31  30

kolejové úpravy, nákladiště

§ 23c 22 SK: 2 bez TV,  Třebíč  82 Nepř.V-016276/13

OŘ Brno (Objed. 5)

kolejové úpravy, nákladiště

§ 23c 23  7SK: 1 bez TV,  Třebíč  7 Nepř.V-016277/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5

rekonstrukce přejezdu km 54,157

§ 23c

22.7. - 2.8. - souběh s 

pol.V-018717/13;  

V-018718/13;  

V-018800/13;  

V-018799/13

 24 TK: traťová bez TV,  Třebíč - Krahulov  5 Nepř.V-018716/13

ND
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Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Brno (Objed. 5)  4

oprava přejezdu km 59,957

22.7. - 2.8. - souběh s 

pol. V-018717/13;  

V-018800/13;

V-018799/13  a  

V-018716/13

 25 TK: traťová bez TV,  Krahulov - Okříšky  4 Nepř.V-018718/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  5

rekonstrukce přejezdu km 58,745

§ 23c

22.7. - 2.8. - souběh s 

pol.V-018718/13;  

V-018800/13;

V-018799/13  a  

V-018716/13

 26 TK: traťová bez TV,  Krahulov - Okříšky  5 Nepř.V-018717/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  10  2

oprava přejezdu 170,093 a oprava 

koleje km 170,086 - 171,348 a 

175,160 - 175,880

22.7. - 2.8. - souběh s 

pol. V-018800/13;  

V-018717/13; 

V-018718/13  a  

V-018716/13

 27 TK: traťová bez TV,  Okříšky - Bransouze 

Okříšky 

 12 Nepř.V-018799/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  10  2

rekonstrukce výh.č.1 a přejezdu 

km 177,918

§ 23c

22.7. - 2.8. - souběh s 

pol. V-018799/13;  

V-018718/13;

V-018717/13  a  

V-018716/13

 28 TK: traťová bez TV,  Okříšky - Bransouze 

Bransouze 

 12 Nepř.V-018800/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  2

ÚZT, upevňovadla, GPK

14. a 15.5.;

10.12.
 29  1TK: traťová bez TV,  Okříšky - Bransouze  3 8V-018802/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  1

ÚZT, upevňovadla, GPK

8.4. 30 TK: traťová bez TV,  Bransouze - Luka nad 

Jihlavou 

 1 8V-018804/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  1

ÚZT, upevňovadla, GPK

9.4. 31 TK: traťová bez TV,  Luka nad Jihlavou - Jihlava  1 8V-018806/13

ND

Výlukové rameno: 323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou; Moravské Bránice - Oslavany; Hrušovany nad Jevišovkou - Hevlín; Břeclav přednádraží - 

Znojmo; Boří les - Lednice
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Upřesnění 1

Číslo výluky
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OŘ Brno (Objed. 4)  4  4

oprava přejezdu v km 3,127

oprava přejezdu v km 4,650

v 5/2014 souběh s 

výlukou Střelice - 

Mor.Bránice

 1 TK: traťová bez TV,  Moravské Bránice - 

Ivančice 

 8 Nepř.V-017339/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  8

SVK 134,600-135,100

22. - 29.5.

Souběh s pol. 

V-016208/13 a  

V-016212/13  Střelice - 

Brno-H.Heršpice na 

VR 322

a výh.č.50 a/b  

Brno-H.Heršpice VR 

320

 2 TK: traťová bez TV,  Moravské Bránice - 

Silůvky 

 8 Nepř.V-017338/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  8

SVK v km 127,943-128,400 + 

výmněa VDZ

22. - 29.5.

Souběh s pol. 

V-016208/13  a  

V-016212/13  Střelice - 

Brno-H.Heršpice VR 

322

a výh.č.50 a/b  

Brno-H.Heršpice VR 

320

 3 TK: traťová bez TV,  Moravské Bránice - 

Moravský Krumlov 

 8 Nepř.V-016947/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  5  5

kácení, odtranění vegetace

24. - 28.2;

3. - 7.3.
 4 TK: traťová bez TV,  Moravský Krumlov - 

Moravské Bránice 

 10 7V-019246/13

24.2.-28.2,3.3.-7.3.2014ND

OŘ Brno (Objed. 4)  4

přemístění PZS VÚD do RD

 5 zab. zař. PZS km 116,789.Rakšice - Miroslav  4 Nepř.V-017918/13

OŘ Brno (Objed. 4)  6

výměna pražců

 6 SK: 3 bez TV,  Rakšice  6 Nepř.V-017588/13

OŘ Brno (Objed. 4)  4

SVK v km 112,900 - 113,300

 7 TK: traťová bez TV,  Miroslav - Rakšice  4 Nepř.V-017340/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  7

oprava nástupiště Valtice-město

Mimo  26.4. 8 TK: traťová bez TV,  Boří les - Valtice  7 Nepř.V-017402/13

ND
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OŘ Brno (Objed. 4)  7

výměna RD

Po 15.10. 9 zab. zař. PZS km 105,193.Valtice - Mikulov na 

Moravě 

 7 Nepř.V-017917/13

po 15.10.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  7

SVK v km 118,200 - 118,700 a 

SVK v km 107,200 - 107,600; 

údržba žel.svršku a spodku.

Po 15.10. 10 TK: traťová bez TV,  Mikulov na Moravě - 

Hrušovany nad Jevišovkou 

 7 Nepř.V-017408/13

po 15.10.2014ND

OŘ Brno (Objed. 4)  1

náhrada časových souborů.

 11 zab. zař. PZS km 0,645 a km 

93,162.

Hrušovany nad Jevišovkou  1 12V-022903/13

OŘ Brno (Objed. 4)  5

oprava přejezdu v km 0,645

 12 TK: traťová bez TV,  Hrušovany nad Jevišovkou 

- Božice u Znojma 

 5 Nepř.V-016948/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  5

SVK v km 97,873 - 98,417

 13 TK: traťová bez TV,  Hrušovany nad Jevišovkou 

- Miroslav 

 5 Nepř.V-016946/13

ND

Výlukové rameno: 324 - Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n.

OŘ Brno (Objed. 4)  10

TSO SK 116

 1 SK: 116 + TV,  Brno-Maloměřice  10 Nepř.V-017719/13

OŘ Brno (Objed. 4)  15

TSO výhybek, výměna pražců, 

výměna ŠL, vadných výh.součástí, 

oprava odvodnění, svařování, 

oprava GPK

 2 výh.: 

147ab,148ab,149,146+DSK,  

zhlaví jižní SK 105b, 2p, 

severní zhlaví SK 

105,106,107,108.

Brno-Maloměřice  15 Nepř.V-016174/13

OŘ Brno (Objed. 4)  5

TSO výhybky a přípojů, výměna 

pražců, doplnění ŠL, vým. výh. 

součástí, svařování, oprava  GPK

 3 SK: 3,3b + TV,  výh.: 29a/b,  Brno-Maloměřice  5 Nepř.V-017105/13

OŘ Brno (Objed. 4)  5

TSO výhybky a přípojů, výměna 

pražců, doplnění 

ŠL,vým.výh.součástí, oprava 

odvodnění, svaření, oprava GPK

 4 SK: 5,5b + TV,  výh.: 27a/b,  Brno-Maloměřice  5 Nepř.V-016193/13
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OŘ Brno (Objed. 4)  2  5  5

výměna izolátorů, v 6/2014 

snesení TV koleje č.563, 90

 5 SK: celá jen TV,  Brno-Maloměřice  12 9V-016967/13

LNT

OŘ Brno (Objed. 4)  3

výměna rotačních měničů pro KO 

za statické

 6 zab. zař. SZZ.Brno-Maloměřice  3 Nepř.V-017920/13

OŘ Brno (Objed. 4)  15  30

rekonstrukce koleje

§ 23c

Rek. nástupišť 

zastávek; 

požadavek na zprac. 

VJŘ.

 7 TK: 1 + TV,  Brno-Královo Pole - Kuřim  45 Nepř.V-016279/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  15  30

rekonstrukce koleje, oprava mostu 

v km 8,836

§ 23c

Mosty a propustky; 

požadavek na zprac. 

VJŘ.

 8 TK: 1 + TV,  Brno-Královo Pole - 

Brno-Maloměřice stavědlo 

3 

SK: 1 bez TV,  lichá jen TV,  Brno-Královo Pole 

 45 Nepř.V-016278/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  7

TSO výhybek č. 1, 3, 5; odstranění 

defektoskopických závad v km 

22,9 - 24,0; výměna kolejnic

 9 TK: 1 + TV,  Tišnov - Kuřim 

SK: lichá jen TV,  1 + TV,  

záhlaví a zhlaví ze směru 

Kuřim.

Tišnov 

 7 Nepř.V-016249/13

po 5.8.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  7

TSO výhybek č. 2, 4, 6, odstranění 

defektoskopických závad v km 

22,9 - 24,0; výměna kolejnic

 10 TK: 2 + TV,  Kuřim - Tišnov 

SK: sudá jen TV,  2 + TV,  

záhlaví a zhlaví  ze směru 

Kuřim.

Tišnov 

 7 Nepř.V-016245/13

po 5.8.2014

OŘ Brno (Objed. 4)  2

zřízení bezbariérového přístupu

§ 23c

So, Ne
 11 SK: 1,2 bez TV,  celá jen TV,  Kuřim  2 12V-019127/13

LNT

OŘ Brno (Objed. 4)  2

žrízení bezbariérového přístupu

§ 23c

So, Ne
 12 SK: 3.,5.,5a bez TV,  lichá jen 

TV,  

Kuřim  2 12V-019130/13

OŘ Brno (Objed. 4)  10

TSO koleje č.1

Souběh s 7N s 

výlukami na TSO 

výh.č. 1, 3, 5.

 13 SK: 1 bez TV,  lichá jen TV,  Tišnov  10 Nepř.V-017109/13

LNT
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OŘ Brno (Objed. 4)  10

TSO koleje č.2

Souběh s 7N na TSO 

výh.č. 2, 4, 6.
 14 SK: 2 bez TV,  sudá jen TV,  Tišnov  10 Nepř.V-017110/13

LNT

OŘ Brno (Objed. 4)  2

úprava KO SZZ

 15 zab. zař. SZZ.Tišnov  2 Nepř.V-017919/13

OŘ Brno (Objed. 5)  4

výměna kolejnic

 16 TK: 2 + TV,  Řikonín - Vlkov u Tišnova  4 10V-018130/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1

výměna kolejnic

 17 TK: 2 + TV,  Vlkov u Tišnova - 

Křižanov 

 1 10V-018144/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5  20  10

stabilizace skal. zářezu

§ 23c

Požadavek na zprac. 

VJŘ.

 18 TK: 2 + TV,  Křižanov - Sklené nad 

Oslavou 

 35 12V-016388/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5  20  18

stabilizace skal.zářezu

§ 23c

Požadavek na zprac. 

VJŘ.

 19 TK: 1 + TV,  Sklené nad Oslavou - 

Křižanov 

 43 12V-016345/13

OŘ Brno (Objed. 5)  10  10  20

rekonstrukce TK č.2

§ 23c

Návoz a odvoz  

materiálu.

Nickolejný provoz - 

počet výluk bude 

projednán se 

zhotovitelem.

 20 TK: 1 + TV,  Ostrov nad Oslavou - 

Sklené nad Oslavou 

 40 4V-016280/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1

rekonstrukce TK č.2

§ 23c

Osazení mostního 

provizoria.

 21 TK: 1 + TV,  Ostrov nad Oslavou - 

Sklené nad Oslavou 

 1 10V-016320/13

OŘ Brno (Objed. 5)

rekonstrukce TK č.2

§ 23c

Odstranění mostního 

provizoria.

 22  1TK: 1 + TV,  Ostrov nad Oslavou - 

Sklené nad Oslavou 

 1 8V-016321/13

OŘ Brno (Objed. 5)  23  30  31  30

rekonstrukce TK č.2

§ 23c

Požadavek na zprac. 

VJŘ.

 23  6TK: 2 + TV,  Sklené nad Oslavou - 

Ostrov nad Oslavou 

 120 Nepř.V-016322/13

OŘ Brno (Objed. 5)  12  7

rekonstrukce TK č.2

§ 23c

Základy podpěr TV.
 24 TK: 2 + TV,  Sklené nad Oslavou - 

Ostrov nad Oslavou 

 19 10V-016323/13

OŘ Brno (Objed. 5)

rekonstrukce TK č.2

§ 23c

Definitivní GP, 

regulace TV.

 25  3TK: 2 + TV,  Sklené nad Oslavou - 

Ostrov nad Oslavou 

 3 8V-016342/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2

výměna kolejnic

Souběh s pol. 

V-016345/13.
 26 TK: 1 + TV,  Sklené nad Oslavou - 

Křižanov 

 2 10V-018219/13
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OŘ Brno (Objed. 5)  2  2  2

rekonstrukce 6 kV

 27 rozvodna 6 kVOstrov nad Oslavou  6 10V-018268/13

OŘ Brno (Objed. 5)  4  2  2  2  4  4  2

rekonstrukce rozvodny 110 kV

 28 Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Ostrov nad Oslavou - 

Vlkov u Tišnova 

Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Ostrov nad Oslavou - 

Ronov nad Sázavou 

 20 10V-018228/13

Výluka nap. stanice Ostrov 

n.O.

OŘ Brno (Objed. 5)  15

rekonstrukce kolejových spojek 

39-40, 41-43 a mostů v km 87,025 

a 86,998

§ 23c 29 SK: sudá jen TV,  Žďár nad Sázavou 

TK: 2 + TV,  Žďár nad Sázavou - Sázava 

u Žďáru 

 15 Nepř.V-018298/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5  10

rekonstrukce kolejových spojek 

39-40, 41-43 a mostů v km 87,025 

a 86,998

§ 23c 30 SK: lichá jen TV,  Žďár nad Sázavou 

TK: 1 + TV,  Sázava u Žďáru - Žďár nad 

Sázavou 

 15 Nepř.V-018299/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5

SČ kolejového lože

 31 TK: 1 + TV,  Sázava u Žďáru - Žďár nad 

Sázavou 

 5 12V-018338/13

OŘ Brno (Objed. 5)  4

výměna kolejnic

 32 TK: 1 + TV,  Sázava u Žďáru - Žďár nad 

Sázavou 

 4 10V-018325/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1

CPS - výměna vodičů 22kV EON

CPS 33 TK: 1,2 jen TV,  Přibyslav - Sázava u Žďáru  1 4V-023788/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1

SČ kolejového lože

 34 TK: 2 + TV,  Přibyslav - Pohled  1 12V-018358/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1

SČ kolejového lože

 35 TK: 1 + TV,  Pohled - Přibyslav  1 12V-018364/13

OŘ Brno (Objed. 5)  14

výměna kolejnic

 36 TK: 2 + TV,  Pohled - Havlíčkův Brod  14 10V-018365/13

OŘ Brno (Objed. 5)  6

odvoz a návoz materiálu pro 

opravu koleje č. 92 (nickolejný 

provoz)

Nickolejný provoz! 37 SK: 91 + TV,  Havlíčkův Brod  6 4V-018410/13
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OŘ Brno (Objed. 5)  12

oprava koleje v km 116,276 - 

117,321

 38 SK: 92 + TV,  Havlíčkův Brod  12 Nepř.V-018406/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2  2

rekonstrukce 6 kV

 39  2rozvodna 6kVHavlíčkův Brod  6 10V-018399/13

OŘ Brno (Objed. 5)  4  2  2  2  4  4  2

rekonstrukce rozvodny 110 kV

§ 23c 40 Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Havlíčkův Brod - Ronov 

nad Sázavou 

Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Havlíčkův Brod - Sázavka 

Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Havlíčkův Brod - Jihlava 

město 

 20 10V-018379/13

Výluka nap. stanice Havlíčkův 

Brod

OŘ Brno (Objed. 5)  2  2

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 41 TK: 2 + TV,  Havlíčkův Brod - 

Okrouhlice 

 4 8V-018599/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1  3  1  1

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 42 TK: 2 + TV,  Havlíčkův Brod - 

Okrouhlice 

 6 3V-018608/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2  2  1  1

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS

Nickolejný provoz!

Požadavek na  konání o 

víkendech - bude 

projednáno a řešeno ve 

smlouvě s CPS.

 43 TK: 1,2 + TV,  Havlíčkův Brod - 

Okrouhlice 

 6 4V-018613/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1  2

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 44 TK: 2 + TV,  Havlíčkův Brod - 

Okrouhlice 

 3 2V-018621/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 45 TK: 2 + TV,  Havlíčkův Brod - 

Okrouhlice 

 1 5V-018626/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 46 TK: 2 + TV,  Havlíčkův Brod - 

Okrouhlice 

 1 6V-018628/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 47 TK: 2 + TV,  Havlíčkův Brod - 

Okrouhlice 

 1 4V-018630/13
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TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Brno (Objed. 5)  1

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS

Nickolejný provoz!

Požadavek na konání o 

víkendu - bude 

projednáno a řešeno ve 

smlouvě s CPS.

 48 TK: 1,2 + TV,  Havlíčkův Brod - 

Okrouhlice 

 1 2V-021703/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1  2

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 49 TK: 2 + TV,  Havlíčkův Brod - 

Okrouhlice 

 3 10V-021708/13

OŘ Brno (Objed. 5)  19  5

stavba opěrné zdi

CPS

12. - 30.6.;

 1. - 3.7.;

20. - 21.7.

 50 TK: 2 + TV,  Havlíčkův Brod - 

Okrouhlice 

 24 10V-018631/13

OŘ Brno (Objed. 5)  24

Úprava kolejových obvodů v ŽST 

Havlíčkův Brod

 51 zab. zař. zab.zař..

kolejové obvody

Havlíčkův Brod  24 Nepř.V-023254/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1  2

oprava silničního nadjezdu

CPS 52 TK: 1 + TV,  Okrouhlice - Havlíčkův 

Brod 

 3 10V-021704/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2  2

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 53 TK: 1 + TV,  Okrouhlice - Havlíčkův 

Brod 

 4 8V-018414/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1  3  1  1

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 54 TK: 1 + TV,  Okrouhlice - Havlíčkův 

Brod 

 6 3V-018603/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1  2

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 55 TK: 1 + TV,  Okrouhlice - Havlíčkův 

Brod 

 3 2V-018617/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 56 TK: 1 + TV,  Okrouhlice - Havlíčkův 

Brod 

 1 5V-018625/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 57 TK: 1 + TV,  Okrouhlice - Havlíčkův 

Brod 

 1 6V-018627/13

OŘ Brno (Objed. 5)  1

rekonstrukce silničního nadjezdu

CPS 58 TK: 1 + TV,  Okrouhlice - Havlíčkův 

Brod 

 1 4V-018629/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5  20  5

stabilizace skalních zářezů

§ 23c

Požadavek na zprac. 

VJŘ.

 59 TK: 2 + TV,  Okrouhlice - Světlá nad 

Sázavou 

 30 12V-016423/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2

SČ kolejového lože

 60 SK: 1 bez TV,  lichá jen TV,  Světlá nad Sázavou  2 12V-018655/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2

SČ kolejového lože

 61 SK: 2 bez TV,  sudá jen TV,  Světlá nad Sázavou  2 12V-018657/13
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OŘ Brno (Objed. 5)  5

oprava PZS km 250,851

 62 zab. zař. SZZ.Leština u Světlé  5 Nepř.V-018659/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5

oprava PZS km 252,221

 63 zab. zař. SZZ.Leština u Světlé  5 Nepř.V-018661/13

OŘ Brno (Objed. 5)  3

SČ kolejového lože

 64 TK: 2 + TV,  Vlkaneč - Golčův Jeníkov  3 12V-018669/13

OŘ Brno (Objed. 5)  7

výměna kolejnic, svařování

 65 TK: 2 + TV,  Vlkaneč - Golčův Jeníkov  7 9V-018662/13

OŘ Brno (Objed. 5)  4

oprava přejezdu km 267,553

 66 SK: 1,3 bez TV,  lichá jen TV,  Golčův Jeníkov  4 Nepř.V-018702/13

OŘ Brno (Objed. 5)  4

oprava přejezdu km 267,553

 67 SK: 2,4 bez TV,  sudá jen TV,  Golčův Jeníkov  4 Nepř.V-018704/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2  2

rekonstrukce 6kV

 68  2rozvodna 6kVGolčův Jeníkov  6 10V-018695/13

OŘ Brno (Objed. 5)  3

SČ kolejového lože

 69 TK: 1 + TV,  Golčův Jeníkov - Vlkaneč  3 12V-018672/13

OŘ Brno (Objed. 5)  4  2  2  2  4  4  2

rekonstrukce rozvodny 110 kV

§ 23c 70 Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Golčův Jeníkov - Sázavka 

Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Golčův Jeníkov - Kutná 

Hora hlavní nádraží 

 20 10V-018675/13

Výluka nap. stanice Golčův 

Jeníkov

Výlukové rameno: 325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec

OŘ Brno (Objed. 4)  3

TSO přejezdu v km 30,607

 1 TK: traťová bez TV,  Tišnov - Nedvědice 

SK: 6 bez TV,  6,8,8a,12a,92 

jen TV,  

Tišnov 

 3 Nepř.V-017108/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  3

TSO přejezdu v km 83,583

 2 TK: traťová bez TV,  Tišnov - Nedvědice  3 Nepř.V-017111/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  5

oprava PZS km 64,396

 3 zab. zař. SZZ.Rožná - Bystřice nad 

Pernštejnem 

 5 Nepř.V-018857/13
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OŘ Brno (Objed. 5)  5

oprava PZS km 63,686

Souběh s polož. 

V-018857/13.
 4 zab. zař. SZZ.Bystřice nad Pernštejnem  5 Nepř.V-018858/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5

oprava PZS km 40,301

 5 zab. zař. SZZ.Nové Město na Moravě - 

Veselíčko 

 5 Nepř.V-018868/13

OŘ Brno (Objed. 5)  6

oprava propustku km 4,013

Souběh s polož.  

V-018870/13.
 6 TK: traťová bez TV,  Studenec - Budišov u 

Třebíče 

 6 Nepř.V-018869/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  6

oprava propustků km 8,426 a 

8,442

 7 TK: traťová bez TV,  Budišov u Třebíče - 

Rudíkov 

 6 Nepř.V-018870/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  10

sanace skalních zářezů

 8 TK: traťová bez TV,  Rudíkov - Velké Meziříčí  10 Nepř.V-018882/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  10

oprava v.č.12, 13, 14

Souběh s polož.  V- 

018893/13.
 9 Velké Meziříčí 

TK: traťová bez TV,  Velké Meziříčí - Křižanov 

 10 Nepř.V-018889/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  15

sanace sklaních zářezů

 10 TK: traťová bez TV,  Velké Meziříčí - Křižanov  15 Nepř.V-018893/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  14

oprava koleje km 3,240-4,700

4.8. -  17.8. 11 TK: traťová bez TV,  Havlíčkův Brod - Lípa  14 Nepř.V-018902/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  4

oprava přejezdu km 14,053

Souběh s polož.  

V-018902/13.
 12 TK: traťová bez TV,  Lípa - Herálec  4 Nepř.V-018903/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  6

oprava propustků km 15,195 a 

15,591

Souběh s polož.  

V-018902/13.
 13 TK: traťová bez TV,  Herálec - Humpolec  6 Nepř.V-018905/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  3

oprava přejezdu km 17,075

Souběh s polož.  

V-018902/13.
 14 TK: traťová bez TV,  Herálec - Humpolec  3 Nepř.V-018906/13

ND
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OŘ Brno (Objed. 5)  5

ÚZT, výměna kolejnic a pražců, 

svařování

 15 TK: traťová bez TV,  Havlíčkův Brod - 

Humpolec 

 5 8V-018895/13

ND

Výlukové rameno: 326 - Odb. Brno-Židenice z - Česká Třebová; Odb. Zádulka - Česká Třebová vjezd. sk; Odb. Zádulka - Odb. Les

OŘ Brno (Objed. 4)  8

Výměna kolejnic.

4x2N o víkendech. 1 TK: 2 + TV,  Adamov - Blansko  8 Nepř.V-017127/13

ND

OŘ Brno (Objed. 4)  7

Souvislá výměna betonových 

pražců B19S.

2. polovina října. 2 TK: 2 + TV,  Rájec-Jestřebí - Skalice 

nad Svitavou 

 7 Nepř.V-016216/13

OŘ Brno (Objed. 4)  1

Výměna zdvojených pozednic na 

mostě v km 211,156.

 3 TK: 2 + TV,  Letovice - Březová nad 

Svitavou 

 1 12V-017376/13

OŘ Brno (Objed. 4)  15

Sanace zemního tělesa v km 

224,600 - 225,000.

 4 TK: 2 + TV,  Březová nad Svitavou - 

Svitavy 

 15 Nepř.V-017113/13

OŘ Brno (Objed. 4)  1

Výměna zdvojených pozednic na 

mostě v km 211,156.

 5 TK: 1 + TV,  Březová nad Svitavou - 

Letovice 

 1 12V-017375/13

OŘ Brno (Objed. 4)  15

Sanace zemního tělesa v km 

225,000-224,600.

 6 TK: 1 + TV,  Svitavy - Březová nad 

Svitavou 

 15 Nepř.V-017114/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  6

EMC Praha - Bohumín

Stavba základů a stojin návěstních 

lávek.

 7 TK: 1 + TV,  Česká Třebová - Zádulka 

odb. 

 6 4V-018454/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

EMC Praha - Bohumín.

Stavba základů a stojin návěstních 

lávek.

Noční výluky. 8 TK: 1 + TV,  Česká Třebová - Zádulka 

odb. 

 3 3V-023236/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  4

EMC Praha - Bohumín. 

Osazení břeven návěstních lávek.

Noční výluky - 

zastaven provoz.
 9 TK: 1 + TV,  Česká Třebová - Zádulka 

odb. 

 4 2V-018483/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  4

EMC - osazení břeven návěstních 

lávek.

Noční výluky. 10 TK: 2 + TV,  Zádulka odb. - Česká 

Třebová 

 4 4V-018487/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  8

EMC Praha - Bohumín.

Aktivace obousměrného TZZ typu 

AB.

§ 23c.

Jízdy vlaků 

mezistaničně, v = 

100km/h.

Telefonické 

dorozumívání.

 11 zab. zař. TZZ.Zádulka odb. - Česká 

Třebová 

zab. zař. SZZ (odjezdy na PN).Česká Třebová 

 8 Nepř.V-018500/13

Výlukové rameno: 501 - Česká Třebová - Poříčany - (Praha-Libeň)

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

Opravné práce na v.č. 409 - 

výměna pražců, svařování.

Variántní cesta pro 

Metrans (odj. na Prahu) 

přes v.č. 401A, 401B.

 1 výh.: 409,  Česká Třebová  3 Nepř.V-016607/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  15

Oprava výhybek č. 101, 108ab, 

113ab a 118 - 

výměna výhybkových součástí, 

pražců, štěrkového lože.

Při opravě v.č. 101 

zastaven provoz od 

Třebovic v Č.

ETAPIZACE.

 2 výh.: 101, 108ab, 113ab, 118,  Česká Třebová vjezdová 

skupina 

SK: 101,102,104 jen TV,  Česká Třebová vjezdová 

skupina 

 15 Nepř.V-015139/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Oprava výhybky č.148 - výměna 

výhybkových součástí, pražců, 

štěrkového lože.

 3 výh.: 148,  Česká Třebová vjezdová 

skupina 

SK: 101,102,104 jen TV,  Česká Třebová vjezdová 

skupina 

 5 Nepř.V-015131/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

Oprava výhybky č. 149, náhrada 

křižovatkové výhybky 146ab 

výhybkou jednoduchou.

 4 výh.: 146ab, 149,  Česká Třebová vjezdová 

skupina 

SK: 103,105,107 jen TV,  Česká Třebová vjezdová 

skupina 

 3 Nepř.V-015143/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  15

Oprava kolejí, výměna pražců.

 5 SK: 110,112 bez TV,  

110,112,114 jen TV,  

Česká Třebová vjezdová 

skupina 

 15 Nepř.V-015130/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Oprava výhybky č.122 - výměna 

výhybkových součástí, pražců, 

štěrkového lože.

 6 výh.: 122,  Česká Třebová vjezdová 

skupina 

SK: 110,112,114 jen TV,  Česká Třebová vjezdová 

skupina 

 5 Nepř.V-015145/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  8

Oprava kolejových křižovatek, 

výměna pražců, svařování.

 7 SK: 91 + TV,  

od návěstidla Se158 po 

návěstidlo Se5 ( severní 

spojovací )

Česká Třebová 

výh.: 816, 825,  Česká Třebová 

SK: 91 jen TV,  

v celé délce a obvod DKV od 

ÚO 467, 468 a děliče č. 91 po 

ÚO 478, 487, 497 a děliče č. 

112, 114

Česká Třebová 

 8 Nepř.V-015128/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  20

Oprava výhybek č. 250 - 257, 816 

a 825 - výměna výhybkových 

součástí, pražců, štěrkového lože.

Omezení rozřazování 

na 5. svazku.
 8 výh.: 250 - 257, 816, 825,  Česká Třebová směrová 

skupina

 20 Nepř.V-015122/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10

Oprava výhybek č. 288, 289 a 292 

- výměna výhybkových součástí, 

pražců, štěrkového lože.

Omezení rozřazování 

na 5. svazku.
 9 výh.: 288, 289, 292,  Česká Třebová směrová 

skupina

SK: 223-234 jen TV,  Česká Třebová směrová 

skupina

 10 Nepř.V-015134/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

Oprava výhybky č.431 - výměna 

výhybkových součástí, pražců, 

štěrkového lože.

Výluka nepětí TV nad 

11. - 17. SK pouze v 

denních výlukách.

 10 výh.: 431,  Česká Třebová odjezdová 

skupina 

SK: 11,13,15,17 jen TV,  Česká Třebová odjezdová 

skupina 

 3 Nepř.V-015119/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5  5

Oprava výhybek 10ab, 19 a 20 - 

výměna výhybkových součástí, 

pražců, štěrkového lože.

ETAPIZACE.

5N výluka v.č.10ab - 

nelze na Zádulka po 

1.TK a do/z DKV, 

nesmí se konat v 

souběhu s výlukou 

Svitavy - Březová 

n.Svit.

5N výluka v.č. 19, 20 

nelze na/ze 4. 

nástupiště (brněnské 

zhlaví).

 11 výh.: 10ab, 19, 20,  Česká Třebová 

SK: 1,5 jen TV,  

brněnské zhlaví

Česká Třebová 

 10 Nepř.V-015114/13

LNT
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10

Oprava výhybek č. 36, 41, 45 a 46 

- výměna výhybkových součástí, 

pražců, štěrkového lože.

Nelze rozdělit - 

neprofilový styk.
 12 výh.: 36, 41, 45, 46,  Česká Třebová 

SK: 14.,16. bez TV,  

jejich část od návěstidla L16 

do km 245,870

Česká Třebová 

SK: 2,6,14,16 jen TV,  

pražské zhlaví

Česká Třebová 

 10 Nepř.V-015115/13

LNT

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  8

Oprava výhybek č. 40, 42 a 43 - 

výměna výhybkových součástí, 

pražců, štěrkového lože.

Vlaky směru Olomouc 

- Praha (Brno) pojedou 

z D.Třebové na 

Odb.Parník po 1. TK a 

z odb. Parník do 

Č.Třebové os.n. po 

nesprávné koleji. V ČT 

os.n. jízdy pouze po 16. 

SK. Popřípadě jízdy po 

objízdné trase do ČT 

odj. sk. na 7. SK k 5. 

nástupišti.

VNJŘ.

 13 výh.: 40, 42, 43,  Česká Třebová 

SK: 1,5 jen TV,  

pražské zhlaví

Česká Třebová 

 8 Nepř.V-015113/13

LNT+N

D

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  6

Kompletní výměna kolejového 

svršku.

Konání výluky bude 

upřesněno ve 

střednědomém plánu.

 14 TK: 1. + TV,  

kolejově od izolovaného styku 

v km 248,825 na Odbočce 

Parník po návěstidlo OS

Česká Třebová - Parník 

odb. 

 6 Nepř.V-015111/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  8

EMC Praha - Bohumín.

Aktivace obousměrného TZZ typu 

AB.

§ 23c.

Jízdy vlaků 

mezistaničně. 

Telefonické 

dorozumívání.

VNJŘ.

 15 zab. zař. TZZ.Česká Třebová - Parník 

odb. 

zab. zař. SZZ (odjezdy na PN).Česká Třebová 

 8 Nepř.V-018503/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  2  1

EMC Praha - Bohumín.

Stavba základu návěstního 

krakorce.

§ 23c. 16 TK: 3. + TV,  Parník odb. - Česká 

Třebová 

 3 4V-018451/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  2

EMC Praha - Bohumín.

Vztyčení návěstního krakorce.

§ 23c.

Noční výluky.
 17 TK: 1. + TV,  Dlouhá Třebová - Parník 

odb. 

TK: 1.,3. + TV,  Parník odb. - Česká 

Třebová 

 2 2V-018476/13
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Výluky

Délka
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TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice
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Výluka plánována na měsícPol.
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Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  4

Kompletní výměna kolejového 

svršku.

VNJŘ. 18 TK: 1. + TV,  Dlouhá Třebová - Česká 

Třebová 

 4 Nepř.V-015110/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3  3

PŽU - stavba stožárů TV, 

převěšení.

Noční zastavení 

provozu na 120 minut.
 19 TK: 1. + TV,  Ústí nad Orlicí - Dlouhá 

Třebová 

 6 5V-016019/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3  3

PŽU - stavba stožárů TV, 

převěšení.

Noční zastavení 

provozu na 120 minut.
 20 TK: 2. + TV,  Dlouhá Třebová - Ústí nad 

Orlicí 

 6 5V-016027/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  1

PŽU - vložení dělení TV u nám. 

výh. č.37 (nové).

17.3.2014, snesení TV 

samostatně.
 21 TK: 1. + TV,  Brandýs nad Orlicí - Ústí 

nad Orlicí 

záhlaví 1. traťové koleje směr 

Brandýs na Orlicí

Ústí nad Orlicí 

 1 4V-017054/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  1

PŽU - vložení dělení TV u nám. 

výh. č.1 (staré).

17.3.2014, snesení TV 

samostatně.
 22 TK: 1. + TV,  Ústí nad Orlicí - Dlouhá 

Třebová 

záhlaví 1. traťové koleje směr 

Dlouhá Třebová

Ústí nad Orlicí 

 1 4V-017056/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  1

PŽU - vložení dělení TV u nám. 

výh. č.34 (nové).

18.3.2014, snesení TV 

samostatně.
 23 TK: 2. + TV,  Ústí nad Orlicí - Brandýs 

nad Orlicí 

záhlaví 2. traťové koleje směr 

Brandýs nad Orlicí

Ústí nad Orlicí 

 1 4V-017057/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  1

PŽU - vložení dělení TV u nám. 

výh. č.3 (staré).

18.3.2014, snesení TV 

samostatně.
 24 TK: 2. + TV,  Dlouhá Třebová - Ústí nad 

Orlicí 

záhlaví 2. traťové koleje směr 

Dlouhá Třebová

Ústí nad Orlicí 

 1 4V-017058/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  15  30  31  30  31  10

PŽU (SP 2a,b,c,d) - pražská 

skupina - snesení TV, zrušení 

nástupiště, výstavba podchodu, 

mostu v km 257,371, výstavba SK 

č.1, 2, 3, snesení v.č. 4.,5.,6.,7, 

vložení v.č.7, zrušení přejezdu u 

St.1, výstavba části podchodu.

§ 23c.

17.3. - 10.8.2014.

V Ústí n. O. jízdy po 

letohradské skupině 

kolejí. 

Osobní doprava v Ústí 

nad Orlicí 

vyloučena,veškeré 

zastavování vlaků 

přesunuto na zast. Ústí 

nad Orlicí město.

ND = Ústí n.O. město - 

(Lanšperk) Letohrad.

VNJŘ.

 25 SK: 1. + TV,  

její část od nám. výh. č 1 ( 

stará)   po nám. výh. 37 ( nová 

)

Ústí nad Orlicí 

SK: 2. + TV,  

její část od  nám. výh. č. 3( 

stará)  po nám. výh. č.33 ( 

nová)

Ústí nad Orlicí 

SK: 3.,4x,5.,6.,7.,9. + TV,  

čísla kolejí - stará

Ústí nad Orlicí 

 147 Nepř.V-016034/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10

PŽU - montáž TV od ÚO 411 k 

pevnému dělení.

 26 TK: 1. + TV,  Ústí nad Orlicí - Dlouhá 

Třebová 

záhlaví 1. traťové koleje směr 

Dlouhá Třebová

Ústí nad Orlicí 

 10 12V-016118/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  2

PŽU (SP 2c) - zvýšení nivelety.

§ 23c.

30.7. - 31.7.2014.
 27 TK: 2. + TV,  Dlouhá Třebová - Ústí nad 

Orlicí 

 2 Nepř.V-016063/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  17

PŽU (SP 2d) - propojení nové SK 

č.1, 3 do nové stopy, vložení výh. 

č.2 a č.3, výstavba TV, zahájení 

aktivace ESA.

§ 23c.

1. - 17.8.2014.
 28 TK: 1. + TV,  

zab. zař. zahájení aktivace 

SZZ.

Ústí nad Orlicí - Dlouhá 

Třebová 

záhlaví a zhlaví 1.traťové 

koleje směr Dlouhá Třebová.

Ústí nad Orlicí 

 17 Nepř.V-016082/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

PŽU - vypnutí TZZ, aktivace 

ABE-1 do ESA.

§ 23c.

15. - 17.8.2014.

Jízdy vlaků 

mezistaničně 

(obousměrně) pouze po 

2. TK.

V = 100 km/h.

VNJŘ.

 29 zab. zař. 2. TK TZZ.Ústí nad Orlicí - Dlouhá 

Třebová 

 3 Nepř.V-023787/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  14

PŽU (SP 2e) - propojení nové SK 

č.2 do nové stopy, vložení výh. č. 

1, 4, 8, regulace TV, aktivace 

SZZ.

§ 23c.

17. - 30.8.2014.

Přerušení vl. cesty do/z 

letohradské skupiny 

směrem od/do Dlouhé 

Třebové.

 30 TK: 2. + TV,  

zab. zař. aktivace ESA.

Dlouhá Třebová - Ústí nad 

Orlicí 

záhlaví a zhlaví 2.traťové 

koleje směr Dlouhá Třebová.

Ústí nad Orlicí 

 14 Nepř.V-016085/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  8

PŽU - montáž TV od ÚO 412, 

montáž TV na nových 

výhybkových spojkách 1/2, 3/4.

§ 23.

Noční zastavení 

provozu  6x3 hod.

Soušasně s pol. č. 30.

Po ukončení výluk 

pražská strana v ŽST 

Ústí n.O. V-016034/13.

 31 TK: 2. + TV,  Dlouhá Třebová - Ústí nad 

Orlicí 

SK: 2. + TV,  

část SK č.2, noční výluky, 

zastaven provoz 6 x 3hod.

Ústí nad Orlicí 

 8 Nepř.V-016155/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  11

PŽU (SP 3a-2) - výstavba SK 

č.12a, vložení výh. č.16a, č.20.

§ 23c.

Do 30.8. 2014.
 32 SK: 24b + TV,  

část SK č.10, SK č.12

Ústí nad Orlicí  11 Nepř.V-016158/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  1  30  31  14

PŽU (SP 3a-4) - výstavba 

propojení od Dlouhé Třebové do 

letohradské skupiny, výstavba 

podchodu, nástupiště, TV, zapnutí 

SZZ.

§ 23c.

31.8. - 14.11.2014.

Příchod cestujících po 

provozorním přechodu.

 33 SK: 4.,6.,8.,10. + TV,  

od nám. výh. č.8

Ústí nad Orlicí  76 Nepř.V-016166/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  7

PŽU - výstavba TV od výh. č.8 do 

letohradské skupiny SK č.4, 6.

V7luky se budou konat 

od 15.11.
 34 TK: 2 + TV,  

od ÚO 412

Dlouhá Třebová - Ústí nad 

Orlicí 

SK: 2,4,6 + TV,  Ústí nad Orlicí 

 7 12V-016181/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)

PŽU - demontáž a montáž TV.

 35  9SK: 8,10 + TV,  Ústí nad Orlicí  9 12V-016195/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  7

PŽU - návoz kolejových polí, 

pokládka žel. svršku a výhybek.

 36 TK: 1. + TV,  Brandýs nad Orlicí - Ústí 

nad Orlicí 

záhlaví 1. traťové koleje směr 

Brandýs nad Orlicí

Ústí nad Orlicí 

 7 12V-016043/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10

PŽU - montáž TV k pevnému 

dělení.

 37 TK: 1. + TV,  Brandýs nad Orlicí - Ústí 

nad Orlicí 

záhlaví 1. traťové koleje směr 

Brandýs nad Orlicí

Ústí nad Orlicí 

 10 12V-016090/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10

PŽU - montáž TV k pevnému 

dělení.

 38 TK: 2. + TV,  Ústí nad Orlicí - Brandýs 

nad Orlicí 

záhlaví 2. traťové koleje směr 

Brandýs nad Orlicí

Ústí nad Orlicí 

 10 12V-016100/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  6

Výměna kolejnic.

Současně se stavbou 

PŽU.

VNJŘ.

 39 TK: 2. + TV,  Ústí nad Orlicí - Brandýs 

nad Orlicí 

 6 Nepř.V-015051/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  6

Výměna kolejnic.

Současně se stavbou 

PŽU.

VNJŘ.

 40 TK: 1. + TV,  Brandýs nad Orlicí - Ústí 

nad Orlicí 

 6 Nepř.V-015050/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

Výměna defektoskopicky vadných 

kolejnic.

 41 SK: 2 bez TV,  Brandýs nad Orlicí 

SK: 2.,4. jen TV,  

jejich část od izolace v km 

266,370 po ÚO 412.

Brandýs nad Orlicí 

 3 Nepř.V-018883/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

Výměna defektoskopicky vadných 

kolejnic.

 42 SK: 1.,3. bez TV,  Brandýs nad Orlicí 

SK: 1.,3. jen TV,  

jejich část od izolace v km 

266,270 po ÚO 411

Brandýs nad Orlicí 

 3 Nepř.V-018885/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Oprava výhybek 402ab a 403 - 

výměna výhybkových součástí, 

pražců, štěrkového lože.

 43 výh.: 402ab, 403,  Pardubice hlavní nádraží 

SK: 8a,400,402,8,10,12 jen 

TV,  

třebovské zhlaví

Pardubice hlavní nádraží 

 5 Nepř.V-014929/13

LNT

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Oprava výhybek 43ab a 45ab - 

výměna výhybkových součástí, 

pražců, štěrkového lože.

Omezený vjezd na 

odstavné koleje.
 44 výh.: 43ab, 45ab,  Pardubice hlavní nádraží 

SK: 8a,400,402,8,10,12 jen 

TV,  

třebovské zhlaví

Pardubice hlavní nádraží 

 5 Nepř.V-014927/13

LNT

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Oprava výhybek č.1, 2 a 4 - 

výměna výhybkových součástí, 

pražců, štěrkového lože.

Není možná obsluha 

vlečky vycházející z 

"jižní nákladové 

koleje".

 45 výh.: 1, 2, 4,  Pardubice hlavní nádraží 

SK: 5,7,11 jen TV,  

a kostěnická výtažná kolej

Pardubice hlavní nádraží 

 5 Nepř.V-014931/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Oprava výhybek č. 78, 80 a 81 - 

výměna výhybkových součástí, 

pražců, štěrkového lože.

 46 výh.: 78, 80, 81,  Pardubice hlavní nádraží 

SK: 11a,13a,15a,13,15 jen TV,  Pardubice hlavní nádraží 

 5 Nepř.V-014999/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

Oprava výhybky č. 84 - výměna 

výhybkových součástí, pražců, 

štěrkového lože.

Ke 4. nástupišti od 

České Třebové jen s 

nezávislou trakcí.

 47 výh.: 84,  Pardubice hlavní nádraží 

SK: 1a,1,3 jen TV,  Pardubice hlavní nádraží 

 3 Nepř.V-014975/13

LNT

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  4

Oprava výhybek č. 82 a 91 - 

výměna výhybkových součástí, 

pražců, štěrkového lože.

Ke 3. nástupišti od 

České Třebové jen s 

nezávislou trakcí.

 48 výh.: 82, 91,  Pardubice hlavní nádraží 

SK: 2a,2,4,6,6a jen TV,  Pardubice hlavní nádraží 

 4 Nepř.V-014976/13

LNT+N

D
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  2

Oprava výhybky 91 v ŽST 

Pardubice.

První a poslední den 

nepřetržité výluky.

VNJŘ.

 49 TK: 2. bez TV,  Pardubice hlavní nádraží - 

Přelouč 

 2 2V-018935/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  7

Oprava výhybek č. 110, 111 - 

výměna výhybkových součástí, 

pražců, štěrkového lože.

Vsouběhu s výlukami 

na VR 517 Heřmanův 

Městec - Kostelec u 

Heřmanova Městce.

 50 SK: 107,109,111,113 jen TV,  

výh.:  110, 111, 112, 116, 118, 

119ab,  

Přelouč nákladní  7 Nepř.V-014991/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  1

Výměna nosného lana.

 51 SK: 1.,3. jen TV,  

záhlaví kolínské v pokračování 

1.TK

Řečany nad Labem  1 10V-015893/13

LNT

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  1

Výměna nosného lana.

 52 SK: sudá jen TV,  

záhlaví kolínské v pokračování 

2.TK

Řečany nad Labem  1 10V-015882/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Výměna nosného lana.

VNJŘ. 53 TK: 2. + TV,  Řečany nad Labem - 

Záboří nad Labem 

 5 10V-015877/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Výměna nosného lana.

VNJŘ. 54 TK: 1. + TV,  Záboří nad Labem - 

Řečany nad Labem 

 5 10V-015885/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  1

Výměna nosného lana.

 55 SK: 2.,4. jen TV,  

záhlaví řečanské v pokračování 

2.TK

Záboří nad Labem  1 10V-015883/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  1

Výměna nosného lana.

 56 SK: 1.,3. jen TV,  Záboří nad Labem  1 10V-015891/13

OŘ Praha (Objed. 14)  9

Celková výměna pražců  ve 

výhybkách  číslo 73,76,77.

 57 SK: 22,24,26 bez TV,  výh.: 

73,76,77,  

(bude vyloučena část SK 

22,24,26)

Kolín seřaďovací nádraží  9 Nepř.V-013935/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Celková výměna pražců ve 

výhybce číslo 124.

 58 SK: 40. bez TV,  výh.: 124,  Kolín seřaďovací nádraží  3 Nepř.V-013993/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Celková výměna pražců ve 

výhybce číslo 31.

 59 SK: 6. bez TV,  výh.: 31,  Kolín seřaďovací nádraží  3 Nepř.V-013968/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Celková výměna pražců ve 

výhybce číslo 97.

 60 SK: 44. bez TV,  výh.: 97,  Kolín seřaďovací nádraží  3 Nepř.V-013933/13
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Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 14)  7

Celková výměna pražců ve 

výhybkách č.  84,91,92.

 61 SK: 4,6 bez TV,  výh.: 

84,91,92,  

Kolín seřaďovací nádraží  7 Nepř.V-013959/13

OŘ Praha (Objed. 14)  7

Celková výměna pražců ve 

výhybkách číslo 115,116.

 62 SK: 36,38 bez TV,  výh.: 

115,116,  

Kolín seřaďovací nádraží  7 Nepř.V-013957/13

OŘ Praha (Objed. 14)  7

Celková výměna pražců ve 

výhybkách číslo 42,48,50.

 63 SK: 36,38 bez TV,  výh.: 

42,48,50,  

(bude vyloučena část SK 

36,38)

Kolín seřaďovací nádraží  7 Nepř.V-013969/13

OŘ Praha (Objed. 14)  7

Celková výměna pražců ve 

výhybkách číslo 71,74.

 64 SK: 26,28,30 bez TV,  výh.: 

71,74,  

(bude vyloučena čát SK 

26,28,30)

Kolín seřaďovací nádraží  7 Nepř.V-013958/13

OŘ Praha (Objed. 14)  7

Celková výměna pražců ve 

výhybkách číslo 112,133.

 65 SK: 108. bez TV,  výh.: 

112,133,  

Kolín  7 Nepř.V-013932/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Celková výměna pražců ve 

výhybce číslo 140.

 66 SK: 110. bez TV,  výh.: 140,  Kolín  3 Nepř.V-013966/13

OŘ Praha (Objed. 14)  6

Celková výměna pražců ve 

výhybkách číslo 121,123.

 67 SK: 110a bez TV,  výh.: 

121,123,  

Kolín  6 Nepř.V-014001/13

OŘ Praha (Objed. 13)  10

Výměna ZV.

Noční výluky. 68 TK: 1 + TV,  Kolín - Velim 

SK: 1 bez TV,  1,3,5 jen TV,  Velim 

 10 4V-019743/13

OŘ Praha (Objed. 13)  10

Výměna ZV.

Noční výluky. 69 TK: 2 + TV,  Kolín - Velim 

SK: 2 bez TV,  2,4,6 jen TV,  Velim 

 10 4V-019754/13

OŘ Praha (Objed. 13)  1

Přepojení napájení z pojízdné 

měnírny na definitivní.

§ 23c.

Rekonstrukce TM 

Pečky.

VNJŘ.

 70 SK: sudá + TV,  Pečky 

TK: 2. + TV,  Pečky - Poříčany 

 1 6V-020471/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Zapojení rekonstruované TM.

§23c.

Rekonstrukce TM 

Pečky

24.-28.3.2014.

 71 Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Pečky - Kolín 

Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Český Brod - 

Praha-Běchovice 

 5 Nepř.V-020467/13

Výluka nap. stanice PečkyE

OŘ Praha (Objed. 13)  1

Přepojení napájení z pojízdné 

měnírny na definitivní.

§ 23c.

Rekonstrukce TM 

Pečky.

VNJŘ.

 72 TK: 1. + TV,  Poříčany - Pečky 

SK: lichá + TV,  Pečky 

 1 6V-020469/13

OŘ Praha (Objed. 16)  3

Výměna poškozených betonových 

pražců.

Výluka se smí konat 

mimo výluky pro 

modernizační stavbu.

 73  2TK: 1. bez TV,  Český Brod - Poříčany  5 Nepř.V-020351/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Výměna vnějších prvků TZZ.

 74 TK: 1 + TV,  Český Brod - Úvaly  5 6V-014183/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Výměna vnějších prvků TZZ a 

zřízení IHL, IHO, IPK.

 75 TK: 0 + TV,  Český Brod - Úvaly  5 6V-014188/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Výměna vnějších prvků TZZ a 

zřízení IHL, IHO, IPK.

 76 TK: 2 + TV,  Český Brod - Úvaly  5 6V-014193/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5  5

Výstavba TV.

§ 23c.

Modernizace.
 77 TK: 1 + TV,  Úvaly - Český Brod  10 8V-019628/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5  5

Výstavba TV.

§ 23c.

Modernizace.
 78 TK: 2 + TV,  Český Brod - Úvaly  10 8V-019638/13

OŘ Praha (Objed. 13)  8  8

Výstavba TV, kácení stromů.

§ 23c.

Modernizace.
 79 TK: 1 + TV,  Praha-Běchovice - Úvaly  16 8V-019648/13

OŘ Praha (Objed. 13)  8  8

Výstavba TV, kácení stromů.

§ 23c.

Modernizace.
 80 TK: 2 + TV,  Úvaly - Praha-Běchovice  16 8V-019664/13

OŘ Praha (Objed. 13)  14

Výstavba provizorního nástupiště, 

základy stožárů TV, demontáže 

postradatelných kolejí.

§ 23c.

Modernizace.
 81 SK: lichá + TV,  Úvaly  14 8V-014561/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 13)  14  7

Základy stožárů a stožáry TV a 

návěstní lávky, výměna NL.

§ 23c.

Modernizace.
 82 TK: 2 + TV,  Český Brod - Úvaly  21 8V-014638/13

OŘ Praha (Objed. 13)  14  7

Základy stožárů a stožáry TV, 

stavba kabelovodu, demontáže 

postradatelných kolejí, demolice 

části II. nástupiště.

§ 23c.

Modernizace.
 83 SK: sudá + TV,  Úvaly  21 Nepř.V-014659/13

OŘ Praha (Objed. 13)  14  7

Stavba nového TV a návěstních 

lávek, vkládání mostního 

provizoria nad novým podchodem 

v zast. Klánovice.

§ 23c.

Modernizace.
 84 TK: 2 + TV,  Úvaly - Praha-Běchovice  21 Nepř.V-014660/13

OŘ Praha (Objed. 13)  14  2

Práce ve 2.TK.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky.

 85 TK: 0 + TV,  Český Brod - Úvaly  16 4V-014661/13

noční

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Stavba mostního provizoria nad 

novým podchodem v zast. 

Klánovice; hláska v 1.TK v sudém 

směru.

§ 23c.

Modernizace.

Provoz po jedné TK! 

17.-21.4.2013.

ČD, a.s. požaduje 

zachování termínu 

konání výluky.

VNJŘ.

 86 TK: 0 + TV,  Úvaly - Praha-Běchovice 

zab. zař. TZZ v 1.TK.Praha-Běchovice - Úvaly 

 5 Nepř.V-014678/13

OŘ Praha (Objed. 13)  14  7

Rekonstrukce mostů, propustků, 

stavba nového TV, rozšíření náspu 

v obvodu Blatov.

§ 23c.

Modernizace.
 87 SK: 2,2a,2b,102a + TV,  Praha-Běchovice  21 Nepř.V-014681/13

OŘ Praha (Objed. 13)  23  26

Rozšíření tělesa, rekonstrukce 

koleje, vč. mostu v km 386,821 a 

TV, vložení výhybek.

§ 23c.

Modernizace.
 88 TK: 1 + TV,  Úvaly - Český Brod  49 Nepř.V-014682/13

OŘ Praha (Objed. 13)  23  26

Stavba bran TV a návěstní lávky, 

odvoz a návoz materiálu.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky - 

zastaven provoz.

 89 TK: 0,2 + TV,  Český Brod - Úvaly  49 4V-014688/13

noční
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej
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Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 13)  23  12

Základy a stožáry TV, stavba 

kabelovodu.

§ 23c.

Modernizace.
 90 SK: lichá + TV,  Úvaly  35 Nepř.V-014737/13

OŘ Praha (Objed. 13)  23  12

Stavba bran TV a návěstních 

lávek.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky - 

zastaven provoz.

 91 SK: 0,2,4 + TV,  Úvaly  35 4V-014738/13

noční

OŘ Praha (Objed. 13)  2

Stavba kabelovodu.

§ 23c.

Modernizace.

Provoz jen po sudé 

skupině kolejí, konat o 

víkendu!

 92 SK: 0 + TV,  Úvaly  2 Nepř.V-014773/13

OŘ Praha (Objed. 13)  23  31  9

Rekonstrukce mostů, propustků, 

stavba nového TV a návěstních 

lávek, rekonstrukce koleje a 

výstavba nového podchodu v zast. 

Klánovice.

§ 23c.

Modernizace.
 93 TK: 1 + TV,  Praha-Běchovice - Úvaly  63 Nepř.V-014774/13

OŘ Praha (Objed. 13)  23  31  9

Práce v 1.TK, stavba bran TV a 

návěstních lávek.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky - 

zastaven provoz.

 94 TK: 0,2 + TV,  Úvaly - Praha-Běchovice  63 4V-014775/13

noční

OŘ Praha (Objed. 13)  23  26

Rekonstrukce mostů, propustků a 

stavba nového TV.

§ 23c.

Modernizace.
 95 SK: 1,1a,1b,101a + TV,  Praha-Běchovice  49 Nepř.V-014838/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5  23

Rekonstrukce koleje a mostu v km 

386,821, vložení výhybek.

§ 23c.

Modernizace.
 96 TK: 0 + TV,  Český Brod - Úvaly  28 Nepř.V-018510/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5  23

Montáž TV a podbíjení spojek, 

odvoz a návoz materiálu.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky.

 97 TK: 1 + TV,  Úvaly - Český Brod  28 4V-018511/13

OŘ Praha (Objed. 13)  7  14

Rekonstrukce koleje a mostu v km 

386,821, vložení výhybek.

§ 23c.

Modernizace.
 98 TK: 2 + TV,  Český Brod - Úvaly  21 Nepř.V-018539/13

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 22780Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 13)  7  14

Montáž TV a podbíjení spojek, 

odvoz a návoz materiálu.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky.

 99 TK: 0 + TV,  Český Brod - Úvaly  21 4V-018540/13

noční

OŘ Praha (Objed. 13)  2

Přechod kabelové trasy.

§ 23c.

Modernizace.

V souběhu s výlukou 

Č. Brod - Úvaly 0.TK.

 100 SK: 0 + TV,  Úvaly  2 Nepř.V-018561/13

OŘ Praha (Objed. 13)  21  14

Rekonstrukce mostů, propustků, 

rekonstrukce koleje a výstavba 

nového podchodu v zastávce 

Klánovice.

§ 23c.

Modernizace.
 101 TK: 0 + TV,  Úvaly - Praha-Běchovice  35 Nepř.V-018562/13

OŘ Praha (Objed. 13)  21  14

Návoz a odvoz materiálu, stavba 

bran TV a návěstních lávek.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky - 

zastaven provoz.

 102 TK: 1,2 + TV,  Úvaly - Praha-Běchovice  35 4V-018563/13

OŘ Praha (Objed. 13)  7

Aktivace provizorního SZZ 

nového českobrodského zhlaví v 

žst. Úvaly, zkrácení AB o 1 oddíl.

§ 23c.

Modernizace.

VNJŘ.

 103 zab. zař. TZZ (úvazka AB).Český Brod - Úvaly 

zab. zař. SZZ.Úvaly 

 7 Nepř.V-018598/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Připojení pojízdné měnírny.

§ 23c.

Modernizace.
 104 Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Praha-Běchovice - 

Záběhlice odb. 

Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Praha-Běchovice - 

Praha-Libeň 

Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Praha-Běchovice - Český 

Brod 

 5 Nepř.V-019627/13

Výluka nap. stanice BěchoviceE

OŘ Praha (Objed. 13)  14

Stavba bran a návěstních lávek.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky - 

zastaven provoz.

 105 TK: 1,0,2 + TV,  Úvaly - Praha-Běchovice  14 4V-019223/13

OŘ Praha (Objed. 13)  10

Odvodnění mezi 0. a 2.SK, 

demontáž 2.SK.

§ 23c.

Modernizace.
 106 SK: 0,2 + TV,  Úvaly  10 Nepř.V-019282/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 13)  2

Realizace pažení pro podchody.

§ 23c.

Modernizace.

Víkendové výluky.

Provoz jen po liché 

skupině kolejí.

 107 SK: 0a,2a,4 + TV,  Úvaly  2 Nepř.V-019283/13

OŘ Praha (Objed. 13)  7  31  30  30

Rekonstrukce koleje a TV, 

rekonstukce mostu v km 386,800 

(Výmola), výstavba PHS.

§ 23c.

Modernizace.
 108 SK: 2a + TV,  Úvaly  98 Nepř.V-019284/13

OŘ Praha (Objed. 13)  7  31  30  30

Odvoz a návoz materiálu, úpravy 

TV v 0a.SK.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky.

 109 SK: 0a + TV,  Úvaly  98 4V-019285/13

OŘ Praha (Objed. 13)  31  30  23

Rekonstrukce koleje a TV do km 

388,350; rekonstrukce nástupiště, 

podchodů, přejezdu a mostu v km 

387,981.

§ 23c.

Modernizace.
 110 SK: sudá + TV,  Úvaly  84 Nepř.V-019383/13

OŘ Praha (Objed. 13)  8  6

Zapojení nových prvků v kolejišti 

do zab. zařízení.

§ 23c.

Modernizace.
 111 SK: sudá + TV,  Úvaly  14 Nepř.V-019384/13

OŘ Praha (Objed. 13)  31  30  31  6

Odvoz a návoz materiálu.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky.

 112 SK: 0 + TV,  Úvaly  98 4V-019385/13

OŘ Praha (Objed. 13)  3  31  30  13

Rekonstrukce mostů, propustků, 

stavba nového TV a návěstních 

lávek, rekonstruke koleje a 

výstavba nového podchodu v zast. 

Klánovice, demontáž mostního 

provizoria.

§ 23c.

Modernizace.
 113 TK: 2 + TV,  Úvaly - Praha-Běchovice  77 Nepř.V-019483/13

OŘ Praha (Objed. 13)  7

Demolice stávajícího podchodu v 

zastávce Klánovice, demontáž 

mostního provizoria, hláska v 

1.TK v sudém směru.

§ 23c.

Modernizace.

Provoz po jedné TK! 

23.-29.8.2013.

ČD, a.s. požaduje 

zachování termínu 

konání výluky.

VNJŘ.

 114 TK: 0 + TV,  Úvaly - Praha-Běchovice 

zab. zař. TZZ v 1. koleji.Úvaly - Praha-Běchovice 

 7 Nepř.V-019484/13

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 22782Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 13)  3  31  8

Práce ve 2.TK.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky.

 115 TK: 0 + TV,  Úvaly - Praha-Běchovice  42 4V-019485/13

OŘ Praha (Objed. 13)  15  13

Práce ve 2.TK, stavba bran TV.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky - 

zastaven provoz.

 116 TK: 1,0 + TV,  Úvaly - Praha-Běchovice  28 4V-019527/13

OŘ Praha (Objed. 13)  3  31  30  13

Rekonstrukce kolejí, výhybek, 

mostů a TV.

§ 23c.

Modernizace.
 117 SK: 2,2a,2b,102a + TV,  Praha-Běchovice  77 Nepř.V-019555/13

OŘ Praha (Objed. 13)  21

Aktivace provizorního SZZ, 

úvazka TZZ do provizorního SZZ 

Úvaly.

§ 23c.

Modernizace.

Úvazka TZZ po 

jednotlivých kolejích.

 118 zab. zař. SZZ.Úvaly 

zab. zař. TZZ.Úvaly - Praha-Běchovice 

 21 Nepř.V-019556/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5  30  7  15  13

Stavba bran TV.

§ 23c.

Modernizace.

Noční výluky - 

zastaven provoz.

 119 SK: 

1,0,2,1a,0a,2a,1b,0b,2b,101a,1

02a + TV,  

Praha-Běchovice  70 4V-019557/13

Výlukové rameno: 502 - Kutná Hora hl.n. - Lysá nad Labem; Nymburk vjezdové n. - Poříčany

OŘ Praha (Objed. 14)  5

Oprava PZZ P3724 v km 286,468.

 1 zab. zař.: TZZKutná Hora hlavní nádraží  5 Nepř.V-020143/13

OŘ Praha (Objed. 14)  5

Celková výměna pražců ve 

výhybkách č. 201,202,203.

Současně s OŘ HK. 2 SK: 92,93 bez TV,  výh.: 201,  Velký Osek-Kanín 

SK: 201,202 bez TV,  výh.: 

202,203,  

Velký Osek-Kanín 

 5 Nepř.V-016036/13

OŘ Praha (Objed. 13)  3

Výměna NL, izolátorů a 

laníčkování TV.

Současně s OŘ HK VR 

505.
 3 SK: 90,91,92 + TV,  Velký Osek  3 6V-019821/13

OŘ Praha (Objed. 13)  3

Výměna NL, izolátorů a 

laníčkování TV.

Současně s OŘ HK VR 

505.
 4 SK: 90,91,92 bez TV,  

90,91,92,201,202 jen TV,  

kolejově 90,91,92 k vyhybce 

č.201

Velký Osek  3 6V-019824/13

LNT

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Výměna NL, izolátorů a 

laníčkování TV.

Současně s OŘ HK VR 

505.
 5 SK: 93,201,202 bez TV,  

4,93,201,202 jen TV,  

kolejově 93,201,202 k vyhybce 

č.35 na 4 st.kol.

Velký Osek  5 6V-019827/13

LNT
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 14)  7

TSO výhybek číslo 36,37.

 6 SK: lichá + TV,  výh.: 36,37,  Velký Osek  7 Nepř.V-014015/13

OŘ Praha (Objed. 14)  10

TSO výhybek číslo 29,30,38.

 7 SK: sudá + TV,  výh.: 

29,30,38,  

Velký Osek  10 Nepř.V-014013/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

TSO výhybek číslo 29,30,38 a 39.

V zákrytu s výlukou 

10N v ŽST V. Osek 

(víkend).

 8 TK: 2 + TV,  výh.: 29,30,38,a 

39,  

Velký Osek - Libice nad 

Cidlinou 

 3 Nepř.V-014014/13

OŘ Praha (Objed. 14)  5

Oprava PZZ P3583 v km 309,399.

 9  zab.zař.: TZZLibice nad Cidlinou  5 Nepř.V-020142/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

TSO výhybek č.3 a 4.

 10 TK: 1. + TV,  Poděbrady - Libice nad 

Cidlinou 

SK: 1. + TV,  výh.: 3,4,  Poděbrady 

 3 Nepř.V-018071/13

OŘ Praha (Objed. 14)  4

Strojní čištění koleje.

 11 SK: 1. + TV,  Poděbrady  4 Nepř.V-017869/13

OŘ Praha (Objed. 14)  2

TSO přejezdu P3590 v km 

315,861.

 12 TK: 1. + TV,  Babín odb. - Poděbrady  2 Nepř.V-018062/13

OŘ Praha (Objed. 14)  5

Strojní čištění koleje č.203 a 205.

 13 SK: 203,205 bez TV,  203-207 

jen TV,  

Nymburk předjízdné 

nádraží 

 5 Nepř.V-016528/13

LNT

OŘ Praha (Objed. 14)  2

Strojní čištění koleje.

 14 SK: 202. + TV,  Nymburk předjízdné 

nádraží 

 2 Nepř.V-018110/13

OŘ Praha (Objed. 14)  7

TSO výhybek č. 33XA, 34XA,51.

 15 SK: 3,5 bez TV,  3 jen TV,  

výh.: 33XA,34XA,51,  

Nymburk hlavní nádraží  7 Nepř.V-018106/13

OŘ Praha (Objed. 13)  7

Rekonstrukce výhybek č. 428, 429 

a kolejové křižovatky č.904.

§23c 16 SK: 

12-18,24,26,90C,90D,101-110,

105b jen TV,  90B,109b + TV,  

výh.: 428,429,  

Nymburk hlavní nádraží  7 Nepř.V-016772/13

LNT

OŘ Praha (Objed. 13)  2

Vybudování vsakovacího žebra.

§23c

Současně s položkou 

V-016772/13.

 17 SK: 110b bez TV,  Nymburk hlavní nádraží  2 Nepř.V-016773/13
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OŘ Praha (Objed. 13)  2

Vkládání a vyjímání děličů.

 18 SK: 

2-18,24,26,90C,90D,101-110,1

05b jen TV,  90B,109b,110b + 

TV,  

Nymburk hlavní nádraží  2 4V-016770/13

LNT

OŘ Praha (Objed. 14)  2  2  2  2  2  2  2

Oprava kolejových brzd.

 19  oprava kolejových brzd  PKBNymburk seřaďovací 

nádraží 

 14 Nepř.V-020151/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Strojní čištění koleje č.0.

 20 SK: 0. + TV,  Nymburk seřaďovací 

nádraží 

 3 Nepř.V-016552/13

OŘ Praha (Objed. 14)  5

TSO výhybek č.103ab,105.

 21 SK: 203-205 jen TV,  výh.: 

103ab,105,  

Nymburk seřaďovací 

nádraží 

 5 Nepř.V-017859/13

LNT

OŘ Praha (Objed. 14)  3

TSO výhybek č.202ab.

 22 SK: 4. + TV,  výh.: 202ab,  Nymburk seřaďovací 

nádraží 

 3 Nepř.V-016551/13

OŘ Praha (Objed. 14)  7

TSO výhybek č.410,414,415.

 23 SK: 107,108,109 + TV,  výh.: 

410,414,415,  

Nymburk seřaďovací 

nádraží 

 7 Nepř.V-016540/13

OŘ Praha (Objed. 14)  2

TSO výhybek č.410,414,415.

 24 SK: 107,108,109 + TV,  výh.: 

410,414,415,  

Nymburk seřaďovací 

nádraží 

 2 8V-016549/13

OŘ Praha (Objed. 14)  4

Strojní čištění koleje v km 

323,639 - 328,200.

Využití víkendů. 25 TK: 2. + TV,  Nymburk hlavní nádraží - 

Kostomlaty nad Labem 

 4 Nepř.V-017044/13

OŘ Praha (Objed. 14)  2

Strojní čištění koleje v km 

323,639 - 328,200.

 26 TK: 2. + TV,  Nymburk hlavní nádraží - 

Kostomlaty nad Labem 

 2 8V-017045/13

OŘ Praha (Objed. 14)  4

Strojní čištění koleje  v km 

336,730 - 334,500.

Využití víkendů. 27 TK: 1. + TV,  Lysá nad Labem - 

Kostomlaty nad Labem 

 4 Nepř.V-017041/13

OŘ Praha (Objed. 14)  2

Strojní čištění koleje v km 

336,730 - 334,500.

 28 TK: 1. + TV,  Lysá nad Labem - 

Kostomlaty nad Labem 

 2 8V-017042/13

OŘ Praha (Objed. 14)  6

Strojní čištění koleje v km 9,900 - 

6,700 a výměna kolejnicových 

pasů v km 1,600 - 0,948.

 29 TK: traťová bez TV,  Nymburk město - Poříčany  6 Nepř.V-017586/13

ND
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Výlukové rameno: 503 - Lysá nad Labem - Ústí nad Labem západ vnější n.; Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. nákladní n.

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Strojní čištění koleje v km 

337,200 - 337,730.

 1 SK: 1. + TV,  Lysá nad Labem  3 Nepř.V-017047/13

OŘ Praha (Objed. 14)  30

Obnova traťové koleje novým 

materiálem.

 2 TK: 1. + TV,  Stará Boleslav - Lysá nad 

Labem 

 30 Nepř.V-020268/13

OŘ Praha (Objed. 14)  30

Obnova traťové koleje novým 

materiálem.

 3 TK: 2. + TV,  Lysá nad Labem - Stará 

Boleslav 

 30 Nepř.V-020269/13

OŘ Praha (Objed. 14)  5

Strojní čištění koleje v km 

348,210 - 348,720.

 4 SK: 1. + TV,  Stará Boleslav  5 Nepř.V-016587/13

OŘ Praha (Objed. 14)  12

Obnova traťové koleje novým 

materiálem.

 5 TK: 1. + TV,  Dřísy - Stará Boleslav  12 Nepř.V-016804/13

OŘ Praha (Objed. 14)  12

Obnova traťové koleje novým 

materiálem.

 6 TK: 2. + TV,  Stará Boleslav - Dřísy  12 Nepř.V-020256/13

OŘ Praha (Objed. 14)  15

Obnova traťové koleje novým 

materiálem.

 7 TK: 1. + TV,  Všetaty - Dřísy  15 Nepř.V-016803/13

OŘ Praha (Objed. 14)  15

Obnova traťové koleje novým 

materiálem.

 8 TK: 2. + TV,  Dřísy - Všetaty  15 Nepř.V-020258/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Oprava autobloku.

nebo 10.měsíc 9 zab. zař. 1,2 TK.

1,2 TK

Všetaty - Dřísy  3 Nepř.V-020137/13

OŘ Praha (Objed. 14)  5

Strojní čištění zbahnělého lože v 

km 38,910 -39,840 a výhybek č.36 

a 37.

 10 SK: 14,16 + TV,  Všetaty  5 Nepř.V-016656/13

OŘ Praha (Objed. 14)  5

TSO koleje mezi výhybkami 1 a 3.

 11 SK: 18. + TV,  Všetaty  5 Nepř.V-016808/13
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OŘ Praha (Objed. 14)  30

Oprava mostu v km 369,041.

Obnova traťové koleje novým 

materiálem.

Zřízení hlásky ve 

vhodné km poloze.
 12 TK: 1. + TV,  Mělník - Všetaty  30 Nepř.V-017614/13

OŘ Praha (Objed. 14)  30

Oprava mostu v km 369,041.

Obnova traťové koleje novým 

materiálem.

Zřízení hláskyve 

vhodné km poloze.
 13 TK: 2. + TV,  Všetaty - Mělník  30 Nepř.V-017615/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna pražců ve výhybkách č. 

19, 20, 21.

 14 SK: 20. bez TV,  

12.,14.,16.,18. + TV,  výh.: č. 

19, 20, 21,  

zhlaví všetatské po hroty 

jazyků výhybky č. 18.

Mělník  5 Nepř.V-015274/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Oprava přejezdu v km 371,428.

 15 SK: 1. bez TV,  1.,3. jen TV,  

zhlaví všetatské po námezník 

výhybky č. 8.

napěťově k příčnému dělení 

všetatská strana

Mělník  3 Nepř.V-015273/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Oprava přejezdu v km 372,410, 

výměna upevňovadel.

 16 SK: 2. bez TV,  2.,4. jen TV,  

výh.: č. 34, 36,  

zhlaví liběchovské (část) po 

námezník výhybky č. 36.

napěťově k příčnému dělení 

liběchovská strana

Mělník  5 Nepř.V-015266/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Zrušení výhybky č. 13ab a 

nahrazení jednoduchou výhybkou.

 17 SK: 1.,3.,5. bez TV,  1.,3. jen 

TV,  výh.: č. 13ab,  

napěťově k příčnému dělení 

všetatská strana

Mělník  5 Nepř.V-015264/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5  25

Oprava zárubní zdi v km 376,950 

- 377,790 (povodně).

 18 TK: 2. + TV,  Mělník - Liběchov  30 Nepř.V-015298/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Oprava přejezdů v km 375,882 a 

376,633 (Povodně) + km 374,003.

 19 TK: 1. + TV,  Liběchov - Mělník  5 Nepř.V-015303/13
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Výměna kolejnic.

V souběhu s opravou 

přejezdů v km 375,882; 

376,633 a 374,003.

 20 TK: 1. + TV,  Liběchov - Mělník  4 Nepř.V-015304/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna kolejnic a upevňovadel.

V souběhu s opravou 

výhybek č. 2 a 4 v ŽST 

Liběchov.

 21 TK: 2. + TV,  Mělník - Liběchov  5 Nepř.V-015296/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Oprava zárubní zdi v km 380,150 

- 380,420 (Povodně).

 22 SK: 2.,4. + TV,  

zhlaví štětské po námezník 

výhybky č. 15.

Liběchov  10 Nepř.V-015310/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Čištění štěrkového lože, ASP.

 23 SK: 2. bez TV,  2.,4. jen TV,  Liběchov  4 Nepř.V-015311/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna kolejnic.

 24 TK: 2. + TV,  Liběchov - Štětí 

SK: 2.,4. jen TV,  

záhlaví liběchovské

Štětí 

 2 Nepř.V-015313/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna pražců.

 25 SK: 9. bez TV,  Štětí  3 Nepř.V-015315/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna kolejnic a upevňovadel.

 26 SK: 1. bez TV,  1.,3.,5. jen 

TV,  

Štětí  2 Nepř.V-015316/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Výměna kolejnic a upevňovadel.

 27 TK: 2. + TV,  Štětí - Hoštka  4 Nepř.V-015319/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

TSO výhybek č. 2, 4, 6 včetně 

DKS. Oprava propustku v km 

394,083.

 28 TK: 2. + TV,  Hoštka - Polepy 

SK: sudá + TV,  výh.: č. 2, 4, 

6,  

záhlaví hoštecké 2.traťové 

koleje a navazující zhlaví

Polepy 

 10 Nepř.V-017977/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

TSO výhybek č. 1, 3 včetně DKS, 

oprava propustku v km 394,083.

 29 SK: lichá bez TV,  1.,3.,5. jen 

TV,  výh.: č. 1, 3,  

zhlaví hoštecké a navazující 

záhlaví 1.traťové koleje.

Polepy 

TK: 1. + TV,  Polepy - Hoštka 

 10 Nepř.V-017973/13

LNT
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna kolejnic.

V souběhu s TSO 

výhybek č. 2, 4, 6 ŽST 

Polepy a opravou 

propustku v km 

394,083.

 30 SK: 2.,4. jen TV,  

záhlaví polepské 2.traťové 

koleje

Hoštka 

TK: 2. + TV,  Hoštka - Polepy 

 2 Nepř.V-015324/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna kolejnic.

V souběhu s TSO 

výhybek č. 1, 3 ŽST 

Polepy a opravou 

propustku v km 

394,083.

 31 TK: 1. + TV,  Polepy - Hoštka  2 Nepř.V-015325/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  30

Komplexní oprava staničního 

zabezpečovacího zařízení.

 32 zab. zař. staniční.Štětí 

zab. zař. traťové + přejezdové.Liběchov - Hoštka 

 30 Nepř.V-020395/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5  10

Komplexní oprava staničního 

zabezpečovacího zařízení.

 33 zab. zař. staniční.Polepy 

zab. zař. traťové + přejezdová.Hoštka - Litoměřice dolní 

nádraží 

 15 Nepř.V-020387/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  14

Oprava únosnosti tělesa 

železničního spodku, oprava 

přejezdu v km 402,935  

(povodně). Oprava propustku v 

km 404,885.

 34 TK: 2. + TV,  Polepy - Litoměřice dolní 

nádraží 

SK: 2.,4. bez TV,  sudá jen 

TV,  

záhlaví a zhlaví polepské.

Litoměřice dolní nádraží 

 14 Nepř.V-015328/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  14

Úprava únosnosti tělesa 

železničního spodku (Povodně). 

Oprava propustku v km 404,885.

 35 SK: 1.,3.,5. + TV,  

záhlaví a zhlaví polepské.

Litoměřice dolní nádraží 

TK: 1. + TV,  Litoměřice dolní nádraží - 

Polepy 

 14 Nepř.V-015326/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Oprava přejezdu v km 400,857.

V souběhu s úpravou 

únosnosti tělesa žel. 

spodku.

 36 TK: 2. + TV,  Polepy - Litoměřice dolní 

nádraží 

 4 Nepř.V-015329/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Oprava přejezdu v km 404,043.

V souběhu s úpravou 

únosnosti tělesa žel. 

spodku.

 37 TK: 1. + TV,  Litoměřice dolní nádraží - 

Polepy 

 4 Nepř.V-015327/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Zřízení betonové zídky pomocí 

záporů HEB a betonových pražců 

(Povodně).

 38 TK: 1. + TV,  Velké Žernoseky - 

Litoměřice dolní nádraží 

 8 Nepř.V-015330/13
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Výměna kolejnic.

Zřízení hlásky. 39 TK: 2. + TV,  Velké Žernoseky - Sebuzín  4 Nepř.V-015334/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna kolejnic.

Současně s opravou 

propustku v km 

422,727.

Zřízení hlásky.

 40 SK: 1.,3. jen TV,  

záhlaví žernosecké

Sebuzín 

TK: 1. + TV,  Sebuzín - Velké Žernoseky 

 3 Nepř.V-015332/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Zřízení betonové zídky pomocí 

záporů HEB a betonových pražců 

(Povodně).

Zřízení hlásky. 41 TK: 1. + TV,  Sebuzín - Velké Žernoseky  8 Nepř.V-015333/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Oprava propustku v km 422,727.

 42 SK: 1. bez TV,  1.,3. jen TV,  Sebuzín  5 Nepř.V-020400/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna kolejnic a pražců.

 43 SK: 2.,4. jen TV,  

záhlaví střekovské

Sebuzín 

TK: 2. + TV,  Sebuzín - Ústí nad 

Labem-Střekov 

 5 Nepř.V-015336/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna kolejnic - prohoz.

 44 TK: 1. + TV,  Ústí nad Labem-Střekov - 

Sebuzín 

 3 Nepř.V-015337/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna pražců ve výhybce č. 19 

+ ASP.

 45 SK: 3. bez TV,  3.,5. jen TV,  

výh.: č. 19,  

zhlaví sebuzínské po námezník 

výhybky č. 6.

Ústí nad Labem-Střekov  3 Nepř.V-015338/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna pražců ve výhybce č. 41A 

+ ASP.

 46 SK: 2. + TV,  výh.: č. 41A,  

zhlaví střední po námezník 

výhybky č. 46b.

napěťově k příčnému dělení 

velkobřezenská strana

Ústí nad Labem-Střekov  3 Nepř.V-015339/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Výměna pražců ve výhybce č. 41B 

+ ASP.

 47 SK: 1. + TV,  výh.: č. 41B,  

zhlaví střední po námezník 

výhybky č. 48.

napěťově k příčnému dělení 

velkobřezenská strana

Ústí nad Labem-Střekov  4 Nepř.V-015340/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna pražců a kolejnic, zřízení 

odvodnění, oprava nástupiště 

(Svádov).

 48 TK: 2. + TV,  Ústí nad Labem-Střekov - 

Velké Březno 

SK: 2.,102. jen TV,  

záhlaví střekovské 2.traťové 

koleje

Velké Březno 

 5 Nepř.V-015341/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna pražců a kolejnic, zřízení 

odvodnění, oprava nástupiště 

(Svádov).

 49 SK: 1. + TV,  výh.: č. 1, 3,  

záhlaví a zhlaví střekovské.

Velké Březno 

TK: 1. + TV,  Velké Březno - Ústí nad 

Labem-Střekov 

 5 Nepř.V-015342/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Oprava přejezdů v km 441,459 a 

447,546, výměna kolejnic. Oprava 

propustku v km 448,099.

 50 TK: 2. + TV,  Velké Březno - Boletice 

nad Labem 

 8 Nepř.V-015344/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  17

Výměna pražců a kolejnic, 

částečná výměna štěrkového lože. 

Oprava mostu v km 444,985 a 

propustku v km 448,099.

 51 TK: 1. + TV,  Boletice nad Labem - 

Velké Březno 

 17 Nepř.V-015343/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Oprava přejezdu v km 441,459, 

výměna kolejnic a pražců.

 52 SK: 1.,3. jen TV,  

záhlaví velkobřezenské

Boletice nad Labem 

TK: 1. + TV,  Boletice nad Labem - 

Velké Březno 

 5 Nepř.V-015345/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna kolejnic.

 53 SK: 1. bez TV,  1.,3. jen TV,  Boletice nad Labem  2 Nepř.V-015447/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Výměna kolejnic. Oprava mostů v 

km 451,008 a 451,214 a propustku 

v km 452,138.

 54 TK: 2. + TV,  Boletice nad Labem - 

Děčín východ 

 10 Nepř.V-015348/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Oprava přejezdu v km 453,031, 

výměna kolejnic. Oprava mostů v 

km 451,008 a 451,214 a propustku 

v km 452,138.

 55 SK: 1. jen TV,  

záhlaví boletické

napěťově k příčnému dělení 

boletická strana

Děčín východ 

TK: 1. + TV,  Děčín východ - Boletice 

nad Labem 

 10 Nepř.V-015346/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Úpravy mostu v km 455,709.

SUDOP Praha - 

"Stavební úpravy 

nového připojení 

průmyslové 

zóny - ul. Krokova, 

Děčín".

CPS

 56 SK: 1. jen TV,  

záhlaví boletické 1.traťové 

koleje

Děčín východ 

TK: 1. + TV,  Děčín východ - Boletice 

nad Labem 

 3 Nepř.V-020515/13
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Úpravy mostu v km 455,709.

SUDOP Praha - 

"Stavební úpravy 

nového připojení 

průmyslové zóny - ul. 

Krokova, Děčín".

CPS

 57 TK: 2. + TV,  Boletice nad Labem - 

Děčín východ 

SK: 2. jen TV,  

záhlaví boletické 2.traťové 

koleje

Děčín východ 

 3 Nepř.V-020521/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna kolejnic.

 58 SK: 24. bez TV,  

24.,26.,28.,24a jen TV,  

Děčín východ  2 Nepř.V-015350/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna pražců ve výhybce č. 5.

Současně s výměnou 

pražců v 15. SK.
 59 SK: 1. + TV,  

zhlaví boletické po hroty 

jazyků výhybky č. 4XA.

napěťově k příčnému dělení 

boletická strana

Děčín východ  3 Nepř.V-015351/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Výměna pražců ve výhybce č. 75, 

svařování.

 60 SK: 24.,26.,28.,24a jen TV,  

výh.: č. 75,  

zhlaví žlebské od návěstidla 

L24-28 po námezník výhybky 

č. 76.

napěťově k příčnému dělení 

žlebská strana

Děčín východ  4 Nepř.V-015356/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Výměna pražců.

 61 SK: 15. bez TV,  

15.,17.,19.,21.,103.,105. jen 

TV,  

Děčín východ  4 Nepř.V-015349/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna pražců ve výhybce č. 14.

 62 SK: 90.,103a,105a bez TV,  

90.,101.,103.,103a jen TV,  

výh.: č. 14,  

zhlaví povrlské mezi 

námezníky výhybek č. 10a a 

14.

Děčín hlavní nádraží  2 Nepř.V-017196/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Výměna pražců ve výhybkách č. 

24, 29, 30, 31 a výh. č. 11, 16ab + 

DKS.

Rozetapování. 63 SK: 102.,104a jen TV,  104.

-112. + TV,  výh.: č. 11, 16ab, 

24, 29, 30, 31,  

Děčín hlavní nádraží  8 Nepř.V-017204/13

LNT
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TK: traťová kolej
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Poznámka
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Číslo výluky
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna pražců ve výhybkách č. 

49, 52.

 64 SK: 15.,27.,29. + TV,  výh.: č. 

49, 52,  

Děčín hlavní nádraží  5 Nepř.V-017199/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Výměna pražců ve výhybkách č. 

5, 6, 12, 17ab + DKS, 20, 21, 23, 

26, 27, 33.

Rozetapování. 65 SK: 20.

-24.,110a,110b,110c,114.-120. 

bez TV,  20.-28. jen TV,  výh.: 

č. 5, 6, 12, 17ab, 20, 21, 23, 

26, 27, 33,  

Děčín hlavní nádraží  10 Nepř.V-017202/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Výměna pražců, ASP.

 66 SK: 91. bez TV,  91.,92. jen 

TV,  

Děčín hlavní nádraží  8 Nepř.V-017197/13

LNT

Výlukové rameno: 504

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Obnova koleje materiálem užitým.

mimo pol. č. 3 1 SK: 103.,409. + TV,  Ústí nad Labem západ  10 Nepř.V-015428/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  19

Oprava mostu v km 1,158.

 2 SK: 5b,134.,135. jen TV,  

zhlaví střední po návěstidlo 

Sc158.

kolejově od návěstidla Se117

Ústí nad Labem západ  19 Nepř.V-020555/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10  16

Oprava mostu v km 1,158.

 3 SK: 55. jen TV,  

zhlaví střední mezi 

námezníkem výhybky č. 125 a 

návěstidlem Se127.

Ústí nad Labem západ  26 Nepř.V-020556/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15  11

Oprava mostu v km 1,158.

 4 zhlaví střední od návěstidla 

Se124 po hroty jazyků 

výhybky č. 135.

Ústí nad Labem západ  26 Nepř.V-020557/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna pražců a ocelových 

součástí výh. č. 16ab.

 5 SK: 3b bez TV,  3.,5.,7.,9. jen 

TV,  výh.: č. 16ab,  

Ústí nad Labem západ  5 Nepř.V-015438/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna pražců a ocelových 

součástí výh. č. 19ab.

 6 SK: 5. bez TV,  3.,5.,7.,9. jen 

TV,  výh.: č. 19ab,  

Ústí nad Labem západ  5 Nepř.V-015439/13

LNT
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Oprava přejezdu v km 0,662, 

oprava rozchodu, výměna pražců.

 7 průmyslová kolejÚstí nad Labem západ  5 Nepř.V-015429/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Rušení koleje v rámci rušení St.2.

 8 SK: 135. jen TV,  Ústí nad Labem západ  3 Nepř.V-015430/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Snesení staniční koleje č. 11 

(stavba stožárů TV).

 9 SK: 11. bez TV,  11.,13.,15. 

jen TV,  

Ústí nad Labem západ  10 Nepř.V-015445/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Snesení staniční koleje č. 21 

(stavba stožárů TV).

 10 SK: 21. bez TV,  17.-27. jen 

TV,  

Ústí nad Labem západ  10 Nepř.V-015446/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Snesení staniční koleje č. 6 (stavba 

stožárů TV).

 11 SK: 6. + TV,  Ústí nad Labem západ  10 Nepř.V-015444/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Snesení výh. č. 311 a 241 a 

nahrazení kolejovým polem.

 12 SK: 404.,405.,406.,406a bez 

TV,  406a jen TV,  výh.: č. 311 

a 241,  

Ústí nad Labem západ  5 Nepř.V-015431/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Snesení výhybek č. 141, 146 bez 

náhrady a 137, 140, 147, 151ab  

náhrada kolejovým polem a 150ab 

jednoduchou výhybkou - v rámci 

rušení St.2.

Výměna pražců a ocelových 

součástí výh. č. 148, 152.

 13 SK: 135. bez TV,  135.,61.-71. 

jen TV,  výh.: č. 137, 140, 141, 

146, 147, 148, 150ab, 151ab, 

152,  

Ústí nad Labem západ  10 Nepř.V-015437/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Strojní čištění štěrkového lože, 

odstranění defektoskopických vad.

 14 SK: 3. bez TV,  3.-9. jen TV,  Ústí nad Labem západ  5 Nepř.V-015432/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  7

Strojní čištění štěrkového lože, 

odstranění defektoskopických vad.

 15 SK: 5. bez TV,  3.-9. jen TV,  Ústí nad Labem západ  7 Nepř.V-020391/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna kolejnic.

 16 SK: 52. + TV,  Ústí nad Labem západ  3 Nepř.V-015433/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna kolejnic.

 17 SK: 137. + TV,  Ústí nad Labem západ  2 Nepř.V-015434/13
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  6

Výměna pražců a ocelových 

součástí ve výh. č. 74, 80, 82, 83.

 18 SK: 2.,602a bez TV,  2.,4.,602. 

jen TV,  výh.: č. 74, 80, 82, 83,  

zhlaví střední staničních kolejí 

číslo 2, 602a.

Ústí nad Labem západ  6 Nepř.V-020393/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Výměna pražců a ocelových 

součástí výh. č. 75, 77, 81, 84, 85.

 19 SK: 1.,601a,601b + TV,  výh.: 

č. 75, 77, 81, 84, 85,  

zhlaví střední staničních kolejí 

číslo 1 a 601b.

Ústí nad Labem západ  8 Nepř.V-015436/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna pražců ve výh. č. 519.

201.-207. SK = dle el. 

schématu 502.-508. SK
 20 SK: 201.,201a,201b,201c bez 

TV,  201.-207. jen TV,  výh.: 

č. 519,  

Ústí nad Labem západ  5 Nepř.V-015440/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna pražců ve výhybce č. 12 a 

mezi výh. č. 12-9 a 12-22, oprava 

rozchodu.

 21 SK: 1a,1b bez TV,  1a,1b,1.,5c 

jen TV,  výh.: č. 9 a 12,  

zhlaví střední v úseku mezi 

námezníky výhybek č. 5 a 12.

Ústí nad Labem západ  3 Nepř.V-021025/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna pražců.

 22 SK: 7. bez TV,  

3.,3b,5.,5b,7.,9. jen TV,  

Ústí nad Labem západ  3 Nepř.V-021027/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  14

Zvýšení únosnosti pláně tělesa 

železničního spodku (Povodně).

 23 SK: 3c,406b,603c jen TV,  

3.,3a + TV,  

Ústí nad Labem západ 

stavědlo 5 

 14 Nepř.V-015441/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  9

Výměna pražců a upevňovadel, 

odstranění defektoskopických vad 

- výřezy.

 24 SK: 52b jen TV,  

záhlaví chabařovické 2. 

traťové koleje

Ústí nad Labem západ 

TK: 2. + TV,  Ústí nad Labem západ - 

Chabařovice 

 9 Nepř.V-015443/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  9

Výměna pražců a upevňovadel, 

odstranění defektoskopických vad 

- výřezy.

 25 TK: 1. + TV,  Chabařovice - Ústí nad 

Labem západ 

SK: 51b jen TV,  

záhlaví chabařovické 1. 

traťové koleje

Ústí nad Labem západ 

 9 Nepř.V-015442/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  14

TSO v km 17,200 - 13,700.

 26 TK: 1. + TV,  Teplice v Čechách - 

Bohosudov 

 14 Nepř.V-020077/13

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 22795Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15

TSO - strojní čištění v km 13,990 

- 18,595 + 850m ve SK včetně 

výměny upevňovadel, TSO výh. č. 

1, 3, GO přejezdu km 15,200.

 27 TK: 1. + TV,  Ohníč - Úpořiny 

SK: 1. bez TV,  lichá jen TV,  Ohníč 

 15 Nepř.V-020038/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  14

Rekonstrukce PZS v km 15,200; 

úprava TZZ na obousměrné AH.

INVESTICE - § 23c

odjezdy na PN
 28 zab. zař. TZZ v obou TK; PZZ 

v km 15,200.

Úpořiny - Ohníč 

zab. zař. SZZ.Úpořiny 

zab. zař. SZZ.Ohníč 

 14 Nepř.V-016872/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Rušení LIS.

INVESTICE - § 23c 29 TK: 1 bez TV,  Úpořiny - Ohníč  3 4V-016873/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Rušení LIS.

INVESTICE - § 23c 30 TK: 2 bez TV,  Ohníč - Úpořiny  3 4V-016876/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

TSO.

 31 SK: 6. bez TV,  6,8 jen TV,  Bílina  12 Nepř.V-020078/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  21

KRŽS koleje č. 8a, 90, 113, KS 

102A-104A, KRV č. 101, 102A, 

104A, 104, 106, 115, 117, zrušení 

výh. č. 107, 113, 114, 116 a jejich 

náhrada kol. poli.

 32 SK: 8a,90,113 bez TV,  výh.: 

č. 101, 102A, 104A, 104, 106, 

115, 117,  

Bílina  21 Nepř.V-020254/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  19

TSO - SVP, čištění ŠL, úprava 

banketů, výměna kolejnic, 

svařování, km 35,620 - 39,9.

 33 TK: 2. + TV,  Bílina - České Zlatníky 

odb. 

 19 Nepř.V-019819/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

TSO v km 124,243 - 125,294 -  

SVP, výměna kolejnic, čištění KL, 

svařování.

 34 TK: traťová + TV,  Most - Most nové nádraží  12 Nepř.V-020280/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

TSO výh. č. 58, 62, 68.

 35 výh.: č. 58, 62, 68,  Chomutov seřaďovací 

nádraží 

 12 Nepř.V-020079/13

Výlukové rameno: 505 - Choceň - Velký Osek; Opatovice nad Labem - Odb. Plačice; Pardubice hl.n. - Jaroměř
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Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  10

Oprava propustku km 1,383 a 

mostu v km 4,297 (PKO, 

mostnice, OK).

§23c. 1 TK: traťová + TV,  Choceň - Újezd u Chocně  10 Nepř.V-015362/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  4

Výměna reléového domku včetně 

technologie PZZ.

§23c.

Z činnosti vypnuty i 

PZS v km 22,364; 

23,117 - přenosné 

přejezdníky.

 2 zab. zař. PZS v km 22,660.Borohrádek - Týniště nad 

Orlicí 

 4 Nepř.V-014416/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  1

Úprava dopravního programu SP 

0.

Únor - březen 2014. 3 SK: 5 bez TV,  5-3 jen TV,  Týniště nad Orlicí  1 8V-015816/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Vybudování základů TV.

 4 SK: 5 bez TV,  5-3 jen TV,  Týniště nad Orlicí  5 8V-015825/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Vybudování základů TV.

 5 SK: 5 bez TV,  5-3 jen TV,  Týniště nad Orlicí  5 8V-015820/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  8

Úpravy TV, snesení části SK č.9 a 

SK č.11, zřízení provizorního 

přejezdu v km 50,015; zřízení 

základů TV.

§23c.

SP0 = 8. - 15.2.2014.
 6 SK: 4b,4c,6 bez TV,  9,11 + 

TV,  

4b,4c,6 + TV 4-14 8x4hod.

Týniště nad Orlicí  8 Nepř.V-015818/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Snesení části SK č.4.

§23c.

SP0 = 5. - 7.2.2014.

Změna vjezdových 

kolejí.

 7 SK: 4 bez TV,  4-14 jen TV,  Týniště nad Orlicí  3 Nepř.V-015817/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  20

Stavění podpěr TV po 

jednotlivých SK.

SP 0.

Změna vjezdových 

kolejí.

 8 střídavě staniční koleje + TVTýniště nad Orlicí  20 7V-015832/13

LNT

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  15

Převěšení TV.

SP 0. 9 SK: celá jen TV,  Týniště nad Orlicí  15 4V-023239/13

LNT

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  26  31  30  19

Výstavba podchodu.

§23c.

SP 1 = 5.4. - 19.7.2014.
 10 SK: 5 + TV,  Týniště nad Orlicí  106 Nepř.V-015852/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  12  31  30  31  30

Výstavba podchodu.

§23c.

SP 2 = 20.7. - 

6.12.2014

Změna vjezdových 

kolejí.

 11  6SK: 1,3 + TV,  Týniště nad Orlicí  140 Nepř.V-015857/13

LNT

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

SČ km 36,200 - 38,100, SVK, 

SVP, ASP.

 12 TK: traťová + TV,  Třebechovice pod Orebem 

- Hradec Králové-Slez. 

Předměstí 

 3 8V-015285/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  7  3

SČ km 36,200 - 38,100, SVK, 

SVP, ASP.

Výluky se smějí konat 

do 3.10.

Nesmí se konat v 

výlukou Opatovice n. 

L. - Hradec Králové 

hl.n.

 13 TK: traťová + TV,  Třebechovice pod Orebem 

- Hradec Králové-Slez. 

Předměstí 

 10 Nepř.V-015284/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  4

Výměna závorových stojanů 

oprava kabelů a výměna ASE a 

ASE 5.

§23c.

Přenosné přejezdníky.
 14 zab. zař. PZS v km 30,918.Hradec Králové-Slez. 

Předměstí - Hradec 

Králové hlavní nádraží 

 4 Nepř.V-014417/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Oprava výhybek - výměna 

štěrkového lože, výměna pražců a 

výhybkových součástí, ASP.

Současně s pol. č. 13, 

14.

26.-30.9.

Konat výluku přes 

víkend.

 15 TK: traťová + TV,  Hradec Králové-Slez. 

Předměstí - Hradec 

Králové hlavní nádraží 

SK: 1,2,4 jen TV,  výh.: 

7,8,9,11,  

záhlaví a zhlaví hradecké po 

návěstidlo L 2-4.

část koleje č.1,2,3 po úroveň 

návěstidla č L 2-4

Hradec Králové-Slez. 

Předměstí 

 5 Nepř.V-015416/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Oprava výhybek - výměna 

štěrkového lože, výměna pražců a 

výhybkových součástí, ASP.

Současně s pol. č. 13. 16 TK: traťová + TV,  Hradec Králové hlavní 

nádraží - Hradec 

Králové-Slez. Předměstí 

SK: 1,2,4 jen TV,  výh.: 

7,8,9,11,  

záhlaví a zhlaví hradecké po 

návěstidlo L 2-4.

část koleje č.1,2,3 po úroveň 

návěstidla č L 2-4

Hradec Králové-Slez. 

Předměstí 

 2 10V-015524/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  10

Oprava koleje - výměna 

štěrkového lože, SVK, SVP, ASP, 

oprava výhybek - výměna 

štěrkového lože, výměna pražců a 

výhybkových součástí, ASP.

Současně s investicí = 

Opatovice n. L.- 

Stéblová.

 17 SK: 12a bez TV,  4a-18a jen 

TV,  výh.: 7,9,13,18,  

Hradec Králové hlavní 

nádraží 

 10 Nepř.V-015421/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  7

SČ,SVP, svařování BK, ASP, 

oprava výhybek, odstranění 

porostů.

Pol. č. 18, 19, 20 

současně.

Od 13.-19.7. ND 

Hradec Králové hl.n. - 

Velký Osek.

V zákrytu s pol. č. 21.

 18 TK: traťová + TV,  

včetně dopraven Praskačka, 

Dobřenice, Káranice, Nové 

Město n.C.

Hradec Králové hlavní 

nádraží - Chlumec nad 

Cidlinou 

 7 Nepř.V-015461/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Výstavba PZZ přejezdů km 9,330 

+ 10,174 + 12,060.

§23c.

Investice.
 19 TK: traťová + TV,  Dobřenice - Káranice  3 Nepř.V-020565/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Výstavba PZZ přejezdu km 7,202.

§23c.

Investice.
 20 TK: traťová + TV,  Káranice - Nové Město nad 

Cidlinou 

 3 Nepř.V-020564/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  19  16

Odstranění propadu rychlosti 

Choťovice - Převýšov.

Od 13.7.-16.8.

7N ND Hradec Králové 

hl.n. - Velký Osek.

Pol. č. 21, 23 současně.

 21 TK: traťová + TV,  

včetně dopraven Převýšov, 

Choťovice, Dobšice

Chlumec nad Cidlinou - 

Velký Osek 

 35 Nepř.V-020544/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5  5

Odstranění propadu rychlosti 

Choťovice - Převýšov, přípravné a 

dokončovací práce.

Od 8.-12.7. a dále 17.

-21.8.
 22 TK: traťová + TV,  

včetně dopraven Převýšov, 

Choťovice, Dobšice

Chlumec nad Cidlinou - 

Velký Osek 

 10 10V-021421/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Výměna závorového stojanu 

,oprava místní kabelizace.

Přenosné přejezdníky. 23 zab. zař. PZS v km 9,011.Choťovice - Dobšice nad 

Cidlinou 

 2 Nepř.V-015272/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  12

Výměna mostnic v km 2,184.

§ 23c.

Nelze do/do Medlešic - 

viz VR 507.

Koordinace s výlukami 

výh. č. 1XA, 1XB v 

Pardubicích-Rosicích 

nad Labem..

 24 TK: traťová + TV,  Pardubice hlavní nádraží - 

Pardubice-Rosice nad 

Labem 

záhlaví a zhlaví 

pardubicko-medlešické.

Pardubice-Rosice nad 

Labem 

 12 Nepř.V-015577/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  12

Rekonstrukce výhybek č. 1XA a 

1XB v Pardubicích-Rosicích nad 

Labem.

§ 23c.

Nelze od/do Medlešic - 

viz výluky VR 507.

Koordinace s výlukou 

1.SK a opravou mostu.

 25 SK: 1 jen TV,  

záhlaví a zhlaví 

pardubicko-medlešické, jeho 

část (v.č. 1XA, 1XB).

Pardubice-Rosice nad 

Labem 

TK: traťová + TV,  Pardubice hlavní nádraží - 

Pardubice-Rosice nad 

Labem 

 12 Nepř.V-014980/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  12

Oprava 1. staniční koleje.

§ 23c.

Nelze od/do Medlešic - 

viz výluky na VR 507.

Koordinace s výlukou 

výh. č. 1XA a 1XB a 

mostem.

 26 SK: 1. bez TV,  

záhlaví pardubické od výhybky 

č.  1XB po návěstidlo S1  a 

hradecké od návěstidla L1 po 

výhybku č.20.

Pardubice-Rosice nad 

Labem 

SK: celá jen TV,  Pardubice-Rosice nad 

Labem 

 12 Nepř.V-014977/13

LNT+N

D

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10

Oprava traťové koleje.

Od 1.-10.5.

Současně s investicí.
 27 TK: traťová + TV,  Pardubice-Rosice nad 

Labem - Stéblová 

záhlaví hradeckéPardubice-Rosice nad 

Labem 

 10 Nepř.V-015426/13

LNT+N

D
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Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej
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Výluka plánována na měsícPol.
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  10

Vložení nových v.č.1, č.3, č.7 v 

ŽST Stéblová, rekonstrukce TZZ, 

PZS a SZZ, vložení nových 

výhybek č.1, č.5 na odb. 

Pohřebačka, vložení výhybky V1 

na Elektrárnu.

§23c.

Zdvoukolejnění 

Stéblová - Opatovice 

nad Labem. 

Od. 1. - 10.5.2014

Nelze na vlečky EOP a 

DITON.

 28 TK: traťová + TV,  Pardubice-Rosice nad 

Labem - Opatovice nad 

Labem 

SK: celá + TV,  Stéblová 

 10 Nepř.V-015697/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  20

Rekonstrukce SK č.2, SK č.4, 

vložení nových výhybek č.2, č.4 v 

ŽST Stéblová, snesení  v.č.1 v 

Opatovicích a vložení nové v.č.1

§23c.

Zdvoukolejnění trati 

Stéblová - Opatovice 

nad Labem. 

Od 11. - 31.5.2014 .

Omezena propustnost v 

ŽST Stéblová - bez 

možnosti křižování = 

ND.

 29 SK: 2,4 bez TV,  Stéblová 

záhlaví a zhlaví ve směru od 

EOP po nám.v.č.4.

Opatovice nad Labem 

 20 Nepř.V-015717/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  20

Rekonstrukce SK č.1, výstavba 

nástupiště, vložení nové výh. č.5 v 

ŽST Stéblová, vložení nové 

výh.č.2 v ŽST Opatovice.

§23c.

Zdvoukolejnění trati 

Stéblová - Opatovice 

nad Labem. 

Od 1. - 20.9.2014.

Jízdy mezistaničně po 

1. a 2. TK, v ŽST 

Stéblová i Opatovice n. 

L. pouze jedna nást. 

hrana = část vlaků ND,

na EOP pouze po 2. 

SK.

 30 SK: 1 bez TV,  

vlečka Diton

Stéblová 

část  nové SK č.1 (km 15,800 - 

původní výh. č.3)

Opatovice nad Labem 

TK: 1 bez TV,  

odb. Pohřebačka - Opatovice 

nad Labem (mimo)

Stéblová - Opatovice nad 

Labem 

 20 Nepř.V-015799/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  10  31  30

Rekonstrukce mostu, propustku a 

podchodu v Pohřebačce.

§23c.

Zdvoukolejnění trati 

Stéblová - Opatovice 

nad Labem. 

Od 21.9. - 19.12.2014.

Jízdy v úseku Stéblová 

- Pohřebačka 

mezistaničně po 1. a 2. 

TK.

 31  19TK: 1 bez TV,  

odb. Pohřebačka - Opatovice 

nad Labem (mimo)

Stéblová - Opatovice nad 

Labem 

 90 Nepř.V-015800/13
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky
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OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Zajištění snesení výh. č.1 v 

Opatovicích nad Labem.

§23c.

Zdvoukolejnění trati 

Stéblová - Opatovice 

nad Labem.

 32 SK: 1 jen TV,  2 + TV,  Opatovice nad Labem  5 8V-021496/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Sanace uložení, výměna mostnic 

mostu v km 25,591.

 33 TK: traťová + TV,  Hradec Králové hlavní 

nádraží - Předměřice nad 

Labem 

 5 Nepř.V-015366/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Výměna elektromot. přestavníků.

Etapizace, změna 

vjezdových kolejí, jízdy 

na PN.

 34 zab. zař. SZZ.Jaroměř  2 Nepř.V-015235/13

Výlukové rameno: 506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  10

Kácení stromů, odstraňování 

vegetace.

Začátek výluky po 

vlaku Sp 1870.

Přerušení výluky pro 

jízdu vlaku Sp 1873.

 1 TK: traťová bez TV,  Týniště nad Orlicí - 

Bolehošť 

 10 8V-015398/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Rekonstrukce přejezdu km 37,955, 

včetně propustku.

§23c.

Investice.
 2 TK: traťová bez TV,  Bolehošť - Opočno pod 

Orlickými horami 

 5 Nepř.V-020570/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Oprava přejezdu km 38,998, ASP, 

BK.

V ŽST Opočno p. O. h. 

nelze objíždět.

Společně s pol. č. 2, 5.

 3 TK: traťová bez TV,  Bolehošť - Opočno pod 

Orlickými horami 

záhlaví a zhlaví bolehošťské 

po ZV č.2 a 3.

Opočno pod Orlickými 

horami 

 2 Nepř.V-015409/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  1

Oprava přejezdu km 38,998, ASP, 

BK.

Společně s pol. č. 2, 5. 4 TK: traťová bez TV,  Bolehošť - Opočno pod 

Orlickými horami 

záhlaví a zhlaví bolehošťské 

po ZV č.2 a 3.

Opočno pod Orlickými 

horami 

 1 8V-015410/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Oprava koleje č.1 a výh.č.2 a 17, 

výměna štěrkového lože, výměna 

pražců, ASP.

ND = Bolehošť - Nové 

Město n. M.
 5 TK: traťová bez TV,  Opočno pod Orlickými 

horami - Bohuslavice nad 

Metují 

SK: 1 bez TV,  výh.: 2,14,17,  

záhlaví a zhlaví bohuslavické a 

zhlaví bolehošťské od 

námezníku výh.č.1 po ZV č.2.

Opočno pod Orlickými 

horami 

 5 Nepř.V-015290/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  7

Oprava koleje - výměna 

štěrkového lože, SVK, SVP, ASP, 

oprava výhybek - výměna 

štěrkového lože, výměna pražců a 

výhybkových součástí, ASP.

Etapizace - 5N nelze na 

vlečku teplárny.
 6 SK: 7 bez TV,  výh.: 13,  Náchod 

SK: 3 bez TV,  výh.: 15,17,18,  

část koleje od námezníku 

výh.č.15 po ZV č.18

Náchod 

 7 Nepř.V-015408/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  7

Oprava výhybek - výměna 

štěrkového lože, výměna pražců a 

výhybkových součástí, ASP.

 7 výh.: 20,21,22,23,  

zhlaví hronovské od nám. 

výh.č.20 po nám.v.č.26.

Náchod  7 Nepř.V-015369/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  7

Oprava výh. č. 1 v zn. Česká 

Metuje a SČ km 78,574 - 79,500, 

SVK, SVP, ASP.

Nesmí se konat v 

souběhu s výlukami na 

VR 509.

 8 TK: traťová bez TV,  Police nad Metují - Teplice 

nad Metují 

 7 Nepř.V-015299/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Oprava výh.č.1 v zn.Česká Metuje 

a SČ km 78,574 - 79,500, SVK, 

SVP, ASP.

Nesmí se konat v 

souběhu s výlukami na 

VR 509.

 9 TK: traťová bez TV,  Police nad Metují - Teplice 

nad Metují 

 3 8V-015300/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  16

Výměna části OK, výměna 

mostnic, PKO mostu v km 82,889.

V zákrytu s pol. č. 8. 10 TK: traťová bez TV,  Teplice nad Metují - 

Meziměstí 

 16 Nepř.V-015364/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Oprava stavědlového přístroje na 

St. 2 v dopravně Meziměstí.

Klíče,jízdy na PN. 11 zab. zař. SZZ - St. 2.Meziměstí  5 Nepř.V-015231/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice
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Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Oprava výhybky - výměna 

štěrkového lože, vyjmutí 

křižovatkové výhybky a nahrazení 

jednoduchou výhybkou.

Jízdy od/do Broumova 

pouze s přestavením.
 12 výh.: 22ab,  Meziměstí  5 Nepř.V-015557/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Výměna 4 ks závorových stojanů 

autom. závor.

Jízdy vlaků OP a PN. 13 zab. zař. PZS v km 9,853.Meziměstí - Broumov  2 Nepř.V-015268/13

Výlukové rameno: 507 - Havlíčkův Brod - Pardubice Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče

OŘ Brno (Objed. 5)  7

oprava koleje km 4,190 - 4,980 a 

oprava přejezdu km 4,906

 1 TK: traťová bez TV,  Havlíčkův Brod - 

Rozsochatec 

 7 Nepř.V-018908/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  7

oprava koleje km 8,738-9,600 a 

oprava přejezdu km 8,796

ouběh s polož. 

V-018908/13.
 2 TK: traťová bez TV,  Havlíčkův Brod - 

Rozsochatec 

 7 Nepř.V-018924/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  5

oprava PZS km 13,849

 3 zab. zař. SZZ.Rozsochatec - Chotěboř  5 Nepř.V-018925/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5

oprava PZS km 14,591

 4 zab. zař. SZZ.Rozsochatec - Chotěboř  5 Nepř.V-018926/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5

oprava PZS km 16,388

 5 zab. zař. SZZ.Rozsochatec - Chotěboř  5 Nepř.V-018927/13

OŘ Brno (Objed. 5)  7

oprava koleje

 6 SK: 3 bez TV,  Ždírec nad Doubravou  7 Nepř.V-018928/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  7

Náhrada kolejových obvodů 

počítači náprav.

Přejezdníky  

(10 km/hod.);

Nelze rozdělit.   

PZS km 48,608 nelze 

uzavřít.

 7 zab. zař. PZS v km 48,608 

(P5307) km 49,035 (P5308) 

km 49,957 (P5309).

Hlinsko v Čechách - 

Žďárec u Skutče 

 7 Nepř.V-015574/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Náhrada kolejových obvodů 

počítači náprav.

Přejezdníky

 (10 km/hod.);  

Nelze rozdělit. 

PZS km 46,677 nelze 

uzavřít.

 8 zab. zař. PZS v km 46,677 

(P5303)  km 46,918 (P5304)  

km 48,085 (P5305)  km 48,421 

(P5306).

Hlinsko v Čechách - 

Žďárec u Skutče 

 5 Nepř.V-015575/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  6

Výměna pražců a kolejnic.

 9 SK: 3. bez TV,  Žďárec u Skutče  6 Nepř.V-015090/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  6

Oprava přejezdu  v km 84,167 

(P5346).

Souběh s výlukami na 

VR 505.
 10 TK: traťová bez TV,  Medlešice - 

Pardubice-Rosice nad 

Labem 

 6 Nepř.V-016505/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  15

Výměna pražců a kolejnic.

 11 TK: traťová bez TV,  Polička - Borová u Poličky  15 Nepř.V-015106/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  7

Výměna pražců a kolejnic.

ND jen při nutnosti 

křižování;

Možnosé křižovat na 

části nevyloučené 

1.SK.

Současně s TK.

 12 SK: 1. bez TV,  Borová u Poličky  7 Nepř.V-015107/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

Oprava přejezdu v km 46,836 ( 

P6927)

Předhradí. 13 TK: traťová bez TV,  Čachnov - Skuteč  3 Nepř.V-016499/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  8

Oprava přejezdů (výdřeva a 

odvodnění)v km 49,087 a km 

49,694.

Možno rozdělit

přejezdy na 2x4N.
 14 záhlaví čachnovskéSkuteč 

záhlaví žďáreckéSkuteč 

 8 Nepř.V-015109/13

ND

Výlukové rameno: 508 - Jaroměř - Liberec

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  8

SČ km 45,940 - 46,587, SVK, 

SVP, BK, ASP.

Výluky se budou konat 

v 2. polovině měsíce.

Po ukončení výluk na 

VR 505.

 1 TK: traťová bez TV,  Jaroměř - Dvůr Králové 

nad Labem 

 8 Nepř.V-015378/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Oprava PZS - PN,oprava  RD, 

vým. výstražníků a záv. stojanů.

Přenosné přejezdníky. 2 zab. zař. PZS km 56,742 a 

58,873.

Dvůr Králové nad Labem - 

Bílá Třemešná 

 5 Nepř.V-015265/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Oprava výh.č.4 vŽST Bílá 

Třemešná - výměna štěrkového 

lože, výměna pražců a 

výhybkových součástí, oprava 

přejezdu km 56,742, ASP, BK.

Výluka se bude konat v 

2. polovině měsíce.

Po ukončení výluk na 

VR 505.

 3 TK: traťová bez TV,  Dvůr Králové nad Labem - 

Mostek 

 3 Nepř.V-015379/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  20  20

Odstranění propadů rychlosti v 

úseku Stará Paka- Turnov.

Od 11.6.-20.7. 

2014,současně s 

výlukou Turnov - 

Liberec.

Turnov - Ž. Brod 

zprovoznit přednostně.

 4 TK: traťová bez TV,  

včetně žst. Košťálov, Semily, 

Železný Brod

Stará Paka - Turnov 

záhlaví košťálovskéStará Paka 

záhlaví železnobrodskéMalá Skála 

 40 Nepř.V-020243/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  10  10

Odstranění propadů rychlosti v 

úseku Stará Paka - Turnov - 

přípravné a dokončovací práce.

Od 1.-10.6. 2014 a dále 

od 21.-30.7. 2014.

Současně s výlukou 

Turnov - Liberec.

 5 TK: traťová bez TV,  

včetně žst. Košťálov, Semily, 

Železný Brod, Malá skála

Stará Paka - Turnov 

záhlaví košťálovskéStará Paka 

záhlaví železnobrodskéMalá Skála 

 20 10V-021719/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  20  10

Rekonstrukce galerie Říkovského 

tunelu II v km 104,960 (betonáž 

říms, násyp, betonáž krycí desky, 

sanace ŽB konstrukce galerie).

§ 23c.

Investice. 

V zákrytu s pol. č. 4.

 6 TK: traťová bez TV,  Semily - Železný Brod  30 Nepř.V-016662/13

21.7.-19.8.ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  20  22  6  9

Rekonstrukce galerie Říkovského 

tunelu II v km 104,960 (návoz a 

odvoz materiálu).

Noční výluky - 

zastaven provoz.
 7 TK: traťová bez TV,  Semily - Železný Brod  57 4V-016666/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  4

Kácení stromů LČR.

V zákrytu s 

nepřetržitou výlukou.
 8 TK: traťová bez TV,  Semily - Železný Brod  4 10V-014970/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

SČ, oprava GPK, oprava BK, 

kácení stromů.

V zákrytu s 

nepřetržitou výlukou.
 9 TK: traťová bez TV,  Malá Skála - Železný Brod  5 Nepř.V-014930/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

Kácení stromů LČR.

V zákrytu s 

nepřetržitou výlukou.
 10 TK: traťová bez TV,  Malá Skála - Turnov  5 10V-014965/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  10

Výměna KL, výměna pražců, 

výměna výh.součástí, sanace žel. 

spodku, úprava GPK, zřízení BK.

Současně s výlukou 

Stará Paka - Turnov.
 11 výh.: 3,5,7,  

záhlaví a zhlaví maloskalské.

Turnov  10 Nepř.V-014932/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  20  25

Odstranění propadů rychlosti v 

úseku Turnov - Liberec.

11.6. - 25.7.2014 12 TK: traťová bez TV,  

včetně ŽST Sychrov, 

Hodkovice n/M., Rychnov u 

Jbl., Jeřmanice

Turnov - Liberec 

záhlaví sychrovskéTurnov 

záhlaví jeřmanickéLiberec 

 45 Nepř.V-020240/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  10  6  4

Odstranění propadů rychlosti v 

úseku Turnov - Liberec,

přípravné a dokončovací práce.

1.-10.6.2014

26.7.- 4.8.2014
 13 TK: traťová bez TV,  

včetně ŽST Sychrov, 

Hodkovice n/M., Rychnov u 

Jbl., Jeřmanice

Turnov - Liberec 

záhlaví sychrovskéTurnov 

záhlaví jeřmanickéLiberec 

 20 10V-021739/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

Oprava PZS Doubí u Turnova - 

127.065 km, technologie, náhrada 

VKO počítači náprav, rušení IS.

V zákrytu s pol. 

v-020240/13.
 14 zab. zař. Oprava PZS Doubí u 

Turnova - 127.065 km.

Turnov - Sychrov 

TK: traťová bez TV,  Turnov - Sychrov 

 5 Nepř.V-015176/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Úprava GPK, výměna 

upevňovadel, oprava BK, 

svařování.

V zákrytu s pol. č. 12. 15 TK: traťová bez TV,  

včetně ŽST  Sychrov

Turnov - Hodkovice nad 

Mohelkou 

 2 10V-014934/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Úprava GPK, výměna 

upevňovadel, oprava BK, 

svařování.

V zákrytu s pol.č. 12. 16 TK: traťová bez TV,  Rychnov u Jablonce nad 

Nisou - Jeřmanice 

záhlaví jeřmanickéRychnov u Jablonce nad 

Nisou 

 2 10V-014936/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Úprava GPK, výměna 

upevňovadel, oprava BK, 

svařování.

V zákrytu s pol. 

v-020240/13.
 17 TK: traťová bez TV,  Jeřmanice - Liberec 

záhlaví jeřmanickéLiberec 

 2 10V-014946/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  4

Oprava výhybky č. 106 a,b.

 18 výh.: 106 a,b,  Liberec  4 Nepř.V-017141/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  15

Sanace žel. spodku, zřízení 

odvodnění,úprava GPK, oprava 

BK.

 19 SK: 401,401b bez TV,  výh.: 

422,  

Liberec  15 Nepř.V-014948/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  19

Výměna KL, SVP, SVK, sanace 

žel. spodku, oprava odvodnění, 

úprava GPK, zřízení BK,oprava 

nástupiště.

 20 SK: 116 bez TV,  Liberec  19 Nepř.V-014933/13

Výlukové rameno: 509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Žacléř

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  10

Výměna mostnic, sanace uložení, 

PKO mostu v km 1,127.

 1 TK: traťová bez TV,  Václavice - Starkoč  10 Nepř.V-015367/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  4

SČ, SVK, SVP, BK, oprava 

přejezdu km 33,665.

V Červeném Kostelci 

nelze objíždět.

Výluka se bude konat 

přes víkend.

 2 TK: traťová bez TV,  Červený Kostelec - Malé 

Svatoňovice 

záhlaví trutnovské po Se3Červený Kostelec 

 4 Nepř.V-015529/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  4

SČ, SVK, SVP, BK, oprava 

přejezdu km 33,665.

V Červeném Kostelci 

nelze objíždět.
 3 TK: traťová bez TV,  Červený Kostelec - Malé 

Svatoňovice 

záhlaví trutnovské po Se3Červený Kostelec 

 4 10V-015373/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  15

SČ, SVK, SVP, ASP.

Objíždění na koleji 3a; 

mimo výluku Teplice - 

Meziměstí.

Současně s pol. č. 2, 3.

 4 TK: traťová bez TV,  Trutnov střed - Trutnov 

hlavní nádraží 

záhlaví trutnovské po Se13Trutnov střed 

 15 Nepř.V-015297/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  12

Oprava nástupiště.

Změna vjezdových 

kolejí.

Současně s pol. č. 4.

 5 SK: 1 bez TV,  

část koleje od km 124,700 do 

km 124,900 (oblast nástupiště 

kol.č.2  )

Trutnov hlavní nádraží  12 Nepř.V-015547/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Oprava nástupiště.

Změna vjezdových 

kolejí.

Současně s pol. č. 4.

 6 SK: 1 bez TV,  

část koleje od km 124,700 do 

km 124,900 (oblast nástupiště 

kol.č.2  )

Trutnov hlavní nádraží  5 Nepř.V-015548/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Přemístění stávající technologie 

SZZ do reléové místnosti ve 

výpravní budově.

Jízdy vlaků na PN, 

klíče.
 7 zab. zař. SZZ.Trutnov hlavní nádraží  5 Nepř.V-015254/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  10

SVP, ASP, odstranění porostů.

 8 TK: traťová bez TV,  Trutnov střed - Královec  10 10V-015450/13

Výlukové rameno: 510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Oprava přejezdu v km 115,921, 

ASP, BK.

V Pilníkově nelze 

objíždět.
 1 TK: traťová bez TV,  Trutnov hlavní nádraží - 

Pilníkov 

záhlaví a zhlaví trutnovské po 

námezník výh.č.1.

Pilníkov 

 2 Nepř.V-015383/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Oprava přejezdu v km 115,921, 

ASP, BK.

V Pilníkově nelze 

objíždět.
 2 TK: traťová bez TV,  Trutnov hlavní nádraží - 

Pilníkov 

záhlaví a zhlaví trutnovské po 

námezník výh.č.1.

Pilníkov 

 2 8V-015384/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Rekonstrukce přejezdu km 

118,051.

§23c.

Objížďka na trase ND.
 3 TK: traťová bez TV,  Trutnov hlavní nádraží - 

Pilníkov 

 5 Nepř.V-020567/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Výměna odj. návěstidel.

Jízdy vlaků na PN. 4 zab. zař. SZZ.Pilníkov  2 Nepř.V-014072/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  7

Výměna  RD, náhrada kol. 

obvodů, vým. výstražníků a 

stojanů závor.

§23c.

Přenosné přejezdníky.
 5 zab. zař. PZS v km 108,037.Pilníkov - Hostinné  7 Nepř.V-015243/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  1

Vyjmutí LIS, svařování.

Po aktivaci PZS 

108,037.
 6 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. PZS 108,037.

Pilníkov - Hostinné  1 8V-015246/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  25

Oprava PZZ km 106,741; 

odstranění povodňových škod.

§23c.

Pol. č. 1, 2, 3 v zákrytu 

s 25N.

 7 TK: traťová bez TV,  Hostinné - Kunčice nad 

Labem 

 25 Nepř.V-015251/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Výměna návěstních kabelů  od 

návěstidel L; S2; Se10; Se11.

Etapizace, jízdy vlaků 

na PN.
 8 zab. zař. SZZ.Kunčice nad Labem  3 Nepř.V-014071/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Rekonstrukce přejezdu v km 

88,285.

§23c investice.

Silnice Studenec - 

Martinice.

 9 TK: traťová bez TV,  Martinice v Krkonoších - 

Roztoky u Jilemnice 

 5 Nepř.V-020571/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  10

SČ, SVK, SVP, BK, ASP.

Od 4.-15.10. 10 TK: traťová bez TV,  Roztoky u Jilemnice - Stará 

Paka 

záhlaví trutnovské - jeho část 

od vj.náv RS po Se10

Stará Paka 

 10 Nepř.V-015380/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

SČ, SVK, SVP, BK, ASP.

Od 4. - 15.10. 11 TK: traťová bez TV,  Roztoky u Jilemnice - Stará 

Paka 

záhlaví trutnovské po Se10Stará Paka 

 2 8V-015381/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Rekonstrukce přejezdu km 66,092.

§23c.

Investice.
 12 TK: traťová bez TV,  Nová Paka - Lázně 

Bělohrad 

 5 Nepř.V-020568/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Oprava výhybky - výměna 

štěrkového lože, výměna pražců a 

výhybkových součástí, ASP.

 13 SK: 5 bez TV,  výh.: 8,9,  

část koleje od námezníku 

výh.č.8 po návěstidlo S5

Ostroměř  3 Nepř.V-015396/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  8

Oprava koleje - výměna 

štěrkového lože, SVK, SVP, ASP.

Nelze mimořádně 

křižovat.
 14 SK: 2 bez TV,  

od námezníku výh.č.2 po 

námezník výh.č.3

Smidary  8 Nepř.V-015360/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  8

Oprava koleje a výhybky č.10 - 

výměna štěrkového lože, SVK, 

SVP, výměna výh. součástí, ASP.

2. kolej kusá = 

křižování s 

přestavením.

 15 SK: 4 bez TV,  výh.: 10,  

od námezníku výh.č.4 po 

námezník výh.č.13

Nový Bydžov  8 Nepř.V-015377/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Výměna reléové skříně včetně 

technologie PZZ.

§23c.

Přenosné přejezdníky.
 16 zab. zař. PZS v km 30,231.Chlumec nad Cidlinou - 

Nový Bydžov 

 3 Nepř.V-015240/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  7

Oprava propustku v km 7,612.

§23c. 17 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny Poniklá a 

Jablonec

Hrabačov - Rokytnice nad 

Jizerou 

 7 Nepř.V-015361/13

ND

Výlukové rameno: 511 - Hradec Králové hl.n. - Turnov kolej č.23; Hněvčeves - Smiřice

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  4  1

Strojní čištění, zřízení BK.

Smí se konat mimo pol. 

č. 5.
 1 TK: traťová bez TV,  Hradec Králové hlavní 

nádraží - Všestary 

 5 10V-020559/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  4  4

Oprava koleje, bagrování SVK, 

SVP.

Nelze křižovat.

S pol. č. 1.
 2 SK: 3 bez TV,  Všestary  8 Nepř.V-020558/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Náhrada mechanických návěstidel 

světelnými.

Etapizace, jízdy vlaků 

na PN.
 3 zab. zař. SZZ.Butoves  5 Nepř.V-015237/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Oprava přejezdu km 7,043, ASP.

 4 TK: traťová bez TV,  Jičín - Libuň  2 Nepř.V-015397/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  20

SČ, SVP, SVK v km 12,4 - 15,0; 

úprava GPK, zřízení BK, oprava 

odvodnění, výměna a dotahování 

upevňovadel, oprava přejezdů.

Od 4. - 23.10.2014.

Konat po výluce Stará 

Paka - Turnov.

 5 TK: traťová bez TV,  Libuň - Rovensko pod 

Troskami 

záhlaví rovenskéLibuň 

 20 Nepř.V-014974/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

Rekonstrukce PZS.

§ 23c.

Současně s pol. č. 5.
 6 zab. zař. PZZ v km 17,837.Rovensko pod Troskami - 

Hrubá Skála 

 5 Nepř.V-016661/13

Výlukové rameno: 512 - Hanušovice - Ústí nad Orlicí; Štíty - Dolní Lipka; Miedzylesie - Lichkov
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  2

Oprava přejezdu v km 9,895 

(P4181).

 1 TK: traťová bez TV,  Moravský Karlov - Štíty  2 Nepř.V-016504/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Odstraňování porostů, svařování.

 2 TK: traťová + TV,  Jablonné nad Orlicí - 

Lichkov 

 5 7V-015071/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Odstraňování porostů.

 3 TK: traťová + TV,  Letohrad - Jablonné nad 

Orlicí 

 5 7V-015066/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Odstranění blátivých míst v 1. a 3. 

SK.

Je možno udělat 

postuně na etapy 1.a 3. 

kolej.

 4 SK: 1. bez TV,  1,2,4 jen TV,  Letohrad 

SK: 3. bez TV,  3,5,7 jen TV,  Letohrad 

 5 8V-015061/13

LNT

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  6

Oprava v. č. 23 - výměna 

výhybkových součástí, pražců, 

štěrkového lože. Snesení v.č. 24ab 

- nahrazení výhybkou 

jednoduchou.

Výh. č . 24ab na 

zrušenou vlečku na 

pilu.

 5 výh.: 23, 24,  Letohrad 

SK: 9.,11.,13. jen TV,  Letohrad 

 6 Nepř.V-015060/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Výměna mostnic, oprava 

prasklých pásnic podélníků mostu 

v km 1,378.

Výluky Letohrad - Ústí 

n. O. v zákrytu.

Mimo výluky na VR 

513.

 6 TK: traťová + TV,  Letohrad - Lanšperk  5 Nepř.V-015368/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10

Obnova vodotěsné izolace, 

přezdění čel a říms křídel mostu v 

km 10,412.

Výluky Letohrad - Ústí 

n. O. v zákrytu.

Mimo výluky na VR 

513.

 7 TK: traťová + TV,  Lanšperk - Ústí nad Orlicí  10 Nepř.V-015371/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10

Přestavba na železobetonový 

trubní propustek v km 8,040.

Výluky Letohrad - Ústí 

n. O. v zákrytu.

Mimo výluky na VR 

513.

 8 TK: traťová + TV,  Lanšperk - Ústí nad Orlicí  10 Nepř.V-015370/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Výměna stávajících výstražníků, 

výměna závorových stojanů a 

břeven, výměna reléového domku, 

doplnění elektronických prvků, 

náhrada kolejových obvodů 

počítači náprav, doplnění 

diagnostiky, výměna akum. 

baterií.

Současně s vyloučením 

tratě pro stavbu  PŽU, 

pro silniční dopravu 

může zůstat otevřen.

 9 zab. zař. PZS v km 6,619 

(P5200).

Lanšperk  5 Nepř.V-015571/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10  10

Strojní čištění, oprava BK, 

podbíjení.

Koordinovat s 

výlukami v ŽST Ústí 

nad Orlicí.

 10 TK: traťová + TV,  Letohrad - Ústí nad Orlicí  20 Nepř.V-015057/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  7

PŽU - demontáž svršku, spodku, 

vložení výh. č. 9, úprava TV, 

aktivace SZZ.

§ 23c- 11 TK: traťová + TV,  

zab. zař. aktivace SZZ.

Ústí nad Orlicí - Lanšperk 

SK: 12 jen TV,  Ústí nad Orlicí 

 7 Nepř.V-016162/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  3

PŽU - montáž TV.

§ 23c. 12 TK: traťová + TV,  Lanšperk - Ústí nad Orlicí  3 12V-016189/13

ND

Výlukové rameno: 513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horach; Častolovice - Solnice

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Výměna stávajících výstražníků, 

výměna reléového domku, 

doplnění elektronických prvků, 

náhrada kolejových obvodů 

počítači náprav, doplnění 

diagnostiky, výměna akum. 

baterií.

Bez omezení - polní 

přejezd uzavřen pro 

silniční dopravu.

 1 zab. zař. PZS v km 81,173 

(P4054).

Žamberk - Litice nad Orlicí  5 Nepř.V-015573/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10  10

Oprava koleje, svařování - zřízení 

BK.

Dle výluk PŽU .

Výluky Žamberk až 

Doudleby n. O. v 

zákrytu.

 2 TK: traťová bez TV,  Žamberk - Litice nad Orlicí  20 Nepř.V-015088/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10

Odstraňování porostů, svařování.

Dle výluk PŽU.

V zákrytu s pol. č. 2.
 3 TK: traťová bez TV,  Litice nad Orlicí - Potštejn  10 7V-015078/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  6

Rekonstrukce přejezdů km 68,614 

a 70,197 v žst. Potštejn.

§23c.

Investice.
 4 TK: traťová bez TV,  Litice nad Orlicí - 

Doudleby nad Orlicí 

SK: celá bez TV,  Potštejn 

 6 Nepř.V-020566/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  8

Oprava přejezdů - nový RD, vým. 

výstražníků, náhrada KO.

§23c

Přenosné přejezdníky, 

v části souběh s 

výlukou TK.

 5 zab. zař. PZS 66,789 67,275 

67,792.

Potštejn - Doudleby nad 

Orlicí 

 8 Nepř.V-015291/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Oprava výhybek - výměna štěrk. 

lože, pražců a výh. součástí, ASP, 

opr. přejezdu km 64,614 (km 

0,272).

 6 TK: traťová bez TV,  Potštejn - Doudleby nad 

Orlicí 

výh.: 2,6,  

záhlaví a zhlaví potštejnské po 

km 64,500.

Doudleby nad Orlicí 

 3 Nepř.V-015425/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Náhrada stávajících KO 3700 za 

KO 3710.

Přenosné přejezdníky. 7 zab. zař. PZS v km 2,232.Doudleby nad Orlicí - 

Vamberk 

 2 Nepř.V-015289/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  7

Oprava výhybek - výměna štěrk. 

lože, pražců a výh. součástí, ASP, 

opr. přejezdu km 64,614 (km 

0,272).

 8 TK: traťová bez TV,  Doudleby nad Orlicí - 

Vamberk 

výh.: 3,5,  

záhlaví a zhlaví vamberecké po 

km 64,500.

Doudleby nad Orlicí 

 7 Nepř.V-015527/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  15

Sanace Synkov, Slemeno.

§23.

Současně s pol. č. 10, 

11, 15, 16, 17.

Dovolená Škoda-Auto 

od 4.8. (nebo od 6.8.).

 9 TK: traťová bez TV,  Častolovice - Rychnov nad 

Kněžnou 

 15 Nepř.V-015423/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Rekonstrukce  přejezdu v km 

1,212.

§23c.

Investice.
 10 TK: traťová bez TV,  Častolovice - Rychnov nad 

Kněžnou 

 5 Nepř.V-020569/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Výměna mostnic mostu v km 

9,362.

Současně s investicí. 11 TK: traťová bez TV,  Rychnov nad Kněžnou - 

Solnice 

 3 Nepř.V-015359/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  7  13

Výstavba SK č.1.

§23c.

Investice.
 12 SK: 2,2a bez TV,  Rychnov nad Kněžnou  20 Nepř.V-015578/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Demontáž SK č. 3, SK č. 5.

§23c.

Investice.
 13 SK: 3,5,5a bez TV,  Rychnov nad Kněžnou  2 Nepř.V-015782/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  16

Výstavba sudého zhlaví SK č. 1, 

SK č. 3.

§23c. 

Investice.
 14 TK: traťová bez TV,  Kostelec nad Orlicí - 

Častolovice 

SK: 1,3 bez TV,  Častolovice 

 16 Nepř.V-015588/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Vložení výhybky č. 1.

§23c.

Investice.
 15 TK: traťová bez TV,  Častolovice - Rychnov nad 

Kněžnou 

SK: celá bez TV,  Rychnov nad Kněžnou 

 2 Nepř.V-015581/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Výstavba sudého zhlaví SK č. 4.

§23c.

Investice.

Současně.

 16 TK: traťová bez TV,  Častolovice - Rychnov nad 

Kněžnou 

SK: 4 bez TV,  Častolovice 

 5 Nepř.V-015587/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

vložení výhybky č.4 a úprava 

přejezdu

§23c.

Investice.

Současně.

 17 TK: traťová bez TV,  Častolovice - Rychnov nad 

Kněžnou 

SK: celá bez TV,  Rychnov nad Kněžnou 

 3 Nepř.V-015583/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  15  6

Výstavba SK č. 3, SK č. 5.

§23c.

Investice.
 18 SK: 3,5,5a bez TV,  Rychnov nad Kněžnou  21 Nepř.V-015584/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  1

Demontáž SK č. 3, č. 5.

 19 SK: 3,5,5a bez TV,  Rychnov nad Kněžnou  1 10V-015580/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  23  6

Výstavba SK č. 3, SK č. 5.

§23c.

Investice.
 20 SK: 3 bez TV,  Častolovice  29 Nepř.V-015593/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  6

Výstavba výhybek č. 5S a 6S.

§23c.

Investice.
 21 SK: 3 bez TV,  

vlečka SG

Častolovice  6 Nepř.V-015596/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  7

Výstavba výhybek č. 7, 12, 13.

§23c.

Investice.
 22 SK: 1,3 bez TV,  

vlečka SG

Častolovice  7 Nepř.V-015597/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  4

Výstavba SK č. 6, 11, 14.

§23c.

Investice.
 23 TK: traťová bez TV,  Častolovice - Týniště nad 

Orlicí 

SK: 6,4b,2,1,3 bez TV,  

vlečka SG

Častolovice 

 4 Nepř.V-015598/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  12  17

Výstavba SK č. 2, SK č. 4.

§23c.

Investice.
 24 SK: 2,4b,4,4a bez TV,  Častolovice  29 Nepř.V-015599/13

Výlukové rameno: 514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany

OŘ Praha (Objed. 15)  15  15

strojní čištění štěrkového lože, 

výměna kolejnic, výměna pražců, 

strojní podbití koleje, zřízení a 

úprava BK, čištění a úprava 

příkopů a banketů, oprava 

přejezdů

dopravci bude 

umožněna obsluha 

nákladiště Struhařov

pol.č. 2,3,4 v zákrytu

 1 TK: traťová bez TV,  

včetně celých dopraven Vlašim 

a Postupice

Trhový Štěpánov - 

Benešov u Prahy 

 30 Nepř.V-020125/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  8

oprava PZS v km 32,919

 2 zab. zař. PZZ.Trhový Štěpánov  8 Nepř.V-020516/13

OŘ Praha (Objed. 15)  8

oprava PZS v km 23,355 a 23,430

 3 zab. zař. PZZ.Vlašim  8 Nepř.V-020492/13

OŘ Praha (Objed. 15)  8

oprava kamenného deskového 

propustku v km 14,344 vložením 

žb.roury

povodně 4 TK: traťová bez TV,  Postupice - Vlašim  8 Nepř.V-020482/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  15

strojní čištění štěrkového lože, 

výměna kolejnic, výměna pražců, 

strojní podbití koleje, zřízení a 

úprava BK, čištění a úprava 

příkopů a banketů, oprava 

přejezdů

povodně 5 TK: traťová bez TV,  Sedlčany - Olbramovice  15 Nepř.V-020126/13

ND

Výlukové rameno: 515 - Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Třemošnice - Čáslav místní n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
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OŘ Praha (Objed. 14)  12

Oprava staničního 

zabezpečovacího zařízení.

 1  zab. zař.: Oprava 

zebezpečovacího zařízení.

Kutná Hora město stavědlo 

2

 12 Nepř.V-020154/13

OŘ Praha (Objed. 14)  15

Obnova PKO OK mostu v km 

3,485.

 2 TK: traťová bez TV,  Kutná Hora město - 

Malešov 

 15 Nepř.V-017642/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  4

Oprava přejezdu km 3,013.

současně s opravou 

mostu km 3,485
 3 TK: traťová bez TV,  Kutná Hora město - 

Malešov 

 4 Nepř.V-022907/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  14

Výstavba PZS (náhrada 

výstražných křížů, odstranění 

TOR).

§23c 4 zab. zař. PZZ v km 3,312; 

3,379; 9,268; 9,827; 12,064; 

20,778; 21,963; 32,743; 

34,310.

Kutná Hora město - Zruč 

nad Sázavou 

 14 Nepř.V-016765/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Rekonstrukce přejezdů v km 

20,778 a 21,963.

§23c 5 TK: traťová bez TV,  Malešov - Zbraslavice 

záhlaví a zhlaví malešovské.Zbraslavice 

 5 Nepř.V-016764/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  15

Oprava OK mostu v km 32,623.

částečný zákryt 8N s 

pol. č. 2
 6 TK: traťová bez TV,  Zbraslavice - Zruč nad 

Sázavou 

 15 Nepř.V-017829/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Výměna pražců v km 1,200 - 

1,500. Oprava přejezdu v km 

1,556.

 7 TK: traťová bez TV,  Kolín - Ratboř 

SK: 701. bez TV,  Kolín 

 3 Nepř.V-014000/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  4

Oprava přejezdu km 11,326.

 8 TK: traťová bez TV,  Ratboř - Bečváry  4 Nepř.V-022909/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  3

Rekonstrukce přejezdu v km 

5,997.

§23c, v zákrytu s pol. č. 

11
 9 TK: traťová bez TV,  Pečky - Plaňany  3 Nepř.V-016766/13

ND
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OŘ Praha (Objed. 13)  14

Výstavba PZS (náhrada 

výstražných křížů, odstranění 

TOR).

§23c, v zákrytu s pol. č. 

11
 10 zab. zař. PZZ v km 2,757; 

2,846; 4,645; 4,725; 5,997; 

12,543; 1,390; 1,926.

Pečky - Kouřim  14 Nepř.V-016769/13

OŘ Praha (Objed. 14)  31  28  31  30  31  30

Opravné práce následkem 

povodně.

povodeň 11 TK: traťová bez TV,  Radim - Bošice 

TK: traťová bez TV,  Bošice - Kouřim 

 181 Nepř.V-022646/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  3

Rekonstrukce přejezdu v km 

12,543.

§23c, v zákrytu s pol. č. 

11
 12 TK: traťová bez TV,  Plaňany - Bošice 

záhlaví a zhlaví plaňanské.Bošice 

 3 Nepř.V-016767/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  3

Rekonstrukce přejezdu v km 

1,390.

§23c, v zákrytu s pol. č. 

11
 13 TK: traťová bez TV,  Bošice - Kouřim  3 Nepř.V-016768/13

ND

Výlukové rameno: 516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany

OŘ Brno (Objed. 5)  5

kácení stromů, čištění skal

 1 TK: traťová bez TV,  Světlá nad Sázavou - Ledeč 

nad Sázavou 

 5 9V-018930/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  5

oprava PZS km 45,166

 2 zab. zař. SZZ.Světlá nad Sázavou - Ledeč 

nad Sázavou 

 5 Nepř.V-018937/13

OŘ Brno (Objed. 5)  5

kácení stromů, čištění skal

 3 TK: traťová bez TV,  Ledeč nad Sázavou - 

Vlastějovice 

 5 9V-018943/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  5  30

stabilizace skalních zářezů

§ 23c 4 TK: traťová bez TV,  Vlastějovice - Ledeč nad 

Sázavou 

 35 12V-016453/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  5

Oprava PZZ P 5849 v km 16,625.

 5  zab.zař.: PZZZruč nad Sázavou - 

Vlastějovice 

 5 Nepř.V-020146/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Výměna dřevěných pražců a 

štěrkového lože.

 6 SK: 11. bez TV,  výh.: 105,  Zruč nad Sázavou  3 Nepř.V-016209/13
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OŘ Praha (Objed. 14)  6

Výměna kolejového roštu a 

štěrkového lože.

koleje vyloučené 

postupně
 7 SK: 1,2,3 bez TV,  Zruč nad Sázavou  6 Nepř.V-016214/13

OŘ Praha (Objed. 14)  10

Obnova PKO OK mostu v km 

2,165 a  11,393.

po 15.9. 8 TK: traťová bez TV,  Kácov - Zruč nad Sázavou  10 Nepř.V-017802/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  15

sanace svahu v km 39,700 - 

40,000, propustku v km  39,733,

oprava přejezdu v km  39,733.

povodně 9 TK: traťová bez TV,  Ledečko - Sázava-Černé 

Budy 

 15 Nepř.V-022643/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  6

Výměna dřevěných pražců a 

štěrkového lože.

 10 SK: 1,3 bez TV,  výh.: T1,6,  Sázava-Černé Budy  6 Nepř.V-016194/13

OŘ Praha (Objed. 14)  7

Sanace svahu v km 49,700.

v zákrytu s pol. č. 9 11 TK: traťová bez TV,  Sázava-Černé Budy - 

Samechov 

 7 Nepř.V-022644/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  8

Oprava propustku v km 62,549.

čerpání povodňových 

peněz
 12 TK: traťová bez TV,  Čerčany - Hvězdonice  8 Nepř.V-022615/13

ND

Výlukové rameno: 517 - Heřmanův Městec – Chrudim město, Chrudim – Borohrádek, Prachovice – Přelouč, Choceň – Litomyšl

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  7

Oprava výhybek č. 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 a 24 - výměna 

výhybkových součástí, pražců, 

štěrkového lože. Snesení výhybek 

č. 14, 23 a 22.

Vylučování postupně 

dle postupu prací.
 1 výh.: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24,  

Heřmanův Městec  7 Nepř.V-014985/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Oprava koleje v km 0,170 - 1,114. 

Výměna pražců a kolejnic.

 2 TK: traťová bez TV,  Chrudim - Chrudim město 

záhlaví směr Chrudim městoChrudim 

záhlaví směr ChrudimChrudim město 

 5 10V-015004/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  7

Oprava přejezdu v km 14,625, 

zřízení BK v km 15,282 - 15,445, 

oprava TK v km 13,890 - 14,690.

Současně s výlukou na 

VR 501 pol. č. 50.
 3 TK: traťová bez TV,  Heřmanův Městec - 

Kostelec u Heřmanova 

Městce 

 7 Nepř.V-014984/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  7

Oprava výhybek č. 7 a 8.  Výměna 

výhybkových součástí, pražců, 

štěrkového lože. Snesení výhybek 

č. 3, 4 a 5. Oprava přejezdu v km 

8,408. Zřízení BK v 1. SK.

Současně s výlukou 

TK.
 4 SK: 1. bez TV,  

záhlaví a zhlaví přeloučské.

Choltice  7 Nepř.V-014990/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5  10

Výměna pražců a kolejnic.

 5 TK: traťová bez TV,  Hrochův Týnec - Chrudim 

město 

 15 10V-015016/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Výměna stávajících výstražníků, 

výměna závorových stojanů a 

břeven, výměna reléového domku, 

doplnění elektronických prvků, 

náhrada kolejových obvodů 

počítači náprav, doplnění 

diagnostiky, výměna aku.baterií .

Jízdy vlaků na OP (10 

km/h.).
 6 zab. zař. PZS v km 23,647 ( 

P5021).

Úhřetice - Hrochův Týnec  5 Nepř.V-015569/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Výměna stávajících výstražníků, 

výměna závorových stojanů a 

břeven, výměna reléového domku, 

doplnění elektronických prvků, 

náhrada kolejových obvodů 

počítači náprav, doplnění 

diagnostiky, výměna akum. 

baterií.

Jízdy vlaků na OP (10 

km/h.).
 7 zab. zař. PZS v km 24,349 

(P5022).

Hrochův Týnec - 

Moravany 

 5 Nepř.V-015570/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  10  10

Výměna pražců a kolejnic.

 8 TK: traťová bez TV,  Moravany - Holice  20 Nepř.V-014993/13

ND

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 227120Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5  5

Výměna pražců a kolejí.

Lze rozdělit na úseky 

V. Mýto - Cerekvice 

a Cerekvice - Litomyšl.

 9 TK: traťová bez TV,  Vysoké Mýto město - 

Litomyšl 

 10 10V-015033/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  5

Výměna pražců a kolejnic.

 10 TK: traťová bez TV,  Choceň - Vysoké Mýto 

SK: 5d bez TV,  Choceň 

 5 10V-014992/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 7)  6

PZS v km  8,243 (P5163) - 

zabezpečovací zařízení na 

světelné, posun osy koleje.

§23c. 11 TK: traťová bez TV,  Vysoké Mýto - Litomyšl  6 Nepř.V-018313/13

ND

Výlukové rameno: 519 - Benešov u Prahy - Praha Vršovice

OŘ Praha (Objed. 15)  15

oprava nestabilního náspu po 

povodni / geologický průzkum/

povodně, odstranění PJ 1 TK: 2 + TV,  Čerčany - Senohraby 

SK: 2 + TV,  Senohraby 

 15 Nepř.V-020134/13

OŘ Praha (Objed. 15)  15

oprava nestabilního náspu po 

povodni / geologický průzkum/

povodně, odstranění PJ 2 TK: 1 + TV,  Senohraby - Čerčany 

SK: 1 + TV,  Senohraby 

 15 Nepř.V-020410/13

Výlukové rameno: 520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Beroun Závodí; Rakovník - Beroun os.n.

OŘ Praha (Objed. 16)  6

Výměna pražců, zřízení BK, 

oprava GPK.

v zákrytu s pol.č. 2 1 TK: traťová bez TV,  Rudná u Prahy - Jeneček 

odb. 

 6 Nepř.V-020406/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  14

Zřízení zastávek Hostivice-U 

Hřbitova a Chýně.

§23c 2 TK: traťová bez TV,  Rudná u Prahy - Jeneček 

odb. 

 14 Nepř.V-019997/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  10

Zřízení zastávek Jinočany a Rudná 

zastávka.

§23c 3 TK: traťová bez TV,  Praha-Řeporyje - Nučice  10 Nepř.V-019998/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  10

Rekonstrukce mostu v km 42,785, 

údržbové práce na železničním 

svršku a spodku.

 4 SK: 1,3a bez TV,  Rakovník  10 Nepř.V-020314/13
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OŘ Praha (Objed. 16)  7

Rekonstrukce mostu v km 42,785, 

údržbové práce na železničním 

svršku a spodku.

 5 SK: 2 bez TV,  Rakovník  7 Nepř.V-020315/13

OŘ Praha (Objed. 16)  8

Oprava kamenného deskového 

propustku vložením 

železobetonové trouby v km 

4,980; TSO přejezdu v km 2,855 a 

v km 4,969, údržbové práce na 

železničním svršku a spodku.

 6 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny Hýskov

Beroun-Závodí - Nižbor  8 Nepř.V-020310/13

ND

Výlukové rameno: 521 - Praha-Vršovice vjezdové n. - Praha-Radotín; Praha-Smíchov - Beroun seř.n.

OŘ Praha (Objed. 15)  10

souvislá výměna kolejového lože 

se snesením kolejového roštu na 

mostě

 1 TK: traťová + TV,  Praha-Krč - Tunel odb. 

TK: traťová + TV,  Tunel odb. - Praha-Radotín 

 10 Nepř.V-023142/13

OŘ Praha (Objed. 15)  5

strojní čištění štěrkového lože, 

výměna pražců, strojní podbití 

koleje, oprava BK, čištění a 

úprava příkopů a banketů

povodně, odstr.PJ 2 TK: 1. bez TV,  Řevnice - Dobřichovice  5 Nepř.V-020133/13

Výlukové rameno: 522 - Rakovník – Mladotice, Rakovník – Bečov nad Teplou, Protivec – Bochov

OŘ Praha (Objed. 16)  10

Oprava propustku vložením trouby 

z vlnitého plechu v km 15,542 a

oprava propustku v km 21,839, 

údržbové práce na železničním 

svršku a spodku

povodňová akce 1 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny Zavidov, 

Čistá, Kralovice

Lubná - Kralovice u 

Rakovníka 

 10 Nepř.V-020305/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  5

Oprava propustku vložením trouby 

z vlnitého plechu v km 24,142; 

údržbové práce na železničním 

svršku a spodku.

 2 TK: traťová bez TV,  Jesenice - Blatno u 

Jesenice 

 5 Nepř.V-020286/13

ND
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Oprava přejezdů v km 29,082; 

38,309; 40,473; SVK v km 34,800 

- 36,000 a oprava propustků v km 

35,299 - 37,915.

povodně 2013

souběh Protivec - 

Žlutice

 3 TK: traťová bez TV,  

včetně celé dopr. D3 Lubenec

Blatno u Jesenice - Chyše 

záhlaví lubeneckéBlatno u Jesenice 

záhlaví lubeneckéChyše 

 10 Nepř.V-017147/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

SVK a výměna pražců.

souběh Blatno u J. - 

Chyše
 4 TK: traťová bez TV,  Protivec - Žlutice 

záhlaví žlutickéProtivec 

záhlaví protiveckéŽlutice 

 10 Nepř.V-017167/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  30

Oprava mostu v km 54,124.

souběh Štědrá - Bečov 

n.T.
 5 TK: traťová bez TV,  Žlutice - Štědrá  30 Nepř.V-017195/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  30

SVP, SVK v km 81,233 - 82,130 a 

84,300 - 84,900.

souběh Žlutice - Štědrá 6 TK: traťová bez TV,  

včetně celé dopravny D3 

Toužim

Štědrá - Toužim 

TK: traťová bez TV,  

včetně celé dopravny D3 

Otročín

Toužim - Bečov nad 

Teplou 

záhlaví toužimskéŠtědrá 

záhlaví otročínskéBečov nad Teplou 

 30 Nepř.V-017200/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  30

Oprava mostu v km 82,092.

souběh Žlutice - Štědrá 7 TK: traťová bez TV,  

včetně celé dopravny D3 

Otročín

Toužim - Bečov nad 

Teplou 

 30 Nepř.V-017203/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Oprava propustku v km 14,941.

povodně 2013

souběh Protivec - 

Žlutice

 8 TK: traťová bez TV,  Protivec - Bochov  5 Nepř.V-017208/13

Výlukové rameno: 523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Praha-Vršovice

OŘ Praha (Objed. 15)  8

oprava kamenných deskových 

propustků v km 7,877; 8,856 a 

9,237 vložením žb.trouby

 1 TK: traťová bez TV,  Pecerady - Týnec nad 

Sázavou 

 8 Nepř.V-020483/13

ND
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Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 15)  30

strojní čištění štěrkového lože, 

výměna kolejnic, výměna pražců, 

strojní podbití koleje, zřízení a 

úprava BK, čištění a úprava 

příkopů a banketů, oprava 

přejezdů, 

oprava propustku v km 22,143 

vložením prefabrikované rámové 

konstrukce

povodně, odstr.PJ, 

spolu s SMT
 2 TK: traťová bez TV,  Davle - Jílové u Prahy  30 Nepř.V-020128/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  15

strojní čištění štěrkového lože, 

výměna kolejnic, výměna pražců, 

strojní podbití koleje, zřízení a 

úprava BK, čištění a úprava 

příkopů a banketů, oprava 

přejezdů

povodně 3 TK: traťová bez TV,  

včetně celé dopravny 

P.Zbraslav

Praha-Modřany - Vrané 

nad Vltavou 

 15 Nepř.V-020127/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  2

Čištění svahu pro zast. P. 

Kačerov, sanace stávajícího 

sesuvu (odtěžení povrchové 

zeminy a zřízení svahových 

žeber).

§ 23c, investice 4 TK: traťová + TV,  Praha-Vršovice - Praha-Krč  2 9V-016774/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  15  6

Výstavba hrany nástupiště zast. P. 

Kačerov, zatrubnění příkopu, 

stavba přístřešku, úprava GPK a 

TV, úprava svahů.

§ 23c, investice 5 TK: traťová + TV,  Praha-Vršovice - Praha-Krč  21 9V-016791/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  5

výměna izolátorů

současně s investicí 

(pol. č. 5)
 6 TK: traťová + TV,  Praha-Vršovice - Praha-Krč  5 8V-019833/13

Výlukové rameno: 524 - Milovice - Praha-Vysočany
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 14)  4

Strojní čištění koleje v km 0,763 - 

2,800; výměna kolejnicových pasů 

a pražců.

1. - 4.5. 1 TK: 2. + TV,  Lysá nad Labem - 

Čelákovice 

 4 Nepř.V-017052/13

OŘ Praha (Objed. 14)  4

Strojní čištění  koleje v km  2,800 

- 0,763; výměna kolejnicových 

pasů a pražců.

8. - 11.5. 2 TK: 1. + TV,  Čelákovice - Lysá nad 

Labem 

 4 Nepř.V-017061/13

OŘ Praha (Objed. 14)  6

Strojní čištění  koleje v km 7,750 - 

8,630, výměna pražců.

 3 SK: 2 bez TV,  sudá jen TV,  Čelákovice  6 Nepř.V-017055/13

OŘ Praha (Objed. 14)  6

Strojní čištění koleje v km 8,630 -  

7,750, výměna pražců.

 4 SK: 1 bez TV,  lichá jen TV,  Čelákovice  6 Nepř.V-017477/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Oprava zabezpečovacího zařízení 

- doplnění pro oba směry.

 5  zab.zař. TZZ 1,2 TKČelákovice - Mstětice  3 Nepř.V-020158/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Strojní čištění koleje v km 13,582 

- 13,753.

 6 TK: 2. + TV,  Čelákovice - Mstětice  3 Nepř.V-017479/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Strojní čištění koleje v km  13,753 

- 13,582.

 7 TK: 1. + TV,  Mstětice - Čelákovice  3 Nepř.V-017487/13

OŘ Praha (Objed. 14)  3

Oprava zabezpečovacího zařízení 

- doplnění pro oba směry.

 8  zab.zař. TZZ 1,2 TKMstětice - Praha-Horní 

Počernice 

 3 Nepř.V-020162/13

OŘ Praha (Objed. 14)  4

Strojní čištění koleje v km 16,800 

- 17,454. Rušení výhybky č. 4 

Zeleneč.

 9 TK: 2. + TV,  Mstětice - Praha-Horní 

Počernice 

 4 Nepř.V-017519/13

OŘ Praha (Objed. 14)  4

Strojní čištění koleje v km 17,454 

- 16,800.

 10 TK: 1. + TV,  Praha-Horní Počernice - 

Mstětice 

 4 Nepř.V-017577/13

Výlukové rameno: 525
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 15)  5

výměna kolejnic, pražců, oprava 

GPK, oprava BK

 1 SK: 91s bez TV,  Praha-Smíchov  5 Nepř.V-023149/13

OŘ Praha (Objed. 15)  5

výměna kolejnic, pražců, oprava 

GPK, oprava BK

 2 SK: 3s bez TV,  Praha-Smíchov společné 

nádraží 

 5 Nepř.V-023160/13

OŘ Praha (Objed. 15)  5

výměna kolejnic, pražců, oprava 

GPK, oprava BK

 3 zhlaví zličínské, jeho část mezi 

výh.č.121 a 129.

Praha-Smíchov společné 

nádraží 

 5 Nepř.V-023161/13

OŘ Praha (Objed. 15)  15

strojní čištění štěrkového lože, 

výměna kolejnic, výměna pražců, 

strojní podbití koleje, oprava BK

obsluha vlečky MITAS 

nebude omezena
 4 SK: 101,102,103,104,102b + 

TV,  

Praha-Vršovice čekací 

koleje 

 15 Nepř.V-020129/13

OŘ Praha (Objed. 16)  20

TSO 101. koleje

 5 TK: 1. + TV,  Praha hlavní nádraží - 

Praha-Vršovice 

SK: 101. + TV,  

záhlaví a zhlaví vršovické.

Praha hlavní nádraží 

 20 Nepř.V-020408/13

OŘ Praha (Objed. 16)  10

TSO 101. koleje

Současně s kolejí 101. 6 TK: 2. + TV,  Praha hlavní nádraží - 

Praha-Vršovice 

SK: 102. + TV,  

záhlaví a zhlaví vršovické.

Praha hlavní nádraží 

 10 Nepř.V-020409/13

OŘ Praha (Objed. 16)  2

TSO výhybek

o víkendu 7 TK: 2. bez TV,  Praha-Malešice - 

Praha-Vršovice vjezdové 

nádraží 

SK: sudá jen TV,  výh.: 28, 37,  

záhlaví a zhlaví vršovické.

Praha-Malešice 

 2 Nepř.V-020358/13

OŘ Praha (Objed. 16)  6

TSO výhybek

zahrnout So-Po 8 TK: 1. bez TV,  Praha-Vršovice vjezdové 

nádraží - Praha-Malešice 

SK: lichá jen TV,  výh.: 30, 32, 

34, 36,  

záhlaví a zhlaví vršovické.

Praha-Malešice 

 6 Nepř.V-020359/13

OŘ Praha (Objed. 16)  2

TSO výhybek

o víkendu 9 TK: traťová bez TV,  Praha-Malešice - 

Praha-Hostivař 

SK: lichá jen TV,  výh.: 35,  

záhlaví a zhlaví hostivařské.

Praha-Malešice 

 2 Nepř.V-020363/13

OŘ Praha (Objed. 16)  3

Výměna kolejnicových pasů

konat So-Po 10 TK: traťová bez TV,  traťová 

jen TV,  

Praha-Libeň - 

Praha-Malešice 

 3 Nepř.V-020368/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 15)  3

výměna kolejnic

 11 SK: 1. bez TV,  Praha-Vyšehrad výh.  3 Nepř.V-023145/13

OŘ Praha (Objed. 15)  3

výměna kolejnic

 12 SK: 2. bez TV,  Praha-Vyšehrad výh.  3 Nepř.V-023146/13

OŘ Praha (Objed. 15)  3

výměna kolejnic

 13 TK: 2. bez TV,  Praha-Vyšehrad výh. - 

Praha-Smíchov 

zhlaví vyšehradské, jeho část v 

pokračování 2.koleje mezi 

výh.č.3 a výh.č.11ab.

Praha-Smíchov 

 3 Nepř.V-023148/13

OŘ Praha (Objed. 15)  3

výměna kolejnic

 14 zhlaví vyšehradské, jeho část v 

pokračování 1.koleje mezi 

výh.č.10ab a výh.č.1.

Praha-Smíchov  3 Nepř.V-023147/13

OŘ Praha (Objed. 13)  12  2

Realizace kabelových tras.

§ 23c, investice 15 SK: 2 + TV,  Praha-Vyšehrad výh.  14 2V-016823/13

OŘ Praha (Objed. 13)  11

Relizace kabelových tras.

§ 23c, investice 16 TK: 2 + TV,  Praha-Vyšehrad výh. - 

Praha-Smíchov 

zhlaví vyšehradské 2.SK.Praha-Smíchov 

 11 Nepř.V-016837/13

OŘ Praha (Objed. 13)  16

Realizace kabelových tras.

§ 23c, investice 17 SK: 1 bez TV,  

zhlaví vyšehradské 1.SK po 

nám. V1.

Praha-Smíchov  16 6V-016838/13

OŘ Praha (Objed. 13)  16

Realizace kabelových tras.

§ 23c, investice 18 SK: 9b,12b bez TV,  Praha-Smíchov  16 Nepř.V-016854/13

OŘ Praha (Objed. 13)  4

Realizace kabelových tras.

§ 23c, investice 19 SK: 3 + TV,  Praha-Vyšehrad výh.  4 Nepř.V-016855/13

OŘ Praha (Objed. 13)  2

Realizace kabelových tras.

§ 23c, investice, 

zastaven provoz
 20 TK: traťová bez TV,  Praha-Vršovice - 

Praha-Vyšehrad výh. 

 2 Nepř.V-016856/13

OŘ Praha (Objed. 13)  1  1  10

Podkopy kolejí pro kabelizaci.

§ 23c, investice, noční 

zastavení provozu
 21 SK: celá bez TV,  Praha-Vyšehrad výh.  12 3V-016857/13

OŘ Praha (Objed. 13)  2  14

Stavba provizorního SZZ vč. 

DOZ.

§ 23c, investice 22 zab. zař. SZZ.Praha-Vyšehrad výh.  16 Nepř.V-016869/13

OŘ Praha (Objed. 13)  2  6

Úvazka TZZ do provizorního SZZ 

Praha Vyšehrad.

§ 23c, investice 23 zab. zař. TZZ.Praha hlavní nádraží - 

Praha-Vyšehrad výh. 

zab. zař. TZZ.Praha-Vršovice - 

Praha-Vyšehrad výh. 

 8 Nepř.V-016870/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 13)  8

Stavba provizorního TZZ vč. 

DOZ, úvazka TZZ do SZZ Praha 

Smíchov.

§23c, investice 24 zab. zař. TZZ.Praha-Vyšehrad výh. - 

Praha-Smíchov 

zab. zař. SZZ.Praha-Smíchov 

 8 Nepř.V-016871/13

Výlukové rameno: 526 - 525/526 Pražské spojky

OŘ Praha (Objed. 13)  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  28

Rekonstrukce koleje (posun osy).

§23c, optimalizace 1 SK: 4 + TV,  Praha-Bubeneč  332 Nepř.V-014198/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Podbíjení, úpravy TV.

optimalizace 2 SK: 2 + TV,  Praha-Bubeneč  5 8V-014204/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Podbíjení, úpravy TV.

optimalizace 3 SK: lichá + TV,  Praha-Bubeneč  5 8V-014209/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5  30  31  29

Rekonstrukce kolejí, výhybek, 

mostů v km 414,090; 415,012; 

415,312, TV a ZZ; výstavba 

nástupiště zast. Praha-Podbaba vč. 

podchodu.

§23c, optimalizace 4 SK: lichá + TV,  Praha-Bubeneč 

TK: 1 + TV,  Praha-Bubeneč - 

Praha-Bubny 

 95 Nepř.V-014201/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Podbíjení, úpravy TV.

optimalizace 5 SK: lichá + TV,  Praha-Bubny  5 8V-014214/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Podbíjení, úpravy TV.

optimalizace, zastaven 

provoz směr Praha 

Bubny

 6 TK: 1a + TV,  Praha-Holešovice býv. Odb 

Stromovka - 

Praha-Holešovice 

 5 4V-014219/13

noční

OŘ Praha (Objed. 13)  2  26

Rekonstrukce části koleje a TV - 

posun do definitivní polohy.

§23c, optimalizace 7 TK: 2 + TV,  Praha-Holešovice - 

Praha-Bubeneč 

 28 Nepř.V-014202/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Podbíjení, úpravy TV.

§ 23c, optimalizace, 

zastaven provoz
 8 SK: lichá + TV,  Praha-Bubeneč 

TK: 1 + TV,  Praha-Bubeneč - 

Praha-Holešovice býv. Odb 

Stromovka 

 5 4V-014229/13

noční

OŘ Praha (Objed. 13)  2  30  31  28

Rekonstrukce kolejí, výhybek, TV 

a ZZ; výstavba nástupiště zast. 

Praha-Podbaba vč. podchodu.

§23c, optimalizace 9 SK: 2 + TV,  Praha-Bubeneč  91 Nepř.V-014203/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Podbíjení, úprava TV.

§ 23c, optimalizace, 

zastaven provoz
 10 SK: lichá + TV,  Praha-Bubeneč  5 4V-014234/13

noční

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Podbíjení, úpravy TV.

optimalizace 11 TK: 2 + TV,  Praha-Holešovice - 

Praha-Bubeneč 

 5 8V-014239/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5  12

Úpravy provizorního SZZ mezi 

stavebními postupy

§ 23c, optimalizace 12 zab. zař. SZZ.Praha-Holešovice  17 Nepř.V-014249/13

OŘ Praha (Objed. 13)  11  22

Úvazka TZZ do definitivního SZZ 

Praha Holešovice.

§ 23c, optimalizace 13 zab. zař. TZZ.Praha-Bubny - 

Praha-Holešovice býv. Odb 

Stromovka 

 33 Nepř.V-014250/13

OŘ Praha (Objed. 13)  11  22

Úvazky TZZ do definitivního SZZ 

Praha-Holešovice.

§ 23c, optimalizace 14 zab. zař. TZZ.Praha-Libeň - 

Praha-Holešovice 

zab. zař. TZZ.Balabenka odb. - 

Praha-Holešovice 

 33 Nepř.V-014251/13

OŘ Praha (Objed. 13)  8  11  30

Úvazka provizorního TZZ do 

provizorního SZZ Praha Bubeneč, 

aktivace definitivního TZZ.

§ 23c, optimalizace 15  5zab. zař. TZZ.Praha-Holešovice býv. Odb 

Stromovka - 

Praha-Bubeneč 

 54 Nepř.V-014330/13

OŘ Praha (Objed. 13)  13  7  13

Aktivace provizorního a 

definitivního SZZ, úpravy zab. 

zař. mezi stavebními postupy na 

aktuální konfiguraci kolejiště.

§23c, optimalizace

etapizace 12.-24.2.; 20.

-26.5.;18.11.

-12.12.2014

 16  12zab. zař. SZZ.Praha-Bubeneč  45 Nepř.V-014252/13

OŘ Praha (Objed. 13)  11  22

Aktivizace definitivního SZZ

§ 23c, optimalizace 17 zab. zař. SZZ.Praha-Holešovice  33 Nepř.V-022549/13

OŘ Praha (Objed. 13)  18  7  6  2  10  6  9

Brány TV.

§ 23c, 

optimalizace,zastaven 

provoz

 18 SK: celá + TV,  Praha-Bubeneč 

TK: 1,2 + TV,  Praha-Bubeneč - Roztoky u 

Prahy 

 58 4V-014300/13

noční

OŘ Praha (Objed. 13)  10  10

Těžení a sypání štěrků.

§ 23c, optimalizace, 

zastaven provoz
 19 TK: 2 + TV,  Praha-Holešovice - 

Praha-Bubeneč 

 20 4V-020443/13

noční
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Číslo výluky
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OŘ Praha (Objed. 13)  4

Výměna TD a NL.

provoz jen po 1.TK 

Bubny-Bubeneč
 20 SK: celá + TV,  Praha-Holešovice 

TK: 2 + TV,  Praha-Bubny - 

Praha-Holešovice 

 4 5V-023798/13

noční

OŘ Praha (Objed. 13)  3

Výměna TD a NL.

provoz jen po 2.TK 

Holešovice-Bubeneč, 

směr Bubny provoz 

zastaven

 21 TK: 1,2 + TV,  Praha-Bubny - 

Praha-Holešovice býv. Odb 

Stromovka 

SK: lichá + TV,  Praha-Holešovice 

TK: 1 + TV,  Praha-Holešovice - 

Praha-Bubeneč 

 3 6V-023802/13

noční

OŘ Praha (Objed. 13)  10  5

Základy stožárů a stožáry TV.

§ 23c, optimalizace, 

nelze po 1.TK 

P.Bubeneč - P.Bubny

 22 SK: lichá + TV,  Praha-Bubeneč  15 8V-014274/13

OŘ Praha (Objed. 13)  4  1

Základy stožárů a stožáry TV.

§ 23c, 

optimalizace,nelze po 

2.TK P. Holešovice - 

P.Bubeneč

 23 SK: 2 + TV,  Praha-Bubeneč  5 8V-014294/13

OŘ Praha (Objed. 13)  4

Stožáry TV.

optimalizace 24 TK: 1 + TV,  Praha-Bubeneč - 

Praha-Holešovice 

 4 8V-020517/13

Výlukové rameno: 527 - Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem jih - Ústí nad Labem západ vnější n.

OŘ Praha (Objed. 13)  3  4  12  14  9

Úpravy ZZ na vyloučeném 

kolejišti

§23c

optimalizace
 1 zab. zař. SZZ.Praha-Bubeneč  42 Nepř.V-022550/13

OŘ Praha (Objed. 13)  4  2

Základy stožárů a stožáry TV.

§ 23c

optimalizace
 2 TK: 1 + TV,  Roztoky u Prahy - 

Praha-Bubeneč 

 6 8V-014254/13

OŘ Praha (Objed. 13)  6  2

Základy stožárů a stožáry TV.

§ 23c

optimalizace
 3 TK: 2 + TV,  Praha-Bubeneč - Roztoky u 

Prahy 

 8 8V-014264/13

OŘ Praha (Objed. 13)  31  7

Rekonstrukce koleje, úprava říms 

mostu v km 416,169 pro TV a 

PHS, výstavba nového roztockého 

zhlaví výh. Praha-Bubeneč.

§23c

optimalizace
 4 TK: 2 + TV,  Praha-Bubeneč - Roztoky u 

Prahy 

kolejově roztocké záhlaví 

2.TK

Praha-Bubeneč 

 38 Nepř.V-014199/13
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Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 13)  23  19

Rekonstrukce koleje, úprava říms 

mostu v km 416,169 pro TV a 

PHS, výstavba nového roztockého 

zhlaví výh. Praha-Bubeneč.

§23c

optimalizace
 5 TK: 1 + TV,  Roztoky u Prahy - 

Praha-Bubeneč 

kolejově roztocké záhlaví 

1.TK

Praha-Bubeneč 

 42 Nepř.V-014200/13

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Podbíjení, úpravy TV.

§ 23c

optimalizace
 6 TK: 1 + TV,  Roztoky u Prahy - 

Praha-Bubeneč 

 5 4V-014224/13

noční

OŘ Praha (Objed. 13)  5

Podbíjení, úprava TV.

§ 23c

optimalizace
 7 TK: 2 + TV,  Praha-Bubeneč - Roztoky u 

Prahy 

 5 8V-014244/13

OŘ Praha (Objed. 13)  10  13

Úvazka TZZ do provizorního a 

definitivního SZZ Praha Bubeneč.

§23c

optimalizace
 8  12zab. zař. TZZ.Praha-Bubeneč - Roztoky u 

Prahy 

 35 Nepř.V-014253/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Výměna pražců ve výhybkách č. 

310, 312ab, 313 v DKS a ve 308. 

SK.

 9 SK: 308. bez TV,  

304.,306.,308. jen TV,  výh.: č. 

310, 312ab, 313,  

zhlaví roudnické od návěstidel 

L304, L306, L308 po 

námezník výhybky č. 30.

Hněvice  8 Nepř.V-017086/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna pražců ve výhybce č. 

306.

 10 výh.: č. 306,  

zhlaví střední mezi námezníky 

výhybek č. 305a a 306.

Hněvice  2 Nepř.V-017088/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna pražců a kolejnic.

 11 SK: 316.,316b bez TV,  výh.: 

č. 301,  

Hněvice  3 Nepř.V-017089/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna pražců a výhybkových 

součástí, ASP.

 12 SK: 310a bez TV,  

310.,312.,314 jen TV,  výh.: č. 

308,309, 311, 314,  

zhlaví roudnické od námezníků 

výhybek č. 308 a 309.

Hněvice  5 Nepř.V-017430/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Oprava přejezdu v km 473,974.

Konat přes víkend.

So - Út
 13 TK: 2. + TV,  Hněvice - Roudnice nad 

Labem 

 4 Nepř.V-018001/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Oprava přejezdu v km 473,974.

Konat přes víkend.

So - Út
 14 TK: 1. + TV,  Roudnice nad Labem - 

Hněvice 

 4 Nepř.V-017999/13
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Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna pražců ve výhybce č. 25.

 15 SK: 4 bez TV,  2.,4a,6.,8. jen 

TV,  výh.: č. 25,  

zhlaví roudnické mezi 

námezníky výhybek č. 19 a 25.

Roudnice nad Labem  2 Nepř.V-017090/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Oprava přejezdu v km 484,863.

Konat přes víkend.

So - Po
 16 TK: 2. + TV,  Hrobce - Bohušovice nad 

Ohří 

 3 Nepř.V-018004/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Oprava přejezdu v km 484,863.

Konat přes víkend.

So - Po
 17 TK: 1. + TV,  Bohušovice nad Ohří - 

Hrobce 

 3 Nepř.V-018003/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna pražců ve výhybce č. 

138.

 18 SK: 103a,105b bez TV,  

103a,105b,107b,109b,15a,19c 

jen TV,  výh.: č. 138,  

zhlaví střední mezi námezníky 

výhybek č. 134 a 138.

Lovosice  2 Nepř.V-017095/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna pražců ve výhybkách č. 

2, 3, 5, 7.

 19 SK: 51a bez TV,  výh.: č. 2., 

3., 5., 7,  

zhlaví střední od námezníků 

výhybek č. 2, 3, 5, 7.

Lovosice  3 Nepř.V-017104/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  6

Výměna pražců ve výhybkách č. 

610, 611, 612, 613 + ASP.

 20 SK: 605a,607a bez TV,  

601.,603.,605 jen TV,  výh.: č. 

610 ,611, 612, 613,  

zhlaví střední mezi námezníky 

výhybek č. 610 a 614.

Lovosice  6 Nepř.V-017098/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5  5

Zpevnění žel. spodku, výstavba 

gabionů, kotvení stávajících 

gabionových zídek - POVODNĚ.

 21 TK: 2. + TV,  Lovosice - Prackovice nad 

Labem 

 10 15V-023718/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Snesení částí kolejí 107b a 109b 

pro uvolnění prostoru pro novou 

technologickou budovu; náhrada 

výhybek 120,124 a 129 

kolejovými poli.

§ 23c 22 SK: 105b jen TV,  

107-115,107b,109b + TV,  

Lovosice  5 Nepř.V-014532/13

LNT
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Výměna kolejnic.

Výluku konat v So - 

Út.
 23 TK: 1. + TV,  Ústí nad Labem hlavní 

nádraží jih - Prackovice 

nad Labem 

 4 Nepř.V-018009/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Výměna kolejnic.

 24 SK: 2. + TV,  Ústí nad Labem hlavní 

nádraží 

 2 Nepř.V-017443/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna pražců ve výhybce č. 8.

Rozetapování, omezení 

pro os. dopravu.
 25 SK: 902.,9. bez TV,  902.,9.,7. 

jen TV,  výh.: č. 8,  

Ústí nad Labem hlavní 

nádraží 

 5 Nepř.V-017432/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna pražců a kolejnic.

 26 SK: 205. + TV,  

zhlaví střední po hroty jazyků 

výhybky č. 236.

Ústí nad Labem sever  5 Nepř.V-018070/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  6

Výměna pražců ve výhybkách č. 

207, 209, 210.

 27 SK: 207.,209.,211.,213 jen 

TV,  výh.: č. 207, 209, 210,  

zhlaví pražské mezi námezníky 

výhybek č. 206 a 210.

Ústí nad Labem sever  6 Nepř.V-018066/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Výměna pražců.

 28 SK: 208.,210. bez TV,  

206a,206-214 jen TV,  

Ústí nad Labem sever  10 Nepř.V-018074/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  21

Zpevnění žel. spodku, výstavba 

gabionů, kotvení stávajících 

gabionových zídek - POVODNĚ.

§ 23c 29 TK: 2. + TV,  Povrly - Děčín hlavní 

nádraží 

 21 15V-023703/13

Výlukové rameno: 528 - Praha Bubny (mimo) - Rakovník (mimo)

OŘ Praha (Objed. 16)  14

Oprava mostu vložením flexibilní 

konstrukce z vlnitého plechu v

km 25,611; údržbové práce na 

železničním svršku a spodku.

 1 TK: traťová bez TV,  Unhošť - Kladno  14 Nepř.V-020265/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  3

TSO přejezdu v km 21,831 a 

údržbové práce na železničním 

svršku a spodku

V souběhu s výlukou 

Unhošť - Kladno
 2 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny Jeneč, 

Unhošť

Jeneček odb. - Unhošť  3 Nepř.V-020403/13

ND
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OŘ Praha (Objed. 16)  2  12

Kompletní sanace mostu včetně 

nové hydroizolace, nové římsy a 

zábradlí v km 44,442, oprava 

kamenného deskového propustku 

vložením žb. trouby v km 29,793, 

km 32,629, km 32,692, 

km 32,797.

29.6.-12.7.

před  výlukou 

Unhošť - Kladno

 3 TK: traťová bez TV,  

včetně dopraven Kamenné 

Žehrovice, Stochov

Kladno - Nové Strašecí  14 Nepř.V-020259/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  12

Hydroizolace mostu v km 58,23.

po výluce

Kladno - N. Strašecí
 4 TK: traťová bez TV,  Řevničov - Lužná u 

Rakovníka 

 12 Nepř.V-020260/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  5

Oprava GPK, TSO přejezdu v km 

11,899 a v km 0,685

 5 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny Brandýsek, 

Otvovice

Kladno-Dubí - Kralupy nad 

Vltavou 

SK: 13,15,17 jen TV,  

záhlaví a zhlaví otvovické, 

jeho část k návěstidlu L 13a a 

L 15.

Kralupy nad Vltavou 

 5 Nepř.V-020405/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  7

Výměna pražců, zřízení BK, 

oprava GPK, TSO přejezdu v km 

5,713 a

v km 6,303

mimo pol.č. 1 6 TK: traťová bez TV,  Kladno-Ostrovec - 

Kladno-Dubí 

 7 Nepř.V-020404/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  5

Oprava PZS v km 7,139.

současně s pol. č. 8 7 zab. zař. PZZ.Praha-Smíchov společné 

nádraží - Praha-Jinonice 

 5 Nepř.V-020522/13

OŘ Praha (Objed. 15)  5

Strojní čištění štěrkového lože, 

výměna kolejnic, výměna pražců, 

strojní podbití koleje, zřízení a 

úprava BK, čištění a úprava 

příkopů a banketů, oprava 

přejezdů.

v prac. dny

MHD
 8 TK: traťová bez TV,  Praha-Smíchov společné 

nádraží - Praha-Zličín 

 5 Nepř.V-020132/13
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OŘ Praha (Objed. 15)  10

Oprava mostu v km 12,177 

vložením žb. desky včetně úpravy 

opěr.

přes jeden víkend

MHD
 9 TK: traťová bez TV,  Praha-Smíchov společné 

nádraží - Praha-Zličín 

 10 Nepř.V-018121/13

OŘ Praha (Objed. 15)  5

Strojní čištění štěrkového lože, 

výměna kolejnic, výměna pražců, 

strojní podbití koleje, zřízení a 

úprava BK, čištění a úprava 

příkopů a banketů, oprava 

přejezdů.

mimo pol. č. 8 10 TK: traťová bez TV,  Praha-Zličín - Hostivice  5 Nepř.V-020131/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  14

Zřízení zastávky 

Hostivice-Sadová.

§23c

spolu s 5N (pol.č. 10)
 11 TK: traťová bez TV,  Praha-Zličín - Hostivice  14 Nepř.V-019995/13

ND

Výlukové rameno: 529 - Odb Jeneček - Podlešín; Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary; Kralupy nad Vltavou - Most

OŘ Praha (Objed. 16)  5

Čištění štěrkového lože.

 1 TK: traťová bez TV,  Středokluky - Noutonice  5 Nepř.V-020396/13

OŘ Praha (Objed. 16)  21

Sanace spodní stavby, nové ÚP, 

oprava OK mostu, výměna 

mostnic v km 39,209; údržbové 

práce na železničním svršku a 

spodku.

 2 TK: traťová bez TV,  Noutonice - Podlešín  21 Nepř.V-020253/13

OŘ Praha (Objed. 16)  4

TSO výhybek, TSO přejezdu v km 

7,983.

V souběhu s výlukou 

Kralupy - Kralupy 

předměstí

 3 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny Olovnice, 

Zvoleněves

Kralupy nad Vltavou 

předměstí - Podlešín 

 4 Nepř.V-020394/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  4

TSO přejezdu v km  0,685.

 4 TK: traťová bez TV,  Kralupy nad Vltavou - 

Kralupy nad Vltavou 

předměstí 

SK: 9,11 jen TV,  

záhlaví a zhlaví slánské, jeho 

část k ZVč.45.

Kralupy nad Vltavou 

 4 Nepř.V-020641/13
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OŘ Praha (Objed. 16)  5

Čištění štěrkového lože, výměna 

pražců, TSO přejezdu v km 

62,353

v zákrytu s pol. č. 6 5 TK: traťová bez TV,  Slaný - Zlonice  5 Nepř.V-020383/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  11

Odstranění povodňových škod.

v zákrytu s pol. č. 7 6 TK: traťová bez TV,  Slaný - Zlonice  11 Nepř.V-023917/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  11  9

Odstranění povodňových škod.

V souběhu s výlukou 

Slaný - Zlonice
 7 TK: traťová bez TV,  Zlonice - Klobuky v 

Čechách 

zhlaví zlonické.Klobuky v Čechách 

 20 Nepř.V-023918/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  3

TSO výhybek.

 8 TK: traťová bez TV,  Zlonice - Klobuky v 

Čechách 

výh.: 18,19,20,  

záhlaví a zhlaví klobucké.

Zlonice 

 3 Nepř.V-020397/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

TSOV.

Bude rozděleno na 

výlukové etapy
 9 SK: 4a,24.,26.,28.,28a bez TV,  

výh.: č. 5,6,7,11,14,  

Louny  12 Nepř.V-020083/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

TSO výh. č. 1, 9, 10 + ORI - 

zrušení výh. č. 3, 7 a kol. č. 2b, 5, 

5a, 7a bez náhrady a náhrada výh. 

č. 2, 4, 6, 8 kol. polem v ŽST 

Břvany.

 10 TK: traťová bez TV,  Lenešice - Bečov u Mostu  5 Nepř.V-020251/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

TSO v km 232,940 - 233,055 - 

snesení a vytěžení výh. č. 57 

včetně přípoje k výh. č. 54, 

přípoje mezi výh. č. 57 - 75ab, 

zřízení odvodnění, výměna pražců 

a upevňovadel ve výh. č. 57, 

zřízení BK.

Vypnutí TV se rozdělí 

na etapy.
 11 SK: 1. bez TV,  celá jen TV,  Obrnice  12 Nepř.V-019996/13

LNT

Výlukové rameno: 530 - Vraňany – Libochovice, Vraňany – Lužec nad Vltavou nz, Roudnice nad Labem – Zlonice
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Oprava přejezdu v km 23,045.

 1 TK: traťová bez TV,  Roudnice nad Labem - 

Straškov 

záhlaví roudnické a vraňanské 

a navazující zhlaví

Straškov 

TK: traťová bez TV,  Straškov - Vraňany 

 4 Nepř.V-018036/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  6

Výměna pražců ve výhybkách č. 

7, 24, 26, oprava přejezdu v km 

2,954, výměna pražců TK.

 2 SK: 3a,5a bez TV,  1.,3.,5. jen 

TV,  výh.: č. 7, 24, 26,  

zhlaví straškovské a navazující 

záhlaví traťové koleje.

Roudnice nad Labem 

TK: traťová bez TV,  Roudnice nad Labem - 

Straškov 

 6 Nepř.V-017091/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

Oprava přejezdů v km 24,705, 

25,743, 33,928. Oprava propustků 

v km 25,746, 29,622.

 3 TK: traťová bez TV,  Vraňany - Straškov  12 Nepř.V-018013/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2  6

Oprava přejezdů v km 6,870, 

8,018, 8,232.Oprava propustků v 

km 3,559 a 8,506.

mimo termín

 7.6.-13.9.
 4 TK: traťová bez TV,  Libochovice - Straškov  8 Nepř.V-018030/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna pražců ve výhybkách č. 

10, 11, 12.

 5 TK: traťová bez TV,  Libochovice - Straškov 

výh.: č. 10, 11, 12,  

zhlaví libochovické a zlonické 

a navazující záhlaví traťových 

kolejí.

Straškov 

TK: traťová bez TV,  Straškov - Zlonice 

 3 Nepř.V-018078/13

ND

Výlukové rameno: 531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Obrnice; Žatec západ - Odb 

Velichov; Žatec - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Praha (Objed. 16)  8

TSO přejezdu v km 65,558 a 

údržbové práce na železničním 

svršku a spodku, oprava výhybek 

a kolejí v žst. Lužná na žateckém 

zhlaví

současně s výlukami 

OŘ Ústí n.L.

ND až Žatec

konec měsíce

 1 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny Krupá

Lužná u Rakovníka - 

Milostín 

záhlaví a zhlaví žatecké.Lužná u Rakovníka 

 8 Nepř.V-020407/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Oprava mostu v km 83,875.

současně s pol. č. 1 2 TK: traťová bez TV,  Milostín - Měcholupy  8 Nepř.V-020307/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  8

Oprava kamenného deskového 

propustku vložením 

železobetonové roury v km 19,709 

a oprava propustku vložením 

trouby z vlnitého plechu v km 

18,924; TSO přejezdu v km 

13,182 a v km 15,195, údržbové 

práce na železničním svršku a 

spodku.

 3 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny Chrášťany

Rakovník - Mutějovice  8 Nepř.V-020284/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4  22

Oprava mostů v km 36,573 a 

40,842.

 4 TK: traťová bez TV,  Hřivice - Louny předměstí 

záhlaví lounskéHřivice 

 26 Nepř.V-020306/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

TSO v km 214,590 - 215,070 - 

strojní čištění, SVK v nástupišti, 

úprava BK.

 5 SK: 1. bez TV,  celá jen TV,  Postoloprty  10 Nepř.V-020252/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

TSO - strojní čištění, obnova 

příkopů, úprava UT.

 6 TK: 1. + TV,  Obrnice - Počerady  12 Nepř.V-020082/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

GO přejezdu v km 116,142.

současně s VR 719 7 záhlaví a zhlaví chomutovské.Březno u Chomutova 

TK: traťová bez TV,  Březno u Chomutova - 

Chomutov 

 5 Nepř.V-020248/13

ND
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Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výlukové rameno: 532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výhybka č.104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou

OŘ Praha (Objed. 16)  5

TSO přejezdu v km 16,230, 

údržbové práce na železničním 

svršku a spodku.

Výluku projednat s 

vlečkaři s ohledem na 

obsluhy vleček.

 1 TK: traťová bez TV,  Neratovice - Úžice  5 Nepř.V-023928/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  10

Oprava propustku a zvýšení 

průtočnéhonprůřezu vložením 

prefabrikované rámové konstruce 

v km 7,041,údržbové práce na 

železničním svršku a spodku

Výluku projednat s 

vlečkaři s ohledem na 

obsluhy vleček.

 2 TK: traťová bez TV,  Úžice - Chvatěruby 

zhlaví chvatěrubské.Úžice 

 10 Nepř.V-020270/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  5

Výměna kolejnicových pasů

V případě potřeby 

projednat s vlečkaři.
 3 TK: traťová bez TV,  traťová 

jen TV,  

Kralupy nad Vltavou - 

Chvatěruby 

 5 Nepř.V-020352/13

ND

Výlukové rameno: 533 - Kadaň-Prunéřov – Cheb

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

TSO - čištění ŠL, obnova BK.

5. SK km 136,660 - 137,550;

7. SK km 136,700 - 137,490.

 1 SK: 5.,7. + TV,  Kadaň-Prunéřov  10 Nepř.V-019841/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

SVP, BK, zřízení odvodnění a 

oprava opěrných zdí, úprava 

prostorové polohy 1. SK, pražce, 

upevňovadla.

ST KVR + ST Most 2 TK: 1. + TV,  Perštejn - Klášterec nad 

Ohří 

záhlaví kláštereckéPerštejn 

SK: 3. jen TV,  1. + TV,  

záhlaví a zhlaví perštejnské.

Klášterec nad Ohří 

 10 Nepř.V-017272/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  20

Výměna pražců cca 7000 ks, 

úprava prostorové polohy 2. SK, 

pražce, upevňovadla.

ST Most 3 TK: 2. + TV,  Klášterec nad Ohří - 

Perštejn 

SK: 4. jen TV,  2. + TV,  

záhlaví a zhlaví perštejnské.

Klášterec nad Ohří 

 20 Nepř.V-017388/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Nová pokládka S49/B915 v km 

143,756 - 143,986.

 4 SK: 2a bez TV,  sudá jen TV,  Klášterec nad Ohří  5 Nepř.V-020047/13

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 227139Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Nová pokládka S49/B915 v km 

143,835 - 144,018.

 5 SK: 1a bez TV,  lichá jen TV,  Klášterec nad Ohří  5 Nepř.V-020040/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15  31  16

Rekonstrukce mostu v km 

160,319.

INVESTICE - § 23c 6 TK: 2. + TV,  Stráž nad Ohří - Vojkovice 

nad Ohří 

 62 Nepř.V-017413/13

16.6. - 16.8.2014

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8  12

Odstranění následků povodní.

souběh s investicí

povodně 2013
 7 TK: 2. + TV,  Stráž nad Ohří - Vojkovice 

nad Ohří 

záhlaví vojkovickéStráž nad Ohří 

záhlaví strážskéVojkovice nad Ohří 

 20 Nepř.V-017419/13

24.7. - 12.8.2014

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Oprava propustků v km 159,719 a 

160,010.

souběh s investicí 8 TK: 2. + TV,  Stráž nad Ohří - Vojkovice 

nad Ohří 

 5 Nepř.V-017417/13

16.- 20.6.2014

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15  15

Vložení (odstranění) mostního 

provizoria v km 160,319.

INVESTICE - § 23c 9 TK: 1. + TV,  Vojkovice nad Ohří - Stráž 

nad Ohří 

 30 Nepř.V-017399/13

1. - 15.6.; 17. - 31.8.2014

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Oprava propustků v km 159,719 a 

160,010.

souběh s investicí 10 TK: 1. + TV,  Vojkovice nad Ohří - Stráž 

nad Ohří 

 5 Nepř.V-017404/13

9. - 13.6.2014

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Oprava svahu v km 160,400 - 

160,800, zřízení trativodu, zřízení 

opěrné zdi v ŽST Stráž nad Ohří.

souběh s investicí 11 TK: 1. + TV,  Vojkovice nad Ohří - Stráž 

nad Ohří 

SK: 1. + TV,  

záhlaví a zhlaví vojkovické.

Stráž nad Ohří 

 10 Nepř.V-017410/13

18. - 27.8.2014

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Oprava opěrných zdí.

 12 TK: 2. + TV,  Ostrov nad Ohří - Hájek 

záhlaví hájeckéOstrov nad Ohří 

záhlaví ostrovskéHájek 

 10 12V-017420/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2  26

Rekonstrukce mostu v km 

183,323.

INVESTICE - § 23c 13 TK: 1. + TV,  Karlovy Vary - Dalovice 

záhlaví karlovarskéDalovice 

 28 Nepř.V-017431/13

30.8. - 26.9.2014
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4  24

Rekonstrukce mostu v km 

183,323.

INVESTICE - § 23c 14 TK: 2. + TV,  Dalovice - Karlovy Vary 

záhlaví karlovarskéDalovice 

 28 Nepř.V-017433/13

27.9. - 24.10.2014

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

TSO výhybek č. 36 a 38.

 15 SK: 3b jen TV,  1. + TV,  

zhlaví chodovské.

NTV mezi ÚO č. 411 a ÚD č. 

8

Karlovy Vary  10 Nepř.V-017468/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

SVK

souběh s VR 536 ND

pouze prac. dny, mimo 

svátek ČD + DB

 16 TK: 2. jen TV,  Karlovy Vary - Karlovy 

Vary-Dvory 

SK: 2. jen TV,  2b,2d + TV,  

NTV mezi ÚD č. 18 a ÚO č. 

422 K. Vary-Dvory

Karlovy Vary 

 5 Nepř.V-017478/13

LNT+N

D

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  30

Oprava zhlaví a 1. SK.

 17 TK: 1. + TV,  Sokolov - Nové Sedlo u 

Lokte 

SK: 1. + TV,  

záhlaví a zhlaví sokolovské.

Nové Sedlo u Lokte 

 30 Nepř.V-017502/13

1. - 30.8.2014

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  1  29

Oprava zhlaví a 2. SK.

 18 TK: 2. + TV,  Nové Sedlo u Lokte - 

Sokolov 

SK: 2. + TV,  

záhlaví a zhlaví sokolovské.

Nové Sedlo u Lokte 

 30 Nepř.V-017508/13

31.8. - 29.9.2014

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  20  30

Komplexní oprava koleje pro 

zvýšení traťové rychlosti; oprava 

mostů v km 213,501 a 213,827; 

oprava propustků v km 210,121; 

212,344; 216,050.

 19 TK: 1. + TV,  

včetně lichých SK + NTV ŽST 

Citice

Dasnice - Sokolov 

seřaďovací nádraží 

záhlaví citickéDasnice 

záhlaví citickéSokolov seřaďovací 

nádraží 

 50 Nepř.V-017557/13

11.4. - 30.5.2014

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

TSO výhybky č. 1, oprava 

nástupiště u 1. SK, SVP.

souběh Sokolov - 

Dasnice
 20 TK: 1. + TV,  Dasnice - Citice 

SK: 1. bez TV,  lichá jen TV,  

záhlaví a zhlaví citické.

Dasnice 

 10 Nepř.V-017580/13

LNT
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  1  30  19

Komplexní oprava koleje pro 

zvýšení traťové rychlosti; oprava 

mostů v km 213,501 a 213,827; 

oprava propustků v km 210,121; 

212,344; 216,050.

 21 TK: 2. + TV,  

včetně sudých SK + NTV ŽST 

Citice

Sokolov seřaďovací 

nádraží - Dasnice 

záhlaví citickéSokolov seřaďovací 

nádraží 

záhlaví citickéDasnice 

 50 Nepř.V-017558/13

31.5. - 19.7.2014

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Odstranění následků povodní.

souběh s Sokolov - 

Dasnice
 22 TK: 2. + TV,  Citice - Dasnice 

záhlaví dasnickéCitice 

záhlaví citickéDasnice 

 5 Nepř.V-017582/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  31  28  31  30  31

Havarijní stav železničního 

spodku v km 225,150 - 225,200.

povodně 2013 23 TK: 1. + TV,  Tršnice - Kynšperk nad 

Ohří 

 151 Nepř.V-017653/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  30

Havarijní stav železničního 

spodku v km 225,150 - 225,200.

PŘERUŠENÍ 

PROVOZU

povodně 2013

bez výluk na VR 719 a 

536

 24 TK: 2. + TV,  

část 2. TK do km 225,900 

(začátek nástupiště z. 

Nebanice)

Kynšperk nad Ohří - 

Nebanice 

 30 Nepř.V-020236/13

LNT+N

D

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  28

Rekonstrukce mostů v km 226,393 

a 226,575.

INVESTICE - § 23c

souběh povodně
 25 TK: 1. + TV,  Tršnice - Kynšperk nad 

Ohří 

 28 Nepř.V-017721/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  20

TSO výhybek č. 16, 17; odstranění 

následků povodní.

souběh

povodně 2013
 26 TK: 1. + TV,  Tršnice - Kynšperk nad 

Ohří 

SK: 1. bez TV,  lichá jen TV,  

záhlaví a zhlaví tršnické.

Kynšperk nad Ohří 

 20 Nepř.V-017728/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  28

Rekonstrukce mostů v km 226,393 

a 226,575.

INVESTICE - § 23c

souběh
 27 TK: 2. + TV,  Kynšperk nad Ohří - 

Tršnice 

 28 Nepř.V-017722/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15

Odstranění následků povodní.

souběh

povodně 2013
 28 TK: 2. + TV,  Kynšperk nad Ohří - 

Tršnice 

 15 Nepř.V-017734/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Oprava přejezdu v km 223,047.

souběh s TK 29 SK: 4.,6. bez TV,  sudá jen 

TV,  

Kynšperk nad Ohří  2 Nepř.V-017737/13

LNT
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  30  30

Komplexní oprava koleje pro 

zvýšení traťové rychlosti; oprava 

mostů v km 235,738; 232,992; 

227,339; 227,141; oprava 

propustků v km 235,836; 235,090; 

230,015; 229,328; 229,211; 

228,723; 224,127.

ND VR 543 - etapizace

povodně 2013

souběh Skalná - Luby u 

Chebu

 30 TK: 2. + TV,  

včetně sudých SK a NTV ŽST 

Tršnice

Kynšperk nad Ohří - Cheb 

záhlaví tršnickéKynšperk nad Ohří 

záhlaví tršnickéCheb 

 60 Nepř.V-017718/13

LNT+N

D

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  29  31

Komplexní oprava koleje pro 

zvýšení traťové rychlosti; oprava 

mostů v km 235,738; 232,992; 

227,339; 227,141; oprava 

propustků v km 235,836; 235,090; 

230,015; 229,328; 229,211; 

228,723; 224,127.

povodně 2013; v rámci 

možností konat před 

ukončením dlohodobé 

výluky 1. TK Tršnice - 

Kynšperk n. O.

 31 TK: 1. + TV,  

včetně lichých SK a NTV ŽST 

Tršnice

Cheb - Kynšperk nad Ohří 

záhlaví tršnickéCheb 

záhlaví tršnickéKynšperk nad Ohří 

 60 Nepř.V-017710/13

LNT

Výlukové rameno: 534 - Kaštice – Kadaň-Prunéřov, Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně, Chomutov – Vejprty

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  19

TSO km 13,900 - 15,460 (náhrada 

kolejnic a pražců užitým mat.), 

GO přejezdu v km 16,852.

 1 TK: traťová bez TV,  Pětipsy - Poláky  19 Nepř.V-020255/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Oprava propustků v km 25,357 a 

25,742.

SMT K. Vary

povodně 2013
 2 TK: traťová bez TV,  Rusová - Vejprty 

SK: celá bez TV,  Kovářská 

 10 Nepř.V-023636/13

9.4. - 18.4. 2014ND

Výlukové rameno: 535 - Děčín hl.n. – Litvínov, Most nové n. St.1 – Moldava v Krušných horách

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Nahrazení výhybek č. 327 a 330 

kolejovým polem.

 1 SK: 202.,204.,204a bez TV,  

201.,202.,203. jen TV,  výh.: 

v.č. 327,330,  

Děčín hl.n. západní nádraží  4 Nepř.V-017242/13
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Nahrazení výhybek č. 337 a 347 

kolejovým polem.

 2 SK: 202a,202b,91. bez TV,  

201.,202.,203. jen TV,  výh.: č. 

337, 347,  

zhlaví střední od hrotů jazyků 

výhybky č. 336 po námezník 

výhybky č. 356.

Děčín hl.n. západní nádraží  4 Nepř.V-017265/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Nahrazení výhybek č. 372 a 373 

kolejovým polem.

 3 SK: 51a,53. bez TV,  výh.: č. 

372, 373,  

Děčín hl.n. západní nádraží  4 Nepř.V-017396/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Výměna pražců.

 4 SK: 201.,201a bez TV,  

201.,202.,203. jen TV,  výh.: č. 

338ab,  

Děčín hl.n. západní nádraží  3 Nepř.V-017314/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Oprava přejezdu v km 21,980.

 5 SK: 1.,3. bez TV,  

zhlaví chlumecké a navazující 

záhlaví traťové koleje.

Telnice 

TK: traťová bez TV,  Telnice - Chlumec u 

Chabařovic 

 5 Nepř.V-018046/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

Souvislé čištění KL km 42,781 - 

46,450, úprava GPK.

 6 TK: traťová bez TV,  Oldřichov u Duchcova - 

Osek 

 12 Nepř.V-020257/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

Oprava propustků v km 47,615; 

47,740 a 47,875.

 7 TK: traťová + TV,  Osek - Louka u Litvínova 

SK: celá jen TV,  

záhlaví a zhlaví loucké.

Osek 

 10 Nepř.V-020311/13

ND

Výlukové rameno: 536 - Mariánské Lázně – Johanngeorgenstadt, Chodov – Nová Role, Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  30  31  30

Zřízení nového mostu v km 2,781 

a demolice starého mostu v km 

2,847.

CPS - SMLOUVA,

nebo srpen - říjen.
 1 TK: traťová bez TV,  Sadov - Merklín 

SK: celá bez TV,  Hroznětín 

SK: celá bez TV,  Merklín 

 91 Nepř.V-023642/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  3

Oprava přejezdů v km 7,098 a 

9,596.

ND GWT Regio a.s.

mimo zastavený provoz

Kynšperk n.O. - 

Nebanice

28.-30.4.

 2 TK: traťová bez TV,  

včetně celé dopr. D3 Vlkovice

Mariánské Lázně - Ovesné 

Kladruby 

 3 Nepř.V-017746/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15

Oprava tunelů v km 27,701 až 

29,618 (tunely Dolnohamerský I - 

IV).

ND GWT Regio a.s.

v pracovní dny od 9.4.,

mimo zastavený provoz 

Kynšperk n.O. - 

Nebanice

 3 TK: traťová bez TV,  Poutnov - Bečov nad 

Teplou 

 15 10V-017747/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  30

Oprava točny v km 33,363.

 4 SK: 8b bez TV,  

včetně celé točny

Bečov nad Teplou  30 Nepř.V-020420/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  20

SVP, SVK, SČ, BK v km 34,800 - 

36,700; 37,550 - 37,830; oprava 

přejezdů v km 37,928 a 48,587.

ND GWT Regio a.s. 5 včetně celých dopr. D3 K. Jez, 

Teplička u K. Varů, K. 

Vary-Březová

Bečov nad Teplou - 

Karlovy Vary dolní nádraží 

záhlaví karlovarskéBečov nad Teplou 

záhlaví bečovskéKarlovy Vary dolní nádraží 

 20 Nepř.V-017763/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

SVK, BK, oprava přejezdu v km 

6,923.

souběh rameno 533

prac. dny, mimo svátek 

ČD + DB

nesmí se konat s 

Chodov úvrať - N. Role

 6 TK: traťová bez TV,  Stará Role - Nová Role 

záhlaví novorolskéStará Role 

záhlaví starorolskéNová Role 

 5 Nepř.V-017766/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15

SČ, SVP, SVK, BK v km 19,000 - 

19,200; oprava přejezdu v km 

19,080.

souběh Nejdek - 

Potůčky;

nejdříve od 8.9.2014

 7 TK: traťová bez TV,  Nová Role - Nejdek 

SK: 1. bez TV,  

záhlaví a zhlaví novorolské.

Nejdek 

 15 Nepř.V-017771/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15

Oprava mostu v km 15,866.

souběh Nejdek - 

Potůčky;

nejdříve od 8.9.2014

 8 TK: traťová bez TV,  Nová Role - Nejdek  15 Nepř.V-017772/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15

SVP, SVK, BK v km 23,400 - 

24,300.

souběh N. Role - 

Nejdek;

nejdříve od 8.9.2014

 9 včetně celých dopr. D3 N. 

Hamry, Pernink, H. Blatná

Nejdek - Potůčky 

záhlaví potůčkovskéNejdek 

záhlaví nejdeckéPotůčky 

 15 Nepř.V-017781/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15

Oprava propustků v km 28,783; 

28,853 a 45,289.

souběh N. Role - 

Nejdek;

nejdříve od 8.9.2014

 10 včetně celých dopr. D3 N. 

Hamry, Pernink, H. Blatná

Nejdek - Potůčky  15 Nepř.V-017789/13

ND
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Oprava přejezdu v km 1,919; 

snesení postradatelného zařízení 

výh. č. 2.

nesmí se konat s S. 

Role - N. Role
 11 TK: traťová bez TV,  Chodov úvrať km 0,4 - 

Nová Role 

SK: 3. bez TV,  

záhlaví a zhlaví chodovské.

Nová Role 

 2 Nepř.V-017894/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15

TSO výh. č. 5 Sadov, výh. č. 1, 2, 

5, 6 Hroznětín a výh. č. 1 Merklín.

 12 včetně celých dopr. D3 Sadov, 

Hroznětín

Dalovice - Merklín 

SK: celá bez TV,  Merklín 

 15 Nepř.V-017896/13

ND

Výlukové rameno: 537 - Praha-Vysočany - Turnov

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Údržbové práce na ŽS.

Konat v pracovní dny. 1 TK: traťová bez TV,  Praha-Vysočany - 

Praha-Satalice 

 5 10V-023933/13

ND

OŘ Praha (Objed. 16)  5

TSO výhybek v ŽST 

Praha-Čakovice, TSO přejezdů v 

km 30,638, v km 33,408.

 2 TK: traťová bez TV,  

včetně dopraven  Praha 

Čakovice, Měšice u Prahy

Praha-Satalice - Neratovice  5 Nepř.V-020376/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  8

Sanace klenby a spodní stavby 

mostu  v km 56,738.

 3 TK: traťová bez TV,  Kropáčova Vrutice - 

Chotětov 

 8 Nepř.V-017827/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  7

Strojní čištění koleje, oprava 

nástupiště.

 4 SK: 1. bez TV,  Chotětov  7 Nepř.V-022450/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  8  27

Sanace náspu v km 75,000 - 

75,450.

§ 23c investice

Konat mimo výluky na 

trase Nymburk - Jičín - 

Liberec;

24.10.-27.11.2014

 5 TK: traťová bez TV,  Mladá Boleslav hlavní 

nádraží - Mladá 

Boleslav-Debř 

 35 Nepř.V-019680/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)

Sanace náspu v km 75,000 - 

75,450 (dokončovací práce).

 6  2TK: traťová bez TV,  Mladá Boleslav hlavní 

nádraží - Mladá 

Boleslav-Debř 

 2 8V-019681/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  8  2

Přestavba na železobetonový 

trubní propustek v km 75,544.

Současně s pol. č. 4.

Bez výluk úsek 

Nymburk

- Jičín - Liberec.

 7 TK: traťová bez TV,  Mladá Boleslav-Debř - 

Bakov nad Jizerou 

 10 Nepř.V-015353/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

Oprava návěstidel v obvodu St1 

Bakov n.J.- výměna návěstidel 

S3-13, S2-4, S1, L, PřL, oprava 

technologie.

 8 zab. zař. Oprava návěstidel v 

obvodu St.1.

Bakov nad Jizerou  5 Nepř.V-015184/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  10

SVP v koleji č. 2 a výh.č.3,5; 

svařování.

 9 SK: 2 bez TV,  výh.: 3,5,  

od nám.výh.č. 1 km 81,646 až 

25 m za výh.č.5 km 81,808

Bakov nad Jizerou  10 Nepř.V-014978/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  10

SČ v km 83,100 - 84,440; oprava 

přejezdů km 83,121; 83,792; 

oprava GPK, výměna a 

dotahování upevňovadel, oprava 

výhybky č. 7 v ŽST Mnichovo 

Hradiště a přípojných polí.

Bez výluk úsek 

Nymburk

- Jičín - Liberec.

 10 TK: traťová bez TV,  Bakov nad Jizerou - 

Mnichovo Hradiště 

záhlaví mnichovohradišskéBakov nad Jizerou 

výh.: 7,  

záhlaví a zhlaví bakovské.

Mnichovo Hradiště 

 10 Nepř.V-014979/13

ND

Výlukové rameno: 539 - Česká Lípa hl.n. – Louny, Čížkovice – Obrnice, Lovosice – Řetenice, Žalhostice – Velké Žernoseky

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

Rekonstrukce PZS.

§ 23c 1 zab. zař. PZZ v km 67,487.Úštěk - Blíževedly  5 Nepř.V-016660/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  7

SVP km 44,350 - 45,350, oprava 

odvodnění, oprava GPK, oprava 

přejezdu v km 55,751 (týká se 

ND), svařování.

Současně s pol.č. 3 

mimo Zahradu Čech.
 2 TK: traťová bez TV,  Liběšice - Litoměřice horní 

nádraží 

záhlaví liběšickéLitoměřice horní nádraží 

 7 Nepř.V-014981/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Čištění štěrkového lože.

Současně s OŘ HK,

po-pá.
 3 TK: traťová bez TV,  Litoměřice horní nádraží - 

Lovosice 

záhlaví žalhostickéLovosice 

 5 Nepř.V-015335/13

ND
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Oprava propustků v km 8,450 a 

8,770.

 4 TK: traťová bez TV,  Čížkovice - Libochovice  8 Nepř.V-020476/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

GO přejezdu km 8,865.

 5 TK: traťová bez TV,  Řetenice - Úpořiny  5 Nepř.V-020281/13

ND

Výlukové rameno: 540 - Bakov nad Jizerou – Jedlová, Srní u České Lípy – Výh Žizníkov

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  6

Oprava výhybek č. 1,2,3,6,7,8 v 

žst. Bělá pod Bezdězem - SVP, 

výměna KL, úprava GPK, výměna 

výh.součástí, oprava BK.

od 24.10.

Současně s po.č. 5 VR 

537.

 1 včetně celé žst. Bělá pod 

Bezdězem

Bakov nad Jizerou - 

Bezděz 

 6 Nepř.V-015157/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Úprava GPK, výměna 

upevňovadel, oprava BK, 

svařování.

Současně s pol. č. 1 2 TK: traťová bez TV,  Bakov nad Jizerou - Bělá 

pod Bezdězem 

 2 10V-015155/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  10

SVP, výměna kol. lože, úprava 

GPK, zřízení BK.

 3 SK: 2 bez TV,  Okna  10 Nepř.V-015144/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Úprava GPK, výměna 

upevňovadel, oprava BK, 

svařování.

Současně s pol. č. 1. 4 TK: traťová bez TV,  Okna - Doksy  2 10V-015152/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Úprava GPK, výměna 

upevňovadel, oprava BK, 

svařování.

 5 TK: traťová bez TV,  Srní u České Lípy - Česká 

Lípa hlavní nádraží 

 2 10V-015150/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

Oprava PZS v km 49,810 (P3242), 

km 50,180 (P 3243), km 51,370 (P 

3244), km 52,141 (P 3245) v trať. 

úseku Česká Lípa hl.n. -Skalice u 

České Lípy.

 6 zab. zař. Oprava PZS.Česká Lípa hlavní nádraží - 

Skalice u České Lípy 

 5 Nepř.V-015179/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  20

Zajištění stability náspu v km 47,9 

- 48,1; oprava GPK, svařování.

2. - 21.9.

Současně s pol.č. 6,8.
 7 včetně celé žst. Skalice u ČLČeská Lípa hlavní nádraží - 

Nový Bor 

 20 Nepř.V-015147/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  3

Oprava přejezdu v km 57,395 

(netýká se ND); výměna def. 

vadných kolejnic, svařování, 

oprava GPK.

 8 TK: traťová bez TV,  Nový Bor - Jedlová 

záhlaví svorskéNový Bor 

 3 Nepř.V-015149/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Přemístění technologie 

zabezpečovacího zařízení ze St.I a 

St.II do dopravní kanceláře v ŽST 

Svor.

PN 9 zab. zař. Přemístění 

technologie zabezpečovacího 

zařízení ze St.I a St.II.

Svor  2 Nepř.V-015186/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  15

Sanace žel. spodku kol. č. 1 a 

oprava výh.č.1,2, 11,12,P1 v ŽST 

L. Horní Růžodol, oprava 

nástupiště.

Současně s pol. č. 11. 10 TK: traťová bez TV,  

včetně žst. Liberec H. Růžodol

Liberec - Karlov pod 

Ještědem 

 15 Nepř.V-015140/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  31  28  31  30  31

Narušení stability tělesa náspu v 

km 128,200 - 128,250.

 11 TK: traťová bez TV,  Křižany - Rynoltice  151 Nepř.V-020313/13

havarijní stavND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  4

Oprava výh. č. 8.

Současně s pol.č. 11. 12 TK: traťová bez TV,  Křižany - Karlov pod 

Ještědem 

výh.: 8,  

záhlaví a zhlaví karlovské.

Křižany 

 4 Nepř.V-020385/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  15

SČ, SVK, výměna pražců, oprava 

GPK, zřízení BK, kácení stromů.

Současně s pol. č. 11. 13 TK: traťová bez TV,  

včetně celé žst. Rynoltice

Křižany - Jablonné v 

Podještědí 

záhlaví rynoltickéJablonné v Podještědí 

celá žst.Rynoltice 

 15 Nepř.V-015141/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  14  31  5

Rekonstrukce koleje.

§ 23c investice

17.9.-5.11.2014
 14 TK: traťová bez TV,  

záhlaví obě záhlaví v 

přílehlých dopravnách

Křižany - Karlov pod 

Ještědem 

 50 Nepř.V-021419/13

17.9.-5.11.ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  14

Rekonstrukce PZZ - náhrada PZM 

za PZS v km 110,894.

§ 23c

Výstavba PZS v km 

110,380 a 111,386.

 15 zab. zař. PZZ v km 110,894.Brniště - Jablonné v 

Podještědí 

 14 Nepř.V-021416/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Rušení LIS.

 16 TK: traťová bez TV,  Brniště - Jablonné v 

Podještědí 

 2 8V-021417/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  14

Oprava ocelové konstrukce, 

výměna mostnic, včetně změny 

uložení, protikorozní ochrana, 

sanace uložení mostu v km 

103,845.

V zákrytu s po.č. 14. 17 TK: traťová bez TV,  Mimoň - Brniště  14 Nepř.V-015354/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  3

Sanace uložení mostu v km 

103,962.

Současně s pol.č. 17. 18 TK: traťová bez TV,  Mimoň - Brniště  3 Nepř.V-015355/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  10

Obnova vodotěsné izolace, 

přezdění čel a říms křídel, 

přespárování mostu v km 18,665.

Současně s pol. č. 

20,22.
 19 TK: traťová bez TV,  Česká Lípa hlavní nádraží - 

Stružnice 

 10 Nepř.V-015352/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  15

Zajištění stability náspu v km 

11,8; úprava GPK; výřez porostu.

 20 TK: traťová bez TV,  Stružnice - Horní Police 

záhlaví a zhlaví stružnické.Horní Police 

 15 Nepř.V-015142/13

ND

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 227150Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Výměna pražců.

 21 SK: 2. bez TV,  Benešov nad Ploučnicí  8 Nepř.V-015412/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Výměna pražců, osazení 

pražcových kotev, svařování, 

oprava zídky.

Souběh s OŘ HK.

ND Děčín - Č. Lípa.
 22 TK: traťová bez TV,  Děčín východ - Benešov 

nad Ploučnicí 

 4 Nepř.V-015411/13

ND

Výlukové rameno: 541 - Nymburk vjezd.n. – Mladá Boleslav město, Jičín – Nymburk město, Chlumec nad Cidlinou – Odb Obora

OŘ Praha (Objed. 14)  4

TSO výhybek č.2,3.

Konat v době  dovolené 

Škoda Auto od 6.8.
 1 výh.: 2,3,  Veleliby 

TK: traťová bez TV,  Nymburk hlavní nádraží - 

Veleliby 

 4 Nepř.V-018077/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  4

TSO výhybek č.6 a 7.

 2 SK: 2,4 bez TV,  výh.: 6,7,  Veleliby  4 Nepř.V-016539/13

OŘ Praha (Objed. 14)  7

Výměna kolejnic, pražců a 

dotahování upevňovadel.

Konat v době dovolené 

Škoda Auto od 6.8.
 3 TK: traťová bez TV,  Mladá Boleslav hlavní 

nádraží - Mladá Boleslav 

město 

 7 8V-017606/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  12

Stavební práce "Severovýchodní 

tangenta".

§ 23c

od 6.8. do 17.8. - CPS
 4 TK: traťová bez TV,  

Vypnutí zabezpečovacího 

zařízení

Mladá Boleslav hlavní 

nádraží - Mladá Boleslav 

město 

 12 Nepř.V-022504/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  12

Stavební práce "Severovýchodní 

tangenta".

§ 23c

od 6.8. do 17.8. - CPS
 5 SK: 1b bez TV,  

od začátku v. č. 11 po konec 

v.č. 14

Mladá Boleslav město  12 Nepř.V-022497/13

OŘ Praha (Objed. 14)  12

Stavební práce "Severovýchodní 

tangenta".

§ 23c

od 6.8. do 17.8. - CPS
 6 SK: 2 bez TV,  

od začátku v.č. 11 po konec 

v.č. 14

Mladá Boleslav město  12 Nepř.V-022500/13

OŘ Praha (Objed. 14)  2

Stavební práce "Severovýchodní 

tangenta".

§ 23c

od 6.8. do 17.8. - CPS
 7 SK: 6x bez TV,  

od námezníku v.č. 6 po 

námezník v.č. 7

Mladá Boleslav město  2 Nepř.V-022505/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Výměna závorového stojanu, 2 ks 

výstražníků.

Přenosné přejezdníky. 8 zab. zař. PZZ 26,470.Kopidlno  3 Nepř.V-014414/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Oprava výhybky, výměna 

štěrkového lože, výměna pražců, 

ASP.

 9 SK: 1 bez TV,  výh.: 4,  

od námezníku výh.č.5 po km 

17,730

Rožďalovice  3 Nepř.V-015347/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Náhrada mech. návěstidel 

světelnými.

§23c.

Etapizace.
 10 zab. zař. SZZ.Křinec  5 Nepř.V-015629/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Náhrada  mech. návěstidel 

světelnými.

§23c.

Etapizace.
 11 zab. zař. SZZ odb.Obora.Rožďalovice - Křinec  5 Nepř.V-015649/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  5

Oprava výhybek č. 1, 2, 3.

Mimo výluky Bakov n. 

J. - M. Hradiště.
 12 TK: traťová bez TV,  Obora odb. - Křinec 

výh.: 1,2,3,  

záhlaví a zhlaví rožďalovické 

po ZV č.4.

Křinec 

 5 Nepř.V-015275/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  2

Oprava výhybek č.1, 2, 3.

 13 TK: traťová bez TV,  Obora odb. - Křinec 

výh.: 1,2,3,  

záhlaví a zhlaví rožďalovické 

po ZV č.4.

Křinec 

 2 10V-015281/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  3

Výměna závorového stojanu a 

výstražníků.

Přenosné přejezdníky 

na zhlaví.
 14 zab. zař. PZS v km 13,167.Městec Králové  3 Nepř.V-014415/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 6)  10

SVP, ASP, oprava přejezdů km 

7,325 a 8,042.

 15 TK: traťová bez TV,  Chlumec nad Cidlinou - 

Městec Králové 

 10 10V-015386/13

ND

Výlukové rameno: 542 - Stará Paka - Mladá Boleslav město; Mladá Boleslav hl.n. - Mělník; Odb Kamensko - Odb Zálučí

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Oprava přejezdu v km 56,325, 

svařování, výřez porostu.

 1 TK: traťová bez TV,  Libuň - Lomnice nad 

Popelkou 

 2 Nepř.V-014926/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  3

Oprava přejezdu v km 32,148, 

svařování, výřez porostu.

 2 TK: traťová bez TV,  Zálučí odb. - Dolní Bousov  3 Nepř.V-014928/13

ND
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OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  3

Oprava PZS v km 27,144, 

přemístění technologie.

 3 zab. zař. Oprava PZS v km 

27,144.

Zálučí odb. - Dolní Bousov  3 Nepř.V-015181/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  12

Výstavba tangenty.

§ 23c.

Od 6.-17.8. - CPS.

Dovolená Škoda Auto.

 4 TK: traťová bez TV,  Mladá Boleslav město - 

Dolní Bousov 

 12 Nepř.V-021759/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  5

Výměna dřevěných pražců.

Současně s položkou 

v-017832/13.
 5 TK: traťová bez TV,  Mělník - Mšeno  5 Nepř.V-016807/13

ND

OŘ Praha (Objed. 14)  6

Oprava propustku v km 12,801.

 6 TK: traťová bez TV,  Mělník - Mšeno  6 Nepř.V-017832/13

ND

Výlukové rameno: 543 - Cheb – Hranice v Čechách, Tršnice – Bad Brambach, Tršnice – Luby u Chebu

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

TSO, SVK, SVP, BK.

souběh s investicí 1 TK: traťová + TV,  Františkovy Lázně - 

Hazlov 

 10 Nepř.V-017963/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

Rekonstrukce výhybek č. 2 a 3.

INVESTICE - § 23c

souběh
 2 TK: traťová bez TV,  Hazlov - Aš 

záhlaví a zhlaví hazlovské.Aš 

 12 Nepř.V-017971/13

7. - 18.6.2014ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  24

Rekonstrukce 1., 3. a části 5. 

staniční koleje a výhybek č. 12, 

13, 16, 25P.

ND - 12 dnů

INVESTICE - § 23c
 3 SK: 1.3.,5. bez TV,  

záhlaví a zhlaví hazlovské a 

selbské.

Aš  24 Nepř.V-017990/13

7. - 30.6.2014ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  10

TSO 1. SK.

 4 SK: 1. bez TV,  celá jen TV,  

NTV do km 59,100

Vojtanov  10 Nepř.V-018037/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

TSO výhybek č. 5 a 6 Skalná, výh. 

č. 1 Luby u Ch. a snesení 5a a 7. 

SK Luby u Ch.

§ 23c

souběh 2. TK 

Kynšperk n. O. - Cheb

 5 TK: traťová bez TV,  Skalná - Luby u Chebu 

záhlaví lubskéSkalná 

SK: celá bez TV,  Luby u Chebu 

 5 Nepř.V-018041/13

ND

Výlukové rameno: 544 - Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb; Děčín hl.n. nákladní n. - Bad Schandau
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

Výstavba gabionové zdi - 

POVODNĚ.

§ 23c 1 TK: 2. + TV,  Dolní Žleb - Schöna  12 Nepř.V-023702/13

Výlukové rameno: 546 - Benešov nad Ploučnicí - Česká Kamenice - Mlýny - Jedlová - Chřibská - Rybniště - Krásná Lípa - Rumburk - Šluknov - Velký 

Šenov - Mikulášovice dol.n. - Dolní Poustevna; Rumburk - Jiříkov - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dol.n. - Panský - Rumburk; Panský - Krásná Lípa

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Výměna pražců v TK a ve výh. č. 

1 a 2 v dopravně Markvartice,  

výměna kolejnic, svařování.

Lze konat od 2. 

poloviny září.
 1 TK: traťová bez TV,  Benešov nad Ploučnicí - 

Česká Kamenice 

 4 Nepř.V-015413/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Výměna pražců.

 2 SK: 5. bez TV,  Jedlová  5 Nepř.V-015414/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Osazení pražcových kotev, 

svařování, oprava propustku v km 

73,926.

od 23.8. 3 TK: traťová bez TV,  Jedlová - Chřibská  8 Nepř.V-015415/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Výměna pražců ve výhybce č. 25, 

oprava propustku v km 83,165.

 4 výh.: č. 25,  

záhlaví a zhlaví krásnolipské.

Rybniště 

TK: traťová bez TV,  Rybniště - Krásná Lípa 

 8 Nepř.V-015419/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  9  3

Výměna pražců, oprava přejezdu v 

km 90,495.

22.9.-3.10. 5 TK: traťová bez TV,  Krásná Lípa - Rumburk 

záhlaví krásnolipské traťové 

koleje

Rumburk 

 12 Nepř.V-015424/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15

Oprava propustků v km 0,185; 

0,404; 0,787; 1,376; 1,396; 2,047; 

3,171 a 6,417.

 6 záhlaví šluknovské traťové 

koleje

Rumburk 

TK: traťová bez TV,  Rumburk - Šluknov 

 15 Nepř.V-020479/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

Výměna pražců, oprava přejezdu v 

km 20,035, ASP, oprava mostu v 

km 19,830.

Souběh s výlukou 15N 

Rumburk - Šluknov.
 7 TK: traťová bez TV,  Velký Šenov - 

Mikulášovice dolní nádraží 

záhlaví šenovskéMikulášovice dolní nádraží 

 12 Nepř.V-015422/13

ND
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Výlukové rameno: 547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem nz - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; 

Grossschönau/S. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

SVP, oprava GPK, oprava BK.

Včetně víkendu, s 

výlukou Frýdlant - 

Višňová.

 1 TK: traťová bez TV,  Liberec - Mníšek u Liberce 

záhlaví mníšeckéLiberec 

 5 Nepř.V-014920/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Pokládka a podbíjení výhybek.

Noční výluka. 2 TK: traťová bez TV,  Mníšek u Liberce - 

Raspenava 

záhlaví a zhlaví mníšecké.Raspenava 

 2 8V-020006/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

Sanace a zajištění stability 

skalního zářezu, svařování, výřez 

porostu.

Včetně víkendu, s 

výlukou Liberec - 

Mníšek u L.

 3 TK: traťová bez TV,  Frýdlant v Čechách - 

Višňová 

 5 Nepř.V-014919/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Demontáž 7.SK, náhrada výhybek 

kolejovými poli.

§ 23c 4 SK: 5,7 bez TV,  Raspenava  2 Nepř.V-020001/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  1

Stavba provizorního nástupiště, 

zřízení zídky nástupiště, úprava 

GPK.

 5 SK: 1 bez TV,  Raspenava  1 6V-020002/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  1  2

Stavba provizorního nástupiště, 

zřízení zídky nástupiště, úprava 

GPK.

 6 SK: 3 bez TV,  Raspenava  3 6V-020003/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  3  30

Výstavba nástupiště, rekonstrukce 

části kolejí, odstavení 

mechanismů.

§ 23c

investice
 7 SK: 1,2,7 bez TV,  Raspenava  33 Nepř.V-019999/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  10

Rekonstrukce výhybek.

§ 23c

investice
 8 TK: traťová bez TV,  Raspenava - Bílý Potok 

pod Smrkem 

záhlaví a zhlaví bělopotocké.Raspenava 

 10 Nepř.V-020000/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

Rekonstrukce PZS.

§ 23c -  investice

Současně s TK.
 9 zab. zař. PZZ v km 1,390.Raspenava - Bílý Potok 

pod Smrkem 

 5 Nepř.V-016659/13
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OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  3

SVP, SVK, oprava odvodnění, 

oprava GPK, oprava přejezdu v 

km 1,390 (týká se ND) .

Současně s investicí. 10 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny Hejnice

Raspenava - Bílý Potok 

pod Smrkem 

záhlaví hejnickéRaspenava 

 3 Nepř.V-014923/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

SVP, SVK, oprava odvodnění, 

oprava GPK.

 11 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny Nové Město 

p/Smrkem

Frýdlant v Čechách - 

Jindřichovice pod Smrkem 

 5 Nepř.V-014924/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Oprava návěstidel PřL, L, L2b, 

PřS,S, S1, S2,S3.

 12 zab. zař. Oprava návěstidel.Chrastava  2 Nepř.V-015189/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Oprava návěstidel PřL, L, L1, 

L2a, Lc2, L4, S1, S2, S4.

 13 zab. zař. Oprava návěstidel.Hrádek nad Nisou  2 Nepř.V-015187/13

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  8

Oprava propustku v km 10,091.

 14 TK: traťová bez TV,  Rybniště - Varnsdorf  8 Nepř.V-020486/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  4

Výměna pražců ve výhybce č. 26, 

snesení výhybek č. 1 a 2 a 

nahrazení kolejovým polem v 

Dolním Podluží.

 15 výh.: č. 26,  

záhlaví a zhlaví varnsdorfské.

Rybniště 

TK: traťová bez TV,  Rybniště - Varnsdorf 

 4 Nepř.V-015420/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  12

Oprava přejezdu v km 10,628, 

výměna pražců ve výhybce č. 3, 

oprava mostů v km 10,900; 

11,942; 12,050 a 13,171.

 16 výh.: č. 3,  

záhlaví a zhlaví 

seifhennersdorfské.

Varnsdorf 

TK: traťová bez TV,  Varnsdorf - 

Seifhennersdorf 

 12 Nepř.V-015417/13

ND
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OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5

Oprava mostu v km 11,412.

 17 zhlaví část großschönauského a 

navazující záhlaví traťové 

koleje.

kolejově od námezníku 

výhybky č. 27

Varnsdorf 

TK: traťová bez TV,  Varnsdorf - Großschönau 

(Sachs) 

 5 Nepř.V-020484/13

ND

Výlukové rameno: 548 - Szklarska Poręba Górna - Tanvald - Liberec; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl nz

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  27  30  6

Rekonstrukce kolejišť a výstavba 

nástupišť v žst. Vesec u Liberce, 

Jablonec n.N., Smržovka a 

Tanvald, rekonstrukce koleje a 

nástupišť Jablonec n.N.-Smržovka 

(km 13,899-15,283 a 

16,150-20,512), rušení žst. 

Jablonec n.N. dol.n., montáž 

SZZ,TZZ,PZZ,EOV.

§ 23c.

Investice.

Od 5.8. - 6.10.

 1 TK: traťová bez TV,  Liberec - Tanvald 

TK: traťová bez TV,  Velké Hamry - Tanvald 

TK: traťová bez TV,  Tanvald - Desná 

TK: traťová bez TV,  Smržovka - Josefův Důl 

SK: celá bez TV,  Vesec u Liberce 

SK: celá bez TV,  Jablonec nad Nisou dolní 

nádr. 

SK: celá bez TV,  Jablonec nad Nisou 

SK: celá bez TV,  Smržovka 

SK: celá bez TV,  Tanvald 

 63 Nepř.V-014169/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  25  4

Rekonstrukce kolejiště, výstavba 

nástupiště.

§ 23c.

v ŽST Tanvald jen dvě 

staniční koleje (dělené 

cestovými návěstidly), 

vlaky Liberec-Desná 

nutný přestup nebo 

přestavení - nelze 

křižovat!

Od 7.10. - 4.11.

 2 SK: 3,5,7,7a,9,9a,9b,11 bez 

TV,  

Tanvald  29 Nepř.V-014170/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2  30  30

Oprava koleje - SČ, SVK,SVP, 

oprava GPK, zřízení  BK, oprava 

odvodnění od nám. výh. č. 453 v 

km 1,749 - 12,066.

Částečný zákyt s 

investicí (pol. č. 1).
 3 TK: traťová bez TV,  

včetně dopravny Jablonec d.n.

Vesec u Liberce - Jablonec 

nad Nisou 

záhlaví veseckéJablonec nad Nisou 

 62 Nepř.V-014911/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  10

Oprava zdiva zárubní zdi v km 

26,635 - km 26,814.

Zákryt s investicí  

(pol.č. 1).
 4 TK: traťová bez TV,  Smržovka - Tanvald  10 Nepř.V-015357/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  25

Oprava koleje - SVP, SVK, 

oprava přejezdů, oprava GPK, 

zřízení BK, sanace a zajištění 

stability skalních zářezů, oprava 

odvodnění.

Před výlukou Vesec u 

L.-Jablonec n. N.
 5 TK: traťová bez TV,  Smržovka - Tanvald 

záhlaví smržovskéTanvald 

 25 Nepř.V-014912/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  3

SVK, oprava GPK, výřez porostu.

 6 TK: traťová bez TV,  Smržovka - Josefův Důl  3 Nepř.V-014915/13

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  14

Oprava přímého upevnění, 

protikorozní ochrana, sanace 

uložení mostu v km 27,681.

Zákryt s investicí 

(pol.č. 1).
 7 TK: traťová bez TV,  Tanvald - Desná  14 Nepř.V-015358/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  5

SVK v tunelu (Polubenský), 

svařování, úprava GPK, úprava 

BK.

V zákrytu s pol. č. 1. 8 TK: traťová bez TV,  Tanvald - Kořenov  5 Nepř.V-014913/13

ND

OŘ Hradec Králové (Objed. 8)  2

Oprava přejezdu v km 4,477; 

svařování, výřez porostu.

V zákrytu s pol. č. 1. 9 TK: traťová bez TV,  Železný Brod - Velké 

Hamry 

 2 Nepř.V-014910/13

ND

Výlukové rameno: 701 - Veselí nad Lužnicí- Havlíčkův Brod, Dobroním - Polná zn, Slavonice - Kostelec u Jihlavy

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Vyjmutí výh. č. 5 a nahrazení 

kolejovým polem

 1 SK: 2 bez TV,  

zab. zař. Výhybka č.5.

Kardašova Řečice  2 Nepř.V-017476/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Odstranění vegetace + údržba 

zařízení dopravní cesty.

20. a  21.1.;

12. a  13.3.
 2 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Jindřichův Hradec - 

Počátky-Žirovnice 

 4 8V-017456/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  9

TSO výhybek č.1 a 2 + přípojné 

pole v žst.Jarošov n.Nežárkou, 

údržba žel. svršku + výměna 

izolátorů

2. - 10.9.  -  souběh  s 

OŘ Brno

(2. - N - 13.9.)

 3 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí 

přejezdů,výhybek č.1,2 v 

žst.Jarošov nad Nežárkou.

Jindřichův Hradec - 

Počátky-Žirovnice 

 9 Nepř.V-017469/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Údržba žel. svršku,výměna 

defektoskopicky vadných kolejnic

2. - 4.9. - Souběh s  N 

výl.

Výluky s dopadem na 

JHMD,a.s. (obě tratě);

konat po Os 250 

dopravce JHMD.

 4 SK: 101,1a + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Jindřichův Hradec  3 8V-017472/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Výměna izolátorů

16./17.7. a 17./18.7.

Vliv na JHMD.

Konat v noční době cca 

od 21.30 - 7.00 hod.

 5 TK: traťová + TV,  Jindřichův Hradec - 

Jarošov nad Nežárkou 

SK: 1a + TV,  

s dopadem na JHMD - pouze 

trať JH - Nová Bystřice

Jindřichův Hradec 

 2 7V-018135/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Výměna izolátorů  -  noční

18./19.;  19./20. a 

20./21.7.
 6 TK: traťová + TV,  

včetně celé ŽST Jarošov nad 

Nežárkou

Jindřichův Hradec - 

Jarošov nad Nežárkou 

 3 7V-020592/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Odstranění vegetace a údržba 

dopravní cesty.

22. - 23.1.

10. - 11.3.
 7 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Veselí nad Lužnicí - 

Jindřichův Hradec 

 4 8V-017444/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Údržba žel.svršku a TV, oprava 

GPK

7. - 10.9. - souběh  s N 

výlukou (2. - N - 10.9.)
 8 TK: traťová + TV,  Veselí nad Lužnicí - 

Jindřichův Hradec 

 4 8V-020623/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Údržna železničního svršku po 

zimním období.

12. a 13.4. 9 TK: traťová + TV,  Veselí nad Lužnicí - 

Jindřichův Hradec 

 2 8V-023571/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Výměna betonových pražců v km 

8,4-9,6, údržba žel.svršku  a 

výměna izolátorů

12. - 15.7. - souběh  s 

OŘ Brno

(12 - N - 21.7.)

 10 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Veselí nad Lužnicí - 

Počátky-Žirovnice 

 4 Nepř.V-017475/13

ND
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Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Brno (Objed. 5)  1

oprava GPK zhlaví ŽST Jihlávka

10.4.

Společně OŘ BNO a 

PLZ.

 11 TK: traťová + TV,  Jindřichův Hradec - Horní 

Cerekev 

SK: celá + TV,  Jihlávka 

 1 9V-018987/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  1

ÚZT, svařování, GPK

11.4.

Společně OŘ BNO a 

PLZ.

 12 TK: traťová + TV,  Jindřichův Hradec - 

Jihlávka 

 1 8V-018986/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  12

oprava koleje 58,300 - 58,900  a  

61,185 - 62,852;

oprava přejezdů km 61,978;  

62,224 a 62,716

2. - 13.9. 13 TK: traťová + TV,  Jihlávka - Horní Cerekev 

SK: celá jen TV,  Horní Cerekev 

 12 Nepř.V-018988/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  2

odstranění vegetace

19. a 20.2.;

 9.12.
 14  1TK: traťová + TV,  Horní Cerekev - Batelov  3 8V-018993/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  8

oprava přejezdů km 69,222 a 

69,400;

oprava koleje km 69,163 - 69,415

12. - 21.7. 15 TK: traťová + TV,  Horní Cerekev - Batelov 

Batelov 

 8 Nepř.V-018991/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  1  1

rekonstrukce rozvodny 110kV

7.4.;

1.10.
 16 Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jindřichův 

Hradec 

Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Horní Cerekev - Jihlava 

město 

 2 10V-020249/13

Výluka nap. stanice Horní 

Cerekev

OŘ Brno (Objed. 5)  2

ÚZT, svařování, GPK

4. a 5.9. 17 TK: traťová + TV,  Horní Cerekev - Batelov  2 8V-018992/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  1

odstranění vegetace

20.1. 18 TK: traťová + TV,  Batelov - Spělov výh.  1 8V-018997/13

ND
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OŘ Brno (Objed. 5)  4

oprava přejezdu km 72,587

12. - 21.7. 19 TK: traťová + TV,  Batelov - Spělov výh.  4 Nepř.V-018996/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  1

ÚZT, svařování, GPK

2.9. 20 TK: traťová + TV,  Batelov - Spělov výh.  1 8V-018998/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  1

odstranění vegetace

21.1. 21 TK: traťová + TV,  Spělov výh. - Kostelec u 

Jihlavy 

 1 8V-019004/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  6

oprava propustku km 74,929

12. - 21.7. 22 TK: traťová + TV,  Spělov výh. - Kostelec u 

Jihlavy 

 6 Nepř.V-019003/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  1

ÚZT, svařování, GPK

3.9. 23 TK: traťová + TV,  Spělov výh. - Kostelec u 

Jihlavy 

 1 8V-019001/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  1  1

odstranění vegetace

12.3.;

11.11.
 24 TK: traťová + TV,  Kostelec u Jihlavy - 

Rantířov 

 2 8V-019013/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  10

oprava mostu km 82,957

12. - 21.7. 25 TK: traťová + TV,  Kostelec u Jihlavy - 

Rantířov 

 10 Nepř.V-019007/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  3

výměna pražců a SČ kolejového 

lože

12. - 21.7. 26 SK: 3,5 + TV,  Kostelec u Jihlavy  3 Nepř.V-019006/13

OŘ Brno (Objed. 5)  4

výměna pražců a SČ kolejového 

lože, oprava výh.č.3

12. - 21.7. 27 SK: 1,1a + TV,  Kostelec u Jihlavy  4 Nepř.V-019005/13

OŘ Brno (Objed. 5)  2

odstranění vegetace

17. a 18.2. 28 TK: traťová + TV,  Rantířov - Jihlava město  2 8V-019018/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  2  1

ÚZT, svařování, GPK

10. a 11.3.;

17.10.
 29 TK: traťová + TV,  Rantířov - Jihlava město  3 8V-019015/13

ND
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OŘ Brno (Objed. 5)  2  1  1

odstranění vegetace, ÚTV

10. a 11.2.;

 3.3.;

 1.7.

 30 TK: traťová + TV,  Jihlava - Dobronín  4 8V-019026/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  2

ÚZT, svařování, GPK

12. a 13.5. 31 TK: traťová + TV,  Jihlava - Dobronín  2 8V-019024/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  2  1  1  1  2

odstranění vegetace, ÚTV

29. a 30.1.;

12.2.;

  4.3.;

 2.7.;

 7. a 8.10.

 32 TK: traťová + TV,  Dobronín - Šlapanov  7 8V-019033/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  2

ÚZT, svařování, GPK

14. a 15.4. 33 TK: traťová + TV,  Dobronín - Šlapanov  2 8V-019031/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  1  1  1  1  1

odstranění vegetace, ÚTV

31.1.;

13.2.;

 5.3.,

 1.8.;

10.11.;

 8.12.

 34  1TK: traťová + TV,  Šlapanov - Havlíčkův Brod  6 8V-019045/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  2

ÚZT, svařování, GPK

16. a 17.4. 35 TK: traťová + TV,  Šlapanov - Havlíčkův Brod  2 8V-019043/13

ND

Výlukové rameno: 702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6  1

údržba žel. svršku, odstranění def. 

vad

 1 TK: traťová bez TV,  Balkova Lhota - 

Božejovice 

 7 7V-017354/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Přípravné a dokončovací práce k 

TSO Božejovice-Milevsko a 

výhybek 6,7 Božejovice

19.5. a 3.6. 2 TK: traťová bez TV,  Božejovice - Milevsko 

záhlaví a zhlaví milevské.Božejovice 

 2 10V-017470/13

ND
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OŘ Plzeň (Objed. 10)  12  2

TSO tr.koleje 

Božejovice-Milevsko a výhybek 

č.6 a 7 v žst Božejovice

20.5. - 2.6. 3 TK: traťová bez TV,  Božejovice - Milevsko 

záhlaví a zhlaví milevské.Božejovice 

 14 Nepř.V-017373/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  3

Údržba žel svršku, odstranění def. 

vad+3.podbití po opravných 

pracích (v 10/2014).

 4 TK: traťová bez TV,  Božejovice - Milevsko  5 7V-017711/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Oprava přejezdů v tr. úseku 

Milevsko-Branice v km 29,482 a 

31,691

 5 TK: traťová bez TV,  Milevsko - Branice  3 Nepř.V-017720/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  3

údržba žel.svršku, odstranění def. 

vad (v 10/2014  nebude-li 3N 

výluka)

 6 TK: traťová bez TV,  Milevsko - Branice  5 7V-017723/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

údržba žel. svršku, odstanění def. 

vad

 7 TK: traťová bez TV,  Branice - Červená nad 

Vltavou 

 4 7V-017730/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

údržba žel.svršku, odstranění def. 

vad

 8 TK: traťová bez TV,  Červená nad Vltavou - 

Vlastec 

 2 7V-017735/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Oprava přejezdu km 46,349

 9 TK: traťová bez TV,  Vlastec - Záhoří  2 Nepř.V-017762/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

údržba žel. svršku, odstranění def. 

vad

v 9/2014 pouze 

nebude-li 2N
 10 TK: traťová bez TV,  Vlastec - Záhoří  2 7V-017764/13

ND
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OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

údržba žel svršku, odstranění def. 

závad

 11 TK: traťová bez TV,  Záhoří - Písek město  2 7V-017767/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  3

Odstranění vegetace.

 12 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdu.

Malšice - Bechyně  5 6V-018276/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

SVP 405 ks Sudoměřice u 

Bechyně;TSO koleje km 

20,180-20,950

v zákrytu s 10N 13 TK: traťová + TV,  Malšice - Bechyně  5 Nepř.V-018274/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  4

Údržba žel. svršku+ v 6/2014 

přípravné práce TSO koleje

 14 TK: traťová + TV,  Malšice - Bechyně  8 8V-018260/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  8

Montáž TV v km 1,2 - 1,9.

19. - 26.6. 15 SK: 3f bez TV,  Tábor Čekanice

TK: traťová bez TV,  Tábor - Balkova Lhota 

 8 7V-014450/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  10

Napojení do výh. č. 35 (těžení 

zářezu,pokládka koleje+stavba 

trakčních stožárů).

20.- 29.5. 16 SK: 3f bez TV,  Tábor Čekanice

TK: traťová bez TV,  Tábor - Balkova Lhota 

 10 Nepř.V-023573/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Rekonstrukce svršku v km 1,925 - 

2,373.

§ 23c, 5.-7.9.2014 17 SK: 3f bez TV,  Tábor Čekanice

TK: traťová bez TV,  Tábor - Balkova Lhota 

 3 Nepř.V-014413/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Revize zařízení E.ON + SEE

5.+6.3. a 5.+6.11. 18 Všechny vlaky vedeny hnacími 

vozidly nezávislé trakce.

Tábor - Bechyně  4 6V-013007/13

Výluka nap. stanice MalšiceLNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  10

SVP 800 ks+ strojní čištění

 19 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Tábor - Malšice  10 Nepř.V-018275/13

ND
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OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  4

Údržba žel. svršku (v 4/2014 

závady po zimním období)

 20 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Tábor - Malšice  8 8V-018252/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  1

Údržba žel. svršku, odstranění 

def.vad

(v 5/2014 zákryt s 

investiví SS západ - 

montáž TV).

 21 TK: traťová bez TV,  Tábor - Balkova Lhota  5 7V-017346/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

údržba žel. svršku, odstranění def. 

závad

 22 TK: traťová bez TV,  Písek město - Písek  2 7V-017769/13

ND

Výlukové rameno: 703 - Tábor - Horní Cerekev

OŘ Brno (Objed. 5)  6

oprava propustku km 6,193

 1 TK: traťová bez TV,  Horní Cerekev - Dobrá 

Voda u Pelhřimova 

 6 Nepř.V-018948/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  8

kácení stromů

 2 TK: traťová bez TV,  Dobrá Voda u Pelhřimova - 

Pelhřimov 

 8 8V-018952/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  6

oprava propustku km 13,445

Souběh s polož.  

V-018948.
 3 TK: traťová bez TV,  Dobrá Voda u Pelhřimova - 

Pelhřimov 

 6 Nepř.V-018949/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  5

kácení stromů

 4 TK: traťová bez TV,  Nová Cerekev - Pacov  5 8V-018960/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Odstraňování stromů

 5 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Obrataň - Chýnov  4 6V-018300/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  4

Údržba žel. svršku

Souběh  s polož. 

V-014085 -  56 N pro 

most v km 56,722.

 6 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Obrataň - Chýnov  8 8V-018282/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Odstranění vegetace.

 7 TK: traťová bez TV,  Chýnov - Tábor  4 6V-018305/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6

Opravy  propustků km 

59,008;59,422 a 63,203

V září v souběhu  s  

polož. V-014085 - výl.  

56N pro most v km 

56,722.

 8 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Chýnov - Tábor  6 Nepř.V-018310/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  17  31  8

Rekonstrukce mostu v km 56,722

§23c

14.9. -  8.11.
 9 TK: traťová bez TV,  

včetně celé ŽST Chýnov

Obrataň - Chýnov  56 Nepř.V-014085/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  4

Údržba žel. svršku

 10 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Chýnov - Tábor  8 8V-018290/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  7

oprava propustků km 44,888 a 

46,987

 11 TK: traťová bez TV,  Slavonice - Dačice  7 Nepř.V-018965/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  7

svařování, čištění skal km 54,000 - 

54,300 (záhlaví ŽST Dačice)

Souběh  s polož.  V 

-018965.
 12 TK: traťová bez TV,  Slavonice - Dačice 

Dačice 

 7 8V-018968/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  6

oprava propustku km 57,672

 13 TK: traťová bez TV,  Dačice - Telč  6 Nepř.V-018975/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  12

oprava koleje km 12,050 - 13,975

 14 TK: traťová bez TV,  Sedlejov - Třešť  12 Nepř.V-018978/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  6

oprava propustku km 4,190

 15 TK: traťová bez TV,  Třešť - Kostelec u Jihlavy  6 Nepř.V-018984/13

ND

OŘ Brno (Objed. 5)  9

snesení výhybky 1D, oprava 

koleje km 4,700-5,700;

oprava přejezdu km 6,713

Souběh  s polož. 

V-018984/13.
 16 TK: traťová bez TV,  Třešť - Kostelec u Jihlavy  9 Nepř.V-018981/13

ND

Výlukové rameno: 704 - České Budějovice seř. n. - Benešov u Prahy
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Revize zařízení E.ON + SEE

21.5. + 12.11. 1 Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Milenovice - Ševětín  2 7V-012998/13

Výluka nap. stanice Nemanice 2

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Údržba žel. svršku

5.-8.10 - zákryt s 

investicí 

Chotýčany-Ševětín

 2 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Nemanice I - Chotýčany  4 8V-017494/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  4  3

Odstraňování stromů a vegetace.

13.-16.1 a 10.-13.2. a 

5.- 8.11. (v 11/2014 v 

zákrytu investiční 

výluky 10N -  30.10.- 

8.11.)

 3 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Nemanice I - Ševětín  11 6V-017540/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3  3

Údržba žel. svršku

 4 TK: 1 + TV,  Ševětín - Dynín  6 8V-017481/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3  3

Údržba žel. svršku

 5 TK: 2 + TV,  Ševětín - Dynín  6 8V-017488/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

Údržba žel. svršku - noční výluka

noční - 25./26.8. 6 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Nemanice I - Ševětín  1 8V-017503/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Údržba žel. svršku - noční výluky 

(nebude-li zahájena investiční 

stavba v úseku Ševětín - Horusice, 

budou pro noční výluky OŘ Plzeň 

vybrány vhodné termíny ze 

schválených pro investici).

 7 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Dynín - Veselí nad Lužnicí  2 8V-017505/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  7

Souvislá výměna pražců- 3 500 

ks;SVK 1 700 m,odstranění 

blátivých míst,odvodnění+SČ

23.-29.4. 8 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Nemanice I - Veselí nad 

Lužnicí 

 7 Nepř.V-017480/13

ND
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Výluky

Délka
Účel výluky
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TK: traťová kolej
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Údržba žel. svršku (v zákrytu s 

výlukou 7N 23.-N-29.4. pro OŘ 

Plzeň a SS západ)

23.-25. a 28.-29.4. ND 

v úseku Č.Budějovice - 

Tábor

 9 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Veselí nad Lužnicí - Doubí 

u Tábora odb. 

 5 8V-017509/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Odstraňování stromů a vegetace.

27.- 28.1. + 3.- 4.2. 10 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Soběslav - Doubí u Tábora 

odb. 

 4 4V-017551/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  3

Souvislá výměna pražců-650 ks

v zákrytu bude inv. 

akce v úseku Horusice - 

Veselí n./L. - 4 x 12 

hod. - 30.6. - 3.7.

 11 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Soběslav - Doubí u Tábora 

odb. 

 4 Nepř.V-017520/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Údržba žel.svršku

v zákrytu denních 

investičních výluk v 

úseku Veselí n./L. - 

Soběslav pro základy 

stožárů TV - 8. - 12.9.

 12 TK: traťová + TV,  Soběslav - Doubí u Tábora  5 8V-021066/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Odstranění vegetace.

 13 TK: 1 + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Doubí u Tábora odb. - 

Tábor 

 4 7V-017521/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6

Odstranění vegetace.

 14 TK: 2 + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Doubí u Tábora odb. - 

Tábor 

 6 7V-017525/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  4

Údržba žel. svršku provozované 

koleje do doby její investice

ve vhodných termínech 

v zákrytu investičních 

požadavků

 15 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Tábor - Sudoměřice u 

Tábora 

 8 8V-017531/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  9  9

Základy stožárů TV, brány TV, 

převěšování TV.

Noční 

1./2.-9./10.4.; 3./4.

-11./12.5.

 16 TK: 2 + TV,  Tábor - Chotoviny 

SK: 2 + TV,  Chotoviny 

 18 8V-023645/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  25  11

Snesení SK 1.

6.6.- 11.7. 17 SK: 1 + TV,  Chotoviny  36 Nepř.V-023574/13
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  6

Vložení děličů, snášení a pokládka 

železničního svršku, základy 

stožárů a stožáry TV, demontáž 

TV

14.9., 2.- 5.,28.,29.10. 18 TK: traťová + TV,  Chotýčany - Ševětín 

SK: 1,2,4 + TV,  Ševětín 

 7 8V-013722/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Základy stožárů a stožáry TV.

15.9.,6.10. 19 SK: 3 + TV,  Ševětín  2 8V-013729/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Základy stožárů a stožáry TV.

16.9.;7.10. 20 SK: sudá + TV,  Ševětín  2 8V-013731/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  27  8

Příprava pro stavbu TV

§ 23c, 5.10.- 8.11. 21 SK: 3 + TV,  Ševětín  35 Nepř.V-013733/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  8

Rekonstrukce chotýčanského 

zhlaví.

§ 23c, 30.10.- 8.11. 22 TK: traťová + TV,  Chotýčany - Ševětín 

SK: 1,2,4 + TV,  Ševětín 

 10 Nepř.V-013734/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Úpravy stávajícího RZZ.

§ 23c, 9.11.- 13.11., 

jízdy na PN.
 23 zab. zař. SZZ (chotýčanské 

zhlaví).

Ševětín  5 Nepř.V-013735/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  14

Rekonstrukce chotýčanského 

zhlaví.

§ 23c, 9.11.- 22.11. 24 SK: sudá + TV,  Ševětín  14 Nepř.V-013736/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  2

Výstavba základů stožárů a 

stožárů TV, montáž vodičů, 

demontáž starého NP.

17.9.;20.,22.10.;4.12. 25  1TK: 1 + TV,  Dynín - Ševětín  4 8V-013737/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  4

Výstavba základů stožárů a 

stožárů TV, montáž vodičů, 

úprava ZOK, demontáž starého 

NP.

18.9., 21.,23.-25.10., 

5.12.
 26  1TK: 2 + TV,  Ševětín - Dynín  6 8V-013741/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Montáž převěsů NP.

30.,31.10.- v zákrytu 

nepřetržité výluky
 27 TK: 1,2 + TV,  Ševětín - Dynín  2 2V-013747/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

Demontáž TV nad 5.SK.

19.10. 28 SK: lichá jen TV,  Dynín  1 8V-013749/13

19.10.

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 227169Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  7

Zřízení záporového pažení pro 

stavbu 2.TK (celkem 1100 m).

§ 23c, 23.-29.4.2014,v 

zákrytu s OŘ PLZ a 

stavbou HOR-VES

 29 TK: traťová + TV,  Dynín - Horusice  7 Nepř.V-013750/13

23.-29.4.2014ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  1

Zřízení NP v km 29,850 - 30,100 

(stavba silničního nadjezdu).

29./30.6.-1./2.7.; noční 30 TK: traťová + TV,  Dynín - Horusice  3 8V-013765/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  8

Úprava GPK a TV v km 29,7 - 

30,4.

§ 23c, 30.10.- 8.11. 31 TK: traťová + TV,  Dynín - Horusice  10 Nepř.V-013768/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  31  28

Provozní mezistav mezi 

stavebními postupy během zimní 

technologické přestávky.

§ 23c, 1.1.-28.2. 32 SK: 2 + TV,  Veselí nad Lužnicí  59 Nepř.V-013769/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  31  30  31  30

Rekonstrukce kolejí, vč. části 

soběslavského zhlaví, 

rekonstrukce mostu v km 55,607, 

výstavba nástupišť a podchodu.

§ 23c, 1.3.-30.6. 33 SK: 1,2,3,5,5a + TV,  Veselí nad Lužnicí 

SK: 4a,4b,106 + TV,  Veselí nad Lužnicí 

 122 Nepř.V-013770/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Výstavba kabelovodu v km 

54,770.

§ 23c, 23.-26.4. 34 SK: 4-26 jen TV,  

zhlaví horusické.

Veselí nad Lužnicí  4 Nepř.V-014518/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  9  31

Rekonstrukce části lomnického 

zhlaví.

§ 23c, 23.7.-31.8.2014, 

DKV jen od jihu, SK 

8-16 kusé od severu.

 35 SK: 8-16 + TV,  Veselí nad Lužnicí 

SK: 4b,10a,18-28,106 jen TV,  

4a,4c + TV,  

Veselí nad Lužnicí 

 40 Nepř.V-013771/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  15  30

Rekonstrukce části horusického 

zhlaví, napojení nové 2.TK.

§ 23c, 16.9.-30.10., SK 

2,4 kusé od severu.
 36 SK: 206,208 bez TV,  2,4 + 

TV,  

zhlaví část horusického+TV, 

lomnické jen TV.

Veselí nad Lužnicí  45 Nepř.V-013773/13

16.9.-30.10.

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  30

Rekonstrukce části horusického 

zhlaví

§ 23c, 31.10.-1.12.,  

SK 1,3 kusé od severu
 37  1SK: 5-9,206,208,306 bez TV,  

1,3 + TV,  

Veselí nad Lužnicí  32 Nepř.V-013774/13
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OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  6

Provizorní napojení stávající TK 

do nového horusického zhlaví.

§ 23c, 31.10.-6.11. 38 TK: traťová + TV,  Horusice - Veselí nad 

Lužnicí 

 7 Nepř.V-013775/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)

Provozní mezistav mezi 

stavebními postupy během zimní 

technologické přestávky (dostavba 

nové 1.TK po přeložce).

§ 23c, 2.-31.12. 39  30SK: 206,208 bez TV,  Veselí nad Lužnicí  30 Nepř.V-013776/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1  1  1  1  1  1

Úpravy TV a SW.

28.2,30.6.,22.7.,31.8.,1

5.9.,30.10.,6.11.,1.12.
 40  1SK: celá jen TV,  Veselí nad Lužnicí  8 5V-013777/13

LNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Montáž a demontáž TV.

4.-6.7. 41 SK: celá + TV,  Horusice 

TK: traťová + TV,  Horusice - Veselí nad 

Lužnicí 

 3 8V-014520/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  4

Montáž a demontáž TV.

30.6.-3.7., v zákrytu s 

pracemi OŘ PLZ Veselí 

n.L.-Planá n.L.

 42 SK: celá + TV,  Horusice 

TK: traťová + TV,  Horusice - Veselí nad 

Lužnicí 

 5 10V-021458/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Vložení provizorních děličů, 

provizorní vykotvení systému č.2.

4./5.7., 29./30.8.2014; 

noční, Zastaven 

provoz!

 43 TK: traťová + TV,  Veselí nad Lužnicí - 

Soběslav 

SK: celá + TV,  Soběslav 

 2 4V-014347/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Výstavba provizorního nástupiště 

u 4.SK.

§ 23c, 1.-3.4.2014 44 SK: sudá + TV,  Soběslav  3 Nepř.V-014332/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Základy stožárů TV.

4.-7.4.2014 45 SK: sudá + TV,  Soběslav  4 8V-014337/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6

Základy stožárů TV.

§ 23c, 8.-13.4.2014 46 SK: lichá + TV,  Soběslav  6 8V-014341/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  26

Výstavba kabelovodu, kanalizace 

a TV.

§ 23c, 2.-27.5.2014 47 SK: lichá + TV,  Soběslav  26 Nepř.V-014331/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Demontáž 2.SK, výstavba TV.

§ 23c, 28.-31.5.2014 48 SK: sudá + TV,  Soběslav  4 Nepř.V-014333/13
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číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  30  30

Přípravné práce pro stavbu 

ostrovního nástupiště (TV, 

přístřešek).

§ 23c, 1.6. - 30.7. 49 SK: 2 + TV,  Soběslav  60 Nepř.V-014335/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  31  30  31  30

Rekonstrukce kolejiště a TV, 

výstavba nástupiště a podchodu.

§ 23c, 31.7.

-31.12.2014
 50  31SK: sudá + TV,  Soběslav  154 Nepř.V-022441/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  12  12  6

Základy stožárů a stožáry TV, 

návoz materiálu do nové 1.TK.

8.- 17.9., 29.9.- 3.10., 

18.- 22.10., 28.10.- 

6.11.2014

 51 TK: traťová + TV,  Veselí nad Lužnicí - 

Soběslav 

 30 8V-014349/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Vkládání mostních provizorií.

§ 23c, 7.- 8.11.2014 52 TK: traťová + TV,  Veselí nad Lužnicí - 

Soběslav 

 2 Nepř.V-014336/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  20

Brány TV.

7./8.11.-16./17.11.; 

21./22.11.

-30.11./1.12.2014, 

noční, zastaven provoz!

 53 SK: celá + TV,  Soběslav  20 4V-014379/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  31  28  31  30  31  30  11

Rekonstrukce stávající TK 

Tábor-Čekanice, výstavba nové 

1.TK Čekanice-Chotoviny.

§ 23c,1.1.-11.7.2014, 

provoz po 2.TK.
 54 SK: 1e,1f + TV,  Tábor Čekanice

TK: 1 + TV,  Tábor - Chotoviny 

 192 Nepř.V-014403/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  15  30  31  6

Rekonstrukce čísti 3.SK; 

rekonstrukce mostu v km 89,967; 

výstavba nástupiště a podchodu.

§ 23c,17.3.-6.6.2014, v 

ŽST nelze křižovat.
 55 SK: 1,3 + TV,  Chotoviny  82 Nepř.V-014404/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Provizorní napojení nové 1.TK do 

stávající žst. Chotoviny.

§ 23c, 7.-11.7.2014 56 TK: 2 + TV,  Tábor - Chotoviny 

SK: celá + TV,  Chotoviny 

 5 Nepř.V-014405/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Přepojení provizorního TZZ.

§ 23c, 9.-11.7.2013 57 zab. zař. TZZ.Tábor - Chotoviny  3 Nepř.V-014406/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  20  31  30  17

Rekonstrukce 2.SK; rekonstrukce 

mostu v km 89,967; výstavba 

nástupiště a podchodu.

§ 23c, 12.7.

-17.10.2014,  v ŽST 

nelze křižovat!

 58 SK: 1,2,4 + TV,  Chotoviny  98 Nepř.V-014408/13

12.7.-17.10.2014
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  20  31  30  17

Rekonstrukce stávající TK 

Čekanice-Chotoviny.

§ 23c,12.7.

-17.10.2014, provoz po 

nové 1.TK.

 59 TK: 2 + TV,  Tábor - Chotoviny  98 Nepř.V-014407/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  14

Aktivace nového SZZ typu ES v 

žst. Chotoviny a nového TZZ typu 

AB Tábor - Chotoviny v obou TK.

§ 23c, 4.-17.10.2014 60 zab. zař. SZZ (úvazka AB).Tábor 

zab. zař. TZZ.Tábor - Chotoviny 

zab. zař. SZZ.Chotoviny 

 14 Nepř.V-014411/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Napojení nové 2.SK v žst. 

Chotoviny do stávající TK směr 

Sudoměřice u Tábora; vložení 

výhybek 1 a 4 v žst. Chotoviny.

§ 23c, 13.-17.10.2014 61 TK: 1 + TV,  Tábor - Chotoviny 

SK: 3 + TV,  Chotoviny 

TK: traťová + TV,  Chotoviny - Sudoměřice u 

Tábora 

 5 Nepř.V-014409/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  14  28

Dokončení rekonstrukce 1. a 

3.SK.

§ 23c,18.10.

-28.11.2014, v ŽST 

nelze křižovat, lze se 

míjet na dvoukolejné 

trati Tábor-Chotoviny.

 62 SK: 1,3 + TV,  Chotoviny  42 Nepř.V-014412/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6  6

Návoz materiálu do 1.TK.

noční, 2./3.- 

7./8.3.,10./11.- 

15./16.4., zastaven 

provoz!

 63 TK: 2 + TV,  Tábor - Chotoviny  12 4V-014420/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6  6

Návoz materiálu do 2.TK.

noční, 10./11.

-15./16.8., 1./2.-6./7.9., 

zastaven provoz!

 64 TK: 1 + TV,  Tábor - Chotoviny  12 4V-014438/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  9  7

Základy stožárů a stožáry TV, 

převěšení TV.

20.-28.2., 9.-15.3. 65 TK: 2 + TV,  Tábor - Chotoviny 

SK: celá + TV,  Chotoviny 

 16 8V-014498/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Úpravy TV.

16.,17.3.; 6.,7.6.2014 66 TK: 2 + TV,  Tábor - Chotoviny 

SK: celá + TV,  Chotoviny 

 4 8V-014514/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  7

Základy stožárů a stožáry TV, 

brány TV, převěšování TV.

noční, 8./9.

-14./15.6.2014
 67 SK: celá + TV,  Chotoviny  7 8V-014476/13

ND
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Délka
Účel výluky
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TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky
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OŘ Plzeň (Objed. 10)  5  5  5

Montáž stožárů TV, převěšení TV.

noční, 20./21.

-24./25.7.,3./4.

-7./8.8.,18./19.

-22./23.9.

 68 TK: 1 + TV,  Tábor - Chotoviny 

SK: 3 + TV,  Chotoviny 

 15 8V-014483/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Montáž TV.

noční, 16./17.11. – 

20./21.11.
 69 TK: 1,2 + TV,  Tábor - Chotoviny 

SK: 2 + TV,  Chotoviny 

TK: traťová + TV,  Chotoviny - Sudoměřice u 

Tábora 

 5 8V-022709/13

24/25.11. – 28/29.11.ND

OŘ Praha (Objed. 15)  2  2

opravné a údržbové práce

v souběhu s Tábor - 

Sudoměřice

16.3., 17.3., 6.6., 7.6.

 70 TK: traťová + TV,  

včetně celých dopraven 

Střezimíř, Ješetice, 

Heřmaničky

Sudoměřice u Tábora - 

Votice 

 4 8V-020415/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  5

opravné a údržbové práce

v souběhu s Tábor - 

Sudoměřice

13. - 17.10.

 71 TK: traťová + TV,  

včetně celých dopraven 

Střezimíř, Ješetice, 

Heřmaničky

Sudoměřice u Tábora - 

Votice 

 5 Nepř.V-020419/13

ND

Výlukové rameno: 705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

TSO části koleje č.146

 1 SK: 146 + TV,  České Budějovice 

seřaďovací nádraží 

 3 Nepř.V-017659/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

TSO kol. č. 111

 2 SK: 111 + TV,  České Budějovice 

seřaďovací nádraží 

 3 Nepř.V-017656/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

TSO výh. č.107, 2. výtažná kolej,

konat So až  Po, nelze 

spouštět ze svážného 

pahrbku !

 3 výh.: 107,  České Budějovice 

seřaďovací nádraží 

 3 Nepř.V-017651/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Strojní čištění km 

166,005-167,100

 4 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

České Velenice - Nové 

Hrady 

 3 Nepř.V-017589/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

TSO přejezdu km 5,690

 5 TK: traťová bez TV,  

záhlaví českovelenické v 

žst.Nová Ves n.Luž.

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

České Velenice - Nová Ves 

nad Lužnicí 

 2 Nepř.V-017560/13

ND
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Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3  3

Údržba žel. svršku

 6 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

České Velenice - Třeboň  6 6V-017565/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  3  3

Údržba žel. svršku+ odstranění 

vegetace

 7 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

České Velenice - Nové 

Hrady 

 8 8V-017590/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

TSO přejezdu km 182,993

 8 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Nové Hrady - Jílovice  3 Nepř.V-017581/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  3  3

Údržba žel. svršku+odstraňování 

vegetace

 9 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Nové Hrady - Borovany  8 8V-017598/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Přestavba propustů km 192,435 a 

192,672;TSO přejezdu km 

190,167

 10 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Jílovice - Borovany  5 Nepř.V-017587/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  3  3

Údržba žel. svršku+odstranění 

vegetace

 11 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Borovany - Nová Ves u 

Českých Budějovic 

 8 8V-017643/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Odstranění vegetace, údržba 

žel.svršku

 12 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Nová Ves u Českých 

Budějovic - České 

Budějovice 

 4 7V-017584/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

TSO přejezdu km 211,209 + 

údržba žel.svršku.

 13 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Nová Ves u Českých 

Budějovic - České 

Budějovice 

 4 Nepř.V-017583/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

TSO výh. č. 206

 14 SK: 222,224 bez TV,  výh.: 

206,  

České Budějovice 

nákladový

 3 Nepř.V-017652/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  10

TSO koleje č.5

 15 SK: 5,3 bez TV,  

3.SK technologicky pro TSO 

SK č.5

Suchdol nad Lužnicí  10 Nepř.V-017578/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  20

Rekonstrukce odvodnění a sanace 

žel.spodku v km 38,750 - 40,300

§ 23c, 1. - 20.9. 16 TK: traťová bez TV,  Třeboň - Veselí nad 

Lužnicí 

 20 Nepř.V-017826/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

TSO přejezdu km 36,128

případně v zákrytu s 

20N nebo 15N - 

investice SS západ

 17 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Třeboň - Veselí nad 

Lužnicí 

 3 Nepř.V-017559/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3  3

Údržba žel. svršku

v zákrytu s N výlukou 18 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Třeboň - Veselí nad 

Lužnicí 

 6 8V-017571/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6

Přestavba proputků km 

50,069;50,949;51,823

zákryt s 15N investice 

1.-N-15.9.
 19 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Lomnice nad Lužnicí - 

Veselí nad Lužnicí 

 6 Nepř.V-018221/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Výstavba kabelovodu v km 

54,770.

§ 23c, 27.-29.4. 20 SK: 4-26 jen TV,  

zhlaví lomnické.

Veselí nad Lužnicí  3 Nepř.V-014519/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  15

Rekonstrukce lomnického záhlaví 

a zhlaví; aktivace nového TZZ 

typu AH (bez návěstního bodu).

§ 23c, 1.9.-15.9. 21 TK: traťová bez TV,  

zab. zař. TZZ.

Lomnice nad Lužnicí - 

Veselí nad Lužnicí 

SK: 8,106 jen TV,  4a,4b,4c + 

TV,  

záhlaví a zhlaví část 

lomnického (V 1-4).

Veselí nad Lužnicí 

 15 Nepř.V-013772/13

ND

Výlukové rameno: 706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Údržba žel. svršku

12.+13.5. a 1.+2.9. 1 TK: traťová + TV,  Horní Dvořiště st.hr. - 

Rybník 

 4 8V-017662/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Odstraňování stromů

 2 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Rybník - Vyšší Brod klášter  4 6V-018319/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Revize zařízení E.ON + SEE.

16.4.+22.10. 3 Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

České Budějovice - Rybník  2 7V-012987/13

Výluka nap. stanice Velešín

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

TSO přejezdu km 8,524+výměna 

kolejnic 

Loučovice-Loučovice-zastávka

Konat po 15.9.2014 4 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Rybník - Lipno nad 

Vltavou 

 4 Nepř.V-018324/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Údržba žel. svršku

14.+15.5. a 3.+4.9. 5 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Rybník - Kaplice  4 8V-017670/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  4

Údržba žel. svršku

konat po 15.9.2014 6 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Rybník - Vyšší Brod klášter  8 8V-018343/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Odtraňování vegetace

14.+25.3 7 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Omlenice - Kaplice  2 6V-018222/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Odstraňování vegetace

26.+27.3. 8 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypmutí přejezdů.

Kaplice - Velešín  2 6V-018224/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  2

Údržba žel. svršku,SVK 700 m

20-23.5. a 18.+19.9. 9 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Kaplice - Holkov  6 8V-017674/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Odstraňování vegetace

17.+18.2. 10 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Holkov - Kamenný Újezd u 

Č. Budějovic 

 2 6V-018226/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Údržba žel. svršku

16.+19.5. a 22.+23.9. 11 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Holkov - Včelná  4 8V-017680/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Odstraňování vegetace

29. + 30.1., 5. + 6.2. 12 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Kamenný Újezd u Č. 

Budějovic - Včelná 

 4 6V-018248/13

ND
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OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Údržba žel.svršku + TV, oprava 

GPK.

26.+27.5. a 24.+25.9. 13 TK: traťová + TV,  České Budějovice - Včelná  4 8V-020582/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Odstraňování stromů

 14 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdů.

Vyšší Brod klášter - Lipno 

nad Vltavou 

 4 6V-018315/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  4

Údržba žel. svršku

konat po 15.9.2014 15 TK: traťová + TV,  

zab. zař. Vypnutí přejezdu.

Vyšší Brod klášter - Lipno 

nad Vltavou 

 8 8V-018329/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Revize zařízení E.ON + SEE

12.3.+19.11. 16 Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Lipno nad Vltavou - Horní 

Dvořiště st.hr. 

 2 7V-012983/13

Výluka nap. stanice Lipno nad 

Vltavou

Výlukové rameno: 707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  1

Oprava RK, OVP, čistění příkopů, 

odstr. def. závad

 1 TK: traťová bez TV,  Strunkovice nad Volyňkou 

- Volyně 

 3 8V-018407/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  3

Oprava RK, OVP, odstranění def. 

vad

 2 TK: traťová bez TV,  Volyně - Čkyně  5 8V-018425/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

SVK a SVP v km 32,750 - 33,250

 3 TK: traťová bez TV,  Vimperk - Lipka  5 Nepř.V-018418/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

SVK a SVP v km 32,750-33,250 - 

přípravné a dokončující práce

 4 TK: traťová bez TV,  Vimperk - Lipka  3 8V-018419/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Oprava propustů km 26,990; 

29,716; 30,514

 5 TK: traťová bez TV,  Čkyně - Vimperk  5 Nepř.V-018509/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  2

Oprava RK, OVP, odstranění def. 

závad

 6 TK: traťová bez TV,  Čkyně - Bohumilice v 

Čechách 

 3 8V-018434/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Oprava RK, OVP, odstranění def. 

vad

zákryt s výlukou 5N - 

oprava propustů
 7 TK: traťová bez TV,  Bohumilice v Čechách - 

Vimperk 

 4 8V-018440/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Oprava RK, OVP, odstranění def. 

vad + 3.podbití po opravných 

pracech.

 8 TK: traťová bez TV,  Vimperk - Lipka  5 8V-018445/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Oprava RK, OVP, odstranění def. 

vad

v zákrytu 5N 

Vimperk-Lipka
 9 TK: traťová bez TV,  Lipka - Kubova Huť  4 8V-018472/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3  2

Oprava RK, OVP, odstranění def. 

vad

v 5/2014 v zákrytu 

denních výluk v úseku 

Vimperk-Lipka

 10 TK: traťová bez TV,  Kubova Huť - Lenora  5 8V-018478/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  3  1

oprava RK, ojedinělá výměna 

pražců, údržda žel. svršku

 11 TK: traťová bez TV,  Strakonice - Strunkovice 

nad Volyňkou 

 5 8V-018359/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

TSO přejezdu km 7,099,oprava 

nástupiště

zákryt s investiční 

výlukou 27N 5.7.- 2.8.
 12 TK: traťová bez TV,  Strakonice - Volyně  2 Nepř.V-018405/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  27  2

Zapojení tratě na Volary

5.7.-2.8.2014, § 23c, 

zákrytu se bude konat 

4N pro OŘ Plzeň

 13 TK: traťová bez TV,  Strakonice - Volyně 

SK: 5-15 bez TV,  

plzeňská část

Strakonice 

 29 Nepř.V-014089/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Oprava RK, OVP, odstraňování 

def. závad

v zákrytu výluk pro 

opravy žel.přejezdů
 14 TK: traťová bez TV,  Lenora - Volary  4 8V-018504/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Oprava žel. přejezdů km 66,952; 

61,084 a 61,171

 15 TK: traťová bez TV,  Lenora - Volary  3 Nepř.V-018499/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

Oprava žel. přejezdů km66,952; 

61,084; 61,171 - dokončovací 

práce

 16 TK: traťová bez TV,  Lenora - Volary  1 8V-018502/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  8

Oprava RK, OVP, údržba žel. 

svršku

zákryt s výlukou 60N - 

investice SS západ
 17 TK: traťová bez TV,  Volary - Černý Kříž  8 8V-017773/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Oprava technologie, venkovních 

prvků a kabelizace.

 18 zab. zař. SZZ.Volary  5 Nepř.V-022448/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Oprava RK, ojedinělá výměna 

pražců

 19 TK: traťová bez TV,  Černý Kříž - Nové Údolí  4 12V-018354/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  15  30  15

Revitalizace trati.

§ 23c, 15.3-15.5.2014 20 TK: traťová bez TV,  Černý Kříž - Nová Pec  60 Nepř.V-014087/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3  2  2

Oprava rozchodu, údržba žel. 

svršku,odstraňování def. vad, 

odstraňování vegetace

v 9.,10./2014 nebude-li 

investice SS západ, v 

opačném případě posun 

do výluky 106N - 

investice

 21 TK: traťová bez TV,  Nová Pec - Černý Kříž  7 7V-017928/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  15  30  31  27

Revitalizace trati.

§ 23c, 15.3.- 27.6. 22 TK: traťová bez TV,  Nová Pec - Horní Planá  103 Nepř.V-014531/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Výměna kolejnic /912m/, pražců, 

vyčistění příkopů, oprava přejezdu 

km 75,006

v zákrytu s výlukou 

60N - investice SS 

západ

 23 TK: traťová bez TV,  Nová Pec - Černý Kříž  3 Nepř.V-017935/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3  1  2

Oprava rozchodu, údržba žel. 

svršku, odstraňování vegetace

v 9.,10./2014 nebude-li 

investice SS západ, v 

opačném případě posun 

do zákrytu výluky 

106N

 24 TK: traťová bez TV,  Horní Planá - Nová Pec  6 7V-017888/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  20  31  30

Revitalizace trati.

§ 23c, 11.9.-10.12.2014 25  10TK: traťová bez TV,  Horní Planá - Český 

Krumlov 

 91 Nepř.V-014088/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3  1  2

Oprava rozchodu, údržba žel. 

svršku, odstraňování vegetace

v 5/2014 v zákrytu 

výluky 106N - inv. SS 

západ ; v 9.,11./2014 v 

zákrytu výluky 101N - 

inv. SS západ

 26 TK: traťová bez TV,  Černá v Pošumaví - Horní 

Planá 

 6 7V-017880/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3  3

Oprava rozchodu, údržba žel. 

svršku

v 5/2014 nebude-li 

investice SS západ, v 

opačném případě posun 

do zákrytu výluky 

101N

 27 TK: traťová bez TV,  Polečnice - Černá v 

Pošumaví 

 6 7V-017872/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  7

Opravy propustů km 42,107, 

43,191, 44,519 a 44,737

v zákrytu 101N výluky 

- investice SS západ
 28 TK: traťová bez TV,  Hořice na Šumavě - Polná 

na Šumavě 

 7 Nepř.V-018353/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

3. podbití po konsolidaci u TSO 9. 

kol. a výměně výh. pražců u výh. 

č.3,7,9

 29 SK: 9 bez TV,  výh.: 3,7,9,  

zhlaví hořické.

Kájov  1 7V-020402/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  3

Oprava rozchodu, údržba žel. 

svršku

v 4/2014 nebude-li 

investice SS západ, v 

opačném případě posun 

do zákrytu výluky 

101N

 30 TK: traťová bez TV,  Kájov - Hořice na Šumavě  7 7V-017861/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3  2

Oprava rozchodu, údržba žel 

svršku

v 4/2014 nebude-li 

investice SS západ, v 

opačném případě posun 

do zákrytu 101N - 

investice SS západ

 31 TK: traťová bez TV,  Český Krumlov - Kájov  5 7V-017854/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  2  2

Oprava rozchodu, údržba žel 

svršku, odstraňování vegetace

v 3/2014 realizace do 

15.3.; v 9/2014 v 

zákrytu výluky 8N 

Křemže - Zlatá Koruna

 32 TK: traťová bez TV,  Zlatá Koruna - Český 

Krumlov 

 5 7V-017850/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  2  2

Oprava rozchodu, údržba žel. 

svršku, odstraňování vegetace

v 3/2014 realizace do 

15.3.; v 9/2014 v 

zákrytu 8N výluky 

Křemže - Zlatá Koruna

 33 TK: traťová bez TV,  Křemže - Zlatá Koruna  5 7V-017791/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Výměna kolejnic a pražců, oprava 

přejezdů km 20,487, 21,604 

21,942 - přípravné a dokončovací 

práce

1. a 10.9., realizace 

před zahájením 

investice SS západ - 

revitalizace trati v 

úseku H.Planá - 

Č.Krumlov

 34 TK: traťová bez TV,  

záhlaví Zlatá Koruna

Křemže - Zlatá Koruna  2 8V-017837/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  8

Výměna kolejnic, pražců, oprava 

přejezdů km 20,487, 21,604, 

21,942

2.-9.9.,realizace před 

zahájením investice SS 

západ - revitalizace trati 

v úseku H.Planá - 

Č.Krumlov

 35 TK: traťová bez TV,  

záhlaví Zlatá Koruna

Křemže - Zlatá Koruna  8 Nepř.V-017835/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  3

Oprava rozchodu, údržba žel. 

svršku, odstraňování vegetace

v 3/2014 realizace do 

15.3.; v 9/2014 v 

zákrytu 8N výluky 

Křemže - Zlatá Koruna

 36 TK: traťová bez TV,  Boršov nad Vltavou - 

Křemže 

 7 7V-017782/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

TSO koleje č.2a

 37 SK: 2a bez TV,  Stožec  2 Nepř.V-018860/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

TSO části koleje 1a

 38 SK: 1a bez TV,  Nové Údolí  1 12V-018861/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Výlukové rameno: 708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Dívčice - Netolice

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4  3

oprava RK, OVP, oprava přejezdů

 1 TK: traťová bez TV,  Vodňany - Bavorov  7 8V-018824/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Přípravné a dokončovací práce pro 

výluku 6N + údržba žel.svršku

 2 TK: traťová bez TV,  

včetně celé dopravny D3 

Vodňany

Vodňany - Bavorov  4 8V-018815/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6

TSO výhybek v žst Vodňany 

4,6,7Sv;5.koleje v žst Vodňany a 

TSO koleje km 4,621-4,870 

Vodňany- Bavorov

zákryt s 6N TSO 

výhybek  5,6,7 v ŽST 

Číčenice - viz trať 709

 3 TK: traťová bez TV,  

včetně celé dopravny D3 

Vodňany

Vodňany - Bavorov  6 Nepř.V-018809/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3  2

Oprava RK, oprava přejezdu 

P1439, oprava odvodnění, 

3.podbití po konsolidaci TSO km 

12,5-12,9

.

v 9/2014 zákryt s 

výlukou 6N
 4 TK: traťová bez TV,  Bavorov - Strunkovice nad 

Blanicí 

 5 8V-018834/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  8

oprava RK, OVP, údržba žel. 

spodku a svršku

 5 TK: traťová bez TV,  Strunkovice nad Blanicí - 

Husinec 

 8 8V-018837/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

odstraňování porostů

 6 TK: traťová bez TV,  Dívčice - Netolice  4 6V-018862/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

oprava RK a přejezdu P1465

 7 TK: traťová bez TV,  Prachatice - Chroboly  2 8V-018845/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1  2

Odstraňování porostů, údržba žel. 

svršku

 8 TK: traťová bez TV,  Číčenice - Temelín  4 6V-018872/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6

Údržba žel. svršku

zákryt s výlukou 6N  

TSO výhybek č.1,3,4 v 

ŽST Číčenice    (viz 

trať 709)

 9 TK: traťová bez TV,  Číčenice - Temelín  6 Nepř.V-018871/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6

Údržba žel. svršku,oprava RK + 

odvodnění dr.tělesa

zákryt s výlukou 6N - 

TSO výhybek č.5,6,7 v 

ŽST Číčenice (viz trať 

709)

 10 TK: 1 bez TV,  Číčenice - Vodňany  6 Nepř.V-018706/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Údržba žel.svršku + odstraňování 

závad po zimním období.

 11 TK: traťová bez TV,  Zbytiny - Volary  3 8V-022939/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1  2

Odstraňování porostů,údržba žel. 

svršku- oprava rozchodu koleje

 12 TK: traťová bez TV,  Temelín - Týn nad Vltavou  4 6V-018878/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Výměna pražců km 19,7-21,2, 

oprava odvodnění + oprava RK v 

obloucích.

 13 TK: traťová bez TV,  Temelín - Týn nad Vltavou  4 Nepř.V-018887/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Oprava žel. propustků v km 

51,784, 52,217, 52,839 + oprava 

RK,OVP,údržba žel.svršku.

 14 TK: traťová bez TV,  Zbytiny - Volary  5 Nepř.V-018859/13

ND

Výlukové rameno: 709 - České Budějovice seř. n. - Plzeň hl.n. os.n.

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2  2

údržba žel. svršku, odstr. def. vad, 

vegetace,výměna odpojovačů

8. a 9.1. + 14. a 15.4. + 

18. a 19.11.
 1 TK: traťová + TV,  Nemanice II - Zliv 

SK: 1 + TV,  

záhlaví hlubocké

pouze duben

Nemanice II 

 6 6V-019703/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

Výměna odpojovačů v ŽST Zliv

noční výluky,v zákrytu 

výluky Číčenice - 

Protivín (5.- 

15.6.)Zastavení 

provozu !

 2 TK: traťová jen TV,  Hluboká nad Vltavou - Zliv 

SK: celá + TV,  Zliv 

TK: 1,2 jen TV,  Zliv - Dívčice 

TK: traťová jen TV,  

technologicky vypnuto TV v 

úseku Dívčice vč.- Číčenice 

mimo

Dívčice - Číčenice 

 4 5V-015012/13

Zastavení žel.provozu

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Výměna odpojovačů v ŽST Zliv

v zákrytu 11N výluky 

Číčenice - Protivín, 5.

-15.6.

 3 SK: celá jen TV,  Zliv 

TK: traťová jen TV,  

technologicky vypnuto TV v 

úseku Zliv mimo - Číčenice 

včetně

Zliv - Číčenice 

 2 8V-015031/13

LNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Betonáž základu stožáru 110 kV.

 4 TK: 2 bez TV,  Zliv - Dívčice  2 8V-022581/13

CPS

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

Otryskání a nátěry stožárů (1x2 

hod. ráno - dovoz materiálu + 1x2 

hod.večer - odvoz demontovaného 

materiálu)

2 x 2 hod. 5 TK: 2 bez TV,  Zliv - Dívčice  1 4V-022602/13

CPS

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

TSO výhybek č. 22,23,26,včetně 

přípojných polí, TSO přejezdu km 

235,604

TV vypnuto vždy 1. a 

4. (nebo 5.) den "N" 

výluky včetně celé ŽST 

Dívčice, jízdy vlaků na 

Op rozkazy

 6 SK: celá jen TV,  Dívčice 

TK: 1 jen TV,  Číčenice - Dívčice 

 2 10V-019843/13

LNT v úseku Zliv - ČíčeniceLNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

TSO výhybek č.17, 24, 25, včetně 

přípojných polí a přejezdu km 

235,604.

TV vypnuto 1. a 4. 

(nebo 5.) den "N" 

výluky včetně celé ŽST 

Dívčice, jízdy vlaků na 

Op rozkazy

 7 SK: celá jen TV,  Dívčice 

TK: 2 jen TV,  Dívčice - Číčenice 

 2 10V-019839/13

LNT v úseku Zliv-ČíčeniceLNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  4  2  3  1

údržba žel. svršku, odst. def. vad, 

odstr. vegetace,údržba TV

 8 TK: 1 + TV,  Zliv - Dívčice  12 6V-019716/13

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 227185Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2  4  1  3

údržba žel. svršku, oprava def. 

vad, odstraňování vegetace, 

údržba TV

 9 TK: 2 + TV,  Zliv - Dívčice  12 6V-019729/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

Výměna mostu (vrtulník)

 10 TK: 1,2 jen TV,  Zliv - Dívčice 

SK: celá jen TV,  Dívčice 

 1 8V-022598/13

CPSLNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Výměna odpojovačů v ŽST 

Dívčice - noční výluky.

noční, Zastavení 

provozu !
 11 TK: 1,2 jen TV,  Zliv - Číčenice 

SK: celá + TV,  Dívčice 

 3 5V-015043/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

Výměna SW - SZZ ESA

 12 zab. zař. SZZ.Hluboká nad Vltavou 

zab. zař. TZZ.Nemanice II - Zliv 

 1 5V-022508/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Výměna vodičů a ZL.

 13 TK: 2 bez TV,  1,2 jen TV,  Zliv - Dívčice 

SK: celá jen TV,  Dívčice 

 2 8V-022599/13

CPSLNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

Zesílení stožáru (1x2 hod.ráno - 

dovoz materiálu + 1x2 hod. večer 

- odvoz demontovaného materiálu)

2 x 2 hod. 14 TK: 2 bez TV,  Zliv - Dívčice  1 4V-022595/13

CPS

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

TSO 1 SK km 234,490 - 235,000

 15 SK: 1 bez TV,  lichá jen TV,  

výh.: 9,  

Dívčice  4 Nepř.V-019764/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

TSO 1 SK km 234,490 - 235,000

 16 SK: 3 + TV,  

technologicky pro TSO SK č.1

Dívčice  2 12V-019770/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

TSO 2 SK, km 234,340 -235,330

 17 SK: 2 bez TV,  sudá jen TV,  Dívčice  4 Nepř.V-019774/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

TSO 2. SK, km 234,340 - 235,330

 18 SK: 4 + TV,  

technologicky pro TSO SK č.2

Dívčice  2 12V-019777/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

TSO km 239,450-240,500

 19 TK: 1 + TV,  Dívčice - Číčenice  4 Nepř.V-019820/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6

TSO výhybek č. 17, 24, 25, 

přípojných polí a přejezdu km 

235,604

 20 SK: 1 bez TV,  výh.: 17,24,25,  

záhlaví a zhlaví číčenické.

Dívčice 

SK: lichá jen TV,  Dívčice 

TK: 1 jen TV,  Číčenice - Dívčice 

 6 Nepř.V-019832/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6

TSO výhybek č.22,23,26, včetně 

přípojných polí, TSO přejezdu km 

235,604

 21 SK: 2 bez TV,  výh.: 22,23,26,  

záhlaví a zhlaví číčenické.

Dívčice 

SK: sudá jen TV,  Dívčice 

TK: 2 jen TV,  Dívčice - Číčenice 

 6 Nepř.V-019842/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  4  2  2  2

údržba žel. svršku, odstr. def. vad, 

údržba TV

 22 TK: 1 + TV,  Dívčice - Číčenice  12 6V-019793/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  4  2  4

údržba žel. svršku, odstr. def. vad, 

údržba TV

 23 TK: 2 + TV,  Dívčice - Číčenice  12 6V-019805/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Výměna odpojovačů v ŽST 

Číčenice

noční, Zastavení 

provozu !
 24 TK: 1,2 jen TV,  Dívčice - Číčenice 

SK: celá + TV,  Číčenice 

TK: traťová jen TV,  Číčenice - Protivín 

 2 5V-015052/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Výměna odpojovačů v ŽST 

Dívčice

 25 SK: celá jen TV,  Dívčice  2 8V-015048/13

LNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

ŽST Číčenice, TSO výh.č.5,6,7

TV vypnuto vždy 1. a 

4. (nebo 5.) den "N" 

výluky, jízdy vlaků na 

Op

 26 TK: 2 jen TV,  Dívčice - Číčenice 

SK: celá jen TV,  Číčenice 

 2 10V-019858/13

LNT v úseku Dívčice - ProtivínLNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

žst Číčenice, TSO výhybek č. 

1,3,4 a části koleje 2a, 4a.

TV vypnuto vždy 1. a 

4. (nebo 5.) den "N" 

výluky včetně celé ŽST 

Číčenice, jízdy na Op 

rozkazy

 27 TK: 1 jen TV,  Dívčice - Číčenice 

SK: celá jen TV,  Číčenice 

 2 10V-019863/13

LNT v úseku Dívčice - ProtivínLNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

žst Dívčice TSO výh. č. 

17,22,23,24,25,přípojných polí - 

GPK, úprava TV

noční výluky,17./18.5. 

a 8./9.11. vždy cca 

21.00 - 7.00 hod.,  (v 

11/2014 3.podbití po 

konsolidaci)

 28 TK: 1,2 + TV,  Dívčice - Číčenice 

SK: celá jen TV,  

záhlaví a zhlaví číčenické.

Dívčice 

 2 10V-019846/13

20./21.5. a 13./14.11.ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

TSO koleje km 245,284 - 247,200 

- přípravné a dokončovací práce

3.+4. a 16.+17.6. 29 TK: traťová + TV,  Číčenice - Protivín  4 8V-019882/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  11

TSO koleje km 245,284 - 247,200 

(kompletní výměna žel.svršku s 

čištěním ŠL, oprava žel. spodku)

5.-15.6. 30 TK: traťová + TV,  Číčenice - Protivín  11 Nepř.V-019881/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

TSO výhybek č. 1,3,4,5,6,7, a 

části kolejí 2a,4a- GPK,regulace a 

úprava TV v ŽST Číčenice + 

výměna odpojovačů v ŽST 

Dívčice.

noční, 20./21.9. cca od 

21.00 do 7.00 hod.
 31 záhlaví a zhlaví 

dívčické,vodňanské,temelínské

.

Číčenice 

TK: traťová jen TV,  Zliv - Dívčice 

TK: 1,2 jen TV,  Dívčice - Číčenice 

SK: celá jen TV,  Dívčice 

SK: celá jen TV,  Číčenice 

 1 10V-019878/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6

TSO výhybek č.1,3,4 a části kolejí 

2a, 4a

 32 SK: 2a,4a bez TV,  výh.: 1,3,4,  

záhlaví a zhlaví dívčické a 

temelínské těchto kolejí.

Číčenice 

SK: sudá jen TV,  Číčenice 

TK: 2 jen TV,  Dívčice - Číčenice 

 6 Nepř.V-019862/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  6

TSO výhybek č.5,6,7

 33 SK: 1 bez TV,  výh.: 5,6,7,  

záhlaví a zhlaví dívčické a 

vodňanské.

Číčenice 

SK: lichá jen TV,  Číčenice 

TK: 1 jen TV,  Číčenice - Dívčice 

 6 Nepř.V-019852/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

údržba žel. svršku, odstranění 

vegetace, údržba TV + výměna 

odpojovačů v ŽST Číčenice.

3.podbití po konsolidaci TSO 

(realizována v 6/2014).

20.+21. a 24.+25.11. 34 TK: traťová + TV,  Číčenice - Protivín 

SK: celá + TV,  

tratě Číčenice - Volary / Týn 

nad Vlt. BEZ OMEZENÍ !

Číčenice 

TK: 1,2 jen TV,  Dívčice - Číčenice 

 4 7V-019890/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

3. podbití po konsolidaci TSO 

výhybek a části 5.koleje k výh. 

č.14, údržba zařízení dopravní 

cesty

31.3., společně s 

výlukou traťového 

úseku Protivín - Putim 

- trať 715

 35 SK: 5 bez TV,  celá jen TV,  

výh.: 

23,23,28,30,31,32,33,DKS,14,  

záhlaví a zhlaví ražické.

Protivín 

TK: traťová + TV,  Protivín - Ražice 

 1 8V-020018/13

LNT+N

D

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Údržba žel. svršku, odstanění 

vegetace

16.+17.4. a 27.+28.8., 

odklon "R" přes Putim
 36 TK: traťová + TV,  Protivín - Ražice  4 7V-019894/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Výměna vodičů a ZL.

zákryt s výlukou OŘ 

Plzeň 3.a 4.6.+ 5.

-15.6.+ 16.a 17.6.

 37 TK: traťová + TV,  Protivín - Ražice 

SK: celá jen TV,  Ražice 

 2 8V-022604/13

CPS - zákryt s výlukami OŘ PlzeňLNT+N

D

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Výměna vodičů a ZL.

zákryt s výlukou OŘ 

Plzeň 27.a 28.8.- 

nebude-li uskutečněno 

v 6/2014

 38 TK: traťová + TV,  Protivín - Ražice 

SK: celá jen TV,  Ražice 

 2 8V-022607/13

CPSLNT+N

D

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  3

Údržba žel. svršku, odstranění 

vegetace, údržba TV

 39 TK: traťová + TV,  Ražice - Čejetice  5 7V-019898/13

3.+4.3. a 9.-11.10.ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2  2

Údržba žel. svršku, odstranění 

vegetace, údržba TV

5.+3.3 a 13.+14.6 a 

13.+14.10., v 6/2014 

zákryt s investicí ŽST 

Strakonice

 40 TK: traťová + TV,  Čejetice - Strakonice  6 7V-019903/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Vložení nové výhybky 1n.

§ 23c, 13.6.-15.6.2014, 

souběh s výlukou 11N 

v úseku Číčenice - 

Protivín ›5.- N -15.6.

 41 TK: traťová + TV,  Čejetice - Strakonice  3 Nepř.V-014092/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  13  2

Napojení kolejí 7-13 na 

českobudějovické zhlaví.

§ 23c, 19.7.-2.8.2014 42 SK: 9-15 bez TV,  

budějovická část

Strakonice 

Vypnutí TV (popř.vložení 

el.izolací) bude upřesněno v 

žádosti o ROV

Strakonice 

 15 Nepř.V-014103/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  23  30  4

Rekonstrukce kolejí.

§ 23c, 9.5.-5.7.201 43 SK: 9-15,15a bez TV,  

plzeňská část

Strakonice 

DKVStrakonice 

Vypnutí TV (popř.vložení 

el.izolací) bude upřesněno v 

žádosti  o ROV

Strakonice 

 57 Nepř.V-014100/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  11  30  31  12

Rekonstrukce staničních kolejí a 

výhybek.

§ 23c, 21.3.-12.6. 44 SK: 15b bez TV,  Strakonice  84 Nepř.V-014090/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  30  31  20

Rekonstrukce staničních kolejí a 

výhybek.

§ 23c, 30.3.-20.6.2014 45 SK: 2 bez TV,  

plzeňská část

Strakonice 

SK: 301,303 bez TV,  Strakonice 

Vypnutí TV (popř.vložení 

el.izolací) bude upřesněno v 

žádosti o ROV

Strakonice 

 83 Nepř.V-014091/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

Rekonstrukce TV.

§ 23c, 23.8.2014 46 SK: celá jen TV,  Strakonice  1 Nepř.V-014111/13

LNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  8  30  31  30

Rekonstrukce TV.

§ 23c, 24.8.-5.12.2014 47  5SK: 3,5,7,9 jen TV,  Strakonice  104 Nepř.V-014112/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  3  7

údržba žel. svršku, odstranění 

vegetace, údržba TV

24.+25.2. a 1.-3.4. a 8.

-22.8., v 8/2014 zákryt 

s výlukou 15N - inv. 

ŽST Strakonice a 

oprava mostu v km 

283,646

 48 TK: traťová + TV,  Strakonice - Horažďovice 

předměstí 

 12 7V-019909/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  9  14

Vložení nových výhybek 34n, 35n, 

36n

§ 23c,22.8.-14.9.2014 49 část plzeňského zhlavíStrakonice 

Vypnutí TV (popř.vložení 

el.izolací) bude upřesněno v 

žádosti o ROV

Strakonice 

 23 Nepř.V-014109/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  16  18

Vložení nových výhybek 3n, 4n, 

5n, 6n, 7n.

§ 23c, 15.6-19.7.2014 50 SK: 5a bez TV,  

+ vlečka TT

Strakonice 

Vypnutí TV (popř.vložení 

el.izolací) bude upřesněno v 

žádosti o ROV

Strakonice 

 34 Nepř.V-014102/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  15

Vložení výhybky 39n.

§ 23c, 8.8.-22.8.2014, 

zákryt s 10N - oprava 

mostu v km 283,646 

Katovice -Střelské 

Hoštice

 51 TK: traťová + TV,  

+ vlečka ČZ

Strakonice - Katovice  15 Nepř.V-014108/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  10  30  31  30

Výstavba podchodu a 2.nástupiště.

§ 23c, 22.8.-5.12.2014 52  5SK: 3,5,7 bez TV,  

Vypnutí TV (popř. vložení 

el.izolací) bude upřesněno v 

žádosti o ROV

Strakonice  106 Nepř.V-014110/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Zapojení tratě na Volary.

§ 23c, 5.-6.7. + 1.

-2.8.2014
 53 SK: lichá jen TV,  Strakonice  4 Nepř.V-014107/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Odstranění postradatelného 

zařízení (cca 120 m)

Katovice, cca 120m 

kol.č.4a
 54 SK: 4a + TV,  Katovice  2 Nepř.V-019921/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  10

Oprava mostu km 283,646 (zákryt 

s výlukou 15N - investice ŽST 

Strakonice)

8.-22.8., zákryt s 

výlukou 15N - 

investice ŽST 

Strakonice

 55 TK: traťová + TV,  Katovice - Střelské Hoštice  10 Nepř.V-019927/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  4

SVK v úseku Katovice - Střelské 

Hoštice km 281,320 - 281,930/oba 

pasy/

8.-22.8., zákryt s 

výlukou 15N - inv.e 

ŽST Strakonice + 

oprava mostu v km 

283,646.

 56 TK: traťová + TV,  Katovice - Střelské Hoštice  4 10V-019922/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Odstranění postradatelného 

zařízení (cca 140m)

 57 SK: 5 + TV,  Střelské Hoštice  2 Nepř.V-019926/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

čištění štěrkového lože, výměna 

pražců a kolejnic, BK, výstavba 

základů TS, stavba TS

 58 TK: 1 + TV,  Horažďovice předměstí - 

Pačejov 

SK: lichá + TV,  Pačejov 

 10 Nepř.V-020959/13
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

čištění štěrkového lože, výměna 

pražců a kolejnic, BK, výstavba 

základů TS, stavba TS

 59 TK: 1 + TV,  Horažďovice předměstí - 

Pačejov 

SK: lichá + TV,  Pačejov 

 10 12V-020960/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  15

výměna pražců a kolejnic

 60 SK: 10,12,14,16 bez TV,  Horažďovice předměstí  15 Nepř.V-020934/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

čištění štěrkového lože, výměna 

kolejnic

 61 TK: 1 + TV,  Plzeň hlavní nádraží - 

Plzeň-Koterov 

zhlaví část koterovského.Plzeň hlavní nádraží 

záhlaví 1.TKPlzeň hlavní nádraží 

zhlaví část plzeňského.Plzeň-Koterov 

záhlaví 1.TKPlzeň-Koterov 

 6 Nepř.V-020954/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  12

čištění štěrkového lože, výměna 

kolejnic

 62 TK: 2 + TV,  Plzeň hlavní nádraží - 

Plzeň-Koterov 

zhlaví část koterovského.Plzeň hlavní nádraží 

záhlaví 2.TKPlzeň hlavní nádraží 

zhlaví část plzeňského.Plzeň-Koterov 

záhlaví 2.TKPlzeň-Koterov 

 12 Nepř.V-020955/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  13

propojení zrekonstruovaných 

lobezských kolejí s 2.TK

§23c 63  2TK: 2 + TV,  Plzeň hlavní nádraží - 

Plzeň-Koterov 

 15 Nepř.V-021185/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

výměna pražců a kolejnic,oprava 

výhybek

 64 TK: 2 + TV,  Pačejov - Nepomuk 

SK: 2 bez TV,  2,4 jen TV,  

zhlaví část pačejovského.

Nepomuk 

záhlaví 2.TKNepomuk 

 8 Nepř.V-020970/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  7  5

čištění štěrkového lože, výměna 

pražců a kolejnic, BK

 65 TK: 2 + TV,  Pačejov - Horažďovice 

předměstí 

 12 Nepř.V-020956/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10  7

čištění štěrkového lože, výměna 

pražců a kolejnic, BK

 66 TK: 2 + TV,  Pačejov - Nepomuk 

zhlaví část nepomuckého.Pačejov 

záhlaví 2.TKPačejov 

zhlaví část pačejovského.Nepomuk 

záhlaví 2.TKNepomuk 

 17 Nepř.V-020971/13
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  8  8

čištění štěrkového lože, výměna 

pražců a kolejnic, BK

 67 TK: 2 + TV,  Pačejov - Nepomuk 

zhlaví část nepomuckého.Pačejov 

záhlaví 2.TKPačejov 

zhlaví část pačejovského.Nepomuk 

záhlaví 2.TKNepomuk 

 16 12V-020972/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Revize zařízení E.ON + SEE

23.4.+8.10. 68 Jízdy vlaků elektrické trakce 

dle písemných pokynů 

elektrodispečera.

Pačejov - Milenovice  2 7V-012996/13

Výluka nap. stanice Strakonice

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců a kolejnic

 69 SK: 4,6 bez TV,  4 jen TV,  Pačejov  4 Nepř.V-020935/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

čištění štěrkového lože, výměna 

pražců a kolejnic, BK

 70 TK: 1 + TV,  Nepomuk - Pačejov 

záhlaví 1.TKNepomuk 

zhlaví pačejovské.Nepomuk 

záhlaví 1.TKPačejov 

zhlaví nepomucké.Pačejov 

 10 Nepř.V-020989/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

čištění štěrkového lože, výměna 

pražců a kolejnic, BK

 71 TK: 1 + TV,  Nepomuk - Pačejov 

záhlaví 1.TKNepomuk 

zhlaví pačejovské.Nepomuk 

záhlaví 1.TKPačejov 

zhlaví nepomucké.Pačejov 

 8 12V-020990/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  15

oprava rampy

 72 SK: 7 bez TV,  Nepomuk  15 Nepř.V-020936/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

výměna pražců a kolejnic, oprava 

výhybek

 73 TK: 1 + TV,  Nepomuk - Pačejov 

SK: 1 bez TV,  1,3 jen TV,  

zhlaví pačejovské.

Nepomuk 

záhlaví 1.TKNepomuk 

 8 Nepř.V-020988/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  12

výměna pražců a kolejnic, 

výhybky

 74 SK: 6 + TV,  Nepomuk  12 Nepř.V-020937/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

oprava GPK, výměna DVK, 

údržba, BOTV

27. - 28.3. 75 TK: traťová + TV,  Blovice - Nepomuk  2 6V-021004/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

oprava rampy

 76 SK: 5 bez TV,  Blovice  10 Nepř.V-020938/13
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

oprava GPK, výměna DVK, 

údržba, BOTV

24. - 26.3.; 4. - 5.12. 77  2TK: traťová + TV,  Nezvěstice - Blovice  5 6V-020999/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

oprava GPK, výměna DVK, 

údržba, BOTV

19. - 20.5.; 1. - 3.12. 78  3TK: traťová + TV,  Starý Plzenec - Nezvěstice  5 6V-021011/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10  8

čištění ŠL, výměna pražců a 

kolejnic, oprava mostu km 

326,682, výstavba základů TS, 

stavba TS, výměna NL, oprava 

GPK, výměna DVK, údržba, 

BOTV

18. - 27.6.N;

18. - 25.10.N
 79 TK: traťová + TV,  Plzeň-Koterov - Nepomuk 

záhlaví a zhlaví plzenecké.Plzeň-Koterov 

 18 Nepř.V-021019/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

oprava GPK, výměna DVK, 

údržba, BOTV

5. - 6.5. 80 TK: traťová + TV,  Plzeň-Koterov - Starý 

Plzenec 

 2 6V-021006/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 81 SK: 4,6,8,10,12 + TV,  výh.: 

28,  

zhlaví část plzeňského.

Plzeň-Koterov  3 Nepř.V-020939/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 82 SK: 4,6,8,10,12 + TV,  výh.: 

25,  

zhlaví část plzeňského.

Plzeň-Koterov  3 Nepř.V-020940/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 83 SK: 8,10 bez TV,  4,6,8,10,12 

jen TV,  výh.: 22,  

zhlaví část plzeňského.

Plzeň-Koterov  3 Nepř.V-020941/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 84 SK: 4,6 bez TV,  4,6,8,10,12 

jen TV,  výh.: 21,  

zhlaví část plzeňského.

Plzeň-Koterov  3 Nepř.V-020942/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 85 SK: 14,16,18,20 bez TV,  

14,16,18,20,24 jen TV,  výh.: 

24,  

zhlaví část plzeňského.

Plzeň-Koterov  3 Nepř.V-020943/13
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 86 SK: 16,18 bez TV,  

14,16,18,20 jen TV,  výh.: 20,  

zhlaví část plzeňského.

Plzeň-Koterov  3 Nepř.V-020944/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 87 SK: 4,6 bez TV,  4,6,8,10,12 

jen TV,  výh.: 14,  

zhlaví část staroplzeneckého.

Plzeň-Koterov  3 Nepř.V-020945/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců a kolejnic

 88 SK: 2 + TV,  Plzeň-Koterov  3 Nepř.V-020946/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

výměna pražců a kolejnic

 89 SK: 1 bez TV,  1,3 jen TV,  

výh.: 16,  

zhlaví část plzeneckého.

Plzeň-Koterov  6 Nepř.V-020952/13

Výlukové rameno: 710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců a kolejnic

 1 SK: 1 bez TV,  Horažďovice  10 Nepř.V-020877/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

oprava výhybek, oprava přejezdu 

km 11,549

 2 TK: traťová bez TV,  Velké Hydčice - Žichovice 

výh.: 1,2,3,  

zhlaví hydčické.

Žichovice 

 5 Nepř.V-020881/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna celé releové části SZZ

 3 zab. zař. SZZ.Velké Hydčice  10 Nepř.V-023698/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  15

výměna pražců a kolejnic

 4 SK: 2 bez TV,  Velké Hydčice  15 Nepř.V-020879/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců a 

kolejnic,stabilizace svahu po 

povodni, oprava výhybek

 5 TK: traťová bez TV,  Žichovice - Sušice 

zhlaví žichovické.Sušice 

 10 Nepř.V-020882/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

výměna pražců a 

kolejnic,stabilizace svahu po 

povodni, oprava výhybek

 6 TK: traťová bez TV,  Žichovice - Sušice 

zhlaví žichovické.Sušice 

 6 12V-020883/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  15

SZZ - opravné práce St.2

 7 zab. zař. St.2.Sušice  15 Nepř.V-020890/13
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců

 8 SK: 3 bez TV,  Kolinec  10 Nepř.V-020878/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

výměna pražců a kolejnic, oprava 

výh.č.11,12 v Malonicích

 9 TK: traťová bez TV,  Kolinec - Nemilkov  5 Nepř.V-020880/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců a kolejnic, výměna 

výh.pražců

 10 SK: 1 bez TV,  

zhlaví 1. st.kol..

Běšiny  4 Nepř.V-020875/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců a kolejnic, výměna 

výh.pražců

 11 SK: 3 bez TV,  

zhlaví 3.st.kol..

Běšiny  10 Nepř.V-020876/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10  10

výměna pražců a kolejnic, zřízení 

BK, oprava přejezdu km 54,128, 

snesení výhybek v Lubech

 12 TK: traťová bez TV,  Běšiny - Klatovy 

SK: 3a,3b bez TV,  Klatovy 

 20 Nepř.V-020889/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

výměna pražců ve výhybkách

 13 TK: traťová bez TV,  Kdyně - Domažlice 

výh.: 2,3,4,  

zhlaví kdyňské.

Domažlice 

 6 Nepř.V-020871/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4  2

oprava přejezdů km 9,787; 

15,515; 17,436

3 x 2N na každý 

přejezd
 14 TK: traťová bez TV,  Pocinovice - Kdyně  6 Nepř.V-020872/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

oprava sil.mostu ev.č. 0226

CPS 15 TK: traťová bez TV,  Pocinovice - Kdyně  8 Nepř.V-020873/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

oprava přejezdu km 2,718; 

výměna pražců a kolejnic

 16 TK: traťová bez TV,  Janovice nad Úhlavou - 

Pocinovice 

 5 Nepř.V-020874/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

výměna pražců

 17 SK: 4 bez TV,  Kdyně  5 Nepř.V-020870/13

Výlukové rameno: 711 - Plzeň hl.n. os.n. - Železná Ruda-Alžbětín
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců a kolejnic

 1 SK: 2,4 + TV,  Plzeň-Valcha  10 Nepř.V-020897/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců a kolejnic

Nekonat od 18. do 

27.6. !
 2 TK: traťová + TV,  Plzeň-Valcha - Dobřany  10 Nepř.V-020916/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

výměna pražců a kolejnic

 3 SK: 2 bez TV,  Dobřany  2 Nepř.V-020896/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  15

výměna pražců a kolejnic, oprava 

výhybek, TSO

 4 TK: traťová + TV,  Dobřany - Přeštice 

záhlaví a zhlaví přeštické.Dobřany 

záhlaví a zhlaví dobřanské.Přeštice 

 15 Nepř.V-020918/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna izolátorů

 5 SK: celá jen TV,  Přeštice  4 10V-020898/13

LNT

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

výměna pražců a kolejnic

 6 SK: 7 bez TV,  Přeštice  5 Nepř.V-020895/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  15

výměna pražců a kolejnic, oprava 

výhybek ve Švihově, výměna 

izolátorů, oprava přejezdu km 

62,586

 7 TK: traťová + TV,  Přeštice - Klatovy  15 Nepř.V-020904/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  15

výměna pražců a kolejnic

 8 SK: 3 bez TV,  Točník  15 Nepř.V-020894/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

čištění ŠL, výměna kolejnic, 

oprava přejezdů km 47,201

 9 TK: traťová bez TV,  Klatovy - Janovice nad 

Úhlavou 

 5 Nepř.V-020919/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců

 10 SK: 10 + TV,  Klatovy  10 Nepř.V-020893/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  20

výměna pražců a kolejnic, oprava 

výhybek

Postupně. 11 SK: 5a,7a,9,11 bez TV,  

5,7,9,11 jen TV,  výh.: 

111,113,  

Klatovy  20 Nepř.V-020892/13

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 227197Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  12

čištění ŠL,oprava mostu km 

35,863; 36,814;  výměna kolejnic 

a pražců

 12 TK: traťová bez TV,  Janovice nad Úhlavou - 

Nýrsko 

záhlaví a zhlaví janovické.Nýrsko 

 12 Nepř.V-020920/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  20

výměna pražců a kolejnic,sanace 

zářezu, úprava žel.svršku a spodku 

na zastávce Ž.Ruda město

Nekonat 5. a 6.9., konat 

po 15.9.
 13 TK: traťová bez TV,  Nýrsko - Železná 

Ruda-Alžbětín 

 20 Nepř.V-020921/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

čištění ŠL, výměna pražců

 14 SK: 3 bez TV,  Hamry-Hojsova Stráž  10 Nepř.V-020891/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

stavba TS, výměna izolátorů

Nekonat 5. a 6.9., konat 

po 15.9.
 15 TK: traťová + TV,  Plzeň hlavní nádraží - 

Plzeň-Valcha 

SK: 6a + TV,  

záhlaví valšské

Plzeň hlavní nádraží 

 10 10V-020906/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

výměna pražců a kolejnic, stavba 

základů TS, výměna izolátorů

 16 TK: traťová + TV,  Plzeň hlavní nádraží - 

Plzeň-Valcha 

SK: 6a + TV,  

záhlaví valšské

Plzeň hlavní nádraží 

 6 Nepř.V-020905/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

rekonstrukce staničních kolejí a 

výhybek

§23c

Bude se konat po 15.9.
 17 SK: 1,2,4,5,6,7 bez TV,  Železná Ruda-Alžbětín  6 Nepř.V-023699/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10  31  4

výstavba nástupiště

§23c

Konat po 15.9.
 18 SK: 2,4 bez TV,  Železná Ruda-Alžbětín  45 Nepř.V-023700/13

Výlukové rameno: 712 - Plzeň-Jižní předměstí - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť; Pňovany - Bezdružice

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců a kolejnic

Nekonat 9., 10. a 23.8. 

!
 1 TK: traťová bez TV,  Vejprnice - Nýřany  4 Nepř.V-021052/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  4

opravy přejezdů km 4,056;1,856; 

7,825

3 x 2N na jednotlivé 

přejezdy, v 05 i 09 

zákryt s 5N

 2 TK: traťová bez TV,  Nýřany - Heřmanova Huť  6 Nepř.V-020729/13

ND
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

výměna pražců a kolejnic

V zákrytu s těmito 

výlukami budou 

realizovány v 05/2014 

2N a v 09/2014 2 x 2N 

pro opravu přejezdů.

 3 TK: traťová bez TV,  Nýřany - Heřmanova Huť  10 Nepř.V-020708/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10  10

výměna pražců a kolejnic

 4 TK: traťová bez TV,  Nýřany - Heřmanova Huť  20 12V-020709/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

výměna pražců a kolejnic

 5 TK: traťová bez TV,  Nýřany - Stod  6 Nepř.V-021036/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

výměna pražců a kolejnic, oprava 

ŠL

 6 SK: 4,6 bez TV,  Nýřany  8 Nepř.V-021024/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

výměna pražců a kolejnic, oprava 

ŠL

 7 SK: 8,10 bez TV,  výh.: 7,  Nýřany  5 Nepř.V-021028/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců

Konat až po 7.6. ! 8 SK: 1,2 bez TV,  Stod  10 Nepř.V-021032/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  7

výměna pražců a kolejnic

 9 TK: traťová bez TV,  Stod - Holýšov 

záhlaví a zhlaví stodské.Holýšov 

 7 Nepř.V-021037/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců a kolejnic

 10 TK: traťová bez TV,  Stod - Holýšov 

záhlaví a zhlaví stodské.Holýšov 

 4 12V-021038/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

rušení výhybky č.8

 11 SK: 5 bez TV,  výh.: 8,  Holýšov  3 Nepř.V-021033/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců a kolejnic, oprava 

výhybek

Konat až po 7.6. ! 12 TK: traťová bez TV,  Holýšov - Staňkov 

výh.: 13,15,16,  

záhlaví a zhlaví staňkovské.

Holýšov 

 10 Nepř.V-021043/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

výměna pražců a kolejnic, oprava 

výhybek

Konat až po 7.6. ! 13 TK: traťová bez TV,  Holýšov - Staňkov 

výh.: 13,15,16,  

záhlaví a zhlaví staňkovské.

Holýšov 

 2 12V-021044/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 14 SK: 3,5 bez TV,  výh.: 17,  Staňkov  3 Nepř.V-021021/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 15 SK: 1,2 bez TV,  výh.: 16,  Staňkov  3 Nepř.V-021022/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

výměna pražců

Konat až po 4.10. ! 16 SK: 2 bez TV,  Staňkov  8 Nepř.V-021023/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  25

výměna stojanů RZZ

 17 zab. zař. SZZ.Staňkov  25 Nepř.V-021020/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

náhrada KO za počítače náprav - 

PZS km 160,226;160,941;161,291

 18 zab. zař. PZS.Blížejov - Domažlice  8 Nepř.V-021048/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

oprava přejezdu km 162,610; 

přestavba propustku km 160,238, 

výměna pražců a kolejnic

Konat až po 7.6. ! 19 TK: traťová bez TV,  Blížejov - Domažlice 

výh.: 1,  

záhlaví a zhlaví blížejovské.

Domažlice 

 4 Nepř.V-021050/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

oprava mostu km 

169,606;168,592; oprava přejezdu 

km 171,316;171,661, výměna 

pražců a kolejnic

Souběh s výlukou 

Domažlice - Klenčí 

p.Č. na rameni 717. 

Konat až po 7.6. !

 20 TK: traťová bez TV,  Domažlice - Česká Kubice 

SK: 91,92 bez TV,  

záhlaví českokubické

Domažlice 

zhlaví k výh.č.38.Domažlice 

 6 Nepř.V-021051/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

výměna pražců

 21 SK: 1 bez TV,  výh.: 8,9,  Domažlice  5 Nepř.V-021029/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  12

výměna pražců

 22 SK: 1,3 bez TV,  Domažlice  12 Nepř.V-021030/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

výměna pražců

 23 SK: 19 bez TV,  Domažlice  8 Nepř.V-021031/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

Nekonat 9., 10. a 23.8. 

!
 24 TK: traťová bez TV,  Plzeň-Jižní předměstí - 

Vejprnice 

 3 Nepř.V-021034/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

souvislá výměna pražců a kolejnic

 25 TK: traťová bez TV,  Trpísty - Cebiv  10 12V-020741/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

souvislá výměna pražců a kolejnic

 26 TK: traťová bez TV,  Trpísty - Cebiv  5 Nepř.V-020751/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

souvislá výměna pražců a kolejnic

 27 TK: traťová bez TV,  Pňovany - Trpísty  5 Nepř.V-020730/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

souvislá výměna pražců a kolejnic

 28 TK: traťová bez TV,  Pňovany - Trpísty  10 12V-020731/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10  10

oprava mostu km 16,912; 

přestavba propustků 

17,569;17,907; 18,756;souvislá 

výměna pražců a kolejnic, oprava 

přejezdu km 20,882

 29 TK: traťová bez TV,  Cebiv - Bezdružice  20 12V-020752/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava mostu km 16,912; 

přestavba propustků 

17,569;17,907; 18,756;souvislá 

výměna pražců a kolejnic, oprava 

přejezdu km 20,882

 30 TK: traťová bez TV,  Cebiv - Bezdružice  10 Nepř.V-020772/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

souvislá výměna pražců a kolejnic

 31 SK: 1 bez TV,  Bezdružice  4 Nepř.V-020773/13

Výlukové rameno: 713 - Beroun os.n. - Cheb

OŘ Praha (Objed. 15)  5

oprava drátovodů

 1 zab. zař. SZZ.Beroun seřaďovací nádraží  5 Nepř.V-020523/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  22

stavba - sypání štěrků

Zastavení provozu 

(souběh s N výlukou 

1.TK). Konat maximum 

výluk o víkendu, ne 

všech 22 výluk v 

jednom bloku.

 2 TK: 2 + TV,  Rokycany - Chrást u Plzně  22 4V-021833/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců

 3 SK: 7,9 + TV,  výh.: 18,  Rokycany  4 Nepř.V-021395/13
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Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  25  31  30  31  30

výstavba 2. a 4. st.kol.nové žst. 

Ejpovice

7.7. - 20.12.2014 N

§23c
 4  20TK: 2 + TV,  Rokycany - Chrást u Plzně  167 Nepř.V-021056/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  1

stavba - demontáž stávajícího 

systému, výstavba stožárů TV

§23c 5 TK: 2 + TV,  Chrást u Plzně - Plzeň 

hlavní nádraží 

záhlaví a zhlaví chrástecké k 

výh.č.123.

Plzeň hlavní nádraží 

 3 6V-021566/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  7

stavba - realizace pažení

§ 23c 6 TK: 2 + TV,  Chrást u Plzně - Plzeň 

hlavní nádraží 

 7 4V-021441/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

stavba - sypání štěrků

zastavení provozu 

(souběh s N výlukou 

2.TK)

 7  17TK: 1 + TV,  Chrást u Plzně - Rokycany  22 4V-021855/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců

27. - 30.6.2014 8 TK: 2 + TV,  Chrást u Plzně - Plzeň 

hlavní nádraží 

výh.: 28,  

záhlaví a zhlaví plzeňské část.

Chrást u Plzně 

 4 Nepř.V-021368/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců

 9 SK: 3 + TV,  výh.: 7,  

zhlaví část.

Chrást u Plzně  4 Nepř.V-021370/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců

 10 SK: 4 + TV,  výh.: 8,  

zhlaví část.

Chrást u Plzně  4 Nepř.V-021371/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

výměna pražců

 11 SK: 4,6 + TV,  Chrást u Plzně  8 Nepř.V-021394/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  28  28  31  30  31  26

výstavba1. st.kol.  nové žst. 

Ejpovice

§ 23c, 4.1. - 

26.6.2014N
 12 TK: 1 + TV,  Chrást u Plzně - Rokycany  174 Nepř.V-021055/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  1

stavba - demontáž stávajícího 

systému,výstavba stožárů TV

§23c 13 TK: 1 + TV,  Plzeň hlavní nádraží - 

Chrást u Plzně 

záhlaví a zhlaví chrástecké k 

výh.č.136.

Plzeň hlavní nádraží 

 3 6V-021564/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

stavba - realizace pažení

§ 23c

1. - 10.3.
 14 TK: 1 + TV,  Plzeň hlavní nádraží - 

Chrást u Plzně 

TK: 2 jen TV,  Plzeň hlavní nádraží - 

Chrást u Plzně 

 10 4V-021431/13

LNT
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Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel
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SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců

Do 6.7. 15 TK: 1 + TV,  Plzeň hlavní nádraží - 

Chrást u Plzně 

výh.: 27,  

záhlaví a zhlaví plzeňské část.

Chrást u Plzně 

 4 Nepř.V-021369/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

demontáž lešení km 351,000 - 

351,100

CPS 16 zhlaví část chebského.

mezi výh. č.517 - 525, včetně 

TV

Plzeň hlavní nádraží Jižní 

předměstí

 1 18V-021364/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  13

propojení zrekonstruovaných 

lobezských kolejí s 2.TK

18.11. - 2.12.N

souběh s výlukou 2.TK 

Plz.hl.n. - Plz.Koterov

§23c

 17  2SK: 202 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  15 Nepř.V-021183/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

stavba -  pažení kabelovodu

§ 23c 18 SK: 2,6 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  6 4V-021448/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  9

stavba - de/montáž bran

§23c 19 SK: 1,2,6,101N,1N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  9 6V-021591/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

stavba - de/montáž bran

§23c 20 SK: 1,2,6,8,10N,12N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  5 3V-021605/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - de/montáž bran

§23c 21 SK: 90,91N,30N,34N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 2V-021640/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - de/montáž bran

§23c 22 SK: 17a,19a,29,31 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 2V-021641/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - de/montáž bran

§23c 23 SK: 1d,90,30N,32N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 2V-021642/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - de/montáž bran

§23c 24 SK: 2d,1N,2N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 2V-021643/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - de/montáž bran

§23c 25 SK: 17,15N,13N,11N,9N + 

TV,  

Plzeň hlavní nádraží  1 2V-021644/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - de/montáž bran

§23c 26 SK: 29s,31N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 2V-021646/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

stavba - de/montáž bran

§23c 27 SK: 17a,19a,29s,31N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  5 2V-021647/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  11  8

stavba - de/montáž bran

§23c 28 SK: 17,19,29,31 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  19 3V-021652/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - de/montáž bran

§23c 29 SK: 31,29N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 6V-021671/13
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Číslo výluky
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - de/montáž bran

§23c 30 SK: 31,29N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 2V-021768/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

stavba - de/montáž bran

§23c 31 SK: 29,31,33,17N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 3V-021783/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - de/montáž bran

§23c 32 SK: 17,19,1,2 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 3V-021786/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

stavba - de/montáž bran

§23c 33 SK: 17,19,29,31,33 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  4 2V-021787/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

stavba - de/montáž bran

§23c 34 SK: 17,19,21,23,25N,27N + 

TV,  

Plzeň hlavní nádraží  4 2V-021791/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - de/montáž bran, převěšení 

a regulace TV

§23c 35 SK: 6,8,10N,12N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 3V-021611/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - de/montáž bran, převěšení 

a regulace TV

§23c 36 SK: 4 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 2V-021613/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

stavba - demontáž bran

§23c 37 SK: 17a,19a,31 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  4 3V-021770/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - demontáž stávajícího 

systému

§23c 38 SK: 

91,1,2,6,8,10,12,14,16,30N,32

N + TV,  

Plzeň hlavní nádraží  1 6V-021545/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - demontáž stávajícího 

systému

§23c 39 SK: 10,12,14N,16 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 6V-021546/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  12

stavba - demontáž stávajícího 

systému

§23c 40 SK: 1,2 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  12 3V-021548/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - demontáž stávajícího 

systému

§23c 41 SK: 12 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 6V-021560/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

stavba - demontáž stávajícího 

systému

§23c 42 SK: 18N,20N,22,24 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 6V-021561/13
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - demontáž stávajícího 

systému

§23c 43 SK: 1,90,2N + TV,  

(výh.217,221,225)

Plzeň hlavní nádraží  2 6V-021569/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - demontáž stávajícího 

systému

§23c 44 SK: 1,2N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 3V-021577/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - demontáž stávajícího 

systému

§23c 45 SK: 

1,2,6,101,103,105,107,109 + 

TV,  

Plzeň hlavní nádraží  1 3V-021579/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1  1

Stavba - demontáž stávajícího 

systému, výstavba stožárů TV

§23c 46 SK: 109,107N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 3V-021568/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - demontáž stávajícího 

systému, výstavba stožárů TV

§23c 47 SK: 3,5N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 6V-021573/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  1

stavba - demontáž stávajícího 

systému, výstavba stožárů TV

§23c 48 SK: 4 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 6V-021574/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1  1

stavba - demontáž stávajícího 

systému, výstavba stožárů TV

§23c 49 SK: 6,8N,10N,12N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 6V-021576/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - demontáž stávajícího 

systému, výstavba stožárů TV

§23c 50 SK: 2,1N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 6V-021578/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  1

stavba - demontáž stávajícího 

systému, výstavba trakčních 

stožárů

§23c 51 SK: 8,6N,12N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 6V-021571/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - dokončení provizorního 

napojení

§23c 52 SK: 4 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 12V-021800/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - montáž bran

§23c 53 SK: 6,8,10,12,14,16,20,22 + 

TV,  

Plzeň hlavní nádraží  1 4V-021822/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

stavba - pažení mostu

§ 23c 54 SK: 101,103 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  4 4V-021454/13
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

stavba - pažení mostu

§ 23c 55 SK: 109 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 4V-021463/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1  5

stavba - pažení mostu

§ 23c 56 SK: 107,109 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  6 4V-021466/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - pažení mostu

§ 23c 57 SK: 103,109 jen TV,  105,107 

+ TV,  

Plzeň hlavní nádraží  2 4V-021472/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

stavba - pažení mostu

§ 23c 58 SK: 103,105 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  5 4V-021474/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  1

stavba - provizorní napojení

§23c

28.6. - 1.7.N
 59 SK: 6 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 Nepř.V-021796/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - překotvení systému č.101

§23c 60 SK: 1 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 3V-021610/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - převěšení a regulace TV

§23c 61 SK: 31 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 12V-021765/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - regulace TV

§23c 62 SK: 1,2,6,8N,12N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 3V-021767/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  16  28

stavba - snesení kolejí

§23c

16.5. - 28.6.N
 63 SK: 9,11,13,15,17,19,29 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  44 Nepř.V-021766/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  31  31  30  31  30

stavba - snesení kolejí

§23c

29.6. - 2.12.N
 64  2SK: 1,2 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  157 Nepř.V-021801/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - snesení kolejového pole 

mezi výh.173-175

§23c 65 SK: 19N,29N,31N,33N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 3V-021645/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - úpravy a regulace TV

§23c 66 SK: 6,8N,10N,12N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 4V-021803/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  5

stavba - úpravy a regulace TV

§23c 67 SK: 4,1N,2N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  7 2V-021804/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - úpravy a regulace TV

§23c 68 SK: 1,2,6 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 4V-021811/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - úpravy a regulace TV

§23c 69 SK: 1,2 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 3V-021813/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - úpravy a regulace TV

§23c 70 SK: 1,2,101N,1N + TV,  

1N=žatecká

Plzeň hlavní nádraží  1 6V-021823/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - úpravy a regulace TV

§23c 71 SK: 1,2,952N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 6V-021824/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - úpravy a regulace TV

§23c 72 SK: 17a,19a + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 4V-021825/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - úpravy a regulace TV

§23c 73  1SK: 202 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 3V-021826/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - úpravy a regulace TV

§23c 74 SK: 202,19a + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 3V-021828/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)

stavba - úpravy a regulace TV

§23c 75  1SK: 201 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 4V-021830/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - výstavba stožárů TV

§23c 76 SK: 12 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 6V-021580/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - výstavba stožárů TV

§23c 77 SK: 18N,20N,22,24 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 6V-021581/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - výstavba stožárů TV

§23c 78 SK: 6 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 3V-021585/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - výstavba stožárů TV

§23c 79 SK: 1,90,2N + TV,  

(výh.217,221,225)

Plzeň hlavní nádraží  1 3V-021586/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - výstavba TS

§23c 80 SK: 19 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 2V-021636/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

stavba - výstavba TS

§23c 81 SK: 17,15N,13N,11N,9N + 

TV,  

Plzeň hlavní nádraží  3 6V-021637/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

Stavba - výstavba TS

§23c 82 SK: 

35,37,27a,25a,23a,21g,19g + 

TV,  

= 

27aN,25aN,23aN,21gN,19gN

Plzeň hlavní nádraží  2 4V-021763/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

stavba - výstavba základů TS

§23c 83 SK: 

17,19,31,23,21N,25N,27N,29a

,29N + TV,  

Plzeň hlavní nádraží  5 6V-021774/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  2

stavba - výstavba základů TS, 

stavba TS

§23c 84 SK: 

37,19g,21g,23a,25a,27a,29a + 

TV,  

Plzeň hlavní nádraží  4 6V-021779/13
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Počet
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Délka
Účel výluky

Objednavatel
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  7

stavba - výstavba základů TS, 

stavba TS, montáž bran

§23c 85 SK: 6,8N,1N,12N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  7 3V-021815/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - základy T

§23c 86 SK: 6d,7d,8d + TV,  

7dN

Plzeň hlavní nádraží  1 4V-021691/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - základy TS

§23c 87 SK: 19 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 6V-021627/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

stavba - základy TS

§23c 88 SK: 17 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  8 6V-021628/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - základy TS

§23c 89 SK: 29,31 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  1 6V-021690/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - základy TS

§23c 90 SK: 17,15N,13N,11N,9N + 

TV,  

u v.č.224

Plzeň hlavní nádraží  1 4V-021692/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6  1

stavba - základy TS, výstavba TS

§23c 91 SK: 31,29N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  7 6V-021615/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4  1

stavba - základy TS, výstavba TS

§23c 92 SK: 29,31N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  5 6V-021622/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1  1

stavba - základy TS, výstavba TS

§23c 93 SK: 21a + TV,  Plzeň hlavní nádraží  2 6V-021678/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  1

stavba - základy TS, výstavba TS

§23c 94 SK: 21 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 6V-021680/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1

stavba - základy TS, výstavba TS

§23c 95 SK: 17,15N,13N,11N,9N + 

TV,  

Plzeň hlavní nádraží  1 6V-021683/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

stavba - základy TS, výstavba TS

§23c 96 SK: 17,15N,13N,11N,9N + 

TV,  

Plzeň hlavní nádraží  3 4V-021684/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  1

stavba - základy TS, výstavba TS

§23c 97 SK: 10,6,8N,12N + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 6V-021687/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3  2

stavba - základy TS, výstvba TS

§23c 98 SK: 

35,37,27a,25a,23a,21g,19g + 

TV,  

27aN,25aN,23Na,21gN,19gN

Plzeň hlavní nádraží  5 6V-021673/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

stavba -de/montáž bran

§23c 99 SK: 1,2,4 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  5 3V-021600/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba lešení km 351,000 - 

351,100

CPS 100 zhlaví část chebského.

mezi výh. č.517 - 525, včetně 

TV

Plzeň hlavní nádraží Jižní 

předměstí

 2 Nepř.V-021363/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

třetí podbití

PUP 101 SK: 961 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 8V-021365/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

Uzel Plzeň - dokončení 

kabelovodu

28. - 30.4.N

§23c
 102 SK: 27 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 Nepř.V-021405/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

uzel Plzeň - náhrada výh.č.391 

kolejovým polem

§ 23c, 1. - 3.5. 103 výh.: 391,  Plzeň hlavní nádraží  3 Nepř.V-021406/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

uzel Plzeň - pažení podchodu a 

zavazadlového tunelu

1. - 3.4.N

§23c
 104 SK: 2,4 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 Nepř.V-021402/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

uzel Plzeň - rekonstrukce 

žel.svršku

1. - 3.3.N

§23c
 105 SK: 90 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  3 Nepř.V-021397/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  28  30  15

uzel Plzeň - snesení koleje

4.3. - 15.5.N

§23c
 106 SK: 10 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  73 Nepř.V-021398/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  28  30  15

uzel Plzeň - snesení koleje

4.3. - 15.5.N

§23c
 107 SK: 111 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  73 Nepř.V-021399/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  28  30  15

uzel Plzeň - snesení koleje

4.3. - 15.5.N

§23c
 108 SK: 

91,92,1d,2d,3d,4d,5d,6d,7d,8d

,22d,24d,26d,28d,31,33 + TV,  

Plzeň hlavní nádraží  73 Nepř.V-021400/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  28  30  15

uzel Plzeň - snesení koleje

4.3. - 15.5.N

§23c
 109 SK: 19a,29s + TV,  

kolejová spojka mezi 

výh.č.173 - 175

Plzeň hlavní nádraží  73 Nepř.V-021401/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  21

uzel Plzeň - výstavba kabelovodu 

a provozorního nástupiště

7. - 21.4.N

§23c
 110 SK: 21,23,25 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  21 Nepř.V-021404/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

uzel Plzeň -kabelovod pod 

kolejemi

4. - 6.4.N

§23c
 111 SK: 6,8 + TV,  

mezi výh.č. 129 - 405

Plzeň hlavní nádraží  3 Nepř.V-021403/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

výměna pražců

 112 SK: 19a + TV,  výh.: 177,390,  Plzeň hlavní nádraží  6 Nepř.V-021204/13
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 113 SK: 90,1d + TV,  výh.: 411,  Plzeň hlavní nádraží  3 Nepř.V-021205/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

výměna pražců

 114 SK: 3d,4d,5d,6d + TV,  Plzeň hlavní nádraží  8 Nepř.V-021207/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 115 SK: 91 + TV,  

mezi výh.č.205 - 218

Plzeň hlavní nádraží  3 Nepř.V-021209/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

 116 SK: 17 + TV,  výh.: 164,  Plzeň hlavní nádraží  3 Nepř.V-021211/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců

 117 SK: 501 + TV,  výh.: 

520,521,522,523,  

zhlaví část křimického.

Plzeň hlavní nádraží Jižní 

předměstí

 10 Nepř.V-021228/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

výměna pražců

Výluka bude 

včástečném souběhu s 

nepř. výlukou v úseku 

Plzeň hl.n. Jižní 

předměstí - Vejprnice 

na rameni 712.

 118 SK: 502 + TV,  výh.: 518,524,  

zhlaví část křimického.

Plzeň hlavní nádraží Jižní 

předměstí

 6 Nepř.V-021229/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

výměna pražců

 119 SK: 512 + TV,  výh.: 

517,519,525,  

zhlaví část křimického.

Plzeň hlavní nádraží Jižní 

předměstí

 8 Nepř.V-021230/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

výměna pražců a kolejnic, ŠL

 120 SK: 1,1v + TV,  Plzeň hlavní nádraží  5 Nepř.V-021186/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců a kolejnic, ŠL

 121 SK: 17 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  10 Nepř.V-021187/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců a kolejnic, ŠL

 122 SK: 19 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  10 Nepř.V-021188/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  15

výměna pražců a kolejnic, ŠL

 123 SK: 19 + TV,  Plzeň hlavní nádraží  15 12V-021189/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna.pražců

 124 SK: 16 + TV,  výh.: 409,  Plzeň hlavní nádraží  3 Nepř.V-021214/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 125 TK: 1 + TV,  Plzeň-Jižní předměstí - 

Plzeň-Křimice 

záhlaví křimické částPlzeň-Jižní předměstí 

záhlaví a zhlaví plzeňské část.Plzeň-Křimice 

zhlaví část plzeňského.Plzeň-Křimice 

 10 10V-021236/13
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 126 TK: 2 + TV,  Plzeň-Jižní předměstí - 

Plzeň-Křimice 

záhlaví a zhlaví křimické část.Plzeň-Jižní předměstí 

záhlaví a zhlaví plzeňské část.Plzeň-Křimice 

 10 10V-021247/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 127 TK: 1 + TV,  Plzeň-Křimice - Kozolupy 

záhlaví a zhlaví kozolupské.Plzeň-Křimice 

záhlaví a zhlaví křimické.Kozolupy 

 10 10V-021261/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 128 TK: 2 + TV,  Plzeň-Křimice - Kozolupy 

záhlaví a zhlaví kozolupské.Plzeň-Křimice 

záhlaví a zhlaví křimické.Kozolupy 

 10 10V-021277/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30

havarijní stav náspu a mostního 

objektu

§ 23c, potrvá do 

pravomocného 

rozhodnutí soudu

 129  31zhlaví část pňovanského 1. 

st.kol. (mezi Se 5 - Se 8 ).

km 360,520 - 360,670

Kozolupy  365 Nepř.V-021058/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 130 TK: 1 + TV,  Kozolupy - Pňovany 

záhlaví a zhlaví pňovanské 

část.

Kozolupy 

záhlaví a zhlaví kozolupské 

část.

Pňovany 

 10 10V-021289/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 131 TK: 2 + TV,  Kozolupy - Pňovany 

záhlaví a zhlaví pňovanské 

část.

Kozolupy 

záhlaví a zhlaví kozolupské 

část.

Pňovany 

 10 10V-021299/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 132 TK: traťová + TV,  Pňovany - Stříbro 

záhlaví a zhlaví stříbrské.Pňovany 

záhlaví a zhlaví pňovanské.Stříbro 

 10 10V-021309/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 133 TK: traťová + TV,  Stříbro - Svojšín 

záhlaví a zhlaví svojšínské.Stříbro 

záhlaví a zhlaví stříbrské.Svojšín 

 10 10V-021319/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 134 TK: traťová + TV,  Svojšín - Planá u 

Mariánských Lázní 

záhlaví a zhlaví plánské.Svojšín 

záhlaví a zhlaví svojšínské.Planá u Mariánských Lázní 

 10 10V-021333/13

ND

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 227211Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 135 TK: traťová + TV,  Planá u Mariánských Lázní 

- Chodová Planá 

záhlaví a zhlaví 

chodovoplánské.

Planá u Mariánských Lázní 

záhlaví a zhlaví plánské.Chodová Planá 

 10 10V-021343/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 136 TK: traťová + TV,  Chodová Planá - 

Mariánské Lázně 

záhlaví a zhlaví 

mariánskolázeňské.

Chodová Planá 

záhlaví a zhlaví 

chodovoplánské.

Mariánské Lázně 

 10 10V-021353/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  28

sanace železničního spodku v km 

442,350 - 442,550 včetně úpravy 

TV

 137 TK: traťová + TV,  Dolní Žandov - Lipová u 

Chebu 

záhlaví žandovské mezi náv. L 

a Se2

Lipová u Chebu 

 28 Nepř.V-023256/13

1.4. - 28.4. 2014ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  1

zřízení neutrálního pole v km 

453,500 - 453,600

CPS - SMLOUVA 138 TK: 1. + TV,  Cheb - Lipová u Chebu 

SK: 1. jen TV,  

záhlaví lipovské

Cheb 

 1 4V-023643/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  1

zřízení neutrálního pole v km 

453,500 - 453,600

CPS - SMLOUVA 139 TK: 2. + TV,  Lipová u Chebu - Cheb 

SK: 2. jen TV,  

záhlaví lipovské

včetně napětí nad kol. V1 a V2

Cheb 

 1 4V-023644/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

montáž nosníků a ochranné 

konstrukce

CPS - SMLOUVA

PŘERUŠENÍ 

PROVOZU

 140 TK: 1. + TV,  Cheb - Lipová u Chebu 

TK: 2. + TV,  Lipová u Chebu - Cheb 

SK: 1.,2. jen TV,  

záhlaví lipovské

včetně napětí nad kol. V1 a V2

Cheb 

 2 6V-023692/13

LNT+N

D
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)

demontáž ochranné konstrukce

CPS - SMLOUVA

PŘERUŠENÍ 

PROVOZU

 141  1TK: 1. + TV,  Cheb - Lipová u Chebu 

TK: 2. + TV,  Lipová u Chebu - Cheb 

SK: 1.,2. jen TV,  

záhlaví lipovské

včetně napětí nad kol. V1 a V2

Cheb 

 1 4V-023694/13

LNT+N

D

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)

odstranění neutrálního pole v km 

453,500 - 453,600

CPS - SMLOUVA 142  1TK: 1. + TV,  Cheb - Lipová u Chebu 

SK: 1. jen TV,  

záhlaví lipovské

Cheb 

 1 4V-023695/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)

odstranění neutrálního pole v km 

453,500 - 453,600

CPS - SMLOUVA 143  1TK: 2. + TV,  Lipová u Chebu - Cheb 

SK: 2. jen TV,  

záhlaví lipovské

včetně napětí nad kol. V1 a V2

Cheb 

 1 4V-023696/13

LNT

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  5  5

Údržbové práce.

XI. - jen pokud nebude 

optimalizace
 144 TK: traťová + TV,  

část NTV do km 147,800

Cheb - Schirnding  10 8V-018050/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  22  31  31  16

Optimalizace trati Cheb - státní 

hranice.

§23c

mimo F. Lázně - 

Vojtanov

 145 TK: traťová + TV,  

část NTV do km 147,800

Cheb - Schirnding 

záhlaví schirndingské a část 

zhlaví

včetně NTV

Cheb 

 100 Nepř.V-018048/13

9.6. - 16.9.2014ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  20

TSO výhybek č. 304, 306, 307, 

308, 309 včetně přípojných polí, 

zřízení BK a odvodnění.

 146 TK: traťová jen TV,  

část NTV do km 147,800

Cheb - Schirnding 

SK: 315. bez TV,  

305.,307.,309.,311.,313.,317. 

+ TV,  

zhlaví schirndinské, včetně kol. 

3V do km 454,272.

včetně NTV

Cheb 

 20 Nepř.V-018061/13

2. - 21.5.2014LNT

Výlukové rameno: 714 - Rokycany - Nezvěstice
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  3  3

souvislá výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK

 1 TK: traťová bez TV,  Chrást u Plzně - Stupno  6 12V-020774/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3  3

souvislá výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK

 2 TK: traťová bez TV,  Stupno - Radnice  6 12V-020781/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3  3

souvislá výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK, oprava přejezdů km 

10,504; 13,853

 3 TK: traťová bez TV,  Chrást u Plzně - Stupno  6 Nepř.V-020780/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3  3

souvislá výměna pražců a kolejnic, 

oprava GPK, oprava přejezdu km 

3,618

 4 TK: traťová bez TV,  Stupno - Radnice  6 Nepř.V-020787/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8  8

souvislá výměna pražců a kolejnic, 

oprava přejezdů km 11,398; 

11,718

 5 TK: traťová bez TV,  Mirošov - Nezvěstice  16 Nepř.V-020788/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

souvislá výměna pražců a kolejnic, 

oprava přejezdů km 11,398; 

11,718

 6 TK: traťová bez TV,  Mirošov - Nezvěstice  10 12V-020789/13

ND

Výlukové rameno: 715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice

OŘ Praha (Objed. 15)  30

strojní čištění štěrkového lože, 

výměna kolejnic, výměna pražců, 

strojní podbití koleje, zřízení a 

úprava BK, čištění a úprava 

příkopů a banketů, oprava 

přejezdů

dopravci bude 

umožněna obsluha 

nákladiště Neumětely

pol.č. 1 až 6 v zákrytu

 1 TK: traťová bez TV,  

včetně celých dopraven Liteň a 

Hostomice pod Brdy

Zadní Třebaň - Lochovice  30 Nepř.V-020124/13

ND
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OŘ Praha (Objed. 15)  8

celková sanace klenutého mostu v 

km 1,175 včetně obnovy SVI, 

nové římsy a zábradlí, úprava 

VMP

spolu se ST 2 TK: traťová bez TV,  Zadní Třebaň - Liteň  8 Nepř.V-018150/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  8

oprava kamenného deskového 

propustku v km 2,180 vložením 

žb.trouby

spolu se ST 3 TK: traťová bez TV,  Zadní Třebaň - Liteň  8 Nepř.V-018178/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  12

oprava propustku v km 15,595 

vložením prefabrikované rámové 

konstrukce

spolu se ST 4 TK: traťová bez TV,  Liteň - Hostomice pod 

Brdy 

 12 Nepř.V-020478/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  5

oprava propustků v km 15,738 a 

18,018 vložením trouby z vlnitého 

plechu

spolu se ST 5 TK: traťová bez TV,  Liteň - Hostomice pod 

Brdy 

 5 Nepř.V-020480/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  3

zrušení propustku v km 15,639

spolu se ST 6 TK: traťová bez TV,  Liteň - Hostomice pod 

Brdy 

 3 Nepř.V-018311/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  20

strojní čištění štěrkového lože, 

výměna kolejnic, výměna pražců, 

strojní podbití koleje, zřízení a 

úprava BK, čištění a úprava 

příkopů a banketů, oprava 

přejezdů

oprava opěrné zdi v km 87,790 - 

88,000

14.5. - 2.6.

povodně
 7 TK: traťová bez TV,  Zdice - Lochovice 

TK: traťová bez TV,  

včetně celých dopraven Jince a 

Bratkovice

Lochovice - Příbram 

 20 Nepř.V-020123/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  15

výměna rel. domků PZS

 8 zab. zař. PZS km 100,425; 

99,937; 99,175; 97,397 a TZZ.

Zdice - Lochovice  15 Nepř.V-020532/13
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OŘ Praha (Objed. 15)  5

oprava opěrné zdi v km 87,790 - 

88,000

přípravné práce před N výlukou

20.4.-24.4.

povodně
 9 TK: traťová bez TV,  Lochovice - Jince  5 10V-023135/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  1  9

Rekonstrukce přejezdů v km 

69,628 a 70,049.

§23c

30.9.-9.10.2014

+práce ST Pz

 10 TK: traťová bez TV,  Příbram - Milín  10 Nepř.V-016755/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  1  9

strojní čištění štěrkového lože, 

výměna kolejnic, výměna pražců, 

strojní podbití koleje, zřízení a 

úprava BK, čištění a úprava 

příkopů a banketů, oprava 

přejezdů

současně s OŘ Plzeň 11 TK: traťová bez TV,  Příbram - Milín  10 Nepř.V-023140/13

30.9.-9.10.ND

OŘ Praha (Objed. 13)  1

Úprava GPK, dokončovací práce.

§23c 12 TK: traťová bez TV,  Příbram - Milín  1 8V-016756/13

ND

OŘ Praha (Objed. 15)  7

úpravy zab.zař za účelem zrušení 

vlečky DIAMO

 13 zab. zař. SZZ.

DOZ v noční výluce za účelem 

výměny SW v TPC a ZPC

Milín  7 Nepř.V-020531/13

OŘ Praha (Objed. 15)  3  11

strojní čištění štěrkového lože, 

výměna kolejnic, výměna pražců, 

strojní podbití koleje, zřízení a 

úprava BK, čištění a úprava 

příkopů a banketů, oprava 

přejezdů

 14 TK: traťová bez TV,  

včetně celé dopravny 

Tochovice

Milín - Březnice  14 Nepř.V-023141/13

28.9-11.10.ND

OŘ Praha (Objed. 13)  1

Úprava GPK, dokončovací práce.

§23c

spolu s výlukou 

Tochovice-Březnice

 15 TK: traťová bez TV,  Milín - Tochovice  1 8V-016758/13

ND
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OŘ Praha (Objed. 13)  6

Rekonstrukce přejezdů v km 

57,801 a 58,312.

§23c 16 TK: traťová bez TV,  Tochovice - Březnice  6 Nepř.V-016759/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  3

Rekonstrukce přejezdu v km 

64,081.

§23c 17 TK: traťová bez TV,  Milín - Tochovice  3 Nepř.V-016757/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  1

Úprava GPK, dokončovací práce.

§23c

spolu s výlukou 

Milín-Tochovice

 18 TK: traťová bez TV,  Tochovice - Březnice  1 8V-016760/13

ND

OŘ Praha (Objed. 13)  1

Aktivace PZZ v km 57,801, 

58,312, 64,081, 69,628, 70,049; 

výměna SW DOZ

§23c

noční; zastaven provoz
 19 zab. zař. DOZ; PZZ v km 

57,801, 58,312, 64,081, 

69,628, 70,049.

Zdice - Písek  1 4V-016761/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

TSO v km 50,5 - 51,9 - přípravné 

a dokončující práce + údržba 

železničního svršku.

21. a 22.6 + 1. a 

2.7.2014
 20 TK: traťová bez TV,  Březnice - Písek  4 8V-019932/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  8

TSO v km 50,500 - 51,900, 

zkrácení nástupiště Dobrá Voda.

23. - 30.6.2014 21 TK: traťová bez TV,  Březnice - Mirovice  8 Nepř.V-019931/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Údržba žel. svršku, odstraňování 

vegetace

17.3. a 7.4. 22 TK: traťová bez TV,  Březnice - Mirovice  2 6V-019928/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Údržba žel. svršku, odstraňování 

vegetace, 3.podbití po konsolidaci 

v km 43,3 - 44,9  (v 4/2014)

18.3. a 8.4. 23 TK: traťová bez TV,  

záhlaví čimelické v Mirovicích

Mirovice - Čimelice  2 8V-019950/13

ND
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OŘ Plzeň (Objed. 10)  5

Náhrada KO za počítače náprav, 

výměna výstražníků a doplnění 

el.doplňků.

 24 zab. zař. PZS v km 35,208.Čimelice - Vráž u Písku  5 Nepř.V-022449/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  2

údržba žel. svršku, odstraňování 

vegetace,3.podbití po konsolidaci 

v km 27,600 - 28,950

(v 4/2014)

19.3. a 9.-10.4. 25 TK: traťová bez TV,  

záhlaví čimelické záhlaví ve 

Vráži

Čimelice - Vráž u Písku  3 8V-019956/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  9

Oprava mostu km 29,280. Zákryt s 

10N pro TSO koleje a údržbu žel. 

svršku (úsek Březnice - Písek)

30.9.-9.10. 26 TK: traťová bez TV,  Vráž u Písku - Čimelice  10 Nepř.V-019992/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2  2

Přípravné a dokončovací práce k 

TSO km 18,3-18,8; 20,8-22,230.

28. a 29.9. + 10. a 

11.10., zákryt s 

výlukami OŘ Praha 

(28.9 - N - 12.10. v 

úsecích Příbram - Milín 

- Tochovice - 

Březnice).

 27 TK: traťová + TV,  Vráž u Písku - Písek  4 8V-019966/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  9

TSO v km 18,3-18,8;20,8-22,230, 

oprava přejezdů km 18,603, 

21,350 a údržba žel.svršku.

Zákryt s 10N pro opravu mostu v 

km 29,280 (úsek Čimelice - Vráž u 

P.)

30.9. - 9.10., zákryt s 

výlukami OŘ Praha 

(28.9 - N - 12.10., 

Příbram - Milín - 

Tochovice - Březnice).

 28 TK: traťová bez TV,  Březnice - Písek  10 Nepř.V-019965/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

Údržba žel. svršku, odstraňování 

def. závad

11.4. 29 TK: traťová bez TV,  Vráž u Písku - Čížová  1 6V-019962/13

ND
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OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

Údržba žel. svršku, údržba TV, 

3.podbití mostu km 13,555

3.4. 30 TK: traťová + TV,  Čížová - Písek  1 6V-019970/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

TSO výhybky č. 7a/b

 31 SK: celá jen TV,  výh.: 7a/b,  Písek  3 Nepř.V-019980/13

LNT

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1  1

Údržba žel. svršku, odstraňování 

vegetace, údržba TV

20.3. a 4.4. a 4.9. 32 TK: traťová + TV,  Písek - Putim  3 6V-019981/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

3.podbití po konsolidaci TSO 

výhybek, odstraňování vegetace a 

údržba zařízení dopravní cesty.

31.3., společně s 

výlukou trať. úseku 

Protivín - Ražice - trať 

709

 33 TK: traťová + TV,  Putim - Protivín 

výh.: 30,31,32,33 + DKS,  

záhlaví a zhlaví putimské.

Protivín 

 1 8V-020643/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

odstraňování vegetace a údržba 

zařízení dopravní cesty.

12. a 13.3. 34 TK: traťová + TV,  Putim - Protivín  2 6V-019984/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Výměna vodičů a ZL (v souběhu s 

výlukou pro CPS na rameni 709 - 

nebude-li uskutečněno

 v 6/2014)

CPS - 27.a 28.8. 35 TK: traťová + TV,  Ražice - Putim  2 8V-022611/13

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Výměna vodičů a ZL (v souběhu s 

výlukou pro CPS na rameni 709)

CPS 36 TK: traťová + TV,  Ražice - Putim  2 8V-022613/13

Výlukové rameno: 716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

Březnice - Bělčice výměna 990ks 

pražců; Bělčice - Blatná výměna 

710 ks pražců - přípravné a 

dokončující práce.

 1 TK: traťová bez TV,  Březnice - Blatná  3 8V-018900/13

ND
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OŘ Plzeň (Objed. 10)  11

Březnice - Bělčice výměna 990ks; 

Bělčice - Blatná výměna 710 ks 

pražců (rozponové upevnění), 

strojní úprava GPK.

 2 TK: traťová bez TV,  Březnice - Blatná  11 Nepř.V-018894/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

Oprava RK, údržba že.l spodku + 

3.podbití po opravných pracích

bude-li 3N výluka, 

posun z 10/2014 do 

zákrytu s 3N

 3 TK: traťová bez TV,  Bělčice - Blatná  2 8V-018919/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

SVK km 15,350-15,775, OVP km 

12,150-12,400 - přípravné a 

dokončující práce

 4 TK: traťová bez TV,  Bělčice - Blatná  2 8V-018913/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  3

SVK km 15,350-15,775; OVP 

12,150-12,400

 5 TK: traťová bez TV,  Bělčice - Blatná  3 Nepř.V-018904/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1

Údržba žel.svršku + 3.podbití po 

opravných pracích

bude-li 3N výluka, 

posun z 10/2014 do 

zákrytu s 3N

 6 TK: traťová bez TV,  Březnice - Bělčice  1 8V-018890/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

Oprava RK, OVP, údržba žel. 

spodku

 7 TK: traťová bez TV,  Blatná - Sedlice  2 8V-018922/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

oprava RK, OVP, údržba žel. 

spodku

 8 TK: traťová bez TV,  Blatná - Lnáře  2 8V-018966/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

oprava RK, OVP, údržba žel. 

spodku

 9 TK: traťová bez TV,  Sedlice - Radomyšl  2 8V-018941/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

oprava RK, OVP, údržba žel. 

spodku, 3.podbití po konsolidaci - 

povodně

 10 TK: traťová bez TV,  Radomyšl - Strakonice  2 8V-018950/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

oprava RK, OVP, údržba žel. 

spodku

 11 TK: traťová bez TV,  Kotouň - Nepomuk  2 8V-018982/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

oprava RK, OVP, údržba žel. 

spodku

 12 TK: traťová bez TV,  Kasejovice - Kotouň  2 8V-018979/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  1  1

oprava RK, OVP, údržba žel. 

spodku

 13 TK: traťová bez TV,  Lnáře - Kasejovice  2 8V-018976/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 10)  2

TSO přejezdu km 5,119

 14 TK: traťová bez TV,  Březnice - Rožmitál pod 

Třemšínem 

 2 Nepř.V-018985/13

ND

Výlukové rameno: 717 -  Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

oprava přejezdů km 8,750; 

14,209; 16,168

Souběh s výlukou na 

rameni 712. Konat až 

po 7.6.

 1 TK: traťová bez TV,  Domažlice - Klenčí pod 

Čerchovem 

 6 Nepř.V-020860/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

rušení výh.č.1,2 v Mutěníně

Nekonat 8.11. 2 TK: traťová bez TV,  Poběžovice - Hostouň  3 Nepř.V-020859/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců

 3 SK: 2,4 bez TV,  Poběžovice  10 Nepř.V-020819/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

oprava přejezdů km 31,678; 

33,306

Nekonat 5.4. 4 TK: traťová bez TV,  Hostouň - Bělá nad 

Radbuzou 

 4 Nepř.V-020831/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

výměna pražců a kolejnic, výměna 

pražců ve výh.č.2

 5 SK: 1 bez TV,  výh.: 2,  

zhlaví 1.st.kol..

Hostouň  2 Nepř.V-020818/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

výměna pražců a kolejnic, výměna 

výhybkových pražců

 6 SK: 5 bez TV,  Bělá nad Radbuzou  2 Nepř.V-020820/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

výměna pražců a kolejnic, výměna 

výhybkových pražců

 7 SK: 1 bez TV,  Bělá nad Radbuzou  2 Nepř.V-020821/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

souvislá výměna pražců a kolejnic

 8 TK: traťová bez TV,  Bělá nad Radbuzou - 

Třemešné pod Přimdou 

 6 12V-020825/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

souvislá výměna pražců a kolejnic, 

oprava přejezdu km 41,340

 9 TK: traťová bez TV,  Bělá nad Radbuzou - 

Třemešné pod Přimdou 

 2 Nepř.V-020824/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  2

oprava přejezdů km 43,471; 

46,985

Nekonat 5.4. 10 TK: traťová bez TV,  Třemešné pod Přimdou - 

Stráž u Tachova 

 4 Nepř.V-020823/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10  10  12  8  6

výměna pražců a kolejnic

Nekonat 10. a 23.8. 11 TK: traťová bez TV,  Třemešné pod Přimdou - 

Bor 

 46 Nepř.V-020832/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3  3  3  3  3

výměna pražců a kolejnic

Nekonat 10. a 23.8. 12 TK: traťová bez TV,  Třemešné pod Přimdou - 

Bor 

 15 12V-020833/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

oprava přejezdu km 56,357; 

výměna kolejnic, oprava GPK

Nekonat 5.4. 13 TK: traťová bez TV,  Stráž u Tachova - Bor  2 Nepř.V-020822/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  5

oprava GPK, odstranění vegetace

 14 TK: traťová bez TV,  Svojšín - Bor  10 12V-020806/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10  10  12  8

výměna pražců a kolejnic

 15 TK: traťová bez TV,  Bor - Tachov  40 Nepř.V-020848/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3  3  2  2

výměna pražců a kolejnic

 16 TK: traťová bez TV,  Bor - Tachov  10 12V-020849/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců a kolejnic, výměna 

pražců ve výhybkách

 17 SK: 2 bez TV,  

zhlaví 2.st.kol..

Tachov  4 Nepř.V-020816/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců a kolejnic, výměna 

pražců ve výhybkách

 18 SK: 1 bez TV,  

zhlaví 1.st.kol..

Tachov  4 Nepř.V-020817/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10  5

oprava mostu km 0,661; výměna 

pražců a kolejnic

Nekonat 10. a 23.8. 19 TK: traťová bez TV,  Planá u Mariánských Lázní 

- Tachov 

 15 Nepř.V-020861/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4  4

oprava mostu km 0,661; výměna 

pražců a kolejnic

 20 TK: traťová bez TV,  Planá u Mariánských Lázní 

- Tachov 

 8 12V-020862/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

oprava mostu km 8,384, souvislá 

výměna pražců a kolejnic

 21 TK: traťová bez TV,  Staňkov - Horšovský Týn  5 Nepř.V-020799/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

oprava mostu km 8,384, souvislá 

výměna pražců a kolejnic

 22 TK: traťová bez TV,  Staňkov - Horšovský Týn  5 12V-020800/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  2

výměna pražců a kolejnic, oprava 

přejezdu km 10,231

 23 TK: traťová bez TV,  Horšovský Týn - 

Poběžovice 

 4 Nepř.V-020805/13

ND

Výlukové rameno: 719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec západ

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

stavba - de/montáž bran

§23c 1 SK: 1,3,5,7 + TV,  Plzeň seřaďovací nádraží  3 3V-021532/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.
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Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

stavba - de/montáž bran

§23c 2 SK: 9,11,13,15 + TV,  Plzeň seřaďovací nádraží  3 3V-021535/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

stavba - de/montáž bran

§23c 3 SK: 1,3,5,7,9,11,13 + TV,  Plzeň seřaďovací nádraží  5 3V-021538/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2

stavba - de/montáž bran

§23c 4 SK: 101,103,105,107,109 + 

TV,  

Plzeň seřaďovací nádraží  2 3V-021543/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  31  31  30  31  30

stavba - snesení kolejí

§23c

29.6. - 2.12.N
 5  2SK: 3,5,104N + TV,  Plzeň seřaďovací nádraží  157 Nepř.V-021802/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  9  4

stavba - základy TS, výstavba TS

§ 23c 6 SK: 1 + TV,  Plzeň seřaďovací nádraží  13 6V-021479/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  1

stavba - základy TS, výstavba TS

§23c 7 SK: 101 + TV,  Plzeň seřaďovací nádraží  3 3V-021488/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1  1

stavba - základy TS, výstavba TS

§ 23c 8 SK: 3,5 + TV,  Plzeň seřaďovací nádraží  2 2V-021490/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  9

stavba - základy TS, výstavba TS

§ 23c 9 SK: 

5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,

27,29,31 + TV,  

Plzeň seřaďovací nádraží  14 3V-021491/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5  1

stavba - základy TS, výstavba TS

§ 23c 10 SK: 

5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,

27,29,31 + TV,  

Plzeň seřaďovací nádraží  6 6V-021501/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6  2

stavba - základy TS, výstavba TS

§ 23c 11 SK: 107N,109 + TV,  Plzeň seřaďovací nádraží  8 6V-021506/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  1  1

stavba - základy TS, výstavba TS

§23c 12 SK: 3,5 + TV,  Plzeň seřaďovací nádraží  2 3V-021512/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

výměna pražců

 13 výh.: 1,2,  

výtažná kolej

Plzeň seřaďovací nádraží  6 Nepř.V-021220/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců

 14 SK: 57 bez TV,  výh.: 

54,56,57,  

Plzeň seřaďovací nádraží  10 Nepř.V-021221/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

výměna pražců

 15 SK: 13,15 + TV,  výh.: 60,64,  Plzeň seřaďovací nádraží  8 Nepř.V-021222/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

výměna pražců

využití víkendu 16 SK: 3,5,7,9,11,13 + TV,  výh.: 

85,  

Plzeň seřaďovací nádraží  3 Nepř.V-021223/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

výměna pražců

využití víkendu 17 SK: 11,13 + TV,  výh.: 77,  Plzeň seřaďovací nádraží  4 Nepř.V-021224/13

Copyright © 2013 CID International, a.s.



Datum a hodina tisku: 11.11.2013   12:55:19 hod. / 227224Strana

Roční plány - uzavřené   2014

Počet

Výluky
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Účel výluky
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Číslo výluky
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  6

výměna pražců

využití víkendu 18 SK: 15,17,19,21 + TV,  výh.: 

26,39,  

Plzeň seřaďovací nádraží  6 Nepř.V-021225/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  7

výměna pražců a kolejnic

 19 SK: 3,5 + TV,  výh.: 34,  Plzeň seřaďovací nádraží  7 Nepř.V-021215/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  7

výměna pražců a kolejnic

 20 SK: 7,9 + TV,  výh.: 36,38,  Plzeň seřaďovací nádraží  7 Nepř.V-021217/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

výměna pražců a kolejnic

 21 SK: 17 + TV,  Plzeň seřaďovací nádraží 

výh.: 17,33a,  

zhlaví část třemošenského.

Plzeň seřaďovací nádraží 

 10 Nepř.V-021219/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

výměna pražců a kolejnic

souběh s výlukou Plzeň 

- Třemošná

obsluha vl. Ferona

 22 SK: 1 + TV,  Plzeň seřaďovací nádraží  8 Nepř.V-021227/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  2  31  31  30  18

Rekonstrukce žel. svršku a 

spodku, přestavba 6 propustků, 

přestavba mostu; rekonstrukce 

přejezdů km 4,226; 5,994; 6,450; 

8,161.

§23c, 29.6.-18.10.

Etapizace, obsluha

Třemošné u P. po

výluce Kaznějov-Plasy.

Všechny výluky TK

na VR 719 v zákrytu.

 23 TK: traťová bez TV,  Plzeň seřaďovací nádraží - 

Třemošná u Plzně 

záhlaví plzeňskéTřemošná u Plzně 

 112 Nepř.V-019096/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK.

 24 TK: traťová bez TV,  Plzeň seřaďovací nádraží - 

Třemošná u Plzně 

záhlaví a zhlaví třemošenské.Plzeň seřaďovací nádraží 

 10 Nepř.V-016975/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK.

 25 TK: traťová bez TV,  Plzeň seřaďovací nádraží - 

Třemošná u Plzně 

záhlaví a zhlaví třemošenské.Plzeň seřaďovací nádraží 

 10 12V-016976/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

Výměna pražců, kolejnic, zřízení 

BK.

 26 SK: 2 bez TV,  Třemošná u Plzně  8 Nepř.V-021879/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

Výměna pražců, kolejnic, zřízení 

BK.

 27 SK: 4 bez TV,  Třemošná u Plzně  8 Nepř.V-021880/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

Výměna pražců.

 28 SK: 4 bez TV,  výh.: 5,  

zhlaví plzeňské část.

Třemošná u Plzně  4 Nepř.V-021877/13
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OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

Výměna pražců.

 29 SK: 3 bez TV,  výh.: 4,  

zhlaví plzeňské část.

Třemošná u Plzně  3 Nepř.V-021878/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  7

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK.

 30 TK: traťová bez TV,  Třemošná u Plzně - Horní 

Bříza 

záhlaví a zhlaví hornobřízské.Třemošná u Plzně 

záhlaví a zhlaví třemošenské.Horní Bříza 

 7 Nepř.V-016986/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

Výměna pražců.

 31 SK: 3 bez TV,  výh.: 4,  

zhlaví třemošenské část.

Horní Bříza  4 Nepř.V-021881/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK.

 32 TK: traťová bez TV,  Horní Bříza - Kaznějov 

záhlaví a zhlaví kaznějovské.Horní Bříza 

záhlaví a zhlaví hornobřízské.Kaznějov 

 8 Nepř.V-016987/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK.

 33 TK: traťová bez TV,  Horní Bříza - Kaznějov 

záhlaví a zhlaví kaznějovské.Horní Bříza 

záhlaví a zhlaví hornobřízské.Kaznějov 

 10 12V-016988/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  31  31  2

Rekonstrukce žel. svršku.

§23c 34 TK: traťová bez TV,  Kaznějov - Plasy  64 Nepř.V-019097/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

Výměna pražců.

 35 SK: 3 bez TV,  výh.: 6,  

zhlaví plaské část.

Kaznějov  8 Nepř.V-021882/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  4

Výměna pražců.

 36 SK: 5 bez TV,  výh.: 8,  

zhlaví plaské část.

Kaznějov  4 Nepř.V-021883/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK.

zákryt s investicí 37 TK: traťová bez TV,  Kaznějov - Plasy 

záhlaví a zhlaví plaské.Kaznějov 

záhlaví a zhlaví kaznějovské.Plasy 

 10 Nepř.V-016998/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK.

 38 TK: traťová bez TV,  Kaznějov - Plasy 

záhlaví a zhlaví plaské.Kaznějov 

záhlaví a zhlaví kaznějovské.Plasy 

 8 12V-016999/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

Výměna pražců, kolejnic, BK.

 39 SK: 2,4,6 bez TV,  Plasy  8 Nepř.V-021884/13
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK, oprava mostu km 

38,605.

 40 TK: traťová bez TV,  Plasy - Mladotice  10 Nepř.V-017007/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK, oprava mostu km 

38,605.

 41 TK: traťová bez TV,  Plasy - Mladotice  10 12V-017008/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  7

Výměna pražců a kolejnic.

 42 SK: 5 bez TV,  Mladotice  7 Nepř.V-021887/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

Výměna pražců.

 43 SK: 1 bez TV,  výh.: 12,  Mladotice  3 Nepř.V-021885/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  3

Výměna pražců.

 44 SK: 4 bez TV,  výh.: 8,  

zhlaví žihelské část.

Mladotice  3 Nepř.V-021886/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK, oprava mostu km 

146,635; 145,369.

 45 TK: traťová bez TV,  Mladotice - Žihle  10 Nepř.V-017018/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  10

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK, oprava mostu km 

146,635; 145,369.

 46 TK: traťová bez TV,  Mladotice - Žihle  10 12V-017019/13

ND

OŘ Plzeň (Objed. 9)  5

Výměna pražců a kolejnic.

 47 SK: 5 bez TV,  Žihle  5 Nepř.V-021888/13

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK.

 48 TK: traťová bez TV,  Žihle - Blatno u Jesenice 

záhlaví a zhlaví blatenské.Žihle 

výh.: 7,8,  Žihle 

záhlaví a zhlaví žihelské.Blatno u Jesenice 

 8 Nepř.V-017029/13

ND
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Počet

Výluky

Délka
Účel výluky

Objednavatel

TK: traťová kolej

SK: staniční kolejTraťový úsek / Stanice

Další popis

Výluka plánována na měsícPol.

číslo
Poznámka

Upřesnění 1

Číslo výluky

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OŘ Plzeň (Objed. 9)  8

TSO, výměna pražců a kolejnic, 

zřízení BK.

 49 TK: traťová bez TV,  Žihle - Blatno u Jesenice 

záhlaví a zhlaví blatenské.Žihle 

výh.: 7,8,  Žihle 

záhlaví a zhlaví žihelské.Blatno u Jesenice 

 8 12V-017030/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Oprava propustku v km 158,478.

povodně 2013; souběh 50 TK: traťová bez TV,  Blatno u Jesenice - 

Petrohrad 

 2 Nepř.V-018073/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  20

TSO výh. č. 8 Petrohrad; výh. č. 1 

a 2 Vroutek; výh. č. 9 a 17 

Podbořany; výh. č. 1, 2 a 3 

Kaštice; SČ a BK v km 168,100 - 

168,400; 161,200 - 161,700; 

169,000 - 171,150; oprava 

přejezdu v km 181,594.

souběh 51 včetně celých dopraven 

Petrohrad, Kryry, Vroutek, 

Podbořany

Blatno u Jesenice - Kaštice 

SK: 1. bez TV,  

záhlaví a zhlaví podbořanské.

Kaštice 

 20 Nepř.V-018082/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  2

Oprava propustku v km 191,402.

souběh 52 TK: traťová bez TV,  Kaštice - Žabokliky  2 Nepř.V-018085/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  15

SVP v km 197,800 - 196,950, 

úprava směru a výšky koleje a UT 

V BK.

Současně s opravou 

mostu v km 199,750.
 53 TK: traťová bez TV,  Žabokliky - Žatec západ  15 Nepř.V-020246/13

ND

OŘ Ústí n.L. (Objed. 11)  20

Oprava mostu v km 199,750.

souběh 54 TK: traťová bez TV,  Žabokliky - Žatec západ  20 Nepř.V-018088/13

ND
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